



Comunidad  
de Madrid

Este documento se ha obtenido del original, para evitar el acceso a datos protegidos, se ha ocultado el DNI del representante de la empresa

**ADENDA AL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LAS "OBRAS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID LOTE B1. LOGÍSTICA CENTRALIZADA B1", MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LCSP, PARA INTRODUCIR MAYOR NÚMERO Y NUEVAS UNIDADES DE OBRA A EJECUTAR COMO CONSECUENCIA DE CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS E IMPREVISIBLES ACAECIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS.**

**Expediente:** A/OBR-021502/2020

Madrid, 27 de octubre de 2020

### REUNIDOS

De una parte, D. Juan González Armengol, Viceconsejero de Asistencia Sanitaria, nombrado mediante Decreto 90/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, y Director General del Servicio Madrileño de Salud, en nombre y representación del Servicio Madrileño de Salud, actuando en virtud de las competencias que le otorga el artículo 1 del Decreto 308/2019, de 26 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura directiva del Servicio Madrileño de Salud, y el artículo 23.2 f) del Decreto 24/2008, de 3 de abril, por el que se establece el régimen Jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud y el artículo 3.4) del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

De otra parte D. Pedro Gallego Cortijo, con DNI número [REDACTED] actuando en nombre y representación de la empresa SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. con NIF A-29543568 y domicilio social en la calle Juan Esplandiú, 11 planta 12 de Madrid, en virtud de las facultades que le confiere la escritura de apoderamiento ante el notario de Madrid D. Francisco Javier Piera Rodríguez, el día 11 de septiembre de 2019, bajo el número 3.762 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad legal suficiente y convienen en suscribir el presente contrato con arreglo a las siguientes cláusulas.

### ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

**PRIMERO.-** Mediante resolución de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, de fecha 19 de junio de 2020, se declara la emergencia, conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la contratación de las obras, se ordena la ejecución, con carácter de emergencia de la obra a la empresa SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. por un importe total de 6.795.752,04€ IVA incluido, y se aprueba la tramitación de emergencia del expediente para su contratación.

Contrato que fue formalizado el 7 de Julio de 2020

**SEGUNDO.-** El expediente relativo a la presente adenda, ha sido promovido por la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias (DGIS) del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), con fecha 26 de octubre de 2020, mediante memoria justificativa de la necesidad de introducir mayor número y nuevas unidades de obra a ejecutar en las obras del Hospital de Emergencias de la Comunidad de Madrid,

**LOTE B1. LOGÍSTICA CENTRALIZADA B1** mediante la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como consecuencia de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles acaecidas durante la ejecución de dichas obras.

**TERCERO.-** Mediante resolución del Viceconsejero de Asistencia Sanitaria, de fecha 26 de octubre de 2020, se amplía la declaración de emergencia adoptada mediante Resolución de fecha 19 de junio de 2020 conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y, para la contratación de las obras, se ratifica y convalida la orden de introducir un mayor número y nuevas unidades de obra a ejecutar, con carácter de emergencia, a la empresa SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. por un importe total esta adenda al contrato de 5.329.024,45 € IVA incluido, y se aprueba la tramitación de emergencia del expediente para su contratación.

### CLÁUSULAS DE LA ADENDA AL CONTRATO

**PRIMERA.-** La presente adenda del contrato de obras regulado en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), tiene por objeto la realización de un MAYOR NÚMERO Y NUEVAS UNIDADES DE OBRA A EJECUTAR COMO CONSECUENCIA DE CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS E IMPREVISIBLES ACAECIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS.

El contratista adjudicatario se compromete a llevar a cabo su ejecución con estricta sujeción al proyecto finalmente redactado, documento en que se determina y detalla el objeto del contrato, que declara conocer y que acepta plenamente, de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad con él.

**SEGUNDA.-** Tienen carácter contractual, además del presente documento administrativo, todos los documentos integrantes del proyecto finalmente redactado.

**TERCERA.-** El adjudicatario se compromete a adscribir medios personales suficientes, y con la titulación que requiera la actividad, entre los que deben figurar técnicos de obra, encargados y auxiliares de obra, administrativos, recursos preventivos, técnicos de prevención para elaboración y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, técnicos de medio ambiente, etc., que serán adscritos de forma exclusiva a la obra, así como el personal técnico-directivo que los coordinará y actuará como interlocutor con el SERMAS y con los agentes que actuarán en su nombre en la obra. Deberán poder cubrir turnos de trabajo las 24 horas, incluidos laborables, festivos y fines de semana, si fuera necesario. Deberá poner a disposición una oficina técnica dedicada al desarrollo de la documentación técnica de la obra, para la ejecución de planos "as built", recálculos de instalaciones o estructuras, así como cualquier otro aspecto técnico que sea considerado necesario por el SERMAS o sus agentes en la obra. Estas adscripciones tendrán carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1.f de la LCSP.

**CUARTA.-** El importe añadido de adjudicación de esta adenda al contrato asciende a 4.404.152,44 € IVA excluido, 5.329.024,45 € IVA incluido (cinco millones trescientos veintinueve mil veinticuatro euros con cuarenta y cinco céntimos) que se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Año	Programa	Económica	Importe
2020	312A	2020/000164 Actuaciones coronavirus	5.329.024,45 €





**Comunidad  
de Madrid**

El presupuesto de ejecución material del mayor número y nuevas unidades de obra a ejecutar se valorará en los siguientes términos: los costes directos a precios de mercado standard; los costes indirectos equivaldrán a un 3% del importe total de los costes directos; se aplicará un 13% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial al presupuesto de ejecución material. Las unidades incluirán cualquier trabajo, material o medios necesarios para su correcta y completa ejecución. No será posible considerar sobrecostes debidos a lo reducido del plazo, que pudiera hacer necesario implementar varios turnos de trabajo en una misma jornada o la adopción de cualquier otra medida para cumplir con el plazo esencial previsto.

**QUINTA.-** El Servicio Madrileño de Salud abonará el precio mediante certificaciones mensuales por obra ejecutada.

**SEXTA.-** El plazo límite para la ejecución de la presente adenda al contrato será el mismo que el estipulado para las obras de emergencia inicialmente contratadas.

En caso de incumplimiento del plazo total por causas imputables al contratista, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en el artículo 193 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, la Administración podrá exigir al contratista la indemnización por daños y perjuicios atendiendo al artículo 194 de la LCSP.

**SÉPTIMA.-** El plazo de garantía de la obra objeto de la adenda al contrato, es de dos años conforme a lo señalado en la oferta presentada por la empresa adjudicataria para las obras de emergencia inicialmente contratadas, que se contará a partir del día siguiente a la firma del Acta de recepción de las obras con resultado positivo.

**OCTAVA.-** Para la resolución del contrato se estará a lo dispuesto en los artículos 211 y siguientes de la LCSP, así como los artículos 245 y 246 de la LCSP referidos específicamente al contrato de obras.

**NOVENA.-** Para responder del cumplimiento de esta adenda al contrato, el contratista deberá constituir una garantía definitiva adicional por importe de 220.207,62 € equivalente al 5% del importe del contrato antes referido, a través de alguna de las formas contempladas a tal fin en la LCSP.

**DÉCIMA.-** El contratista deberá respetar el carácter confidencial de toda aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución de la adenda al contrato o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

**DECIMOPRIMERA.-** Esta adenda al contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas a lo estipulado en él.

**DECIMOSEGUNDA.-** El contratista está obligado a respetar la normativa relativa a obligaciones laborales, sociales y medioambientales y la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

El contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, incluido, además del cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, el sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215.4 de la LCSP.

Para lo no previsto en el contrato se regirá por las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, por el Reglamento General de la Ley



**Comunidad  
de Madrid**

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; por el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, y demás disposiciones aplicables en materia de contratación administrativa. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Cuanto a controversias o litigios surgieran como consecuencia de la interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato se entenderán siempre sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Contencioso-Administrativos competentes con sede en Madrid.

POR EL ADJUDICATARIO

Fecha y firma:

Pedro Gallego Cortijo

POR LA ADMINISTRACIÓN:  
El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria

Juan González Armengol