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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO 

El Programa de fiscalizaciones para el año 2016 fue aprobado por Acuerdo del Consejo 

de la Cámara de Cuentas de 29 de diciembre de 2015, posteriormente modificado por 

los acuerdos tomados por dicho Consejo en fechas 15 de marzo y 13 de junio de 

2016. En este programa se incluye, entre otras, la fiscalización integral de la Empresa 

pública Campus de la Justicia de Madrid, S.A., a iniciativa de la Asamblea de Madrid 

(mediante Acuerdo de 17 de febrero de 2016), de conformidad con lo previsto en al 

artículo 10.1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, rectora de la Cámara de Cuentas de la 

Comunidad de Madrid.  

I.2. DATOS GLOBALES SOBRE LA ENTIDAD CAMPUS DE LA JUSTICIA DE 

MADRID 

I.2.1. Constitución de la Sociedad  

Esta Mercantil se constituyó en Madrid el día 12 de enero de 2005, siendo su socio 

único la Comunidad de Madrid, en virtud del previo Acuerdo de fecha 23 de diciembre 

de 2004, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que “se autoriza 

la constitución de la Empresa Pública denominada Campus de la Justicia de Madrid, 

S.A.”. Esta constitución se materializó mediante: 

a) Una aportación no dineraria a la Sociedad de un inmueble sito en la calle 

Fernández de la Hoz, valorado en seis millones ochocientos cincuenta mil euros 

(6.850.000 euros). 

b) Una aportación dineraria que ascendió a quinientos mil euros (500.000 euros). 

I.2.2. Objeto social  

En el marco de los Estatutos societarios de Campus de la Justicia de Madrid, S.A., se 

determina el objeto social de la Entidad empresarial que, con carácter general, 

consiste en lo siguiente: 

“El desarrollo y ejecución de los planes, programas y actuaciones que contiene o 

pueda contener en el futuro la realización del Campus de la Justicia de Madrid, en la 

que se ubicarán los Juzgados, Tribunales y servicios de la Administración de Justicia 

que son competencia de la Comunidad de Madrid en la capital del Estado, en todo lo 

que concierne a la ubicación, construcción, edificación de la Ciudad de la Justicia de 

Madrid, ya sea por sí o mediante terceros, así como la enajenación de los actualmente 

existentes”. 
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Para el desarrollo del señalado objetivo se prevén, entre otras, las siguientes 

operaciones: 

- Cuantas actividades de gestión urbanística y asesoramiento se precisen para el 

desarrollo y ejecución del Campus de la Justicia, así como la colaboración con 

cualesquiera entidades públicas o privadas a dichos efectos. 

- La adquisición de inmuebles aptos y precisos para la instalación de los edificios 

judiciales en el Campus de la Justicia de Madrid. 

- La redacción de los proyectos de ejecución de las obras y replanteo de las 

mismas y preparación de las condiciones de licitación de las obras que se 

contraten, todo ello de acuerdo con las directrices emanadas de la Consejería 

de Justicia e Interior de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

- La convocatoria y adjudicación de obras y cualesquiera otros contratos, por los 

procedimientos legalmente establecidos. 

- La dirección de las obras, control de calidad, mediciones, certificaciones y 

supervisión de las obras así como el equipamiento y material auxiliar, con la 

colaboración de los facultativos designados por la Consejería de Justicia e 

Interior. 

- La enajenación, conforme a la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, 

de los bienes inmuebles que, previa desafectación pura o condicionada, le sean 

aportados por la Comunidad Autónoma de Madrid. 

- La promoción y ejecución de las obras de urbanización, construcción, 

edificación, dotación y amueblamiento que sean precisas para la puesta en 

servicio de los nuevos edificios de la Administración de Justicia. 

- La gestión, mantenimiento y explotación de los inmuebles de la Ciudad de la 

Justicia, etc. 

En todo caso hay que señalar que la financiación de la Sociedad se basó 

fundamentalmente en aportaciones de determinados inmuebles (sedes judiciales 

distribuidas por la ciudad de Madrid) por parte de su accionista único, para su 

enajenación y, a partir de la crisis del mercado inmobiliario, mediante aportaciones 

dinerarias por parte de la Comunidad de Madrid. 

Las actuaciones relativas al Campus de la Justicia se llevaron a cabo en un suelo que, 

de acuerdo con lo establecido en el Plan Parcial US 4.01 “Parque de Valdebebas – 

Ciudad Aeroportuaria” y con el “Convenio de colaboración entre la Comunidad de 

Madrid y la Junta de compensación de Valdebebas” el 30 de enero de 2016, permitiría 



 

 
 

3 

la cesión supra municipal a favor de la Comunidad de Madrid de dicho suelo, siendo la 

Sociedad Campus de la Justicia quien ejercitará cuantos derechos y obligaciones le 

corresponden a la Comunidad de Madrid, en virtud del referido Convenio. 

I.2.3. Régimen Jurídico y mecanismos de control 

La Sociedad mercantil Campus de la Justicia de Madrid se somete en el ejercicio de su 

actividad al Derecho privado sin perjuicio del control económico-financiero público 

previsto en la legislación vigente. En efecto, cabe recordar que las cuentas anuales de 

la Sociedad así como el informe de gestión y el informe de auditoría de las mismas, 

durante los sucesivos ejercicios, son objeto de un Informe de idoneidad por la 

Intervención General de la Comunidad de Madrid, como paso previo a que el Consejo 

de Gobierno de la Comunidad proceda a su aprobación formal.  

I.2.4. Órgano de tutela y adscripción de la Sociedad 

La Sociedad ha estado adscrita a la Vicepresidencia segunda y Consejería de Justicia y 

Administraciones Públicas hasta el mes de junio del año 2008 para, posteriormente, 

adscribirse a la Consejería de Presidencia Justicia e Interior de la Comunidad de 

Madrid. 

I.2.5. Actuaciones relativas a la disolución de la Sociedad y a las 

operaciones de liquidación 

En cuanto a la vida activa de la Sociedad, hay que remarcar el punto de inflexión que 

se produce durante el ejercicio del año 2011. Efectivamente, durante el citado año se 

dicta la Ley 9/2010 de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 

Racionalización del Sector Público, mediante la cual se aborda una importante 

reorganización del sector público madrileño. Así, y en lo que respecta a la 

reordenación de las empresas públicas con forma de sociedad mercantil, la 

Disposición Adicional segunda de la citada norma legal establece en lo que concierne 

a la Mercantil Campus de la Justicia, en su apartado 5, lo que a continuación se 

reproduce de manera literal: 

“El Consejo de Administración de la sociedad mercantil Campus de la Justicia, S.A. 

realizará las actuaciones necesarias a fin de proponer a su Junta General bien la 

disolución de la misma o bien la fusión con otra de las sociedades mercantiles de la 

Comunidad de Madrid. 

En el supuesto de procedencia de la fusión se producirá la transmisión en bloque de 

su patrimonio social a la sociedad absorbente, que adquirirá los derechos y 

obligaciones de aquella”. 
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Según consta en la Escritura de 18 de febrero de 2015, se encuentra liquidada y 

extinguida. En esta Escritura se facultó al liquidador de la mercantil para efectuar la 

definitiva inscripción en el Registro Mercantil de la extinción de la Sociedad, cuyos 

bienes se adjudicaron en su totalidad a la Comunidad de Madrid al ser ésta su socio 

único. 

En cuanto a las operaciones liquidatorias de la Sociedad y de sus áreas más 

significativas, a continuación se pasan a reflejar los principales datos. 

La Ley 9/2010, de 23 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y 

Racionalización del Sector Público, en su disposición adicional segunda, quinto 

párrafo, encargó al Consejo de Administración de la sociedad la realización de las 

actuaciones necesarias a fin de proponer a su Junta General bien la disolución de la 

misma o bien la fusión con otra de las sociedades mercantiles de la Comunidad de 

Madrid. En cumplimiento de dicho precepto el Consejo de Administración, en su sesión 

de 17 de julio de 2012, acordó proponer a su accionista único la disolución de la 

Sociedad.  No obstante, en  la Memoria del ejercicio 2011 ya se indica que la actividad 

principal de la Sociedad consistió en practicar todas las acciones necesarias para su 

liquidación, disolución y posterior entrega del Patrimonio resultante a la Comunidad de 

Madrid, que es su único accionista. 

Una vez que la actividad de la Sociedad se restringe a su mera liquidación, ésta debe 

dejar de aplicar el principio básico de empresa en funcionamiento, para aplicar el de 

empresa en liquidación. A partir de las cuentas de 2011 se hace constar en la 

Memoria que, en la preparación de las cuentas anuales, se ha tenido en cuenta la 

Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la 

aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Esta remisión legal a un texto 

con fecha casi dos años posterior a la contable, es posible puesto que las cuentas de 

los ejercicios 2011 a 2013 no fueron formuladas hasta el Consejo de Administración 

celebrado el 29 de julio de 2014. 

La disolución de la Sociedad fue acordada por el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, reunido como Junta General Extraordinaria y Universal de 

accionistas el 31 de julio de 2014, iniciándose entonces la fase de liquidación. Son las 

cuentas del 2014, no las anteriores, las que se formulan ya con la denominación de 

“Campus de la Justicia de Madrid, S.A. en liquidación.” 

La Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 5 de febrero de 2015 

acordó por unanimidad (decisión de socio único) la aprobación de las cuentas de 

liquidación, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014, y liquidar 

definitivamente la Sociedad. 
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Se ha obtenido copia de la Memoria justificativa de las actuaciones contables a realizar 

para la integración del Campus de la Justicia de Madrid, S.A. en la Consejería de 

Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno firmada por el Subdirector General de 

Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo de dicha Consejería, con fecha 15 de junio 

de 2015. En esta Memoria se detalla que la Sociedad Campus de la Justicia, S.A. en 

liquidación, procedió a elevar a público, con fecha 18 de febrero de 2015, la escritura 

que recogía el Acuerdo de 5 de febrero del Consejo de Gobierno de liquidación 

definitiva de la Mercantil. También fue depositada en el Registro Mercantil con fecha 

19 de febrero de 2015 para su calificación y posterior cierre de la hoja registral con lo 

que la Sociedad quedó definitivamente extinguida. 

Para la incorporación del activo y pasivo de la Sociedad disuelta a la Comunidad de 

Madrid se indica en la Memoria citada en el párrafo anterior, que procede la 

realización de tres actuaciones distintas: 

1. La primera consistió en reflejar los asientos contables en la contabilidad 

económico-patrimonial de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de 

Gobierno, adeudando a las cuentas correspondientes a activos que se 

incorporan con abono a las cuentas correspondientes de pasivo y, por 

diferencia, al Haber de la cuenta de Patrimonio. Igualmente, en la Consejería 

de Economía y Hacienda se procedió a anotar en el Debe la contrapartida del 

neto patrimonial recogido en Presidencia, junto a los importes líquidos 

recogidos en bancos, y a la cancelación de la participación en la Sociedad que 

se extingue, con abono a la provisión correspondiente de la participación, 

resultando un neto patrimonial, que es el resultado total de la incorporación de 

la Sociedad que se extingue. 

2. En segundo término, se contabilizaron los correspondientes documentos MPR y 

MIR de rectificación para recoger los deudores y acreedores no 

presupuestarios incorporados en las cuentas financieras, utilizando las cuentas 

financieras NEXUS 4199000088 “Otros acreedores extrapresupuestarios” y 

4490000088 “Otros deudores no presupuestarios”. 

3. Por último, en Tesorería, los importes representativos de los medios líquidos 

incorporados en las cuentas financieras correspondientes (5710022740 y 

5710022760), tienen como origen la asunción por parte de la Consejería de 

Economía y Hacienda de la Administración General de la Comunidad de 

Madrid, Sociedad 1001, de los importes preexistentes en las Cuentas Bancarias 

del Campus de la Justicia de Madrid. 

Se ha podido comprobar que los asientos que posteriormente se detallan en la 

Memoria reflejan los saldos que se aprecian en el Balance de Situación de la sociedad 

a 31 de diciembre de 2014. 
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Además de las incorporaciones contables, se ha podido comprobar también que las 

cuentas de la Comunidad de Madrid, cerradas a finales del ejercicio 2015, recogen, 

entre sus pasivos contingentes, los siguientes por asuntos de Campus de la Justicia de 

Madrid pendientes de resolución: 

Cuadro 1. Pasivos contingentes (en euros). 

Operación Titular Importe 

Recurso especial en materia de contratación sobre el 
contrato de redacción del proyecto de ejecución contra la 
convocatoria del contrato para la Ciudad de la Justicia, 
exigiendo previamente que fuera resuelto el contrato para 
la construcción del edificio para los Juzgados de lo Social y 
Mercantil del Campus de la Justicia. 

Empresa recurrente. 1.826.814,93 

Procedimiento abreviado 489/2015 del Tribunal Superior de 
Justicia Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 
Tercera (resolución del contrato de dirección facultativa del 
edificio de los Juzgados de lo Penal del Campus de la 
Justicia). 

Empresa recurrente. 1.292.281,10 

Posteriormente y a requerimiento de esta Cámara con fecha 16 de marzo de 2017, el 

Viceconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, en relación a los 

procedimientos judiciales en curso concernientes a la Mercantil Campus de la Justicia, 

completa la información precedente, afirmando que: 

“En estos momentos hay 4 procedimientos abiertos que pueden tener 

repercusiones sobre posibles previsiones de gastos para la Comunidad de 

Madrid. 

No existe por parte de la Comunidad de Madrid ninguna provisión de gastos en los 

supuestos de que hubiese que responder a sentencias condenatorias. 

El resto de procesos judiciales en los que pudo estar implicada la Sociedad están 

totalmente cerrados sin que se puedan derivar más responsabilidades. 

 Edificio de los JUZGADOS SOCIAL Y MERCANTIL: 

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, interpuesto CONTRA LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA 

DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. (P.0.524/2016) 

- Solicitan 6.703.358,81euros. 

PENDIENTE DE SENTENCIA. Con fecha 23/12/2016 se resolvió el contrato, de mutuo 

acuerdo, por Orden 5073/2016, abonándose a la empresa 1.826.814,93 euros. 

 INSTITUTO MEDICINA LEGAL 

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, interpuesto EN MATERIA DE INTERESES DE 

DEMORA en el PAGO de FACTURAS. (P.O. 1517/2014) 

PENDIENTE DE SENTENCIA. ÚLTIMO TRÁMITE: La deuda fue reconocida en 115.939,40 

euros. 

 JUZGADOS de lo PENAL 

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, interpuesto POR PAGO DE HONORARIOS. (P.O. 

489/2015) 

-Solicitan: 626.321,11 euros correspondientes al 10% del precio de los estudios, informes, 

proyectos o trabajos pendientes de realizar en concepto de beneficio dejado de obtener. Y 
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-Solicitan: 1.291.654,78 euros correspondientes a los trabajos realizados entre enero y 

septiembre de 2008 por la redacción del Anteproyecto y del Proyecto básico. 

PENDIENTE SENTENCIA. 

 REGISTRO CIVIL 

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, interpuesto POR PAGO DE HONORARIOS. 

(P.0.531/2015)  

-Solicitan 415.173,99 euros por trabajos realizados en la redacción de los proyectos Y 

-Solicitan 86.165,77 euros por el beneficio dejado de obtener por los trabajos pendientes 

de realizar. 

PENDIENTE SENTENCIA” 

II. MARCO REGULATIVO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE 

LA SOCIEDAD CAMPUS DE LA JUSTICIA 

La normativa esencialmente manejada en la presente fiscalización es la que a 

continuación se indica: 

- El Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 

- La Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración institucional 

de la Comunidad de Madrid (última modificación: 29 de diciembre de 2015).  

- El Real Decreto de 22 de agosto 1985 por el que se aprueba el Código de 

Comercio. 

- La Ley 19/1989, de 25 de julio, de Reforma parcial y adaptación de la 

legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad de Económica Europea 

en materia de Sociedades.  

- El Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

- La Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad 

de Madrid. 

- El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad. 

- El Real Decreto Legislativo 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y 

los criterios contables específicos para microempresas. 

- El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

- La Ley 9/2010, de 23 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de 

Racionalización del Sector Público. 
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- El Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 1 de julio. 

- El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- La Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no 

resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

- La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

III. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD, JUNTA GENERAL, CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN 

III.1. LA JUNTA GENERAL DE SOCIO ÚNICO. COMPOSICIÓN Y 

FUNCIONES 

De conformidad con los Estatutos de la Sociedad, el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, constituido en Junta General, decidirá los asuntos propios de su competencia 

(artículo 8.1). En particular, corresponde en exclusiva a la Junta General: 

- Acordar la emisión de obligaciones. 

- El aumento o disminución de capital. 

- La transformación, fusión, cesión o disolución de la Sociedad. 

- En general cualquier modificación de los Estatutos sociales (artículo 8.3). 

Además, la Junta General entre otras funciones tendrá las de: 

- Examinar, discutir y aprobar en su caso la Memoria, el Balance, la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias y los actos realizados por el Consejo de Administración. 

- Nombrar y renovar el Consejo de Administración. 

- Acordar la aprobación de cualquier enajenación y adquisición de bienes, 

también sobre su gravamen, y la autorización de cualesquiera operaciones de 

crédito (artículo 19). 

III.2. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA SOCIEDAD 

El Consejo de Administración estará integrado por nueve Consejeros a propuesta del 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (incluyendo el Presidente que tendrá 

voto de calidad), que serán nombrados y separados por la Junta General. 
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Los artículos 10 y 11 de los Estatutos societarios establecen, respectivamente, las 

competencias del Consejo y el sistema de convocatoria y funcionamiento de dicho 

órgano. El Consejo de Administración podrá crear una Comisión Ejecutiva en la que se 

podrá delegar el análisis, estudio y aprobación de los asuntos que se estime por 

conveniente (artículo 10). 

El Presidente de la Sociedad será quien ostente el cargo de Consejero de Justicia e 

Interior de la Comunidad de Madrid. Sus funciones ex artículo 12 de los Estatutos son 

las que se establecen a continuación: 

- Por delegación del Consejo de Administración, la representación permanente de la Sociedad y de 

su Consejo de Administración. 

- Por delegación del Consejo de Administración, ejercerá la alta inspección de todos los servicios 

de la Sociedad y la vigencia del desarrollo de la actividad social, conforme a las directrices, 

planes y medidas de coordinación emanadas del Consejo de Administración. 

- Velar por el cumplimiento de los Estatutos y de los acuerdos adoptados por el Consejo. 

- Dirigir las tareas del Consejo y Administración ordenar la convocatoria de las reuniones de éste, 

fijar el orden del día de sus reuniones, presidirlas, dirigir las deliberaciones, dirimir los empates 

con su voto de calidad y levantar las sesiones. 

- Convocar y presidir el Consejo. 

- Proponer al Consejo de Administración el nombramiento y cese del Secretario del Consejo, así 

como trasladar la propuesta de nombramiento o cese del personal directivo. 

- Contratar personal. 

- Evacuar y elevar informe, a iniciativa propia o a instancia del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, sobre cuestiones referidas al desarrollo y la actividad de la Sociedad. 

- Adoptar cuantas medidas considere oportunas para la mejor defensa de los intereses de la 

Sociedad. 

- El ejercicio de las facultades que le delegue el Consejo de Administración. 

- Las demás facultades que le atribuyan los presentes Estatutos o las disposiciones legales que 

resulten de aplicación. 

Los miembros del órgano rector se completan con las figuras del Vicepresidente 

(artículo 12) que sustituirá al Presidente, y será el Viceconsejero de Justicia de la 

Comunidad de Madrid; y del Secretario del Consejo (artículo 13). 

El órgano rector de la mercantil ha sufrido numerosos cambios de sus componentes 

durante el periodo objeto de fiscalización.  
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III.3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN DE LA SOCIEDAD. 

Al inicio de la actividad de Campus de la Justicia, al frente de esta Sociedad figuran un 

Director Técnico y un Subdirector Técnico. Estos cargos directivos según la 

documentación suministrada son los que, de facto, controlan la actividad de la 

Empresa, no solo desde la perspectiva técnica sino también en la esfera de gestión 

administrativa. 

Por debajo de los citados cargos aparecen, dependiendo de ellos, distintos 

responsables de área que asumen competencias en los ámbitos: financiero, de 

relaciones internacionales, y de publicidad. En concreto (durante el período 2005-

2008), dentro de la estructura organizativa societaria se encuentran: 

- Un Director de Área Financiera. 

- Un responsable del Área de Relaciones Internacionales. 

- Y un responsable de Área de Publicidad1. 

A este respecto es de notar, llamando poderosamente la atención, que tanto el 

Director como el Subdirector Técnico según la información manejada, procedían de la 

Empresa gestora del proyecto, que con fecha 29 de noviembre de 2006 resulta 

adjudicataria del contrato de consultoría y asistencia de servicios, denominado 

“Gestión Integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación 

de la Fase I del Campus de la Justicia de Madrid”. 

Pues bien, entre los miembros de la Mesa de Contratación que realiza la propuesta de 

adjudicación a la citada Empresa, se encuentran el Director y el Subdirector Técnico 

de Campus de la Justicia de Madrid. Estos cargos –y con independencia de lo que se 

dirá en el análisis del área contractual- provenían como más arriba se ha referido de la 

propia Empresa adjudicataria, y, que con su participación en la Mesa de Contratación 

pudieron tener influencia en el proceso de contratación (el Director fue quien firmó el 

Informe técnico que sirvió de base a la Mesa para realizar su propuesta de 

adjudicación) incumpliendo el principio de neutralidad que deben mantener todos los 

miembros del precitado órgano colegiado contractual. En consecuencia, dichos cargos 

no debieron integrarse en la Mesa de Contratación pero, una vez designados para la 

misma, debieron abstenerse en la propuesta por su relación directa con la repetida 

empresa adjudicataria. Y esta relación directa se demuestra porque los mencionados 

cargos cuando cesan en sus puestos de Campus vuelven a trabajar en la Empresa 

adjudicataria.  

En todo caso cabe significar que la relación contractual con esta Firma, de acuerdo 

con la documentación suministrada, se extiende hasta el año 2012. 

                                           
1
 La identificación de todos estos responsables obra en la documentación soporte de la presente 

fiscalización. 
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En una segunda etapa, que correspondía al período 2008 a 2014, se pueden destacar 

los puntos siguientes: 

- En el año 2008 se crea el cargo de Consejero Delegado – Director General, 

que recae en la misma persona. 

- A finales del citado año, cesan en sus puestos los antes referidos Director 

Técnico y Subdirector Técnico de Campus. 

- Durante el mismo período, se crean los siguientes puestos: 

 Director General. 

 Director Adjunto al Director General. 

 Director de Expansión y Comunicación. 

 Director y dos Directores Adjuntos de Seguridad. 

 Director de Asesoría Jurídica. 

Y se mantienen del período anterior los cargos siguientes: 

 El Director del Área Financiera. 

 Y el responsable del Área de Publicidad. 

Un breve comentario merece la dinámica evolutiva en materia de organización 

seguida por Campus de la Justicia. Como ha podido observarse, en el ejercicio 

2008, año en el que la actividad de la Mercantil comienza a ralentizarse, 

debido a problemas de financiación (producto de la crisis económica y, en 

especial, del deterioro del mercado inmobiliario), la estructura directiva de la 

sociedad no solo no disminuye sino que, por el contrario, se incrementa en el 

seno organizativo. Posteriormente, a partir del año 2009, sí que se observa un 

decrecimiento del personal al servicio de la Mercantil hasta llegar a su fase de 

extinción”. 
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III.4. ESQUEMA ORGANIZATIVO DE LA SOCIEDAD 

(2) 

 

De acuerdo con los datos ofrecidos durante el procedimiento fiscalizador el cuadro del 

personal directivo arriba reflejado ha contado con una mínima estructura de apoyo de 

carácter administrativo, compuesto por dos secretarias y un administrativo. 

El radical contraste entre el número de este reducido personal de apoyo y el número 

de directivos de la Sociedad no deja de ser una anomalía organizativa lo cual solo se 

explica por la importante y profusa externalización de servicios que caracterizaba la 

política de gestión de la Sociedad. 

IV. LIMITACIONES DE LAS OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN 

En el desarrollo de la función fiscalizadora han aparecido numerosas limitaciones, 

algunas de ellas cualitativamente muy importantes, lo que ha generado serias trabas 

para un adecuado ejercicio del control externo de la Sociedad Campus de la Justicia 

por parte de la Cámara de Cuentas. En concreto, y efectos de didáctica expositiva, las 

                                           
2
 Organigrama de la Sociedad correspondiente al periodo 2008-2014. 

Consejo de Administracion 
 Integrado por: 

- 9 Consejeros como máximo 
- Presidente 

- Vicepresidente  
- Secretario (con voz pero sin voto) 

Consejero Delegado Director General 

Director Adjunto al 
D. General 

Director Expansión 
y Comunicación 

Director Asesoría 
Jurídica 

Director Área 
Financiera 

Responsable 
Publicidad 

Director Seguridad 

Director Adjunto 
de Seguridad 

Director Adjunto 
de Seguridad 
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principales limitaciones producidas cabe sistematizarlas en los puntos que a 

continuación se reflejan: 

- Insuficiencia de personal técnico en las labores de coordinación. Aunque 

formalmente la Viceconsejería de Justicia de la Comunidad de Madrid designó un 

Coordinador para colaborar con el Equipo Auditor que se desplazó a la sede 

donde se encontraban almacenados todos los datos relacionados con la 

actividad económico-financiera de la Sociedad objeto de fiscalización, lo cierto es 

que la persona designada (a pesar de su buena voluntad), carecía de los  

elementales conocimientos técnico-financieros, para poder resolver cualquier 

tipo de cuestión, ante las eventuales dudas que pudiera plantear el referido 

Equipo Auditor. En efecto, el repetido Coordinador no conocía el contenido de 

las carpetas documentales, la situación de la informática contable que afectaba 

a la Empresa pública, y tampoco podía resolver las dudas técnicas que se 

generaran durante el desarrollo de los trabajos. Evidentemente, esta 

circunstancia resulta insólita cuando se realizan trabajos de fiscalización, 

teniendo en cuenta, además, que este problema hubiera podido solventarse, si a 

dicho Coordinador se le hubiera dotado del personal técnico de ayuda, para 

poder ejercer correctamente sus funciones, circunstancia que nada tuvo que ver 

con su buena predisposición personal. 

- Situación del archivo documental. A este respecto hay que indicar que el 

archivo-físico en donde se contenía la documentación económico-financiera 

concerniente a la citada Sociedad, solo puede calificarse de verdadero caos.  Así, 

el Equipo Auditor desplazado, a la hora de fiscalizar, se encontró un archivo 

carente de todo orden así como una falta de sistematización de documentos 

verdaderamente notable. Además el contenido de algunos expedientes no se 

correspondía con la denominación de su carpeta; algunos otros no tenían la 

documentación completa; igualmente proliferaban fotocopias de documentos sin 

que se explicara dónde estaban los originales de los mismos, faltaban 

numerosas facturas de soporte de las operaciones de gestión realizadas, etc. Y 

estas circunstancias, como es obvio, dificultaron y limitaron gravemente las 

tareas fiscalizadoras. 

- Algunos ejemplos sobre las más destacadas limitaciones producidas durante el 

procedimiento fiscalizador. Sin querer agotar el tema a continuación se reflejan 

algunas limitaciones de más calado: 

o En materia de rendición de cuentas. En la rendición de cuentas presentadas 

por Campus de la Justicia a esta Cámara no se han aportado, y, por tanto, no 

se han podido conocer, los “informes de gestión”.   
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o En materia de informatización de la contabilidad. En el ejercicio 2008 

fiscalizado existían dos tipos de contabilidades, una que no abarcaba el 

periodo completo, y otra que se extendía a todo el ejercicio, pero haciendo 

asientos globales (por meses), es decir, no individualizaba las operaciones. 

De otra parte, resulta destacable que en varios de los ejercicios los asientos 

de las cuentas analizadas no eran correlativos ni en número ni en fecha, lo 

que evidentemente supone una grave disfunción contable. 

o En materia de documentación de cobertura de las operaciones realizadas. A 

lo largo del Informe de Fiscalización se destaca la inexistencia de documentos 

originales que den cobertura a diversas operaciones realizadas por Campus 

de la Justicia (en distintos campos como el contractual, el convencional, etc.). 

A modo ilustrativo puede destacarse que, en la realización de ampliaciones de 

capital efectuadas por Campus de la Justicia, no se ha podido disponer ni de 

un solo documento original. 

o En materia de personal. No se contó prácticamente con ningún contrato de 

trabajo, ni siquiera con una relación fiable de trabajadores. Las nóminas y los 

documentos de cotización a la Seguridad Social aparecieron desperdigados y 

por períodos incompletos. Pese a haber indicios de numerosos despidos que, 

probablemente, llegaron a la vía judicial, no se dispuso de ningún expediente 

completo. 

o En materia de inmovilizado. Aquí, no se dispuso de ningún tipo de inventario 

de elementos del inmovilizado, inventario que, por otra parte, no hay 

constancia ni indicios tampoco de que lo hubiera habido en ningún momento. 

o En materia de gastos. En el archivo de la Empresa desde septiembre de 2009 

a diciembre de 2010 no existe ningún tipo de facturas que demuestren la 

realidad de los gastos efectuados. De otra parte en el resto de los ejercicios 

es significativo el desorden en materia de facturación que ha dificultado 

enormemente las labores de fiscalización.  

o En materia de tesorería. No se contó con la confirmación de saldos a final de 

ejercicio, ni de las operaciones realizadas, con la Entidad Financiera con la 

que el Campus realizaba las operaciones habituales; y, del resto de 

entidades, la información fue parcial e incompleta. Por su parte, la  

documentación obrante en los archivos de CJM adolecía también de falta de 

organización y sistemática. 

o En materia de saldos acreedores y provisiones. No se recibió contestación de 

la mitad de los acreedores a los que se dirigieron cartas de confirmación de 

saldos y movimientos de cuenta con el CJM. Tampoco se recibió respuesta de 

la AEAT, al considerar que los datos requeridos exigían confidencialidad, en 

base a lo dispuesto en la Legislación tributaria aplicable.  



 

 
 

15 

o En materia de contratación. En lo que a contratación se refiere es de notar la 

enorme dispersión de la documentación en 432 cajas y el desorden 

consiguiente que han provocado una gran incertidumbre acerca de los 

expedientes que realmente se tramitaron lo que no permitió acreditar con 

certeza los documentos que conforman cada uno de ellos. 

V. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley rectora de esta Cámara de 

Cuentas, se procedió a dar audiencia a todos los ex presidentes de la Sociedad 

Mercantil Pública Campus de la Justicia, S.A., durante el periodo objeto de 

fiscalización, así como a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.  

Finalizado el plazo de alegaciones, solamente dos de ellos presentaron sus 

correspondientes escritos alegatorios.  

Las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas, suprimiéndose o 

modificándose el texto cuando así se ha estimado conveniente. En otras ocasiones el 

texto inicial no se ha alterado por entender que las alegaciones remitidas son meras 

explicaciones que confirman la situación descrita en el Informe, o porque no se 

justifican documentalmente las afirmaciones mantenidas, con independencia de que la 

Cámara de Cuentas haya estimado oportuno no dejar constancia de su discrepancia 

en la interpretación de los hechos analizados para reafirmar que su valoración 

definitiva es la recogida en este Informe.  
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VI. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA ECONÓMICA-FINANCIERA DE LAS 

ACTUACIONES DE GESTIÓN DE LA SOCIEDAD 

VI.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

VI.1.1. El circuito procedimental de la rendición de cuentas de la 

Sociedad. 

A continuación se refleja resumidamente, y en datos reales, el proceso de la 

elaboración de las cuentas en fase administrativa y gubernamental, con los requisitos 

legales imprescindibles antes de que las mismas se sometan al control ex post facto 

que debe realizar la Cámara de Cuentas. 

Cuadro resumen 2. Sobre los Informes de Idoneidad formal de las cuentas anuales de la Empresa 

Pública Campus de la Justicia de Madrid, S.A. emitidos por la Intervención General, 

correspondientes a los ejercicios 2005 a 2014, y sobre la aprobación de los mismos por el 

Consejo de Gobierno. 

Ejercicio 

Fecha 
formulación 
por el C. de 

Admón. 

Fecha Informe 
de la 

Intervención 
General 

Auditorias 

Privadas 

Informes de Auditoría privada 
recogidos en los Informes de la 

Intervención General 

Informe 
Intervención 

Observaciones 

Fecha 
aprobación 
Consejo de 
Gobierno 

2005 31/03/2006 23/06/2006 AUREN. FAVORABLE. IDÓNEAS.   29/06/2006 

2006 28/03/2007 06/06/2007 AUREN. FAVORABLE.  IDÓNEAS.   14/06/2007 

2007 28/03/2007 20/06/2008 AUREN. FAVORABLE. IDÓNEAS.   29/12/2008 

2008 31/03/2009 03/07/2009 KPMG. FAVORABLE CON SALVEDADES. IDÓNEAS.  Fuera de plazo 05/11/2009 

2009 23/12/2010 27/12/2010 KPMG. FAVORABLE CON SALVEDADES 
Carencia de ingresos por lo que los 
fondos existentes podrían ser 
insuficientes para hacer frente a los 
pagos. 

IDÓNEAS.  Incumplimiento de 
plazo de formulación y 
rendición. 

29/12/2010 

2010 17/07/2012 13/12/2012 KPMG. No expresa opinión. IDÓNEAS.  Incumplimiento de 
plazo de formulación y 
rendición. 

31/07/2014 

2011 29/07/2014 27/10/2015 KPMG. FAVORABLE CON SALVEDADES 
No se puede opinar sobre 816.000 euros 
de provisión por cancelación de 
contratos. 
No se puede opinar sobre la 
razonabilidad de saldos de deudores y 
acreedores. 

IDÓNEAS. No se acompañan los 
informes de gestión. 

31/07/2014 

2012 29/07/2014 27/10/2015 KPMG. FAVORABLE CON SALVEDADES 
No se puede opinar sobre 816.000  
euros de provisión por cancelación de 
contratos. 
No se puede opinar sobre la 
razonabilidad de saldos de deudores y 
acreedores. 

IDÓNEAS.  Las cuentas fueron 
aprobadas con 
anterioridad al informe 
de idoneidad. 

31/07/2014 

2013 29/07/2014 27/10/2015 KPMG. FAVORABLE. IDÓNEAS.  Formulación de 
cuentas fuera de plazo. 

31/07/2014 

2014 04/02/2015 
(Formuladas 

por el 
Liquidador de la 

Sociedad). 

27/05/2015 KPMG. FAVORABLE CON SALVEDADES 
No se ha inscrito en RM una ampliación 
de capital registrada contablemente en 
2014. 
Las provisiones se encuentran 
infravaloradas y el beneficio 
sobrevalorado. 
La Sociedad no ha evaluado la 
probabilidad de que una reclamación 
presentada genere una salida de fondos. 

IDÓNEAS.   05/02/2015 

Fuente: Elaboración propia 
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La aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, se compone de los siguientes 

pasos: 

- El primero, corresponde a la formulación de las cuentas por el órgano societario a 

quien legalmente le corresponde dicha formulación: el Consejo de Administración 

de la Mercantil. Integran dichas cuentas: el Balance de situación, la Cuenta de 

pérdidas y ganancias, la Memoria y el Informe de gestión correspondientes. A lo 

que se une el informe auditor realizado por la Auditoría privada contratada por la 

Sociedad, y todo ello de conformidad con el Plan General de Contabilidad que en 

el momento sea de aplicación. 

- Una vez formuladas las cuentas por el órgano societario y acompañadas de la 

señalada documentación, las mismas se someten a informe de “idoneidad formal” 

de la Intervención General que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 128 de la 

Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 

Madrid, este órgano de control interno debe evacuar.  

- Toda vez que se emita por la Intervención General el reseñado Informe (que 

puede afirmar la idoneidad formal o no de las cuentas), compete al Consejo de 

Gobierno de la Comunidad (constituido en Junta General de la Sociedad) la 

aprobación de las cuentas de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 

1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración institucional de la 

Comunidad de Madrid.  

- Una vez aprobadas las cuentas por el Ejecutivo autonómico, estas deben ser 

rendidas a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, procedimiento de 

rendición que en cuanto se refiere a las Sociedades mercantiles (del artículo 5.2 de 

la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid), y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 16 de la Ley rectora de la Cámara de Cuentas, Campus de 

la Justicia debe presentar “con arreglo a su respectivo régimen de contabilidad, 

dentro del mes siguiente a la fecha de aprobación de las mismas y, en todo caso, 

a la fecha en que finalice el plazo para su aprobación”. Por su parte, y en lo que 

concierne a las fechas límite de aprobación y rendición de cuentas, el artículo 120 

en relación con el 127.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, establece como 

límite general máximo para la aprobación de las cuentas de Empresas y Entes 

Públicos, los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio económico, lo que 

normalmente implica que la fecha límite  es el 30 de junio. 

De los datos reflejados en el Cuadro resumen se desprende lo siguiente: 

- Diversas cuentas han sido rendidas fuera de los plazos legamente previstos. 

- Otras cuentas rendidas carecen del obligatorio Informe de Gestión. 
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- Algunas cuentas, como la correspondiente al ejercicio 2012, fueron aprobadas 

por el Ejecutivo autonómico sin contar con el preceptivo Informe previo de la 

Intervención General (aunque este se elaboró a posteriori). 

VI.1.2. Cuentas Anuales: Formulación, Aprobación y Rendición. 

El circuito procedimental de la rendición de cuentas se expone a continuación por 

ejercicios fiscalizados. 

- Ejercicios 2005 a 2009. 

 Las cuentas anuales del ejercicio 2005 no fueron rendidas a esta Cámara de 

Cuentas. Durante los trabajos de fiscalización se ha proporcionado una copia 

de ellas según la cual habrían sido formuladas por el Consejo de 

Administración con fecha 31 de marzo de 2006, pero no se incluye el 

certificado de aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, ni el informe sobre la idoneidad formal de las cuentas emitido por la 

Intervención de la Comunidad. De la copia de las actas de la Junta General de 

Accionistas (decisiones de socio único) se ha detectado que el acuerdo de 

aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2005 

se tomaron en la reunión de 29 de junio de 2006. 

 Las cuentas anuales de 2006 se rindieron con fecha 28 de junio de 2007, 

habiendo sido aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid el día 14 del mismo mes, por lo que sí fueron rendidas dentro de los 

plazos establecidos por los artículos 127.3 de la Ley 9/1990, de 8 de 

noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y 16 de la 

Ley 11/99, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 

Madrid. Dichas cuentas fueron formuladas por el Consejo de Administración de 

la Sociedad con fecha 28 de marzo de 2007. 

 Las cuentas anuales de 2007 se rindieron a esta Cámara de Cuentas con fecha 

16 de abril de 2009, y la aprobación por el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad se produjo el 29 de diciembre de 2008. Por tanto, la rendición se 

produjo fuera de los plazos establecidos por los artículos 127.3 de la Ley 

9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 

Madrid y 16 de la Ley 11/99, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la 

Comunidad de Madrid. Las cuentas fueron formuladas por el Consejo de 

Administración de la Sociedad con fecha 28 de marzo de 2008. 

 Las cuentas anuales de 2008, formuladas por el Consejo de Administración con 

fecha 31 de marzo de 2009, se rindieron a la Cámara de Cuentas de la 

Comunidad de Madrid con fecha 22 de diciembre de 2009. Dichas cuentas 

fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 

día 5 de noviembre de 2009, la rendición, por tanto, se produjo fuera de los 
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plazos establecidos por los artículos 127.3 de la Ley 9/1990, de 8 de 

noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y 16 de la 

Ley 11/99, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 

Madrid. 

 Las cuentas anuales de 2009, formuladas el 23 de diciembre de 2010, se 

rindieron a esta Cámara de Cuentas el 25 de febrero de 2011. Dichas cuentas 

fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid con 

fecha 29 de diciembre de 2010, la rendición, por tanto, se produjo fuera de los 

plazos establecidos por los artículos 127.3 de la Ley 9/1990, de 8 de 

noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y 16 de la 

Ley 11/99, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 

Madrid. 

- Ejercicios 2010 a 2014.  

Las cuentas anuales de los ejercicios 2010 a 2014 han sido objeto de rendición 

conjunta a la Cámara de Cuentas con fecha 14 de enero de 2016, todas ellas fuera del 

plazo establecido en el artículo 127.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora 

de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y en el artículo 16 de la Ley 11/99, de 29 

de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Ninguna de estas 

cuentas anuales han sido rendidas por quienes ostentan la condición de cuentadantes 

de acuerdo con el artículo 119 de la Ley 9/1990 reguladora de la Hacienda de la 

Comunidad de Madrid puesto que la rendición se ha efectuado con bastante 

posterioridad a la disolución efectiva de la Sociedad. 

Según la información que consta en cada una de las memorias, las cuentas anuales de 

los ejercicios 2010 a 2013 fueron formuladas por el Consejo de Administración de la 

Sociedad en sus reuniones de fecha 17 de julio de 2012 (cuentas anuales del ejercicio 

2010) y de fecha 29 de julio de 2014 (cuentas anuales de los ejercicios 2011, 2012 y 

2013). Las cuentas anuales de 2014 fueron formuladas por el Liquidador de la 

Sociedad con fecha 4 de febrero de 2015. Dichas cuentas han sido todas formuladas 

fuera del plazo establecido por el artículo 253 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 

2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital. 

Las cuentas anuales de los ejercicios 2010 a 2013 fueron aprobadas en la Junta 

General Extraordinaria de accionistas celebrada el 31 de julio de 2014 con carácter 

universal. Las cuentas del ejercicio 2014 fueron también aprobadas en Junta General 

Extraordinaria de accionistas celebrada con carácter universal, esta con fecha 5 de 

febrero de 2015. Sólo las cuentas del ejercicio 2014 fueron aprobadas dentro del 

plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio social que marca el artículo 164 de la 

Ley de Sociedades de Capital aprobada por el RDL 1/2010, de 2 de julio. 
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Las cuentas anuales del ejercicio 2010 incluyen los informes de gestión y de auditoría 

preceptivos según el artículo 123.2 de la Ley 9/90. Las cuentas anuales de los 

ejercicios 2011, 2012 y 2013 sí incluyen los informes de auditoría, aunque no los de 

gestión. A las cuentas anuales de 2014 sí les acompañaban, según el informe sobre la 

idoneidad formal emitido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, los 

informes de gestión y de auditoría, no obstante el informe de gestión no consta entre 

los documentos remitido a esta Cámara de Cuentas. 

Se resumen en el siguiente cuadro los datos sobre formulación, aprobación y rendición 

de las cuentas anuales de la Sociedad complementario del anteriormente reflejado (al 

incluir a los Consejeros que firmaron las cuentas): 

 Cuadro 3. Complementario en materia de rendición de cuentas.  

 

VII. ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA SOCIEDAD 

VII.1. CUENTAS ABREVIADAS 

La Sociedad Campus de la Justicia presenta en todos los ejercicios fiscalizados cuentas 

abreviadas. A este respecto, los límites que han de cumplirse para la formulación de 

cuentas abreviadas de acuerdo con los artículos 257 y 258 del TRLSC son los 

siguientes: 

- Balance y memoria (hasta el ejercicio 2012):  

o Total activo < o = 2.850.000 euros     

o Importe neto volumen anual ingresos actividad (cifra de negocios) < o = 

5.700.000 euros     

o Número medio de trabajadores < o = 50 trabajadores. 

   

Fecha Consejo 

Administración Consejeros firmantes

2005 31/03/2006

Falta un Consejero que, según nota de la 

secretaria del Consejo, no firma al haber 

cesado en su cargo de Director General de 

Modernización de Infraestructuras de la 

Administración de Justicia y estar pendiente 

de sustitución En plazo 29/06/2006 En plazo

2006 28/03/2007 Todos . En plazo 14/06/2007 En plazo 28/06/2007 En plazo

2007 26/03/2008 Todos . En plazo 29/12/2008 Fuera de plazo 16/04/2009 Fuera de plazo

2008 31/03/2009 Todos . En plazo 05/11/2009 Fuera de plazo 22/12/2009 Fuera de plazo

2009 23/12/2010 Todos . Fuera de plazo 29/12/2010 Fuera de plazo 25/02/2011 Fuera de plazo

2010 17/07/2012 Todos . Fuera de plazo 31/07/2014 Fuera de plazo 14/01/2016 Fuera de plazo

2011 29/07/2014 Todos . Fuera de plazo 31/07/2014 Fuera de plazo 14/01/2016 Fuera de plazo

2012 29/07/2014 Todos . Fuera de plazo 31/07/2014 Fuera de plazo 14/01/2016 Fuera de plazo

2013 29/07/2014 Todos . Fuera de plazo 31/07/2014 Fuera de plazo 14/01/2016 Fuera de plazo

2014 04/02/2015

Las cuentas de 2014 son formuladas por el 

liquidador, no por el Consejo de 

Administración. En plazo 05/02/2015 En plazo 14/01/2016 Fuera de plazo

No rendidas

FORMULACIÓN
APROBACIÓN por Consejo de 

Gobierno CM (Junta General 

de Accionistas)

RENDICIÓN A LA CÁMARA 

DE CUENTAS

Ejercicio
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- Balance y memoria (a partir del ejercicio 2013, según la redacción dada por el 

apartado uno del artículo 49 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 

los emprendedores y su internacionalización):  

o Total activo < o = 4.000.000 euros     

o Importe neto volumen anual ingresos actividad (cifra de negocios) < o = 

8.000.000 euros     

o Número medio de trabajadores < o = 50 trabajadores. 

- Cuenta resultados:   

o Total activo < o = 11.400.000 euros     

o Importe neto volumen anual ingresos actividad (cifra de negocios) < o = 

22.800.000 euros     

Número medio de trabajadores < o = 250 trabajadores 

VII.2. REGISTROS CONTABLES 

En el requerimiento originario de información dirigido a la Sociedad se solicitaba lo 

siguiente: 

1. Los Balances de Comprobación a 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios 

fiscalizados. 

2. Los Libros mayores de cuentas de todos los ejercicios a fiscalizar.  

El coordinador designado por la Consejería de Justicia informó de las dificultades para 

obtener esta información y puso a disposición de la Cámara el ordenador en el que 

estaba cargada la aplicación con la contabilidad de Campus.  

Del análisis de los archivos que reflejan los diarios de operaciones se ha podido 

comprobar que la contabilidad de Campus de la Justicia no se ha llevado en varios 

de los ejercicios de acuerdo con los principios establecidos en el título III 

del Código de Comercio en las versiones vigentes para cada ejercicio, y, en 

particular, esa llevanza contable se contradice con lo establecido en los artículos 25 

(en cuanto al seguimiento cronológico de las operaciones), 28.2 (en cuanto a la 

contabilización mensual en 2008) y 29.1 (en cuanto al orden de fechas y los espacios 

en blanco). 

El Diario del ejercicio 2005 registra asientos numerados entre el 1 y el 859, con 

importantes huecos en la numeración y sin respetar la preceptiva correlación por 

fechas. No existen, por tanto, asientos con los números 91, 98, 123, 132 a 358, 360, 

386 a 397, 420, 459, 501, 638, 639, 649, 719 y 830. Se citan además, como ejemplos 

de falta de correlación por fechas, los siguientes asientos:  
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Cuadro 4. Disfuncionalidades en el registro de asientos contables (ejercicio 2005). 

Asiento 

número 
Fecha 

Asiento 

número 
Fecha 

Asiento 

número 
Fecha 

9 08-feb 419 13-may 643 20-jul 

12 24-ene 474 16-ago 699 10-nov 

19 11-mar 475 13-jun 700 12-sep 

21 27-ene 502 16-sep 796 30-dic 

55 05-abr 503 06-jul 798 01-oct 

56 05-mar 531 28-may 828 30-jun 

74 01-may 551 08-sep 852 02-jul 

75 01-abr 553 04-jul 855 02-nov 

418 01-jun 633 20-oct 857 19-ago 

El diario del ejercicio 2006 registra asientos numerados entre el 2 y el 1206, con 

importantes huecos en la numeración y sin respetar la preceptiva correlación por 

fechas. No existen asientos con los números 1, 131 a 133, 157, 162, 173 a 175, 202, 

275, 277, 330 a 335, 344, 345, 405, 426, 427, 460, 505, 508, 509, 580, 712, 768, 

793, 881, 995, 1072 a 1087, 1089, 1092, 1098 a 1103, 1105 a 1110, 1112 a 1126, 

1128, 1129, 1131 a 1134, 1141, 1147 a 1150, 1153 a 1156, 1159, 1165, 1168, 1179, 

1202 a 1204. Se citan además, como ejemplos de falta de correlación por fechas, los 

siguientes asientos: 

Cuadro 5. Disfuncionalidades en el registro de asientos contables (ejercicio 2006). 

Asiento 

número 
Fecha 

Asiento 

número 
Fecha 

Asiento 

número 
Fecha 

845 01-ene 135 04-mar 361 11-jul 

8 09-ene 33 05-mar 984 02-ago 

1172 16-ene 1173 21-mar 549 05-sep 

24 20-ene 16 22-mar 348 28-sep 

1162 20-ene 1174 03-abr 441 10-oct 

2 31-ene 3 05-abr 1182 02-nov 

9 01-feb 1175 11-may 633 06-nov 

841 02-feb 269 12-may 630 24-nov 

4 28-feb 1045 20-jun 680 14-dic 

El diario del ejercicio 2007 registra asientos numerados entre el  2 y el 1535  con 

importantes huecos en la numeración, y sin respetar la preceptiva correlación por 

fechas. No existen asientos con los números 1, 3, 4, 351, 466, 612 a 617, 1190, 1197, 

1198, 1340, 1360, 1361, 1365, 1396, 1402 a 1407, 1409 a 1414, 1416 a 1430, 1432, 

1433, 1435 a 1438, 1445, 1450 a 1453, 1533 y 1534. Se citan además, como 

ejemplos de falta de correlación por fechas, los siguientes asientos:  
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Cuadro 6. Disfuncionalidades en el registro de asientos contables (ejercicio 2007). 

Asiento 

número 
Fecha 

Asiento 

número 
Fecha 

Asiento 

número 
Fecha 

33 03-ene 127 03-abr 1105 09-ago 

10 08-ene 920 04-abr 704 20-sep 

1370 10-ene 231 12-abr 748 15-oct 

72 20-ene 1506 14-abr 1208 05-nov 

5 29-ene 309 07-may 1132 06-nov 

99 01-feb 1376 15-may 941 20-nov 

580 01-feb 330 08-jun 954 12-dic 

24 02-mar 683 01-jul 1283 18-dic 

1515 09-mar 427 18-jul 978 19-dic 

El diario del ejercicio 2008 registra asientos numerados entre el 1 y el 237 con 

algunos huecos en la numeración pero respetando, salvo en el asiento 214 que se 

contabiliza con fecha 1 de enero, la preceptiva correlación por fechas. No existen 

asientos con los números 212, 215, 216, 220 a 222, 226, 230 y 231.  

El diario del ejercicio 2009 registra asientos numerados entre el 1 y el 1080 con 

algunos huecos en la numeración pero respetando la preceptiva correlación por 

fechas. No existen asientos con los números 1039, 1054, 1072 a 1075, 1077 y 1078. 

El diario del ejercicio 2010 registra asientos numerados entre el 1 y el 639 sin 

huecos en la numeración y siguiendo una adecuada correlación por fechas.  

El diario del ejercicio 2011 registra asientos numerados entre el 1 y el 405  con 

importantes huecos en la numeración. Se ha localizado un asiento que rompe la 

correlación por fechas, el asiento 291 de 30 de junio, que se contabiliza tras el 135 de 

la misma fecha, y antes del 136 de fecha 1 de julio. No existen asientos con los 

números 62 a 64, 130, 131, 196, 197, 199, 201, 288, 289, 306 a 308, 314 a 325, 328 

a 331, 333, 334, 336, 337, 339 a 341, 343, 346, 349, 350, 352 a 363, 367 a 372, 374 

a 380, 382 a 387, 390, 391, 393 a 398, 400 a 403.   

El diario del ejercicio 2012 registra asientos numerados entre el 2 y el 398 con 

importantes huecos en la numeración y sin respetar la preceptiva correlación por 

fechas. No existen asientos con los números 1, 3, 9, 49, 68, 69, 71, 72, 147, 198, 

254, 287, 2998, 306 a 327, 330 aa39, 341 a 346, 349, 350, 352, 354, 355, 358, 359, 

360, 362 a 365, 367, 370, 371, 375 a 377, 380 a 382, 384, 387 a 391, 393 a 395.   Se 

citan además, como ejemplos de falta de correlación por fechas, los siguientes 

asientos:  
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Cuadro 7. Disfuncionalidades en el registro de asientos contables (ejercicio 2012). 

Asiento 

número 
Fecha 

Asiento 

número 
Fecha 

Asiento 

número 
Fecha 

70 01-ene 21 30-abr 392 30-dic 

373 01-ene 292 30-may 295 31-dic 

396 01-ene 27 31-may     

2 23-ene 271 29-jun     

263 03-feb 32 30-jun     

8 11-feb 294 31-jul     

232 01-mar 43 31-ago     

95 07-mar 304 03-oct     

116 26-abr 62 11-oct     

No se detectan duplicidades de asientos en el ejercicio 2012 aunque, en cambio, sí se 

observan varios asientos con fechas diferentes para las anotaciones al debe y al 

haber, por ejemplo: el asiento 78 por 0,6 euros, con debe en la cuenta 6260000 con 

fecha 1 de enero de 2012 y haber en la cuenta 5720002 con fecha 26 de enero, o el 

asiento 74 por 1.215,84 euros con debe en la cuenta 4751000 con fecha 20 de enero 

y haber a la cuenta 5720002 con fecha 3 de enero. 

El diario del ejercicio 2013 registra asientos numerados entre el 2 y el 202 con 

importantes huecos en la numeración y sin respetar la preceptiva correlación por 

fechas. No existen asientos con los números 1, 9, 12, 21, 26, 28, 37, 66, 68, 69, 71, 

79, 106, 107, 117 a 121, 139, 170, 178, 180, 182 a 191, 193, 194, 197, 198 y 200.  

Se citan además, como ejemplos de falta de correlación por fechas, los siguientes 

asientos: 

Cuadro 8. Disfuncionalidades en el registro de asientos contables (ejercicio 2013). 

Asiento 

número 
Fecha 

Asiento 

número 
Fecha 

Asiento 

número 
Fecha 

196 01-ene 168 17-abr 108 31-dic 

17 04-ene 94 11-jul 127 31-dic 

6 14-ene 89 30-ago 196 01-ene 

163 31-ene 134 12-sep     

2 01-feb 109 13-sep     

164 28-feb 155 08-oct     

30 30-mar 116 12-ago     

114 16-abr 175 12-nov     

48 01-may 111 25-nov     
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Se ha localizado, además, una duplicidad en la numeración, pues hay dos asientos con 

el número 130, uno con fecha 1 de enero y otro 30 de septiembre.  

El diario del ejercicio 2014 registra asientos numerados entre el 2 y el 111 con 

importantes huecos en la numeración y sin respetar la preceptiva correlación por 

fechas. No existen asientos con los números 1, 5, 6, 24, 36, 39, 42, 43, 73, 74, 107 y 

109. Se citan además como ejemplo de falta de correlación por fechas los siguientes 

asientos: 

Cuadro 9. Disfuncionalidades en el registro de asientos contables (ejercicio 2014). 

Asiento 

número 
Fecha 

Asiento 

número 
Fecha 

Asiento 

número 
Fecha 

26 01-ene 37 03-abr 59 23-jul 

14 08-ene 27 04-abr 86 19-sep 

2 13-ene 54 23-may 77 25-sep 

25 19-feb 51 26-may 95 30-sep 

14 20-feb 69 22-jul 84 29-oct 

Se han localizado además repeticiones en la numeración. Así, hay tres asientos con el 

número 10, con fechas 10, 14 y 23 de enero; dos con el 14 con fechas 8 de enero y 

20 de febrero; dos con el número 16, uno con fecha 23 de enero y otro con fecha 1 

de febrero; tres con el 87 con fechas 25 de julio, 29 de septiembre y 5 de noviembre; 

y tres con el número 95 con fechas 30 de septiembre, 25 de noviembre y 10 de 

diciembre del ejercicio 2014. 

Lo reflejado en los cuadros anteriores muestra con claridad la mala praxis de la 

Sociedad en el registro de los asientos contables, lo que evidentemente pone en 

cuestión, desde una perspectiva técnica, la fiabilidad de las cuentas. 

VII.2.1. Estados de las cuentas anuales. 

- Balance de Situación abreviado. 

El cambio de Plan contable, en 2008, supuso dificultades en la comparabilidad de los 

estados contables. Por eso, para poder analizar la evolución global, no se muestran 

los balances con el detalle que aparecen en las cuentas anuales, sino con una mayor 

agrupación, para conseguir que sean cifras comparables.  

Así, la evolución de las magnitudes que forman los Balances de Situación abreviados 

durante la vida de la Sociedad se muestra en los siguientes cuadros. En el primero se 

reflejan las magnitudes del Activo del Balance:  
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Cuadro 10. Sobre magnitudes del Activo del Balance de Situación (en euros). 

ACTIVO Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007 Ejercicio 2008 Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 123.219,17 8.102.932,20 33.624.161,54 53.752.317,00 72.690.319,00 21.495.382,00 20.922.000,00 18.517.000,00 16.888.000,00 17.286.510,00 

Gastos de 
establecimiento 84.310,66 35.084,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inmovilizado 
intangible 359,78 1.562,97 58.842,90 153.809,00 106.074,00 58.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inmovilizado material 13.838,73 8.041.574,93 33.278.924,03 53.598.508,00 72.584.245,00 21.436.911,00 20.922.000,00 18.517.000,00 16.888.000,00 17.286.510,00 
Inmovilizaciones 
financieras 24.710,00 24.710,00 286.394,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ACTIVO CORRIENTE 12.347.567,98 58.482.400,00 37.464.967,42 8.489.159,00 10.071.070,00 6.136.844,00 13.213.173,00 8.698.800,00 8.603.627,00 7.835.089,00 

Deudores 
comerciales y otras 
cuentas a cobrar 264.036,27 795.375,00 4.858.729,32 8.224.507,00 6.675.316,00 5.769.851,00 2.865.625,00 2.584.260,00 2.450.371,00 154.629,00 
Periodificaciones a 
corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 3.321,00 3.321,00 3.318,00 0,00 0,00 0,00 
Inversiones 
financieras 
temporales 0,00 0,00 137.261,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 12.083.531,71 57.687.025,00 32.468.976,20 264.652,00 3.392.433,00 363.672,00 10.344.230,00 6.114.540,00 6.153.256,00 7.680.460,00 

TOTAL ACTIVO 12.470.787,15 66.585.332,20 71.089.128,96 62.241.476,00 82.761.389,00 27.632.226,00 34.135.173,00 27.215.800,00 25.491.627,00 25.121.599,00 

Variación 
sobre el 
ejercicio 
anterior 

Activo 
no 

corriente   6476,03% 314,96% 59,86% 35,23% -70,43% -2,67% -11,50% -8,80% 2,36% 

Activo 
corriente   373,63% -35,94% -77,34% 18,63% -39,06% 115,31% -34,17% -1,09% -8,93% 

Total 
activo   433,93% 6,76% -12,45% 32,97% -66,61% 23,53% -20,27% -6,34% -1,45% 

Como puede verse en el Cuadro, el importe total del activo aumenta durante los cinco 

primeros ejercicios de vida de la Sociedad, hasta alcanzar en el ejercicio 2009 un 

importe de 82.761.389,00 euros, gran parte del cual (cerca de un 88%) se debe al 

Inmovilizado material. En el ejercicio 2010, debido a la situación de inviabilidad del 

proyecto, todas las construcciones activadas durante los ejercicios anteriores se dan 

de baja, excepto el valor del Edificio correspondiente al Instituto de Medicina Legal, 

llevándose a resultados como “deterioro de construcciones”. El activo sufre entonces 

un descenso de cerca de dos tercios sobre el existente a 31 de diciembre de 2009, 

descenso que, aunque en menor medida, sigue adelante en el resto de ejercicios. 

Sólo se registran periodificaciones a corto plazo en tres de los Balances 

(correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011) por importe reducido y 

prácticamente igual (3.321 euros en los ejercicios 2009 y 2010 y 3.318 euros en 

2011). 

El efectivo en bancos registra variaciones al alza y a la baja durante el periodo 

fiscalizado, con un pico en el saldo a finales de 2006 por importe de 57.687.025  

euros. En este ejercicio se realizó una ampliación de capital por importe de 

37.289.000 euros que fue desembolsada por el accionista único mediante aportación 

de una finca sita en la calle Hernani número 59, que fue vendida en el mismo 

ejercicio.  
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En el siguiente se reflejan las magnitudes del Pasivo: 

Cuadro 11. Sobre Magnitudes del Pasivo (en euros). 

PASIVO Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007 Ejercicio 2008 Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 

PATRIMONIO NETO 10.661.532,56 63.518.290,39 60.744.506,07 54.945.702,00 66.052.356,00 290.536,00 7.467.879,00 4.175.136,00 3.425.215,00 25.082.339,00 

Capital 7.350.000,00 44.639.000,00 44.639.000,00 44.639.000,00 61.201.000,00 61.201.000,00 69.482.000,00 69.482.000,00 69.482.000,00 90.148.728,00 

Prima de emisión 0,00 0,00 0,00 15.517.292,00 15.517.292,00 15.517.292,00 15.517.292,00 15.517.292,00 15.517.292,00 15.517.292,00 

Reservas 0,00 3.311.532,56 18.879.290,39 1.887.929,00 1.689.904,00 1.689.904,00 1.689.904,00 1.689.904,00 1.689.904,00 1.683.172,00 
Resultados de ejercicios 
anteriores 0,00 0,00 0,00 -2.773.784,00 -7.098.519,00 -12.355.840,00 -78.117.660,00 -79.221.317,00 -82.514.060,00 -83.263.981,00 

Resultado del ejercicio 3.311.532,56 15.567.757,83 -2.773.784,32 -4.324.735,00 -5.257.321,00 -65.761.820,00 -1.103.657,00 -3.292.743,00 -749.921,00 997.128,00 

PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 512.870,00 449.171,00 319.959,00 1.532.362,00 2.062.551,00 1.245.190,00 0,00 

Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 319.959,00 319.959,00 319.959,00 1.532.362,00 2.062.551,00 1.245.190,00 0,00 

Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 192.911,00 129.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PASIVO CORRIENTE 1.809.254,59 3.067.041,81 10.344.622,89 6.782.904,00 16.259.862,00 27.021.730,00 25.134.932,00 20.978.113,00 20.821.222,00 39.260,00 

Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 0,00 871.261,00 1.860.177,00 7.650.039,00 6.353.074,00 0,00 0,00 0,00 

Deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 4.492.159,00 13.895.815,00 19.239.887,00 18.612.444,00 20.839.129,00 20.666.728,00 0,00 
Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 1.809.254,59 3.067.041,81 10.344.622,89 1.419.484,00 503.870,00 131.804,00 169.414,00 138.984,00 154.494,00 39.260,00 

TOTAL PASIVO 12.470.787,15 66.585.332,20 71.089.128,96 62.241.476,00 82.761.389,00 27.632.225,00 34.135.173,00 27.215.800,00 25.491.627,00 25.121.599,00 

Variación 
sobre el 
ejercicio 
anterior 

Patrimonio 
neto   495,77% -4,37% -9,55% 20,21% -99,56% 2470,38% -44,09% -17,96% 632,29% 

Pasivo no 
corriente   ------ ------ ------ -12,42% -28,77% 378,92% 34,60% -39,63% -100,00% 

Pasivo 
corriente   69,52% 237,28% -34,43% 139,72% 66,19% -6,98% -16,54% -0,75% -99,81% 

Total pasivo   433,93% 6,76% -12,45% 32,97% -66,61% 23,53% -20,27% -6,34% -1,45% 

A través de la evolución de las cifras de Patrimonio Neto se observa el deterioro 

patrimonial  que, con el paso de los ejercicios, se produce en la Sociedad, y todo ello 

a pesar de las ampliaciones de capital efectuadas en los ejercicios 2006, 2009 y 2012 

(esta última escriturada en el ejercicio 2014). Sólo se obtienen beneficios en los dos 

primeros ejercicios. En el año 2007 la Sociedad ya entra en  pérdidas, situación que 

no se abandona hasta el ejercicio 2014 con el Balance de Liquidación. Las mayores 

pérdidas se registran en el ejercicio 2010 a cuenta de la contabilización del “deterioro” 

en las construcciones efectuada a raíz de la constancia de la inviabilidad del proyecto.  

- Análisis patrimonial y financiero de los balances de situación. 

El análisis patrimonial y financiero de los balances de situación de las sociedades 

anónimas ofrece información sobre la situación de la Sociedad y sus perspectivas 

futuras. No obstante, las conclusiones de este análisis no pueden ser iguales en 

Entidades privadas que en Entidades públicas, ya que sus objetivos y finalidades no 

son coincidentes. No es procedente, por tanto, evaluar la rentabilidad de la Sociedad, 

porque ese no es el fin primordial en la Administración Pública, aunque sí se ha 

considerado que sería útil mostrar datos que puedan reflejar la situación ante terceros 

de la evolución de la Sociedad Campus de la Justicia de Madrid, S.A., partiendo de la 

base que, en este caso, el riesgo de la falta de liquidez, solvencia o el exceso de 

endeudamiento, no tendrían como resultado final la suspensión de pagos de la 
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Sociedad sino una mayor necesidad de inyección de fondos públicos por el socio 

único. 

Los ratios que se han calculado, como ayuda para la expresión gráfica de la evolución 

patrimonial, financiera y de solvencia de la Sociedad durante su existencia, y su 

significado, son los que se expresan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 12. Sobre la evolución patrimonial, financiera y de solvencia de la Sociedad 

(en euros). 

RATIOS Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007 Ejercicio 2008 Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 

FONDO DE 
MANIOBRA (AC-PC) 

10.538.313,39 55.415.358,19 27.120.344,53 1.706.255,00 -6.188.792,00 -20.884.886,00 -11.921.759,00 -12.279.313,00 -12.217.595,00 7.795.829,00 

LIQUIDEZ GENERAL 
(Gtos. a distr+AC)/ 
(Ingr. a 
distr.+ACP+Prov R y 
G CP) 

6,87 19,08 3,62 1,25 0,62 0,23 0,53 0,41 0,41 199,57 

TESORERÍA (IFT+Tª) 
/PC 

6,68 18,81 3,15 0,04 0,21 0,01 0,41 0,29 0,30 195,63 

ENDEUDAMIENTO 
(TP-FP)/TPx100 

14,51% 4,61% 14,55% 11,72% 20,19% 98,95% 78,12% 84,66% 86,56% 0,16% 

El Fondo de maniobra (AC Activo Circulante – PC Pasivo Circulante) muestra la parte 

del activo circulante financiado con capital permanente. Para asegurar el 

funcionamiento futuro de cualquier Empresa, es necesario que una parte del activo 

corriente esté financiado con recursos permanentes, y ello para poder asegurar su 

funcionamiento futuro. Por tanto, un fondo de maniobra positivo, como el que 

presenta Campus de los ejercicios 2005 a 2008 indica una situación de equilibrio 

financiero. Pero, por el contrario, un fondo de maniobra negativo de importe tan 

elevado proporcionalmente al activo circulante de la Sociedad a partir del ejercicio 

2009, muestra un claro desequilibrio financiero. El fondo de maniobra es positivo en 

las cuentas anuales de 2014, pero habiéndose formulado estas como cuentas de 

liquidación, fuera del principio habitual de empresa en funcionamiento. Por tanto, de 

su resultado no pueden obtenerse las conclusiones habituales de acuerdo con las 

reglas contables de común aplicación.  

La Liquidez general, calculada como el cociente entre la suma de los Gastos a 

distribuir en varios ejercicios, y el  Activo circulante con respecto a la suma de los 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios, los Acreedores a corto plazo y la Provisión 

para riesgos y gastos a corto plazo, indica la capacidad potencial que tiene la empresa 

para pagar sus obligaciones. La liquidez de la empresa depende del grado de 

realización de los elementos del activo y del grado de exigibilidad de los elementos del 

pasivo. Cuando el pasivo exigible a corto plazo, es superior al activo liquidable en el 

mismo plazo, la empresa tiene problemas para hacer frente a sus obligaciones. Un 

ratio de liquidez general por encima de uno, como muestran los datos de Campus en 
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los ejercicios 2005 a 2008, refleja que el activo liquidable, a corto plazo, sería 

suficiente durante el ejercicio siguiente para hacer frente a las obligaciones 

contraídas. En cambio, los ratios de liquidez general por debajo de uno, incluso más 

cerca del cero que del uno en varios de los ejercicios, desde el 2009 al 2013, 

muestran el elevado endeudamiento a corto plazo de la Sociedad que no disponía de 

activos realizables que aseguraran la cobertura de estas deudas en el ejercicio 

siguiente.  

El ratio de Tesorería, calculado como el cociente entre la suma de los saldos de 

Inversiones Financieras Temporales y Tesorería, y los saldos Acreedores a Corto 

Plazo, muestra la capacidad para atender los pagos a muy corto plazo. Este ratio 

siempre es menor que el ratio de liquidez general calculado en el párrafo anterior, al 

ser su numerador tan sólo la parte más líquida del activo circulante. Se observa cómo, 

para este ratio, los datos ya empezaban a ser alarmantes en el ejercicio 2008. 

Por último, el ratio de Endeudamiento, calculado como el cociente entre la diferencia 

del Total Pasivo y los Fondos Propios sobre el  Total Pasivo, muestra la importancia de 

las deudas a corto y largo plazo sobre el total del pasivo, importancia que se refleja 

como muy elevada de los ejercicios 2010 a 2013. 

Todos los ratios son el reflejo de la diferente situación de la Sociedad en dos periodos 

bien diferenciados:  

- Desde su creación hasta el ejercicio 2008. 

- Y del ejercicio 2009 a su disolución efectiva tras las cuentas anuales de 2014.  



 

 

 

30 

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada. 

 Cuadro 13. Sobre ratios operacionales (ejercicios 2005 a 2014) (en euros). 

 

En los diez ejercicios transcurridos desde su constitución a su disolución, la Sociedad 

acumuló pérdidas hasta un total de algo más de 63 millones de euros. Tan solo se 

registraron resultados positivos en los ejercicios 2005, 2006, y en las cuentas de 

liquidación cerradas con fecha 31 de diciembre de 2014. En 2005 y 2006 los 

resultados positivos se deben a la diferencia entre el valor de alta en cuentas de los 

edificios cedidos por la Comunidad de Madrid para su venta por Campus y el valor de 

venta de estos. Varios años después, la Sociedad decidió que la contabilización de las 

altas había sido errónea al realizarse por un valor de tasación distinta a la de mercado 

y que, por tanto, las plusvalías registradas no habían sido reales. Esto implicó la 

solicitud a la AEAT de la devolución del impuesto de sociedades ingresado de más a 

consecuencia de este error en la valoración de los inmuebles. Pero, inexplicablemente 

no se reformularon las cuentas de los ejercicios afectados por los gestores de la 

Mercantil. 

Los beneficios obtenidos (3.311.532,56 euros en 2005 y 15.567.757,83 euros en 

2006) se aplicaron a la dotación de las reservas legal y voluntarias (de los 

3.311.532,56 euros del 2005, 331.153,26 fueron a reserva legal y 2.980.379,30 euros 

a las reservas voluntarias, de los 15.567.757,83 euros del ejercicio 2006 1.556.775,78 

se destinaron a dotar la reserva legal y 14.010.982,05 a dotar las reservas 

voluntarias).  

Acumulado 

2005 a 2014 Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007 Ejercicio 2008 Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014

OPERACIONES CONTINUADAS

Consumo de mercaderías/Aprovisionamientos -59.439,80 0,00 426,20 0,00 -30.344,00 -29.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros ingresos de explotación 188.134,01 0,00 25.046,54 80.098,47 60.310,00 773,00 21.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -2.765.718,86 -102.135,98 -246.710,38 -373.665,50 -818.773,00 -657.165,00 -415.829,00 -83.295,00 -68.145,00 0,00 0,00

Cargas sociales -454.423,26 -19.325,49 -47.593,04 -67.513,73 -136.779,00 -85.194,00 -65.723,00 -17.756,00 -14.539,00 0,00 0,00

Otros gastos de explotación -13.458.606,46 -1.647.030,08 -1.038.681,23 -4.368.665,15 -3.782.688,00 -743.753,00 -697.254,00 239.397,00 -600.600,00 -353.229,00 -466.103,00

Amortización del inmovilizado -431.944,38 -114.954,70 -58.546,76 -67.594,92 -53.999,00 -69.357,00 -67.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Excesos de provisiones 1.797.702,00 0,00 0,00 0,00 817.361,00 980.341,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de 

inmovilizado -61.621.659,00 1.615,00 -57.414.403,00 -573.381,00 -2.405.000,00 -1.629.000,00 398.510,00

Otros resultados -11.890.131,00 -3.735.451,00 -7.199.541,00 -940.515,00 -245.861,00 156.979,00 74.258,00

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -88.696.086,75 -1.864.120,76 -1.318.465,63 -4.729.827,10 -4.625.494,00 -5.232.860,00 -65.772.613,00 -1.357.794,00 -3.319.606,00 -1.007.889,00 987.006,00

Ingresos financieros 3.742.690,73 179.629,76 455.203,97 1.941.167,00 550.624,00 23.529,00 11.502,00 254.700,00 26.863,00 289.350,00 10.122,00

Gastos financieros -313.045,00 0,00 0,00 0,00 -232.402,00 -47.990,00 -708,00 -563,00 0,00 -31.382,00 0,00

RESULTADO FINANCIERO 3.429.645,73 179.629,76 455.203,97 1.941.167,00 318.222,00 -24.461,00 10.794,00 254.137,00 26.863,00 257.968,00 10.122,00

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS -84.812.017,76 -1.684.491,00 -863.261,66 -2.788.660,10 -4.307.272,00 -5.257.321,00 -65.761.819,00 -1.103.657,00 -3.292.743,00 -749.921,00 997.128,00

Resultados procedentes del inmovilizado 

material 31.578.349,45 6.768.212,50 24.811.000,00 -863,05

Ingresos extraordinarios 4.355,94 1.697,62 2.658,32 0,00

Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 8.318,34 0,00 0,00 8.318,34

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 31.591.023,73 6.769.910,12 24.813.658,32 7.455,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -53.220.994,03 5.085.419,12 23.950.396,66 -2.781.204,81 -4.307.272,00 -5.257.321,00 -65.761.819,00 -1.103.657,00 -3.292.743,00 -749.921,00 997.128,00

Impuestos sobre beneficios -10.163.698,58 -1.773.886,56 -8.382.638,83 10.289,81 -17.463,00

Ajustes negativos imposición de beneficios -2.869,32 0,00 0,00 -2.869,32

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS -63.387.561,93 3.311.532,56 15.567.757,83 -2.773.784,32 -4.324.735,00 -5.257.321,00 -65.761.819,00 -1.103.657,00 -3.292.743,00 -749.921,00 997.128,00

RESULTADO DEL EJERCICIO -63.387.561,93 3.311.532,56 15.567.757,83 -2.773.784,32 -4.324.735,00 -5.257.321,00 -65.761.819,00 -1.103.657,00 -3.292.743,00 -749.921,00 997.128,00
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La Sociedad sólo ha registrado ingresos de explotación en los ejercicios 2006 a 2010 y 

de importe muy reducido en comparación con los gastos de explotación de cada 

ejercicio. Durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 no se recibieron ingresos de 

explotación aunque, en el ejercicio 2011, y a consecuencia del importe positivo de las 

variaciones en las provisiones, los gastos de explotación arrojan un saldo negativo 

(asimilables a ingresos) por importe de 239.397 euros. 

Es positivo en todos los ejercicios (con excepción del 2009) el resultado financiero, al 

ser superiores en ellos las cifras de los ingresos sobre los gastos.   

La Sociedad registra elevados gastos de personal hasta el ejercicio 2011,  pero estos 

se reducen considerablemente a partir de este año, disminuyendo notablemente  en 

los ejercicios 2013 y 2014. 

Se registran amortizaciones del inmovilizado, pero una vez decidida la disolución de la 

Sociedad, estos no pasan a contabilizarse. 

El importe más elevado en los gastos acumulados durante el periodo fiscalizado se 

refleja en la partida de “Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado”. 

Sólo en el ejercicio 2014, la cantidad que se registró fue positiva pero no suficiente 

para compensar los resultados negativos elevados del periodo. El acumulado, por 

tanto, se cifra en pérdidas que alcanzaron un importe de 61.621.659,00 euros. 

A pesar de que el resultado en las cuentas de 2014 es positivo no se contabiliza 

impuesto sobre beneficios. 

VII.3. OPERACIONES CONTABLES DURANTE LOS DISTINTOS EJERCICIOS 

OBJETO DE FISCALIZACIÓN: ASPECTOS RELEVANTES 

Durante el proceso fiscalizador y en lo que concierne al archivo de las operaciones 

contables, se detectaron serias disfunciones en esta materia, las cuales, de una 

manera sistemática, se abordan a continuación: 

- Existencia de una dualidad de archivos durante el ejercicio 2008. 

Con respecto al 2008 es necesario poner de manifiesto la grave irregularidad 

detectada por el Equipo Auditor, en materia de archivo de operaciones contables. En 

relación a este ejercicio es necesario explicar que los informáticos de esta Cámara 

(dada la absoluta falta de organización y sistematización de la información obrante en 

los archivos de la Consejería de Justicia) obtuvieron de la aplicación utilizada para 

contabilizar las operaciones de Campus dos archivos diferentes. Realizado el oportuno 

análisis, se observó que uno de ellos reflejaba operaciones individualizadas con fechas 

hasta el 15 de octubre de 2008 por lo que no estaba completo  y el otro, con asientos 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, que incluía los asientos de apertura, 

regularización y cierre, sí estaba completo, aunque las operaciones se registraban 
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globalizadas por meses. Este último archivo ha sido el utilizado como base para los 

trabajos de fiscalización.  En todo caso hay que señalar que no se ha aportado 

ninguna explicación del por qué se reelaboró la contabilidad del 2008 agrupando 

operaciones que, en un inicio, se habían contabilizado correctamente de una en una. 

A este respecto el artículo 28.2 del Código de Comercio, en la versión vigente en 

2008, permite la contabilización conjunta de los totales de las operaciones por 

periodos no superiores al mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros 

o registros concordantes. El único “registro” del detalle de las operaciones son unas 

hojas en las que se relacionan, sin totalizar, las facturas de cada mes que se pudieron 

localizar en los archivos junto con la documentación original. 

Para poder utilizar como desglose de los asientos contables estas relaciones, se  

totalizó cada relación y se concilió cada una de ellas con los asientos mensuales 

registrados en el Libro Diario, con el resultado siguiente: 

Cuadro 14. Resumen de conciliaciones (ejercicio 2008) (en euros). 

 
Relación de 

facturas 
Importe 

contabilizado 
Diferencia 

Enero 4.268.374,72 4.266.571,87 1.802,85 

Febrero 3.927.236,28 3.928.628,24 -1.391,96 

Marzo 3.462.132,37 3.462.132,36 0,01 

Abril 3.519.253,82 3.571.225,33 -51.971,51 

Mayo 2.055.736,85 2.055.601,50 135,35 

Junio 2.324.648,72 2.326.476,95 -1.828,23 

Julio 2.296.780,25 2.348.512,10 -51.731,85 

Agosto 1.648.778,13 1.648.660,94 117,19 

Septiembre 777.365,82 777.365,80 0,02 

Octubre 481.777,52 432.170,81 49.606,71 

Noviembre 456.678,21 425.227,66 31.450,55 

Diciembre 590.266,89 576.568,62 13.698,27 

Las diferencias entre las relaciones de facturas y el importe contabilizado en unos 

casos se derivan de la contabilización o no del IVA, diferencias en los importes, y otros 

tipos de errores, cuando no directamente de la ausencia de la propia factura. 

- Documentación justificativa de las operaciones (ejercicios 2009 y 

2010). 

Al analizar la documentación justificativa de diversas muestras de operaciones se ha 

constatado la inexistencia en los archivos de documentación justificativa por facturas y 

certificaciones de obra desde septiembre de 2009 a diciembre de 2010. En concreto, 

no aparecen facturas de gasto, relativas fundamentalmente a servicios exteriores de la 
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Sociedad (como por ejemplo, luz, mantenimientos, etc.), que ascienden a 901 miles 

de euros; así como tampoco aparecen certificaciones de obras, que suman un total de 

19,1 millones de euros. Y todo esto  a pesar de que, según lo establecido en el 

artículo 30 del Código de Comercio, estos documentos debían conservarse, 

debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los 

libros, es decir, hasta finales de 2015 la documentación del ejercicio 2009, y hasta 

finales de 2016 la documentación del ejercicio 2010.  

- Cuadre de los Balances de comprobación, deducidos de los Libros 

diarios descargados, en relación con los estados financieros rendidos 

con las cuentas anuales de cada ejercicio. 

Para comprobar la fiabilidad de los Balances de comprobación obtenidos de los Libros 

diarios que han servido de base para los trabajos de fiscalización, se conciliaron sus 

cifras con las que reflejan los Balances de situación y Cuentas de Pérdidas y 

Ganancias incluidos en las cuentas anuales de cada ejercicio. Las diferencias 

significativas son las siguientes: 

- En el ejercicio 2005 se localizan tres saldos en el Balance de comprobación que no 

tienen reflejo en el de situación: 

Cuadro 15. Saldos que no tienen reflejo en el Balance de situación (en euros). 

Balance de comprobación obtenido de los diarios Balance de situación 

Diferencia 
Cuenta Descripción Debe Haber 

Saldo a 
31-12-2005 

Descripción Importe 

2210000 E1 13.548.000,00 0,00 13.548.000,00     13.548.000,00 

4300001 E2 0,00 15.715.680,00 -15.715.680,00     -15.715.680,00 

4770000 H.P. IVA repercutido 2.167.680,00 0,00 2.167.680,00     2.167.680,00 

Se ha comprobado que la diferencia se debe a que no figura en los diarios el asiento 

de la venta del edificio recibido en la ampliación de capital para la financiación de la 

Sociedad, aunque sí se contabilizó el cobro. 

- En 2007 se detecta una diferencia, que se debe a dos asientos directos a 

Reservas, que no pasan por resultados. Esta cantidad se hace constar en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias como Ingresos y beneficios de ejercicios 

anteriores. 

Cuadro 16. De diferencias por apuntes erróneos (en euros). 

Balance de comprobación obtenido de los diarios Balance de situación 

Diferencia 
Cuenta Descripción Debe Haber 

Saldo a 
31-12-2007 

Descripción Importe 

1130000 Ingresos ejercicios anteriores 0,00 8.318,34 -8.318,34     -8.318,34 
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VII.4. BALANCE DE SITUACIÓN 

VII.4.1.  Inmovilizado 

- Introducción de carácter general en materia de inmovilizado de la 

Sociedad. 

En efecto, en el momento de la constitución del Campus de la Justicia  se elabora un 

informe sobre la construcción del futuro Campus de la Justicia de Madrid y sobre la 

personificación jurídica instrumental para llevarlo a cabo, que sirve de Memoria 

económica del proyecto. En este informe figura lo que sería la fuente de financiación 

del proyecto: la amortización de los edificios judiciales propiedad de la Comunidad de 

Madrid que serían traspasados al CJM.  

A finales del ejercicio 2004 eran seis los edificios que, entre todos los inmuebles 

ocupados por órganos judiciales, eran propiedad de la Comunidad de Madrid, y para 

todos ellos, según se estima en el Informe, existía la opción de optimizar la 

calificación urbanística gestionando con el Ayuntamiento la recalificación 

correspondiente, una vez se demostrara la falta de necesidad pública. 

Según una tasación realizada en el año 2001 por el Ministerio de Justicia, el valor de 

estos edificios sería el siguiente: 

Cuadro 17. Valoración de los inmuebles (en euros). 

Edificio 
Valoración Ministerio de 

Justicia 2001 

Fernández de la Hoz, 35 2.051.429 

Gran Vía, 19 20.030.231 

Hernani, 59 22.731.943 

Pradillo, 66 7.732.688 

Capitán Haya, 66 51.688.676 

Plaza de Castilla, 1 81.618.682 

Total 185.853.648 

Unos meses más tarde, en un fax del CJM dirigido al Director de Relaciones 

Internacionales de la Consejería, fechado en julio de 2005, se encontró el siguiente 

detalle de la previsión de enajenación de edificios, y unos nuevos valores de los 

mismos:   
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Cuadro 18. Previsiones de enajenación y nueva valoración de inmuebles (en euros).  

Edificio 
Año previsto 

de venta 
Valoración 

media 

Fernández de la Hoz, 35 2005 6.850.000 

Gran Vía, 19 2006 20.643.337 

Hernani, 59 2006 25.060.308 

Pradillo, 66 2008 7.627.023 

Capitán Haya, 66 2009 40.880.430 

Plaza de Castilla, 1 2010 94.747.386 

Total  195.808.484 

A la vista del reflejado Cuadro, la previsión monetaria se acerca a una cantidad 

próxima a los 200 millones de euros, previsión realizada sobre una valoración media 

entre las dos realizadas para cada Edificio, por dos empresas tasadoras distintas en el 

año 2002. No obstante, de haberse realizado todas las operaciones, y a los precios de 

mercado del año en que se realiza esta estimación, los ingresos podrían haber sido, 

incluso, sustancialmente superiores. Las dos operaciones inmobiliarias que llegaron a 

realizarse se materializaron mediante subasta pública por importes superiores a su 

valor de salida. El de Fernández de la Hoz, se enajenó en mayo de 2005 por 

13.548.000 euros (más su correspondiente IVA), prácticamente el doble de su valor 

de tasación, mientras que el de la calle Hernani, en octubre de 2006, sale a subasta 

por un precio de 37 millones de euros (en base a otra tasación posterior que no se ha 

encontrado), y queda adjudicada por un importe de 62,1 millones de euros (en este 

caso la operación estaba exenta de IVA, al ser su comprador el Consorcio de 

Compensación de Seguros) . 

Consecuentemente, los únicos edificios que pasaron a formar parte del patrimonio del 

Campus de la Justicia fueron los siguientes: 

 El de Fernández de la Hoz, 35, finca aportada por el socio único de la 

empresa como parte del capital inicial de la misma, valorada en 6.850.000 

euros, en base a una nueva tasación realizada con fecha 20 de diciembre 

de 2004.  

 El de Hernani, 59, finca que albergaba los Juzgados de lo Social, aportado 

igualmente por el socio único, la Comunidad de Madrid, como ampliación 

de capital en julio de 2006, y valorado en 37.308.600 euros de acuerdo con 

el informe de valoración emitido con fecha 3 de abril de 2006 por la 

Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda de la 

Comunidad de Madrid. 

Las ventas de ambos inmuebles generaron unos ingresos totales de 75,6 millones de 

euros, y unos beneficios de 31.6 millones de euros, lo cual se resume en el siguiente 

Cuadro: 
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Cuadro 19. Operaciones de venta de inmuebles y generación de ingresos (en euros). 

Edificio Valoración contable Precio de venta Beneficio 

Fernández de la Hoz, 35 6.850.000 13.548.000 6.698.000 

Hernani, 59 37.289.000 62.100.000 24.811.000 

Total 44.139.000 75.648.000 31.509.000 

El resto de edificios no llegaron nunca a ser propiedad del Campus de la Justicia, por 

lo que no generaron tampoco ningún tipo de ingreso para la Sociedad. Los motivos 

para que estas operaciones se paralizaran: fueran por problemas urbanístico- 

administrativos con el Ayuntamiento que paralizó la operación prevista en Plaza de 

Castilla, o la caída del mercado inmobiliario.  

- Desarrollo del proyecto 

El proyecto inicial se dividía en dos fases que incluían en total 12 edificios 

correspondientes a los siguientes órganos: 

 Juzgado de lo Civil. 

 Juzgado de lo Penal. 

 Fiscalía. 

 Juzgado de lo Contencioso Administrativo. 

 Juzgado de Guardia. 

 Registro Civil. 

 Accesos y Servicios. 

 Juzgado de Menores. 

 Instituto de Medicina Legal. 

 Tribunal Superior de Justicia y Audiencia Provincial. 

 Juzgado de lo Social y de lo Mercantil. 

 Decanato. 

A lo anterior habría que sumar otros dos inmuebles que daban servicio a todo el 

complejo: el estacionamiento de rotación, y la central de energía. El proyecto preveía 

también una red de túneles subterráneos que comunicarían todos los edificios. 

Las únicas obras que se realizaron fueron las del Instituto de Medicina Legal (IML), 

aunque este quedó inacabado, así como parte de la urbanización de la fase I, que 

incluía los túneles de intercomunicación de los distintos edificios.  
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- Examen particularizado de los saldos y operaciones de inmovilizado. 

Los saldos de las cuentas de inmovilizado, en los ejercicios fiscalizados, son las 

siguientes: 

Cuadro 20. Resumen de inmovilizado (ejercicios 2005-2014) (en euros). 

 
Ejercicio  

2005 
Ejercicio  

2006 
Ejercicio  

2007 
Ejercicio 

 2008 
Ejercicio 

 2009 

Gastos de establecimiento 84.310,66 35.084,30 0,00 0,00 0,00 

Inmovilizado intangible 359,78 1.562,97 58.842,90 153.809,00 106.074,00 

Inmovilizado material 13.838,73 8.041.574,93 33.278.924,03 53.598.508,00 72.584.245,00 

Inmovilizaciones financieras 24.710,00 24.710,00 286.394,61 0,00 0,00 

Total Inmovilizado 123.219,17 8.102.932,20 33.624.161,54 53.752.317,00 72.690.319,00 

      

 Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 

Gastos de establecimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inmovilizado intangible 58.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inmovilizado material 21.436.911,00 20.922.000,00 18.517.000,00 16.888.000,00 17.286.510,00 

Inmovilizaciones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Inmovilizado 21.495.382,00 20.922.000,00 18.517.000,00 16.888.000,00 17.286.510,00 

A este respecto cabe decir que a excepción del ejercicio 2005, la práctica totalidad del 

saldo de estas cuentas se corresponde con el inmovilizado material; esto es, las 

construcciones en curso, recogidas en la cuenta 231, ya que en todo el período no 

llegó a haber ninguna construcción completamente terminada para que fuera obligado 

su traspaso al subgrupo 21 “Inmovilizaciones materiales”. 

- Gastos de establecimiento 

Este apartado incluye los gastos de constitución de la Sociedad, que ascendieron a 

22.896,87 euros y que fueron amortizados en dos años, y las obras realizadas en 

2005 en las oficinas alquiladas en la calle Ribera del Loira, que supusieron un gasto 

para el Campus de 105.253 euros, más su correspondiente IVA. Unas oficinas que se 

abandonarían tres años más tarde, por lo que se amortizó el 33% anual. 

- Inmovilizado intangible 

En los dos primeros ejercicios solo se recogen unos pequeños importes de 

aplicaciones informáticas. Es en 2007 cuando se contabilizan dos elementos que se 

mantendrán en el activo durante todo el período, si bien desde el 2011 con saldo neto 

0, al estar completamente amortizados. Estos dos elementos son: 
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 Una aplicación informática, Metaverse (aplicación NT al Campus de la Justicia), 

con un coste de 142.484 euros (más IVA), que se desconoce si fue utilizado, y 

cuyo objeto era la  “Aplicación de las nuevas tecnologías en el proyecto de 

Campus de la Justicia de Madrid”, según consta en el Acuerdo de adjudicación 

correspondiente, de fecha 6 de septiembre de 2007. 

 El diseño de la marca corporativa del Campus, cuyo coste ascendió a 58.650 

euros (“Proyecto Campus de la Justicia de Madrid, Modelo de Estrategia, 

Desarrollo de la Estrategia de Branding, Antesala a la Creación de la Marca de la 

Justicia”), y que no consta que llegara a utilizarse. 

La amortización de ambos elementos se realiza en 4 ejercicios (2008-2011), pese a 

que en la memoria de 2010 se indica que este último se realizaría en 5 ejercicios. 

- Inmovilizaciones financieras 

El Campus no tiene durante todo el período ninguna inversión financiera a largo plazo, 

siendo los importes que aparecen en este grupo, por un lado la fianza depositada para 

el arrendamiento del local que mantienen en alquiler en la calle Ribera del Loira, unas 

oficinas de 715 m2  (24.710 euros), y, por otro, el pago del canon por la acometida 

del gas para las obras de urbanización de 261.684,61euros.  

- Inmovilizado material 

Este grupo es el que acumula la práctica totalidad del activo no corriente del Balance 

del Campus de la Justicia. Por cuentas contables el detalle es el siguiente: 

Cuadro 21. Resumen inmovilizado material (ejercicios 2005/2014) (en euros). 

Cuenta Ejercicio 2005 Ejercicio 2006  Ejercicio 2007 Ejercicio  2008 Ejercicio 2009 

216 Mobiliario 7.669,82 119.098,71 145.191,81 145.191,81  146.564,45  

217 EQ para proceso de datos 8.659,55 25.914,41 34.147,38 34.147,38 32.509,45 

221  Construcciones           

231 Inmovilizaciones en curso   7.908.120,55 32.999.410,38 53.467.958,02  72.474.900,90  

281 
Amort. AC. Inmovilizado 
Material -2.490,64  -11.558,74  -42.309,86  -48.788,43  -69.730,35  

 
Total inmovilizado material 13.838,73 8.041.574,93 33.136.439,71 53.598.508,78 72.584.244,45 

       

Cuenta Ejercicio  2010 Ejercicio  2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 

216 Mobiliario 146.564,45  73.211,68  73.211,68  73.211,68  73.211,68  

217 EQ para proceso de datos 32.509,45 16.407,61 16.407,61 16.407,61 16.407,61 

221  Construcciones 21.347.456,00  20.922.000,00  18.517.000,00  16.888.000,00  17.286.510,00  

231 Inmovilizaciones en curso 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

281 
Amort. AC. Inmovilizado 
Material -89.619,30  -89.619,30  -89.619,30  -89.619,30  -89.619,30  

  Total inmovilizado material 21.436.910,60 20.921.999,99 18.516.999,99 16.887.999,99 17.286.509,99 
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El total de inmovilizado material, en el ejercicio 2007, no coincide con los datos del 

balance que se recogen en el Cuadro 10, ya que se sumaron en este epígrafe los 

saldos de la cuenta 2006: “aplicaciones informáticas”. 

- Mobiliario 

Durante los años 2005 al 2007, se produce un incremento de los importes de la 

cuenta de mobiliario, debido a la dotación de estos elementos para la actividad de la 

nueva empresa. En 2007 se alcanza un saldo de 145 miles de euros que ya se 

mantendrán inalterables hasta 2011. En este ejercicio se lleva a pérdidas (cuenta 671, 

“Pérdidas procedentes del inmovilizado material”) la mitad del saldo, 73.352,77 euros, 

por medio de un asiento del que no se ha encontrado ninguna documentación, por lo 

que se desconoce el motivo del movimiento. Se da la circunstancia de que el importe 

declarado como pérdida, es justo el mismo que el volumen total de estos activos que 

se encontraba, a 31 de diciembre de 2010 sin amortizar, por lo que el saldo neto en el 

balance del mobiliario en 2011 resulta ser 0, para mantenerse así hasta la extinción de 

la Sociedad. 

Al no existir un inventario de elementos de inmovilizado es imposible conocer la 

situación real en cada momento de los elementos dados de baja.  

- Equipos para procesos de datos 

Al igual que en el caso anterior, las compras se producen en los tres primeros años, 

ya que a partir de 2008 no se contabiliza compra alguna de este tipo de equipos. El 

saldo alcanza en este año los 32,5 miles de euros, cifra en la que se mantiene hasta 

que, en el 2011, se da de baja el 50% de la misma, idéntico importe a la que aún 

faltaba por amortizar, esto es 16 miles de euros. 

Como en el caso del mobiliario, se carece de inventario a ninguna fecha y solo se ha 

podido tener acceso a las facturas, en base a las cuales, en muchos casos, es 

prácticamente imposible individualizar los elementos concretos.  

- Amortización 

No se dispone de documentación suficiente para valorar los importes que anualmente 

se contabilizan, ni los elementos concretos que se amortizan y cuáles no. En los dos 

primeros ejercicios se detalla contablemente a qué elementos se refiere, mientras que 

en 2009 se amortiza mensualmente, pero por importes globales. El resto de años se 

realiza una sola anotación anual que incluye los dos grupos amortizables: mobiliario y 

equipos para procesos de datos. A partir de 2011 ya no se amortiza ningún elemento, 

puesto que se dan de baja todos los activos netos.   
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- Inmovilizaciones en curso 

El Inmovilizado en curso recoge los costes incurridos por la Sociedad en la ejecución 

de las obras de urbanización y edificación de las nuevas sedes judiciales desde el 

inicio del proyecto, en el año 2005, hasta el año 2010. A partir de este último 

ejercicio, debido a la situación de inviabilidad del proyecto, todas las construcciones 

activadas durante los ejercicios anteriores se dieron de baja, excepto el valor del 

Edificio correspondiente al Instituto de Medicina Legal. En consecuencia, las bajas de 

2010 se corresponden con el deterioro de construcciones, fundamentalmente a los 

túneles de acceso a la Ciudad de la Justicia de Madrid 

 El movimiento de estas cuentas en el período fue el siguiente: 

Cuadro 22. Subárea de inmovilizado (operaciones de altas y bajas) (en euros). 

Ejercicio Altas Bajas Saldo 

2006 7.908.120,55  7.908.120,55 

2007 25.091.289,83  32.999.410,38 

2008 20.484.707,57 -16.160,00 53.467.957,95 

2009 20.030.966,88 -1.024.024,00 72.474.900,83 

2010 7.917.283,97 -80.392.184,87 0,00 

Total 81.432.368,80 -81.432.368,87 0,00 

Durante el ejercicio 2010, y hasta el mes de noviembre, siguieron contabilizándose 

costes, imputándolos a este inmovilizado en curso, por un importe aproximado de casi 

8 millones de euros, por lo que el saldo de esta cuenta llego a alcanzar los 80 millones 

de euros. 

Al cierre del ejercicio se contabiliza la baja de todo el inmovilizado en curso, salvo el 

valor estimado del único Edificio que, aunque sin finalizar, se valora en 21.347.456 

euros., llevando el resto a pérdidas, es decir, a las cuentas 671, “Pérdidas procedentes 

del inmovilizado material” y 692 “Pérdidas por deterioro de las inversiones 

inmobiliarias”.  

Los asientos contables fueron los siguientes: 

Cuadro 23. Baja contable de inmovilizado (en euros). 

Cta. Denominación Debe Haber Saldo Final 

221 Construcciones 21.347.456   21.347.456 

231 Construcciones en curso   78.778.019 0 

230 Adaptación de terrenos y bienes naturales 16.160   0 

671 Pérdidas procedentes del inmovilizado material 20.008.599   20.008.599 

692 Pérdidas por deterioro de las inversiones inmobiliarias 37.405.804   37.405.804 

 
Suma 78.778.019 78.778.019   
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Al no disponer de ninguna documentación soporte ni del detalle de los elementos 

dados de baja se desconoce el porqué de los importes cargados a una u otra cuenta 

de gastos. También se ignora el origen de los 16.100 euros que figuraban como saldo 

acreedor en la cuenta 230, “Adaptación de terrenos y bienes naturales”,  y que 

provienen de un asiento con el texto “Ajuste CCAA” en el ejercicio 2008, que también 

se da de baja. 

En los ejercicios siguientes, el importe recogido en el balance sobre el epígrafe 

construcciones se va modificando en función de las valoraciones que se realizan del 

inmueble del Instituto de Medicina Legal. 

Los valores recogidos a 31 de diciembre de cada ejercicio y las variaciones 

correspondientes efectuadas son las siguientes: 

Cuadro 24. Valoración por ejercicios (en euros). 

Ejercicio Valor inicial Variación Valor final 

2011 21.347.456 -425.456 20.922.000 

2012 20.922.000 -2.405.000 18.517.000 

2013 18.517.000 -1.629.000 16.888.000 

2014 16.888.000 398.510 17.286.510 

Las variaciones del valor del inmueble se recogen en la cuenta 671, “Pérdidas 

procedentes del inmovilizado material” o en la 791, “Reversión del deterioro del 

inmovilizado material”, según sea aquella positiva o negativa. Según las memorias 

anuales de las cuentas, estos valores recogidos en el balance se obtenían de sucesivas 

tasaciones realizadas por Empresas independientes. En este sentido, sólo se ha podido 

tener acceso a una valoración realizada a fecha 5 de mayo de 2011, por un importe 

de 21.001.701 euros. En este informe de valoración se especifica lo siguiente: 

“es un edificio especializado y singular para el que no existe un mercado líquido y 

activo, ni puede establecerse referencia a otros elementos de características similares, 

en circunstancias y ubicación similares. Al no existir ninguna evidencia del valor 

razonable basada en el mercado, debido a la naturaleza especializada del elemento, y 

toda vez que el inmueble no se encuentra terminado (no es funcional), entendemos 

que la valoración del edificio deba referirse a su coste de reposición bruto, obtenido 

como la suma del valor de mercado del terreno y el valor de las edificaciones e 

instalaciones específicas ejecutadas hasta el momento. El valor de mercado del terreno 

(valor razonable menos costes de venta) se obtiene por el método residual, a partir del 

uso característico del entorno (terciario), aplicándole el coeficiente corrector por su 

limitación de usos (dotacional público para servicios singulares) y descontados los 

gastos de comercialización” 

Según resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas, sobre el marco de información financiera, cuando no resulta adecuada la 
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aplicación del principio de empresa en funcionamiento (como es el caso), los 

elementos del inmovilizado material se registran por el menor, entre su valor neto 

contable y su valor de liquidación. Dado que la actividad de la Sociedad estaba 

paralizada, a partir del ejercicio 2011 esta no realizó amortización alguna, por lo que 

aplicó el segundo, el valor liquidativo. 

El citado Edificio de medicina legal se traspasó al accionista único de la Sociedad con 

la definitiva liquidación de la totalidad de los activos y pasivos resultantes. 

Como ya se ha dicho, las únicas obras que se realizaron fueron las del Instituto de 

Medicina Legal (IML), aunque este quedó inacabado, así como parte de la 

urbanización de la fase I, que incluía los túneles de intercomunicación de los distintos 

edificios. Sin embargo, durante los cinco primeros años de actividad de la Empresa, 

casi todos los proyectos tienen gastos imputados a los mismos. 

Analizando la totalidad de las facturas que se han podido localizar, se ha 

confeccionado un Cuadro donde pueden observarse los costes de cada edificio: 

Cuadro 25. Costes de los inmuebles (en euros). 

Inmueble Importe total 

Urbanización Fase I. 34.806.974,09 

Urbanización Fase II. 925.891,56 

Instituto Medicina Legal. 21.951.869,69 

Tribunal Superior Y Audiencia Provincial. 17.721.135,95 

Central Prod. Energía. 1.138.295,55 

Menores. 168.066,06 

De Lo Social Y Lo Mercantil. 523.523,25 

Contencioso Administrativo. 328.348,25 

De Lo Civil. 218.080,68 

Decanato. 198.478,45 

Fiscalía. 110.687,93 

Estacionamiento Rotación. 30.300,00 

Acceso y Aparcamiento Provisional. 673.683,35 

Total 78.795.334,81 

Además, hay una serie de costes que no son directamente imputables a ningún 

inmueble concreto, como es el de seguridad (876.658,01 euros) y otros gastos, que 

alcanzaron un volumen total de 2,6 millones de euros. 

Por volumen se observa que, aproximadamente, un 40% de toda la inversión que 

llegó a acumular el CJM se dedicó a las obras de urbanización, según el siguiente 

desglose: 
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Cuadro 26. Costes de las obras de urbanización (en euros). 

Urbanización Fase I 

Concepto Importe 

Certificaciones de obra. 27.055.844,91 

Gerencia Integrada del Proyecto.  4.054.690,26 

Proyecto básico y de ejecución de obras. 2.350.256,17 

Dirección Facultativa y Coordinación de 
Seguridad y Salud. 

1.320.727,75 

Revisión técnica y de costes. Supervisión 
documentos licitación. 

25.455,00 

Total 34.806.974,09 

El edificio que más coste acumuló fue el Instituto de Medicina Legal, ya que el mismo 

llegó a una fase muy avanzada de construcción, aunque se estima que su finalización 

total supondría, en la actualidad, un desembolso de 6 millones de euros añadidos. 

Muy cerca del coste del IML, y a gran distancia de los demás edificios, se encuentra el 

destinado a Tribunal Superior de Justicia y a la Audiencia Provincial. Aunque eran en 

realidad dos edificios diferentes se trataron como un proyecto unitario. Se firmó un 

acuerdo, el 17 de abril de 2006, para la redacción del proyecto de los dos edificios, 

entre la Comunidad de Madrid y un Estudio Internacional de Arquitectura. 

El presupuesto sobre el que se calculan los honorarios del Arquitecto, y el porcentaje 

sobre los mismos que se fija en el acuerdo, son los siguientes: 

Cuadro 27. Costes del Proyecto y honorarios profesionales (en euros). 

Edificio Coste del proyecto % Honorarios 

Audiencia Provincial. 67.500.000 5,75 3.881.250 

Audiencia provincial. 48.000.000 7,5 3.600.000 

Total AP. 115.500.000  7.481.250 

Tribunal Superior. 38.547.000 5,75 2.216.453 

Tribunal Superior. 25.644.000 7,5 1.923.300 

Total TSJ. 64.191.000  4.139.753 

Total 179.691.000  11.621.003 

Del Cuadro se desprende un coste total 11,6 millones de euros a lo que habría que 

añadir unos gastos abonables al Arquitecto de un 15% del total de los honorarios 

(1.743.150 euros), que incluyen viajes, maquetas, informes, etc. En total  la cantidad 

asciende a 13.364.153,45 euros. 

La forma de pago se establece de la siguiente manera: una cantidad al comienzo de 

los servicios, y, posteriormente, una cantidad mensual equivalente al importe de la 
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fase de que se trate dividido por el número de meses que esté prevista esa fase. El 

calendario por fases que se establece en el Acuerdo es el siguiente: 

Cuadro 28. Cuadro sobre el calendario de pagos (en euros). 

Fase Duración % Pago 

AB F.    

C. C. D. (Anteproyecto). 2 meses 15 1.743.150,45 

D E D. (Proyecto Básico). 4 meses 25 2.905.250,75 

E D. (Proyecto Ejecutivo). 
F G P. I.  

7 meses 35 4.067.351,05 

HJKL. C. (Construcción). 24 meses 25 2.905.250,75 

El Acuerdo también estipula que, en caso de terminación del contrato, el Arquitecto 

tendrá derecho a recibir el importe de los trabajos realizados así como una parte del 

resto del importe que se fija en un 10%. 

El importe contabilizado como pagos al Arquitecto fue de 13.718.136,14 euros, un 

importe muy similar al firmado en el acuerdo para el total del proyecto. Pero es de 

notar que la última fase del mismo, la construcción, ni siquiera llegó a iniciarse.  

En la operación de venta del edificio de Fernández de la Hoz aparecen errores en la 

contabilización que figuran en los Libros Mayor y Diario facilitados, al no coincidir con 

el Balance oficial a 31-12-2005. El edificio se cede a la sociedad por parte de la 

Comunidad como aportación de capital a la misma en 2005, valorándose por el precio 

de una tasación que realiza la Comunidad de 6.850.000 euros. El 13 de mayo de 2005 

se enajena el inmueble mediante subasta por un importe de 15.715.680 euros. Esta 

operación figura como errores de contabilización en los mencionados Libros Mayor y 

Diario, si bien el Balance oficial al 31-12-2005 se contabiliza de forma correcta.  
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VII.4.2.  Deudores 

Las cuentas que recogen los saldos, al cierre de cada ejercicio, son las que a 

continuación se reflejan: 

Cuadro 29. Saldos de deudores (en euros). 

 
Cuenta Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007 Ejercicio 2008 Ejercicio 2009 

430 Clientes. 15.715.680,00 0,00 3.388,91 8.961,83 11.944,02 

440 Deudores. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

470 
Hacienda Pública, deudora por 
diversos conceptos. 0,00 757.608,31 4.810.933,04 8.070.762,27 6.524.857,59 

472 
Hacienda Pública, IVA 
soportado. 236.836,92 779,62 0,00 0,00 0,00 

473 
Hacienda Pública, retenciones y 
pagos a cuenta. 26.944,46 26.944,46 26.944,46 144.783,24 147.406,84 

474 Activos por impuesto diferido. 0,00 10.042,61 17.463,10 0,00 0,00 

  
Total Deudores y otras cuentas 
a cobrar. 15.979.461,38 795.375,00 4.858.729,51 8.224.507,34 6.684.208,45 

 

 
Cuenta Ejercicio 2010 Ejercicio   2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 

430 Clientes. 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

440 Deudores. 35.704,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

470 
Hacienda Pública, deudora por 
diversos conceptos. 5.708.777,34 2.817.067,05 2.526.151,61 2.421.012,29 153.679,11 

472 
Hacienda Pública, IVA 
soportado. 185,32 8.731,87 12.534,72 0,00 0,00 

473 
Hacienda Pública, retenciones 
y pagos a cuenta. 25.184,15 39.826,12 45.573,62 29.358,58 950,09 

474 Activos por impuesto diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Total Deudores y otras cuentas 
a cobrar. 5.769.851,21 2.865.625,04 2.584.259,95 2.450.370,87 154.629,20 

El desglose de cuentas es el siguiente: 

 Cuenta 430, Clientes 

Esta cuenta tiene escaso movimiento en la contabilidad del Campus, ya que esta 

Empresa no realiza prácticamente operaciones facturables. En su gran mayoría recoge 

movimientos ligados a la repercusión de determinados gastos trasladables a los 

adjudicatarios de los procedimientos de contratos, principalmente la publicación de los 

anuncios en los diarios oficiales y otro tipo de gastos. 

En todo caso es importante destacar que durante el procedimiento de fiscalización no 

se ha podido acceder a las facturas (en el caso de existir) que materializaba el CJM, y, 

generalmente, el apunte contable del derecho de cobro coincide en la misma fecha, o 

en una muy cercana, con la fecha del cobro por lo que no es frecuente encontrar 
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saldos a final de ejercicio. De todas maneras no cabe la certeza de que todos los 

importes facturables se hayan cobrado efectivamente. 

Existen algunas diferencias entre los saldos que se infieren de los Diarios con el 

balance como a continuación se expone. 

En concreto: 

En el ejercicio 2005. El diario que se ha manejado arroja un saldo acreedor (contrario 

a su naturaleza) de  15.715.680,00 euros al haberse contabilizado el cobro del Edificio 

vendido en este ejercicio, cuando lo cierto es que no se registró el derecho de cobro 

previo. La contabilización de la operación pues, fue completamente errónea, pero el 

Balance ya recogió los saldos correctos, como se explica en el área de inmovilizado 

En el ejercicio 2007: El balance oficial no incluye ningún saldo de deudores 

comerciales, mientras que en el asiento de cierre del diario hay un asiento con estos 

importes: 

Cuadro 30. Deudores comerciales (en euros). 

4300005 C22 315,45 

4300007 C14 1.648,56 

4300009 C25 1.107,58 

4300011 C24 1,87 

4300014 C30 315,45 

 
Total 3.388,91 

Todos los casos señalados se refieren a gastos repercutidos al deudor. Estos importes 

se recogen en el 2008 en el asiento de apertura, y forman parte del saldo a 

31/12/2008, que sí se corresponde con las cuentas oficiales por importe de: 8.961,83 

euros. 

En el ejercicio 2009  nuevamente el saldo deducido del Diario difiere con el reflejado 

en el Balance. La diferencia asciende a 8.891,83 euros, ya que mientras en las 

cuentas oficiales el saldo es de  3.052,00 euros, en el Diario, aparece un asiento de 

cierre de esta forma: 

Cuadro 31. Asiento de cierre (en euros). 

4300000 Deudor genérico. 5.573,11 

4300004 C21 -0,19 

4300005 C22 315,45 

4300007 C14 1.648,56 

4300009 C25 1.107,58 

4300011 C24 1,87 

4300014 C30 315,45 

4300019 C35 2.982,00 

 
Total 11.943,83 
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Como se puede observar, son los mismos importes, con otro par de ellos nuevos. La 

diferencia del Diario con el Balance se debe a la dotación de la cuenta  490. “Deterioro 

de valor de créditos por operaciones comerciales” por ese importe al cierre del 

ejercicio 2009.  

 Cuenta 440, Deudores 

 Solo hay un movimiento en todo el período, en noviembre de 2010, y figura en el 

saldo a final de ese ejercicio por un importe de 35.704,28 euros. El movimiento se 

corresponde con un embargo judicial por el despido de un trabajador.  

VII.4.3.  Inversiones financieras 

El activo de la Entidad solo recoge unos pequeños importes que no se pueden 

considerar estrictamente como inversiones financieras, y que son las siguientes: 

   (en euros 

 
2005 2006 2007 

A largo plazo       

Fianzas constituidas a largo plazo 24.710,00 24.710,00 24.710,00 

Depósitos constituidos a largo plazo     261.684,61 

A corto plazo       

Inversiones financieras temporales 0,00 0,00 137.261,90 

- Fianza depositada para el arrendamiento del local que mantienen en alquiler 

en la calle Ribera del Loira, unas oficinas de 715 m2 (24.710 euros) que se 

abandonan en 2007. 

- Canon por la acometida del gas para las obras de urbanización de 261.684,61 

euros, que pasó de la cuenta de gastos a la de depósitos constituidos a largo 

plazo (265) en 2007 para acabar reclasificándola en la cuenta 231 

(inmovilizado en curso) en el ejercicio siguiente. 

- Intereses devengados en diciembre de 2007 (137.261,90), y vencidos en esa 

fecha, por lo que no sería la cuenta más adecuada, que se cobran el 1 de 

enero de 2008. 

VII.4.4. Tesorería  

Los saldos y variaciones de Tesorería durante el periodo fiscalizado se reflejan en el 

siguiente cuadro:  
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Cuadro 32. Saldos y variaciones de Tesorería (en euros). 

ACTIVO 
Variación 

2014/ 2009 
Ejercicio 

2014 
Variación 

2014/ 2013 
Ejercicio 2013 

Variación 
2013/ 2012 

Ejercicio 
2012 

Variación 
2012/ 2011 

Ejercicio   
2011 

Variación 
2011/ 2010 

Ejercicio 2010 
Variación 

2010/ 2009 
Ejercicio 

2009 

Efectivo y 
otros activos 
líquidos 
equivalentes 

126,40% 7.680.460,00 24,82% 6.153.256,00 0,63% 6.114.540,00 -40,89% 10.344.230,00 2744,38% 363.672,00 -89,28% 3.392.433,00 

  126,40% 7.680.460,00 - 6.153.256,00 - 6.114.540,00 -40,89% 10.344.230,00 2744,38% 363.672,00 -89,28% 3.392.433,00 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes  incluyen el efectivo en caja y los 

depósitos bancarios a la vista en Entidades de crédito. También se incluyen bajo este 

concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, siempre que sean 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, y que están sujetas a 

un riesgo insignificante de cambio de valor. A estos efectos, se incluyen las 

inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición. 

- Circularización realizada a diversas Entidades Financieras. 

Se circularizó a las tres Entidades financieras en las que el Campus de la Justicia 

mantuvo abiertas cuentas durante el período analizado (2005/2014). Estas entidades 

fueron:  

 Caja Castilla la Mancha: Desde el inicio de la Sociedad (año 2005). Aquí se 

ingresa la aportación de capital inicial (500.000 euros) el 10 de enero de 2005, 

aunque muy poco después prácticamente quedó inactiva, con un pequeño 

saldo residual en contabilidad.  

 La Caixa: Se abre en mayo de el mismo año 2005,  cuenta que pasa a ser la 

principal de la Sociedad, desde donde se hacen la mayoría de los pagos y 

cobros generados por su actividad. En junio de 2005 se traspasa el grueso del 

saldo de CCM, que incluía el importe de la venta del Edificio de Fernández de 

la Hoz vendido un mes antes. Esta cuenta se mantiene activa hasta la 

extinción de la Sociedad. 

 Bancaja (hoy Liberbank): Se apertura la cuenta en abril de 2008, aunque el 

primer ingreso se realiza el 30 de mayo, con una transferencia desde La Caixa, 

de 9.000.000 euros (que se contabiliza en diciembre) y, unos días después, se 

constituye un depósito a plazo de un mes (nunca contabilizado), y del que no 

se dispone de ninguna documentación. Esta cuenta también permaneció activa 

hasta la extinción de la Sociedad. 

La Entidad de la cuenta más activa (La Caixa) no contestó a la circularización cursada 

por el Equipo Auditor. 

Las otras dos contestaron parcialmente, pero solo sobre algunos de los ejercicios, y no 

a toda la información que se les solicitaba. Los saldos comunicados y su confrontación 

con los que arrojaba la contabilidad del CJM son los siguientes:  
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Cuadro 33. Contestaciones a la circularización (en euros). 

  Saldo s/ EF Saldo contable 

Bancaja / Bankia     

2011 - 3.220.026,96 

2012 3.220.135,09 3.220.135,44 

2013 3.061.662,00 3.061.662,61 

2014 4.730.169,00 4.730.169,55 

CCM (liberbank)     

2005 49,49 49,49 

2006 4,93 5,08 

2007 0,00   

- Operaciones de Contabilización. 

La contabilización llevada a cabo por la Sociedad no sigue ninguna sistemática, lo que 

impide dar fiabilidad a las cuentas. En este sentido, hay que destacar como 

incidencias graves: 

 La no correlación de los números de asientos.  

 La no correlación de las fechas de los asientos.  

 La existencia de cuentas conjuntas de deudores y acreedores donde no se 

identifica a los terceros. 

 La proliferación de asientos globales que dificultan enormemente la 

identificación del origen del asiento. 

 La adición de diversos asientos de regularización de los que no dispone de 

información alguna, y que, en una serie de ejercicios, representan importes 

considerables. 

 La no correspondencia temporal de los movimientos contables de la Sociedad 

con los del Banco, lo que indica que no existía ningún tipo de conciliación 

periódica de saldos, salvo los de fin de ejercicio. 

 Lo acabado de describir se puede completar con algunos ejemplos concretos 

que a continuación se exponen: 

o La apertura de la cuenta corriente de Bancaja se realiza, según el extracto 

bancario de 30 de mayo de 2008, con una transferencia de nueve millones 

de euros desde la Caixa. Este movimiento no se anotó en libros hasta el 

cierre del ejercicio, esto es, el 30 de diciembre de 2008. Sorprende que esos 

nueve millones son ingresados en una cuenta a plazo fijo durante más de 

un mes, mientras que en contabilidad la misma nunca llega a existir. 
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o Se producen numerosos errores entre los importes que se contabilizan y los 

que indica la Entidad financiera en transferencias u otro tipo de 

movimientos. 

o De otra parte, en agosto de 2008 se realiza una transferencia por la 

Sociedad para pagar la indemnización por despido de un determinado 

trabajador cuyo importe asciende a 16.490 euros. El extracto bancario 

recoge esa transferencia con fecha de valor de 20 de agosto, y no aparece 

en los meses posteriores ninguna devolución de la misma. Sin embargo, a 

31 de diciembre, en sede contable, se recoge un cargo en la cuenta 572004 

con un abono de la cuenta de gastos 641, con el texto “ajuste, auditoria, 

conciliación” como si la transferencia hubiera sido devuelta, extremo que no 

parece recoger la documentación bancaria. 

- Cuentas de Caja. 

Aparecen, contablemente, cinco cuentas de caja (cta. 570), por las que se pagan 

pequeños gastos. Es de suponer que cada cuenta era gestionada por un empleado, 

aunque se desconoce quiénes disponían de ellas, y si existía algún tipo de norma que 

estipulara su funcionamiento. Los movimientos de estas cajas durante todo el período 

fue el siguiente: 

Cuadro 34. Movimientos de caja (en euros). 

Cuenta Importe 

5700000 28.533,01 

5700001 619,96 

5700002 16.758,16 

5700003 600,00 

5700004 1.720,00 

Total 48.231,13 

El control sobre estas cajas fue también escaso, ya que, al final del ejercicio, se 

producían también anotaciones de regularización para cuadrar los saldos. 

Se apunta al respecto algún ejemplo concreto concerniente al ejercicio 2006.  
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Cuadro 35. Movimientos de la cuenta 5700000 (en euros). 

Fecha Asiento Concepto Debe Haber 

23-oct-06 1060 Caja. 1.200,00  

01-dic-06 1061 Caja.  1.199,34 

16-ene-06 1172 Caja. 1.000,00  

21-mar-06 1173 Caja. 1.000,07  

03-abr-06 1174 Caja. 1.000,00  

11-may-06 1175 Caja. 814,32  

18-jul-06 1176 Caja. 600,87  

26-sep-06 1177 Caja. 1.000,00  

10-nov-06 1178 Caja. 86,62  

15-feb-06 1180 Caja. 1.000,00  

31-dic-06 1181 Caja.  6.738,32 

15-dic-06 1186 Caja. 1.503,91  

En relación a lo reflejado en el Cuadro cabe decir que con periodicidad mensual se 

produce una salida de fondos de la cuenta bancaria hacia la Caja de 

aproximadamente 1.000 euros. Sin embargo, no es hasta 31 de diciembre que se 

justifican los gastos imputándolos a la cuenta correspondiente (se puede observar 

también que los números de asiento no siguen la misma correlación que las fechas). 

A 31 de diciembre el asiento de imputación de los gastos de caja es el siguiente: 

Cuadro 36. Imputación de gastos de Caja (en euros). 

Cta. Fecha Asiento Concepto Debe Haber 

6290000 31-dic-06 1181 Gastos oficina. 617,93  

4720016 31-dic-06 1181 HP. IVA soportado. 98,87  

6290000 31-dic-06 1181 Gastos oficina. 2.273,59  

4720007 31-dic-06 1181 HP. IVA Soportado 7% 159,15  

6290000 31-dic-06 1181 Gastos Caja oficina. 244,47  

4720004 31-dic-06 1181 HP. IVA soportado. 9,78  

6290000 31-dic-06 1181 Gastos Caja oficina. 3.334,53  

5700000 31-dic-06 1181 Caja.  6.738,32 

Del reflejado Cuadro se desprende que existen tres gastos con su correspondiente 

factura y sobre los que se contabiliza el IVA y un cuarto gasto del que no consta 

factura  

En 2010 existe otro asiento de “regularización caja”, sin soporte en la cta. 57200002, 

con cargo a la cuenta de gastos 62900027 (que solo se utiliza para “gastos de caja”): 

Cuadro 37. Asiento de regularización Caja (en euros). 

Fecha Asiento Concepto Debe  Haber 

28-feb-10 154 Regularización caja. 6.886,44   

28-feb-10 154 Regularización caja.   6.886,44 
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VII.4.5.  Ajustes por periodificación. 

Dentro de este apartado los saldos y variaciones durante el periodo fiscalizado se 

reflejan en el siguiente Cuadro: 

Cuadro 38. Saldos y variaciones correspondientes al ejercicio fiscalizado (en euros) 

ACTIVO 
Variación  

2014/ 2009 
Ejercicio 

2014 
Variación 

 2014/ 2013 
Ejercicio 

2013 
Variación 

2013/ 2012 
Ejercicio 

2012 
Variación 

2012/ 2011 
Ejercicio   

2011 
Variación 

2011/ 2010 
Ejercicio 

2010 
Variación 

2010/ 2009 
Ejercicio 

2009 

Peridificaciones a 
corto plazo -100,00% 0,00 - 0,00 - 0,00 -100,00% 3.318,00 -0,09% 3.321,00 0,00% 3.321,00 

  -100,00% 0,00 - 0,00 - 0,00 -100,00% 3.318,00 -0,09% 3.321,00 0,00% 3.321,00 

El saldo que figura en el ejercicio 2009 corresponde a la periodificación del seguro de 

responsabilidad civil de los administradores. Por afectar a dos ejercicios se periodificó 

correctamente el importe de 3,3 miles de euros que afectaba al ejercicio 2010. Sin 

embargo no se imputó a gastos en el siguiente año como debiera haberse realizado, 

con lo que la cuenta 625, Primas de seguros, está infravalorada en esa cantidad. 

VII.4.6.  Fondos propios 

Los saldos reflejados en los Balances de Situación de cada uno de los ejercicios de 

esta Sociedad y referentes a esta subárea son los siguientes:  

Cuadro 39. Saldos contenidos en los Balances de situación (ejercicios 2005 a 2014) (en euros) 

PASIVO Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007 Ejercicio 2008 Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 

FONDOS 
PROPIOS. 10.661.532,56 63.518.290,39 60.744.506,07 54.945.702,00 66.052.356,00 290.536,00 7.467.879,00 4.175.136,00 3.425.215,00 25.082.339,00 

Capital 7.350.000,00 44.639.000,00 44.639.000,00 44.639.000,00 61.201.000,00 61.201.000,00 69.482.000,00 69.482.000,00 69.482.000,00 90.148.728,00 
Capital 
escriturado. 7.350.000,00 44.639.000,00 44.639.000,00 44.639.000,00 61.201.000,00 61.201.000,00 69.482.000,00 69.482.000,00 69.482.000,00 90.148.728,00 
Prima de 
emisión.       15.517.292,00 15.517.292,00 15.517.292,00 15.517.292,00 15.517.292,00 15.517.292,00 15.517.292,00 

Reservas. 0,00 3.311.532,56 18.879.290,39 1.887.929,00 1.689.904,00 1.689.904,00 1.689.904,00 1.689.904,00 1.689.904,00 1.683.172,00 
Resultados de 
ejercicios 
anteriores. 0,00 0,00 0,00 -2.773.784,00 -7.098.519,00 -12.355.840,00 -78.117.660,00 -79.221.317,00 -82.514.060,00 -83.263.981,00 
Resultado del 
ejercicio. 3.311.532,56 15.567.757,83 -2.773.784,32 -4.324.735,00 -5.257.321,00 -65.761.820,00 -1.103.657,00 -3.292.743,00 -749.921,00 997.128,00 

PATRIMONIO 
NETO. TOTAL 
ÁREA. 10.661.532,56 63.518.290,39 60.744.506,07 54.945.702,00 66.052.356,00 290.536,00 7.467.879,00 4.175.136,00 3.425.215,00 25.082.339,00 

Porcentaje 
área sobre 
total pasivo. 85,49% 95,39% 85,45% 88,28% 79,81% 1,05% 21,88% 15,34% 13,44% 99,84% 

Porcentaje 
variación 
sobre el 
ejercicio 
anterior. ------ 495,77% -4,37% -9,55% 20,21% -99,56% 2470,38% -44,09% -17,96% 632,29% 

TOTAL 
PASIVO. 

12.470.787,15 66.585.332,20 71.089.128,96 62.241.476,00 82.761.389,00 27.632.225,00 34.135.173,00 27.215.800,00 25.491.627,00 25.121.599,00 

Los incrementos en el Patrimonio neto de la Sociedad coinciden con las ampliaciones 

de capital efectuadas  en los ejercicios 2006, 2009, 2011 y 2014. En el ejercicio 2006 

coincide, además, que el resultado del ejercicio es positivo como ocurrió también en el 
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ejercicio 2005, circunstancia que no se vuelve a producir hasta el ejercicio 2014, a 

consecuencia en este caso, de las operaciones de liquidación de la Sociedad. En el 

ejercicio 2008 se contabiliza un asiento de reclasificación desde “Reservas” a “Prima 

de emisión” por las diferencias en la valoración de los inmuebles recibidos como 

aportación al capital por el socio único a la constitución de la Sociedad y con la 

ampliación de capital de 2006. Los inmuebles recibidos se dieron de alta a precio de 

tasación y, al darlos de baja a precio de mercado, se produjeron unas plusvalías 

relevantes que dieron lugar a que la Sociedad tuviera beneficios importantes en dichos 

ejercicios. En 2008 la Sociedad se plantea que las valoraciones contables iniciales no 

se hicieron correctamente, estimando que deberían haberse hecho a precio de 

mercado con lo que no se habrían producido plusvalías en la venta ya que entienden 

que esas teóricas plusvalías no proceden del precio de venta, sino de la 

minusvaloración en el momento de la aportación y no son tales. Por tanto la Entidad 

se plantea solicitar a la Administración Tributaria la devolución de ingresos indebidos 

en relación con los impuestos de sociedades de los ejercicios 2005 y 2006 por haber 

mostrado en sus cuentas un resultado irreal,  pero lo cierto es que no se reformulan 

las cuentas de estos ejercicios.  

En las Actas de los Consejos de Administración de 4 de diciembre de 2009 y 30 de 

marzo de 2010, consta que se presenta un Informe del Consejero Delegado sobre la 

posibilidad de solicitar la devolución de ingresos indebidos a la Administración 

Tributaria (en el primer Consejo) y que se acuerda iniciar el procedimiento tributario 

correspondiente (en el segundo Consejo). De la documentación que constaba en el 

archivo se ha podido escanear el escrito de rectificación de autoliquidación (solicitud 

de devolución de ingresos indebidos) sobre el ejercicio 2006 (no consta que se haya 

reclamado concretamente el de 2005) por un importe total de 8.386.416,43 euros. 

Entre la documentación disponible en los archivos de Campus por otro lado no consta 

ningún dato sobre el final del expediente, por lo que no se dispone de información 

sobre cuál fue la decisión final de la AEAT y la posible repercusión en el patrimonio de 

la Sociedad.  

- Capital Social 

La Sociedad Campus de la Justicia de Madrid, S.A. se constituye el 12 de enero de 

2005 con un Capital social de 7.350.000 euros que fueron desembolsados mediante 

aportación de su accionista único, la Comunidad de Madrid (6.850.000 euros se 

desembolsaron mediante aportación de la finca sita en Fernández de la Hoz, 35, y 

otros 500.000 euros en metálico). A la fecha de liquidación de la Sociedad, el 31 de 

diciembre de 2014, el capital ascendía a 91.148.728,00 euros. En el siguiente cuadro 

se resume la evolución y causas de los movimientos efectuados durante el periodo:  
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Cuadro 40. Sobre evolución del Capital Social (en euros). 

Constitución 2005. 7.350.000,00 

Capital Social a 31 de diciembre de 2005. 7.350.000,00 

Ampliación capital 2006. 37.289.000,00 

Capital Social a 31 de diciembre de 2006. 44.639.000,00 

Capital Social a 31 de diciembre de 2007. 44.639.000,00 

Capital Social a 31 de diciembre de 2008. 44.639.000,00 

Ampliación capital 2009. 16.562.000,00 

Capital Social a 31 de diciembre de 2009. 61.201.000,00 

Capital Social a 31 de diciembre de 2010. 61.201.000,00 

Ampliación capital 2011. 8.281.000,00 

Capital Social a 31 de diciembre de 2011. 69.482.000,00 

Capital Social a 31 de diciembre de 2012. 69.482.000,00 

Capital Social a 31 de diciembre de 2013. 69.482.000,00 

Ampliación capital 2014. 20.666.728,00 

Capital Social a 31 de diciembre de 2014. 90.148.728,00 

A continuación se analiza la documentación correspondiente a cada uno de los 

movimientos producidos. Es de advertir que en todas las operaciones de ampliación 

de capital, el Equipo Fiscalizador no pudo contar con los documentos originales, sino 

con meras copias. 

Capital social en el momento de constitución de la Sociedad 7.350.000 euros. 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su reunión de 23 de diciembre 

de 2004, adoptó el Acuerdo de autorizar la constitución de la Empresa Pública, bajo la 

forma de Sociedad Anónima, denominada “Campus de la Justicia de Madrid, Sociedad 

Anónima”, con un capital social de 7.350.000 euros, para el desarrollo y ejecución de 

los planes, programas y actuaciones para la realización y gestión del Campus de la 

Justicia de la ciudad de Madrid, donde se ubicarán los Juzgados, Tribunales y servicios 

de la Administración de Justicia que son competencia de la Comunidad de Madrid en 

la capital del Estado, dicho acuerdo fue publicado en el BOCM de 28 de diciembre de 

2004. 

- Ampliación de capital ejercicio 2006 por 37.289.000 euros.  

Mediante la Escritura Pública número 1764 de 12 de julio de 2006, se produce la 

elevación a público de los acuerdos sociales de aumento de capital por un importe de 
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37.289.000 euros, desembolsado íntegramente por el Socio único a través de la 

aportación del edificio sito en Madrid, en la calle Hernani, número 59, con vistas a la 

calle General Moscardó y destinado actualmente a sede de los Juzgados de lo social. 

La ampliación se realiza mediante la emisión de 761 nuevas acciones de un valor 

nominal de 49.000 euros cada una, nominativas y con una numeración de la 151 a la 

911. La valoración del inmueble, a efectos de la aportación, se realiza de acuerdo con 

el informe de valoración emitido con fecha 3 de abril de 2006, por la Dirección General 

de Patrimonio de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que otorga al 

edificio un valor, con reserva de uso durante cinco años a favor de la Administración 

de Justicia, de 37.308.600 euros. El inmueble adquirido con esta ampliación de capital 

se vende por escritura de fecha 24 de noviembre de 2006 al Consorcio de 

Compensación de Seguros por importe de 62.100.000 euros. 

- Ampliación de capital ejercicio 2009 por 16.562.000 euros.  

Según la información de las cuentas anuales de 2010, habría sido desembolsada 

mediante aportación dineraria a la Sociedad, durante el mes de enero de 2009, la 

cantidad de 8.281.000 euros (pero no constan ni siquiera en fotocopias las escrituras 

de protocolización de los acuerdos de elevación a público de las aportaciones de 

capital). Según un certificado del que se aporta copia, el Consejo de gobierno de la 

Comunidad de Madrid, en su sesión de 29 de diciembre de 2008, tomó el Acuerdo de 

“autorizar la adquisición a título oneroso, mediante suscripción, de 169 acciones, con 

valor nominal de 49.000 euros cada una, como consecuencia de una ampliación de 

capital de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid, S.A., de la que la Comunidad 

de Madrid es el único accionista.” En el Acta de la sesión del Consejo de 

Administración de Campus celebrada el 4 de diciembre de 2008, se incluyen los 

siguientes acuerdos: proponer a la Junta General la ampliación del capital social en 

8.281.000 euros mediante la emisión de 169 nuevas acciones y por la aportación 

dineraria por parte del socio único, así como aprobar la memoria justificativa de la 

ampliación y proponer a la Junta General la modificación de los Estatutos en cuanto al 

importe y composición del Capital social.  

Mediante la Escritura Pública número 149, de 3 de febrero de 2010, se elevan a 

público los acuerdos tomados por el Consejo de Administración de la sociedad 

celebrado el 17 de diciembre de 2009, de ampliar el capital social mediante aportación 

dineraria y emisión de nuevas acciones por importe de 4.998.000 euros, con lo que 

el capital social queda fijado en 57.918.000 euros. Según certificación bancaria, el 

ingreso en cuentas de CJM se produce el 28 de diciembre de2009. Y la propuesta 

sobre esta ampliación se realizó por el Consejo de Gobierno en su reunión del 24 de 

junio de 2009. 

Finalmente, en la Escritura número 150, de 3 de febrero de 2010, se elevan a público 

los acuerdos tomados por el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 
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día 29 de diciembre de 2009, para ampliar el capital social mediante aportación 

dineraria y emisión de nuevas acciones por un  importe de 3.283.000 euros, con lo 

que el capital social queda fijado en 61.201.000 euros. Según certificación bancaria, el 

ingreso en cuentas de CJM se produjo el 31 de diciembre de 2009. La propuesta sobre 

esta ampliación se realizó por el Consejo de Gobierno reunido el 4 de diciembre de 

2009. 

- Ampliación de capital realizada en el ejercicio 2011 por importe de 

8.281.000 euros.  

Por la Escritura número 499 de 28 de marzo de 2011, se elevan a público los acuerdos 

sociales de aumento de capital tomados por el Consejo de Administración de la 

Sociedad, en su reunión de 29 de diciembre de 2010, mediante una aportación 

dineraria y la emisión de 169 nuevas acciones de un valor nominal de 49.000 euros y 

por un total de 8.281.000 euros. El Capital social queda fijado en 69.482.000 euros. 

Según certificación bancaria unida a la escritura, el ingreso en la cuenta de Campus se 

produjo el 29 de diciembre de 2010. 

Al contrario de lo que ocurría con las dos ampliaciones de capital anteriores, esta se 

registra en el ejercicio 2011, una vez se elevaron a público los Acuerdos, a pesar de 

que el acuerdo de ampliación de capital, y el ingreso del efectivo en las cuentas de la 

Sociedad, se produjeron en el ejercicio 2010 (cuenta de La Caixa número 2100-5731-

77-0200031204). La ampliación por tanto, debería haberse registrado en dicho 

ejercicio. En todo caso es de significar que en el Balance de Situación a 31 de 

diciembre de 2010 no figura ni el mayor saldo en la Tesorería de la Sociedad ni el 

incremento en la cifra del Capital social.  

- Ampliación de capital realizado en el ejercicio 2014 por importe de 

20.666.728 euros. 

Entre la documentación inicial aportada sobre esta operación, no consta ni la Escritura 

ni el acuerdo de Consejo de Gobierno sobre esta ampliación de capital. La información 

se ha podido obtener de las memorias que acompañan a las Cuentas anuales de 2012 

y siguientes. Esta ampliación se habría acordado por la Junta General Extraordinaria 

de Accionistas de la Sociedad, reunida con fecha 27 de diciembre de 2012, por un 

importe de 20.666.728,31 euros, mediante la elevación del valor nominal de las 

acciones ya existentes en 14.574,561576 euros por acción, y mediante la 

compensación de créditos de su único accionista como consecuencia de la adhesión 

de la Sociedad al mecanismo de pago a proveedores, derivado del acuerdo 6/2012 de 

6 de marzo de 2012 aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.  A pesar 

de su aprobación en diciembre de 2012, esta ampliación no se escrituró hasta el día 

30 de diciembre de 2014, solicitando su inscripción en el Registro Mercantil en el 

momento de formulación de las cuentas anuales abreviadas de 2014. No obstante, la 
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Sociedad ha contabilizado en la Cuenta de Capital Social al 31/12/2014 la citada 

ampliación de capital. Los gastos asociados a esta ampliación de capital han ascendido 

a 6.732 euros, que se han contabilizado como “menores reservas”. 

A 31 de diciembre de 2014 el capital social es de 90.148.718 euros, dividido en 1.418 

acciones nominativas de 63.574,5616 euros de valor nominal cada una de ellas, que 

fueron íntegramente suscritas y desembolsadas por el Accionista único la Comunidad 

de Madrid.  

- Prima de emisión. 15.517.292,00 euros de saldo en todos los 

balances a 31 de diciembre desde el ejercicio 2008 a 2014. 

En la Memoria de las cuentas anuales de 2008 se explica que, durante el ejercicio 

2008, se reclasificó el saldo correspondiente a “Reservas voluntarias contra Prima de 

Emisión”, al considerar los administradores que las aportaciones no dinerarias 

realizadas por el Accionista Único no se contabilizaron a su valor de mercado. La 

prima de emisión es de libre disposición salvo que como consecuencia de su 

distribución los fondos propios queden por debajo de la cifra de capital.  

En la nota 2.3. de la Memoria de las cuentas anuales de 2008 se amplía la información 

sobre la corrección efectuada en los siguientes términos:  

La Dirección de la Sociedad ha corregido en los saldos iniciales del patrimonio neto los 

siguientes errores detectados durante 2008 de la manera que se expresa en el 

inmediato Cuadro. 

Cuadro 41. Corrección de errores en materia de saldos iniciales de patrimonio neto 

 (en euros). 

 

Prima de 

emisión 

Reservas 

voluntaria 

Total 

Corrección de la valoración dada en la aportación no 

dineraria inmuebles c/ Hernani y Fernández de la Hoz. 15.517.292 -15.517.292 0 

ITP/AJD de la constitución y ampliación de capital 2005 

y 2006 e intereses de demora hasta 31.12.07. 0 -488.297 -488.297 

ITP/AJD de la corrección valoración aportación no 
dineraria inmuebles c/Hernani y Fernández de la Hoz e 
intereses de demora hasta 31.12.07.   -345.854 -345.854 

Recargos y/o sanciones que pudieran derivarse de los 

pagos fraccionados del ISS del 2T y 3T de 2007 no 

liquidados durante 2007. 
  -639.918 -639.918 

Totales  15.517.292 -16.991.361 -1.474.069 
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Lo anteriormente reseñado comporta la necesidad de hacer una serie de 

consideraciones complementarias. 

En primer lugar que las aportaciones no dinerarias realizadas por el Accionista Único 

en la constitución de la Sociedad, el 12 de enero de 2005, y en la posterior ampliación 

de capital de 12 de julio de 2006, consistentes en dos inmuebles sitos en la C/ 

Hernani y Fernández de la Hoz de Madrid, que fueron enajenados en pública subasta 

el 6 de mayo de 2005 y 27 de octubre de 2006, fueron valoradas a un precio inferior 

al de mercado, ya que, en el procedimiento de venta mencionado, el precio de venta 

resultó ser sustancialmente superior al valor de aportación, en un 98%, y en un 66% 

respectivamente. En este sentido, los Administradores de la Sociedad han procedido a 

la corrección de los saldos iniciales del patrimonio neto, al 31 de diciembre de 2007, 

reclasificando, de reservas a prima de emisión, la parte del beneficio de ambas 

enajenaciones que se estima formaba parte del valor de mercado de las referidas 

aportaciones, con carácter neto de su efecto impositivo por el Impuesto sobre 

Sociedades que fue liquidado a la Hacienda Pública, y con el límite del importe de las 

reservas voluntarias. Asimismo, se registraron los efectos impositivos del ITP y AJD de 

las referidas aportaciones no dinerarias, así como las posibles contingencias fiscales 

derivadas de la falta de liquidación de los Impuestos a los que se encontraban sujetas 

y de los pagos fraccionados del impuesto sobre Sociedades correspondientes a los 

trimestres segundo y tercero del ejercicio 2007. 

- Reserva Legal. 

En este apartado hay que significar que tanto el artículo 214 del Real Decreto 

Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Sociedades Anónimas (vigente hasta el 1 de septiembre de 2010)  como 

el artículo 274 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (vigente del 1 de 

septiembre de 2010 en adelante) establecen que habrá de destinarse a la dotación de 

la reserva legal una cifra igual al 10 % del beneficio del ejercicio hasta que la reserva 

alcance, al menos, el 20 % del capital social. Mientras no supere el límite indicado, 

dicha reserva solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de que 

no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.  

Los movimientos registrados en estas reservas durante la vida de la Sociedad fueron 

los siguientes:  
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Cuadro 42. Movimientos de reservas (ejercicios 2005 a 2014) (en euros). 

Reserva legal a 31 de diciembre de 2005. 0,00 

Dotación ejercicio 2006. 331.153,26 

Reserva legal a 31 de diciembre de 2006. 331.153,26 

Dotación ejercicio 2007. 1.556.775,78 

Reserva legal a 31 de diciembre de 2007. 1.887.929,04 

Dotación ejercicio 2008. 0,00 

Dotación ejercicio 2009. 0,00 

Dotación ejercicio 2010. 0,00 

Dotación ejercicio 2011. 0,00 

Dotación ejercicio 2012. 0,00 

Dotación ejercicio 2013. 0,00 

Dotación ejercicio 2014. 0,00 

Reserva legal a 31 de diciembre de 2014 1.887.929,04 

En los ejercicios 2006 y 2007 se dotaron las cantidades correspondientes al 10% de 

los beneficios del ejercicio anterior pero, desde 2007, la Sociedad tuvo pérdidas por lo 

que no se hicieron más dotaciones y no se llegó a alcanzar el límite fijado en el 20% 

de la cifra de Capital Social. 

- Otras reservas 

Los movimientos en la cuenta de Reservas voluntarias durante el periodo fiscalizado 

han sido los siguientes: 

  



 

 

 

60 

Cuadro 43. Reservas voluntarias (ejercicios 2005 a 2014) (en euros). 

Reserva voluntaria a 31 de diciembre de 2005. 0,00 

Dotación ejercicio 2006. 2.980.379,30 

Reserva voluntaria a 31 de diciembre de 2006. 2.980.379,30 

Dotación ejercicio 2007. 14.010.982,05 

Reserva voluntaria a 31 de diciembre de 2007. 16.991.361,35 

Traspaso 2008. -16.991.361,35 

Reserva voluntaria a 31 de diciembre de 2008. 0,00 

Dotación ejercicio 2009. -198.025,00 

Reserva voluntaria a 31 de diciembre de 2009. -198.025,00 

Dotación ejercicio 2010. 0,00 

Dotación ejercicio 2011. 0,00 

Dotación ejercicio 2012. 0,00 

Dotación ejercicio 2013. 0,00 

Dotación ejercicio 2014. -6.730,64 

Reserva legal a 31 de diciembre de 2014. -204.755,64 

Durante los ejercicios 2006 y 2007 la dotación se debe al resto de los beneficios 

generados en 2005 y 2006 y no dedicados a dotar la Reserva legal. En la nota 2.3. de 

la Memoria de las cuentas anuales de 2008 se detalla la información sobre las 

correcciones efectuadas en la cuenta de Reservas voluntarias:  

En el ejercicio 2009 se registran como menor reserva voluntaria, haciendo que el 

saldo sea deudor al partir de un saldo cero, varios movimientos, y otro en el ejercicio 

2014, son los siguientes: 

Cuadro 44. Ajustes de movimientos contables (ejercicios 2009 y 2014) (en euros). 

Fecha Cuenta Fecha Asiento Descripción Debe 

31/12/2009 1130000 40178 1032 Ajustes auditores. 82.810,00 

31/12/2009 1130000 40178 1033 Ajustes auditores. 32.400,00 

31/12/2009 1130000 40178 1067 
Reclasificación ITP ampliación 
K. 82.815,00 

31/12/2014 1130000 42004 108 
Gasto de ampliación de 
capital. 6.730,64 

En las memorias informan de que se contabilizan gastos notariales y de inscripción de 

las ampliaciones de capital, por indicación de los auditores privados. 
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- Situación patrimonial 

Desde el ejercicio 2010, en todos los ejercicios las pérdidas acumuladas hacen que los 

fondos propios de la Sociedad representen menos del 50% del Capital Social. Dicha 

circunstancia es causa de disolución según lo establecido por el artículo 363 1 e)  del 

Real Decreto 1/2010 por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital (pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la 

mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida 

suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso).  

En 2011 se registró otra ampliación de capital, pero por un importe que no permitió 

solucionar el desequilibrio. Es en la sesión del Consejo de Administración de 17 de 

julio de 2012, en la que se acuerda proponer a la Junta General la disolución de la 

Sociedad. La sociedad finalmente fue disuelta pero en febrero de 2015 (tomando 

como Balance de liquidación el de 31 de diciembre de 2014). 

VII.4.7.  Acreedores 

En este apartado los saldos reflejados en los Balances de Situación de cada uno de los 

ejercicios de vida de la Sociedad son los que a continuación se expresan:  

Cuadro 45. Resumen de saldos en los balances de situación (ejercicios 2005 a 2014)  

(en euros). 

PASIVO Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007 Ejercicio 2008 Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014

ACREEDORES A CORTO PLAZO 23.038,91 710.377,66 10.189.117,74 1.419.484,00 503.870,00 131.804,00 169.414,00 138.984,00 154.494,00 39.260,00

Acreedores comerciales 23.038,91 710.377,66 10.189.117,74 0,00

Proveedores 17.438,91 710.377,66 10.189.117,74

Acreedores  prestación servicios 5.600,00 0,00 0,00

Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 1.419.484,00 503.870,00 131.804,00 169.414,00 138.984,00 154.494,00 39.260,00

Otros  acreedores 1.419.484,00 503.870,00 131.804,00 169.414,00 138.984,00 154.494,00 39.260,00

Otras deudas no comerciales 1.786.215,68 2.356.664,15 155.505,15

H.P. acreedor por conceptos  

diversos 1.782.714,51 2.351.494,34 32.074,96

Organismos  seguridad socia l  

acreedores 3.501,17 5.169,81 10.412,38

H.P. IVA repercutido 0,00 0,00 0,00

Remuneraciones  pendientes  

de pago 31,20

Depós itos  recibidos  a  corto 

plazo 112.986,61

Total ÁREA ACREEDORES 1.809.254,59 3.067.041,81 10.344.622,89 6.782.904,00 16.259.862,00 27.021.730,00 25.134.932,00 20.978.113,00 20.821.222,00 39.260,00

Porcentaje área Acreedores sobre 

total pasivo 14,51% 4,61% 14,55% 10,90% 19,65% 97,79% 73,63% 77,08% 81,68% 0,16%

Porcentaje variación sobre el 

ejercicio anterior ------ 69,52% 237,28% -34,43% 139,72% 66,19% -6,98% -16,54% -0,75% -99,81%

TOTAL PASIVO 12.470.787,15 66.585.332,20 71.089.128,96 62.241.476,00 82.761.389,00 27.632.225,00 34.135.173,00 27.215.800,00 25.491.627,00 25.121.599,00
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PASIVO

EJERCICIO 

2005

EJERCICIO 

2006

EJERCICIO 

2007

EJERCICIO 

2008

EJERCICIO 

2009

EJERCICIO 

2010

EJERCICIO 

2011

EJERCICIO 

2012

EJERCICIO 

2013

EJERCICIO 

2014

Acreedores comerciales 23.038,91 710.377,66 10.189.117,74 -841.232,93 -384.842,95 -10.416,49 -80.273,08 -56.174,73 -71.684,88 -39.255,87

Acreedores no comerciales 1.786.215,68 2.356.664,15 155.505,15 -578.251,55 -119.027,31 -121.385,90 -89.140,42 -82.809,78 -82.809,78 -3,22

Total ÁREA ACREEDORES 1.809.254,59 3.067.041,81 10.344.622,89 -1.419.484,48 -503.870,26 -131.802,39 -169.413,50 -138.984,51 -154.494,66 -39.259,09

% Acreedores comerciales sobre total Acreedores 1,27% 23,16% 98,50% 59,26% 76,38% 7,90% 47,38% 40,42% 46,40% 99,99%

% Acreedores no comerciales sobre total Acreedores 98,73% 76,84% 1,50% 40,74% 23,62% 92,10% 52,62% 59,58% 53,60% 0,01%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

% Variación sobre ejercicio anterior. Acreedores 

comerciales. ------ 2983,38% 1334,32% -108,26% -54,25% -97,29% 670,63% -30,02% 27,61% -45,24%

% Variación sobre ejercicio anterior. Acreedores no 

comerciales. ------ 31,94% -93,40% -471,85% -79,42% 1,98% -26,56% -7,10% 0,00% -100,00%

% Variación sobre ejercicio anterior. Total acreedores. ------ 69,52% 237,28% -113,72% -64,50% -73,84% 28,54% -17,96% 11,16% -74,59%

 Las cuentas anuales de 2008 son las primeras que la Sociedad formula aplicando el 

Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre. Esta aplicación implica diferencia de criterios e imputaciones contables con 

respecto al ejercicio anterior, por lo que no son comparables los datos de este 

ejercicio con los del inmediato, por ello solo se refleja en el cuadro ut supra un 

porcentaje de variación inter-ejercicios global del área, sin desglosar en las distintas 

cuentas, puesto que algunas operaciones se registran en una diferente según el Plan 

contable de aplicación. A partir del ejercicio 2008, se reflejan en una única agrupación 

(“Otros acreedores”) todas las cuentas y operaciones que, en el periodo anterior, se 

desglosaban en operaciones comerciales y no comerciales. Además, saldos pendientes 

con proveedores de inmovilizado que, a 31 de diciembre de 2007, se registraban 

como acreedores por operaciones comerciales, son reclasificados en el 2008 pasando 

a registrarse como Deudas a corto plazo. Esta es la principal razón del importante 

descenso en los saldos de esta agrupación producido entre los ejercicios 2007 y 2008. 

Al analizar las distintas cuentas que componían las agrupaciones de esta área, se han 

podido separar aquellas que reflejan saldos comerciales de aquellas que registran otro 

tipo de deudas, de manera que los datos sean comparables durante todo el periodo. 

La información es la siguiente: 

Cuadro 46. Resumen sobre saldos comerciales y otro tipo de deudas (en euros). 

Como puede verse la oscilación en los saldos totales es reflejo del curso de la 

actividad de la Sociedad, intensa al poco de su creación, pero en decadencia desde el 

ejercicio 2008. 

El análisis de las operaciones se realizará de forma diferenciada según el tipo de 

saldos: 

Por un lado, los saldos por operaciones comerciales (incluyendo los bienes de 

inmovilizado cuyos saldos se agrupan en Deudas a corto plazo desde el ejercicio 

2008). Aquí se realiza una circularización solicitando confirmación de saldos y 

movimientos a una muestra representativa de acreedores.  



 

 
 

63 

De otra parte, los saldos por operaciones no comerciales (por remuneraciones 

pendientes de pago y por deudas pendientes con Administraciones Públicas). Las 

remuneraciones pendientes de pago se contrastan con los pagos efectivos realizados 

con posterioridad, en coordinación con los datos del área de Gastos de personal, las 

deudas con Entidades públicas se confirman contrastándolas con las liquidaciones 

efectuadas en cada uno de los organismos oficiales en las primeras semanas del 

ejercicio siguiente. 

- Circularización de acreedores. 

Los saldos analizados mediante circularización a los acreedores han sido los que se 

reflejan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 47. Acreedores comerciales, proveedores de inmovilizado a corto plazo. Total saldos 

analizados mediante circularización (en euros). 

PASIVO 
Ejercicio 

2005 
Ejercicio 

2006 
Ejercicio 

 2007 
Ejercicio 

 2008 
Ejercicio 

 2009 
Ejercicio 

 2010 
Ejercicio 

 2011 
Ejercicio 

 2012 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2014 

Acreedores 
comerciales. 

23.038,91 710.377,66 10.189.117,74 841.232,93 384.842,95 10.416,49 80.273,08 56.174,73 71.684,88 39.255,87 

Proveedores de 
inmovilizado a 
corto plazo. 

0 0 0 4.492.159,03 13.895.815,64 19.239.888,83 18.612.443,66 172.401,00 0 0 

Total saldos 
analizados 
mediante 
circularización. 

23.038,91 710.377,66 10.189.117,74 5.333.391,96 14.280.658,59 19.250.305,32 18.692.716,74 228.575,73 71.684,88 39.255,87 

De otra parte, en el subsiguiente Cuadro, se muestra la relación de acreedores 

seleccionados para la circularización y los saldos pendientes con ellos según la 

contabilidad de la Sociedad a finales de cada ejercicio. A todos los acreedores se les 

pide información sobre saldos y operaciones con Campus de la Justicia de Madrid, 

S.A., durante sus diez años de existencia.  
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Cuadro 48. Relación de acreedores seleccionados en la muestra
3
 (en euros). 

  

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 

 

Acreedor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 4000004 17.101,88 1.125,26 231,9 -0,1 -0,1 -0,1 0 ------ ------ ------ 

2 4000005 116,88 123.590,32 17.060,84 17,4 567,48 -0,03 0 ------ ------ ------ 

3 4000026 0 0 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

4 4000051 0 0 420.038,47 -0,03 0 ------ ------ ------ ------ ------ 

5 4000054 0 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0 ------ ------ ------ 

6 4000055 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

7 4000070 0 9.913,79 92.800,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 0 ------ ------ 

8 4000082 0 ------ -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 0 ------ ------ ------ 

9 4000093 ------ 669,96 -0,32 -0,32 -1,04 -1,04 0 ------ ------ ------ 

10 4000096 ------ 12.000,00 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

11 4000097 ------ 0 ------ ------ 0 0 ------ 0 ------ ------ 

12 4000098 ------ 477.291,00 649.676,34 30 30 30 0 ------ ------ ------ 

13 4000112 ------ 218,42 -9.854,38 1.606,42 -2.834,50 -4.954,30 0 ------ ------ ------ 

14 4000121 ------ 29.999,99 87.000,00 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

15 4000124 ------ 0 0 ------ 5.087,76 0 ------ ------ ------ ------ 

16 4000129 ------ 12.000,00 16.020,56 16.020,56 16.020,56 16.020,56 0 ------ ------ ------ 

17 4000136 ------ ------ 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

18 4000137 ------ ------ 14.758,30 14.758,30 14.758,30 5.485,85 0 ------ ------ ------ 

19 4000138 ------ ------ 1.990,00 1.990,00 1.990,00 882,42 0 ------ ------ ------ 

20 4000150 ------ ------ 2.556,15 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

21 4000156 ------ ------ -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 ------ ------ ------ 

22 4000157 ------ ------ 5.571.707,50 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

23 4000158 ------ ------ 98.940,69 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

24 4000159 ------ ------ 124.976,36 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

25 4000161 ------ ------ 310.002,47 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

26 4000168 ------ ------ 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

27 4000173 ------ ------ 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

28 4000177 ------ ------ 805.072,79 0,02 0,02 0,02 0 0 ------ ------ 

29 4000180 ------ ------ 7.424,00 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

30 4000188 ------ ------ 445.746,27 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

31 4000189 ------ ------ 738.892,04 -0,01 -0,01 -0,01 0 ------ ------ ------ 

32 4000198 ------ ------ 317.736,28 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

33 4000199 ------ ------ 194.956,25 0 ------ 0 ------ ------ ------ ------ 

34 4000205 ------ ------ 0 ------ 0 ------ ------ ------ ------ ------ 

35 4000208 ------ ------ 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

36 4000210 ------ ------ 0,31 0,31 0,31 0,31 0 ------ ------ ------ 

37 4000227 ------ ------ 50.000,00 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

38 4000236 ------ ------ ------ ------ 0 339,26 -55,51 -50 0 ------ 

39 4000237 ------ ------ ------ ------ 0 ------ ------ ------ ------ ------ 

40 4000242 ------ ------ ------ ------ ------ 0 0 ------ ------ ------ 

41 4000244 ------ ------ ------ ------ 29.479,98 0 ------ ------ ------ ------ 

                                           
3
 La identificación de las personas físicas y jurídicas que componen la muestra seleccionada, figuran al 

detalle en la documentación soporte de la presente fiscalización. 
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SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 

 

Acreedor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

42 4000245 ------ ------ ------ ------ 91.776,36 -33,6 0 ------ ------ ------ 

43 4000246 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 0 ------ ------ 

44 4000256 ------ ------ ------ ------ 25.387,04 11.284,34 11.284,34 11.571,23 11.571,23 11.571,23 

45 4000257 ------ ------ ------ ------ 121.978,10 0 ------ 0 ------ ------ 

46 4000269 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 0 ------ ------ ------ 

47 4000276 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 0 ------ ------ 

48 4000277 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 0 ------ ------ 

49 4070002 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

50 4100005 ------ ------ ------ ------ 2.737,44 2.737,44 0 ------ ------ ------ 

51 4100017 ------ ------ ------ ------ 18,52 19,9 0 0 ------ ------ 

52 4100028 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 0 0 

53 4100032 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 0 

54 4100035 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 0 

55 5230001 ------ ------ ------ 0,02 1.397.547,46 -650,66 0 ------ ------ ------ 

56 5230002 ------ ------ ------ -1.648,74 223.996,89 202.152,04 202.152,04 0 ------ ------ 

57 5230003 ------ ------ ------ 0 747.520,62 638.140,83 10.045,00 1.815,00 0 ------ 

58 5230004 ------ ------ ------ 0,01 11.185.542,13 15.964.145,03 15.964.145,03 0 ------ ------ 

59 5230008 ------ ------ ------ ------ 200.699,15 200.699,15 200.699,15 0 ------ ------ 

60 5230009 ------ ------ ------ ------ ------ 1.960.394,49 1.960.394,46 0 ------ ------ 

 
TOTAL EJERCICIO 17.218,76 666.808,75 9.945.732,76 67.173,78 14.096.702,41 19.031.091,84 18.395.064,43 13.336,23 11.571,23 11.571,23 

 

En el siguiente Cuadro se refleja la representatividad de la muestra sobre los saldos 

totales. 

Cuadro 49. Sobre la representatividad de la muestra tomada (en euros). 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Suma saldos 
acreedores 
circularizados. 

17.218,76 1.208.901,92 19.874.172,78 134.330,26 28.192.837,44 38.062.183,81 36.790.128,86 26.672,46 23.142,46 23.142,46 

Porcentaje 
circularizado sobre 
total saldos 
analizados 
mediante 
circularización. 

74,74% 93,87% 97,61% 1,26% 98,71% 98,86% 98,41% 5,83% 16,14% 29,48% 

Total saldos 
analizados 
mediante 
circularización. 

23.038,91 710.377,66 10.189.117,74 5.333.391,96 14.280.658,59 19.250.305,32 18.692.716,74 228.575,73 71.684,88 39.255,87 

 En 2008 el porcentaje circularizado resulta muy reducido, ya que la mayor parte del 

saldo, 4.449.215,9 euros, se concentra en la cuenta genérica 523000 y proviene de un 

traspaso desde la 400000. En esta última cuenta se registraron todos los movimientos 

con acreedores por totales mensuales, sin especificar ni las operaciones que se 
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contabilizaban ni el acreedor al que correspondían por lo que no hay información 

sobre los saldos reales individualizados por acreedor. El  seguimiento posterior de las 

cartas enviadas se resume en el Anexo I del presente Informe. 

La información de las 27 cartas recibidas (vid Anexo 1) ha sido conciliada con los 

registros contables de la Sociedad. Para los 9 acreedores cuyas cartas vinieron 

devueltas, los 14 de los que no se recibió contestación, y los 2 a los que no se pudo 

enviar carta por haber sido ya disueltas, se analizaron, no obstante, las 

correspondientes composiciones de los saldos. 

- Conciliaciones. 

Como resumen del trabajo de conciliación de las cartas recibidas se presenta el 

siguiente Cuadro, referido a saldos y operaciones, para cada uno de los ejercicios 

objeto de fiscalización. 

Cuadro 50. Resumen de las operaciones de conciliación (en euros). 

Ejercicio Diferencias Importe conciliado 
Importe no 
conciliado  

Diferencias Importe conciliado 
Importe no 
conciliado 

operaciones 

 SALDOS OPERACIONES 

2005 17.068,32 17.053,70 14,62 24.800,15 24.800,15 0,00 

2006 7.618,11 7.600,81 17,30 685.475,86 678.948,41 6.527,45 

2007 11.308,25 -35.109,24 46.417,49 2.985,58 68.340,35 223.045,22 

2008 -2.174.793,62 -38.824,62 -2.136.200,90 -1.220.829,89 -1.244.375,63 23.545,74 

2009 9.754,88 29.500,97 -19.745,99 118.724,07 115.539,48 3.184,59 

2010 -42.320,99 -22.557,43 -19.763,46 21.906,43 21.906,43 0,00 

2011 -29.321,55 -9.558,11 -19.763,44 15.713,52 15.713,44 0,08 

2012 -612,56 -569,20 -43,36 1.272.417,77 1.252.697,76 19.720,01 

2013 -43,36 0,00 -43,36 -23.377,81 -23.111,00 -266,81 

2014 -43,36 0,00 -43,36 17.015,86 17.015,86 0,00 

Total -2.201.385,88 -52.463,12 -2.149.154,46 914.921,69 927.565,40 275.756,28 
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La información por acreedor es la siguiente, en cuanto a saldos: 

Cuadro 51. Sobre saldos y movimientos de las cuentas (en euros). 

 
Saldos Movimientos de las cuentas 

Acreedor 
Según 

registros CJM 
Según registros 

ACREEDOR 
Diferencias 

Importe 
conciliado 

Importe no 
conciliado 

Según registros 
CJM 

Según registros 
ACREEDOR 

Diferencias 
Importe 

conciliado 
Importe no 
conciliado 

4000004 18.458,74 0 18.690,74 18.459,04 0 879.287,04 882.970,17 -3.683,13 24.710,00 -28.393,13 

4000005 141.352,89 141.035,60 317,29 332,7 -15,41 160.010,54 0 0 0 0 

4000026 0 0 0 0 0 62.930,15 20.880,00 42.050,15 42.050,15 0 

4000051 420.038,44 943.225,49 -523.187,05 0 -523.187,05 2.089.471,86 2.088.471,90 999,96 0 999,96 

4000054 0,09 0 0,09 0 0,09 5.506.065,31 0 0 0 0 

4000070 288.313,79 310.880,00 -22.566,21 9.913,79 -32.480,00 495.021,25 427.546,35 67.474,90 18.027,45 49.447,45 

4000096 12.000,00 12.000,00 0 0 0 63.951,92 63.951,92 0 0 0 

4000097 0 0 0 0 0 773.202,10 131.574,93 641.627,17 641.627,17 0 

4000124 5.087,76 82.691,76 -77.604,00 -77.604,00 0 115.332,14 88.332,14 27.000,00 0 27.000,00 

4000156 -0,4 0 -0,4 0 -0,4 503.494,69 150.000,00 353.494,69 0 353.494,69 

4000157 6.968.604,32 7.904.221,16 -935.616,84 -22.577,55 -913.039,29 31.326.683,09 32.497.170,50 -1.170.487,41 -1.173.671,99 3.184,58 

4000189 1.340.989,46 1.310.845,14 30.144,32 30.144,35 -0,03 968.567,18 968.567,19 -0,01 0 -0,01 

4000198 317.736,47 317.736,28 0,19 0 0,19 282.938,69 571.338,68 -288.399,99 0 0 

4000199 4.115.745,23 4.115.745,23 0 0 0 1.960.394,49 2.135.090,56 -174.696,07 2.153,25 -176.849,32 

4000236 283,25 4.570,70 -4.287,45 -4.287,45 0 130.928,59 0 0 0 0 

4000242 0 6.844,00 -6.844,00 -6.844,00 0 374.158,40 258.618,72 115.539,68 115.539,68 0 

4000256 82.669,41 82.669,41 0 0 0 798.372,91 0 0 0 0 

4000269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4000276 0 23.834,81 -23.834,81 0 -23.834,81 1.197.767,68 23.834,81 1.173.932,87 1.155.187,04 18.745,83 

4000277 0 0 0 0 0 378.507,49 214.572,93 90.666,52 90.666,52 0 

4100028 0 0 0 0 0 303.522,37 304.535,29 -1.012,92 -1.012,92 0 

4100032 0 0 0 0 0 114.828,50 114.828,50 0 0 0 

4100035 0 0 0 0 0 14.159,05 19.508,08 -5.349,03 -5.082,22 -266,81 

5230003 1.707.523,92 2.364.121,67 -656.597,75 0 -656.597,75 5.181.105,15 5.181.105,14 0,01 0 0,01 

4000208 0 0 0 0 0 5.804,60 2.000,00 3.804,60 3.804,60 0 

4000173 0 0 0 0 0 303.554,15 261.684,61 41.869,54 41.869,54 0 

Total general 15.418.803,37 17.620.421,25 -2.201.385,88 -52.463,12 -2.149.154,46 53.990.059,35 46.406.582,42 914.831,54 927.475,25 275.756,28 

Como es fácil advertir en el Cuadro reflejado, las diferencias de importes entre los 

datos contabilizados, y las respuestas de los acreedores seleccionados, ascendió 2,2 

millones de euros: un 14,3% sobre el total de la muestra, de los que se ha podido 

explicar tan solo una pequeña parte, quedando 2,15 millones de euros sin poderse 

conciliar, lo que se corresponde con 5 de los acreedores vistos. 
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La mayor parte de estos saldos no conciliados coinciden con los datos del ejercicio 

2.008, que debido a la forma de contabilización por importes globales,  dificulta 

enormemente la identificación la deuda registrada. 

En cuanto a movimientos: 

- Saldos por operaciones no comerciales. 

En este apartado cabe señalar, que en cuanto a  los distintos Balances de Situación se 

presentan las cifras que se expresan en el Cuadro que se refleja a continuación: 

Cuadro 52. Saldos Balance de Situación, de operaciones no comerciales (en euros). 

 

Cuadro 53. Saldos Balance de Situación, operaciones no comerciales (en euros). 

 

Y el desglose por cuentas es el siguiente: 

En las Remuneraciones pendientes de pago solo se reflejan saldos por encima de 100 

euros en los ejercicios 2009 y 2010. Los dos en la cuenta genérica 4650000. Se van 

acumulando diferencias en el ejercicio 2009, 2010 y 2011 que se regularizan a finales 

de 2011, con cargo a la cuenta 640000 Sueldos y Salarios por importe de 6.590,69 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ACTIVO 254,89

Impuesto sobre beneficios  anticipado 254,89

PASIVO

Otros Acreedores 1.419.484,00 503.870,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 131.804,00 169.414,00 138.984,00 154.494,00 39.260,00

Otros  acreedores 131.804,00 169.414,00 138.984,00 154.494,00 39.260,00

Otras deudas no comerciales 1.786.215,68 2.356.664,15 155.505,15

H.P. acreedor por conceptos  diversos 1.782.714,51 2.351.494,34 32.074,96

Organismos  seguridad socia l  acreedores 3.501,17 5.169,81 10.412,38

H.P. IVA repercutido 0,00 0,00 0,00

Remuneraciones  pendientes  de pago 0,00 31,20

Depós itos  recibidos  a  corto plazo 0,00 0,00 112.986,61

1.785.960,79 2.356.664,15 155.505,15 1.419.484,00 503.870,00 131.804,00 169.414,00 138.984,00 154.494,00 39.260,00
Menos Acreedores comerciales (a partir del 

2008 figuran agrupados) 841.232,93 384.842,95 10.416,49 80.273,08 56.174,73 71.684,88 39.255,87

Saldos Balance Situación Acreedores no 

comerciales 1.785.960,79 2.356.664,15 155.505,15 578.251,07 119.027,05 121.387,51 89.140,92 82.809,27 82.809,12 4,13

Cuenta Descripción

Saldo a 31-

12-2005

Saldo a 31-

12-2006

Saldo a 31-

12-2007

Saldo a 31-

12-2008

Saldo a 31-

12-2009

Saldo a 31-

12-2010

Saldo a 31-

12-2011

Saldo a 31-

12-2012

Saldo a 31-

12-2013

Saldo a 31-

12-2014
465XXXX Remuneraciones pendientes de pago 0,00 -31,2 -31,32 -849,52 -1440,56 0 0

4750000 HP IRPF TRABAJADORES 29.259,77 0,00 -21.313,68 0,00 -22.205,61 -22.811,75 851,53 0,00

4750001 HP. IRPF PROFESIONALES -37.832,83 0,00 -10.179,95 -10.179,95 -10.179,95 -10.179,95 0,00

4750002 HP. IMPUESTO SOCIEDADES -1.773.886,56 0,00

4751000 HP. ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS -6.895,76 -10.761,28 -43.252,12 5.947,00 5.947,00 4.346,28 0,00 -3,22

4752000 HP. ACREEDOR POR IMPUESTO DE SOCIEDADES -2.344.598,58 0,00

4753000 HP. ITP -515.251,00 -82.809,78 -82.809,78 -82.809,78 -82.809,78 -82.809,78 0

4760000 ORGANISMOS S.SOCIAL ACREEDORES -3.501,17 0,70 0,00 227,74 -7.138,73 -1.779,73 -1.348,50

4760001 SEGUROS SOCIALES ACREEDORES -5.170,51 -10.412,38 -11.413,64 0,00

4770000 HP. IVA REPERCUTIDO 0,00

4770016 H.P. IVA REPERCUTIDO 16% -1.790,62 -1.790,62

4770018 H.P. IVA REPERCUTIDO 18% -6.520,51

5230002 TYPSA ACERTA 1.648,74

5470000 INTERESES A COBRAR NO VENCIDOS -0,10

5610000 DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P -112.986,61 0,00

-1.785.960,79 -2.356.664,15 -155.505,15 -578.251,55 -119.027,31 -121.385,90 -89.140,42 -82.809,78 -82.809,78 -3,22
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euros. De este importe, 818,29 euros procedían del ejercicio 2009 y otros 591,04 del 

ejercicio 2010. 

Cuadro 54. Importe de traspasos a gastos de personal (en euros). 

Diferencia a 1 de enero de 2009 -0,12 
Diferencia en nómina mayo 2009 -36,18 
Diferencia en nómina julio 2009 40,67 
Diferencia en nómina octubre 2009 -742,25 
Traspaso embargo junio 2009 -432,21 

Traspaso embargo agosto 2009 351,80 
Ajuste nómina febrero 2010 2.715,37 
Regularización nómina diciembre 2010 -3.306,41 

Nómina febrero 2011 -10.328,23 

Pago indemnización SAC mayo 2011 10.500,00 

Diferencia en nóminas junio 2011 3.384,26 

Diferencia en nómina diciembre 2011 4.444,02 

  6.590,72 

Diferencia sin localizar -0,03 

Importe traspasado a gastos de personal 2011 6.590,69 

En la cuenta 5610000 Depósitos recibidos a corto plazo solo se dispone de un  saldo 

pendiente a finales del ejercicio 2007.  La cuenta recogería la deuda pendiente con los 

constructores por la retención en cada certificación del 5% de su importe total en 

garantía por la terminación de las obras. Durante el ejercicio 2007, las retenciones 

fueron contabilizándose en las cuentas 4030001 y 4030002 y, a final de año, se 

realizó el traspaso de todo su saldo a la cuenta 5610000.  

Durante 2008, las retenciones se aplican todas en un abono conjunto a la cuenta 

4030000 por las certificaciones de cada mes. A final de ejercicio, su saldo se traspasa 

a esta cuenta 561000. A 31 de diciembre de 2008 se registra una "Reclasificación 

auditoría" que traspasa todo el saldo de esta última cuenta a la 1890000 “Deudas a 

largo plazo”, más acorde con el plazo de ejecución de estas garantías. En esta última 

cuenta también se registran operaciones en 2009 y 2010 pero, a finales de 2010, se 

contabiliza una reclasificación por la que todo el saldo pendiente en la 1890000 se 

traspasa a la 5230000, cuenta genérica de acreedores a corto plazo por operaciones 

de inmovilizado. No se dispone de información sobre la razón de la reclasificación pero 

puede deberse a que, tras la decisión de paralizar las obras, se hayan agrupado los 

saldos deudores y acreedores con los proveedores de inmovilizado. 

Los saldos pendientes con las Administraciones Públicas, tanto deudores como 

acreedores, reflejados en los Balances de Situación de cada ejercicio han sido los 

siguientes (se incluyen también los saldos deudores): 
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Cuadro 55. Saldos pendientes con las AAPP (en euros). 

En este apartado el análisis se va a realizar por tributos, mientras que los saldos 

referentes a los organismos de la Seguridad Social se analizarán en el área de 

personal. 

A pesar de haberse solicitado información a la AEAT sobre el cumplimiento de las 

obligaciones de Campus con la Hacienda Pública, los procedimientos abiertos, las 

obligaciones pendientes de pago y cualquier otro hecho o documentación de 

relevancia económico-financiera, dos veces, una por esta Cámara de Cuentas y otra 

por el Viceconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria ha denegado esa petición. Para los saldos con 

ella, no hay ninguna confirmación, por tanto, ajena a la documentación existente en 

los archivos de Campus. 

En cambio, si se ha respondido a la solicitud de información enviada la Dirección de la 

Agencia Tributaria de Madrid, confirmando ésta que a finales de cada uno de los 

ejercicios, desde 2005 a 2014, no quedaba ningún saldo pendiente de Campus con el 

Ayuntamiento. Además, también se informa sobre cada uno de los impuestos por los 

que Campus tributaba al Ayuntamiento que son los que a continuación se especifican:  

Cuenta Descripción

Saldo a 31-12-

2005

Saldo a 31-12-

2006

Saldo a 31-

12-2007

Saldo a 31-

12-2008

Saldo a 31-

12-2009

Saldo a 31-

12-2010

Saldo a 31-

12-2011

Saldo a 31-

12-2012

Saldo a 31-

12-2013

Saldo a 31-

12-2014

4700000 HP. DEUDOR POR IVA 757.608,31 4.451.050,84 7.710.880,07 3.519.775,39 1.793.745,97 1.907.117,88 1.416.823,73 1.416.823,73 0,00

4700001 HP. DEUDOR POR IVA 0,00 199.378,71 94.239,39 153.679,11

4700002 HP. DEUDOR POR IVA 909.949,17 909.949,17 909.949,17 909.949,17 0,00

4709000 HP. DEUDOR DEVOLUCIONES IMPUESTOS 359.882,20 359.882,20 3.005.082,20 3.005.082,20 0,00

4720001 HP .IVA INTRACOMUNITARIO 0,00

4720004 HP IVA SOPORTADO 4% 63,56 9,78 0,00 0,00 0,00 0,00

4720007 HP IVA SOPORTADO 7% 1.987,16 115,61 0,00 0,00 0,00 0,00

4720008 HP IVA SOPORTADO 8% 0,00

4720016 HP. IVA SOPORTADO 16% 234.786,20 654,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,08 -41,08 0,00

4720018 HP. IVA SOPORTADO 18% 185,32 8.772,95 -8.515,25 0,00

4720021 H.P. IVA SOPORTADO 21% 21.091,05 0,00 0,00

4730000 H.P. RETENC Y PAGOS A CTA 26.944,46 26.944,46 26.944,46 144.783,24 144.808,00 22.585,31 37.227,28 42.974,78 29.358,58 950,09

4730001 PAGOS A CUENTA IMPUESTO SOCIEDADES 0,00 2.598,84 2.598,84 2.598,84 2.598,84 0,00

4740000 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ANTICIPADOS 7.420,49 0,00

4740001 IMPTO ANTIC. AMORT. EJERC. 2005 254,89 254,89 0,00

4740002

IMPTO ANTIC. AMORT GASTOS ESTABLECIMIENTO 

Y MOBILI 9.787,72 9.787,72 0,00

4750000 HP IRPF TRABAJADORES 29.259,77 0,00 -21.313,68 0,00 -22.205,61 -22.811,75 851,53 0,00

4750001 HP. IRPF PROFESIONALES -37.832,83 0,00 0 -10.179,95 -10.179,95 -10.179,95 -10.179,95 0,00

4750002 HP. IMPUESTO SOCIEDADES -1.773.886,56 0,00

4751000 HP. ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS -6.895,76 -10.761,28 -43.252,12 5.947,00 5.947,00 4.346,28 0,00 -3,22

4752000 HP ACREEDORA POR IMPUESTO SOCIEDADES -2.344.598,58 0,00

4753000 HP ITP -515.251,00 -82.809,78 -82.809,78 -82.809,78 -82.809,78 -82.809,78 0,00

4760000 ORG. SEG. SOC ACREEDORES -3.501,17 0,70 0,00 227,74 -7.138,73 -1.779,73 -1.348,50 0,00

4760001 SEGUROS SOCIALES ACREEDORES -5.170,51 -10.412,38 -11.413,64 0,00

4770000 H.P. IVA REPERCUTIDO 2.167.680,00 0,00 0,00 0,00

4770004 HP. IVA REPERCUTIDO 4% 0,00

4770007 HP. IVA REPERCUTIDO 7% 0,00

4770016 H.P. IVA REPERCUTIDO 16% -1.790,62 -1.790,62 0,00

4770018 H.P. IVA REPERCUTIDO 18% -6.520,51 0,00

645.500,59 -1.561.289,15 4.812.853,26 7.635.676,54 6.554.086,74 5.614.201,47 2.776.484,62 2.501.450,17 2.367.561,09 154.625,98
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- IAE. En los ejercicios 2005 y 2006 la Sociedad figura en el censo de 

Exentos, por inicio de actividad. Para los ejercicios 2007, 2008 y 2009, no 

fue remitida por la AEAT ni en el censo de obligados ni en el de exentos y 

para los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 figura como 

exento, por ser el importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 

de euros. No hay ningún expediente abierto a Campus por este impuesto. 

 

- IBI. Campus solo ha figurado en la base de datos catastral como titular del 

inmueble con referencia 0980805VK4708H001PB durante el periodo entre el 

12 de julio y el 23 de noviembre de 2006, pero no devengó deuda como 

sujeto pasivo de IBI.  

 

- IIVTNU.  Figura la inscripción relativa a la venta realizada al Consorcio de 

Compensación de Seguros el 24 de noviembre de 2006 del Edificio en la 

calle Hernani, nº 59, con declaración con periodo impositivo inferior a un 

año.  

 

- ICIO. Las inscripciones que había a nombre de Campus referentes a este 

impuesto fueron dadas de baja al constatarse la existencia de un sujeto 

pasivo sustituto, que es frente a quien deben seguirse todas las actuaciones 

para la exigencia de la deuda tributaria (UTE Urbanización Campus de la 

Justicia, S.A.). 

 

- Tasa por prestación de servicios urbanísticos. Solo figura una anotación a 

nombre de Campus, y es la correspondiente al expediente urbanístico 

711/2007/12273, en concepto de “Tasa por prestación de Servicios 

Urbanísticos”. El importe es de 37.117,13 euros (33.740,10 euros de 

principal y 3.374,01 euros por recargo de apremio). Figura como “pagado”. 

Se ha comprobado su contabilización en los registros de Campus, en el 

asiento 269 de 18 de junio de 2012.  

 

- En cuanto a procedimientos e inspecciones informan de que a nombre de 

Campus de la Justicia, S.A. se levantaron 4 actas de inspección, todas 

relativas a la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público local por reserva de espacio temporal para aparcamiento 

exclusivo de vehículos. Son estas: 
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Cuadro 56. Actas de Inspección Tributaria (en euros). 

Nº acta Objeto tributario Fecha Estado Importe 

1132921 CL Miguel Ángel 28 28/05/2010 Pagada 4.701,40 

1132925 CL García Paredes 67 28/05/2010 Pagada 5.983,60 

1132927 CL García Paredes 92 28/05/2010 Pagada 2.564,40 

1156652 CL García Paredes 67 09/02/2012 Pagada 2.991,80 

La última se abonó el 19 de octubre de 2012 por lo que se generó un recargo de 

149,59 euros y costas de 3,02 (todo se abonó el 20/12/12). 

El pago al Ayuntamiento de los 152,61 euros sí se ha localizado en la contabilidad de 

Campus (asiento 253 del 20 de diciembre de 2012) pero no el importe del principal ni 

los anteriores. Son 16.241,20 euros el total de lo no localizado, 13.249,40 serían del 

2010 y 2.991,8 euros del 2012. 

En cuanto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana, figura una actuación (nº 504037001) en estado CB (comprobada), como 

consecuencia de la venta del Edificio en Fernández de la Hoz, 35, de periodo inferior a 

un año y, por tanto, sin liquidación. Se ha comprobado que este Edificio nunca ha 

estado a nombre de la citada Empresa en el Catastro, constando como titular la 

Comunidad de Madrid desde el 14 de julio de 2002 hasta el 13 de mayo de 2005, en 

el que pasa a nombre de ADEMAR, S.A. No consta en el catastro la transmisión 

intermedia de la Comunidad de Madrid a la empresa Campus de la Justicia. 

1. Impuesto sobre el valor añadido (IVA). Las cuentas que han registrado 

saldos y movimientos durante el periodo fiscalizado han sido las siguientes: 

Cuadro 57. Operaciones IVA (en euros). 

 

  

Cuenta Descripción

Saldo a 31-12-

2005

Saldo a 31-12-

2006

Saldo a 31-

12-2007

Saldo a 31-12-

2008

Saldo a 31-12-

2009

Saldo a 31-12-

2010

Saldo a 31-

12-2011

Saldo a 31-

12-2012

Saldo a 31-

12-2013

Saldo a 31-

12-2014

4700000 HP. DEUDOR POR IVA 757.608,31 4.451.050,84 7.710.880,07 3.519.775,39 1.793.745,97 1.907.117,88 1.416.823,73 1.416.823,73 0,00

4700001 HP. DEUDOR POR IVA 0,00 199.378,71 94.239,39 153.679,11

4700002 HP. DEUDOR POR IVA 909.949,17 909.949,17 909.949,17 909.949,17 0,00

4720001 HP .IVA INTRACOMUNITARIO 0,00

4720004 HP IVA SOPORTADO 4% 63,56 9,78 0,00 0,00 0,00 0,00

4720007 HP IVA SOPORTADO 7% 1.987,16 115,61 0,00 0,00 0,00 0,00

4720008 HP IVA SOPORTADO 8% 0,00

4720016 HP. IVA SOPORTADO 16% 234.786,20 654,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,08 -41,08 0,00

4720018 HP. IVA SOPORTADO 18% 185,32 8.772,95 -8.515,25 0,00

4720021 H.P. IVA SOPORTADO 21% 21.091,05 0,00 0,00

4770000 H.P. IVA REPERCUTIDO 2.167.680,00 0,00 0,00 0,00

4770004 HP. IVA REPERCUTIDO 4% 0,00

4770007 HP. IVA REPERCUTIDO 7% 0,00

4770016 H.P. IVA REPERCUTIDO 16% -1.790,62 -1.790,62 0,00

4770018 H.P. IVA REPERCUTIDO 18% -6.520,51 0,00

SALDO TOTAL NETO POR IVA 2.404.516,92 758.387,93 4.451.050,84 7.710.880,07 3.517.984,77 2.695.569,33 2.825.798,92 2.538.686,33 2.421.012,29 153.679,11
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El desglose por ejercicios es el siguiente: 

Ejercicio 2005. Saldo neto total acumulado de 2.404.516.92 euros.  

Los 2.167.680 euros de saldo en la cuenta 4770000 IVA repercutido coinciden con el 

importe del IVA repercutido por la operación de venta del inmueble recibido en la 

constitución de la Sociedad, y que fue posteriormente vendido. En realidad no es un 

saldo pendiente a 31 de diciembre de 2005 porque fue incluido en la liquidación del 

segundo trimestre y se ha comprobado el cargo en la cuenta de La Caixa por el 

importe de la liquidación (2.125.656,40 euros) con fecha 20 de julio de 2005. Este 

saldo aparece en el balance de comprobación, pero no en el Balance de Situación. Del 

análisis efectuado en el área de Inmovilizado se dedujo que no figuraba en el Diario el 

asiento de venta del Edificio de Fernández de la Hoz, 35, aunque sí se había 

registrado el cobro y la liquidación de los impuestos. Ese asiento falta en los mayores, 

pero se ha asumido al elaborar el Balance de situación y es el siguiente: 15.715.680 

euros de cargo a la cuenta 4300001, y 13.548.000 euros con abono a la cuenta 221 

Construcciones, y 2.167.680 euros de abono a la 477 IVA repercutido. 

El resto del saldo son 236.836,92 euros y la liquidación del cuarto trimestre muestra 

un importe a compensar de 239.058,10 euros (61.159.46 del cuarto trimestre y 

177.898.64 euros de los anteriores). La declaración se presentó en enero por lo que 

se confirma este saldo pendiente. El resto,  -2.221.08 euros, corresponderían a 

importes de IVA soportado, incluidos en las declaraciones pero no contabilizados, pero 

los mismos no han sido aclarados suficientemente. 

Ejercicio 2006. Saldo neto total acumulado de 758.387.93 euros. 

A este respecto hay que de decir que la declaración del último trimestre de 2006, 

presentada telemáticamente el 30/1/2007, recoge un resultado a compensar por 

importe de 757.608,31 euros. Por la información del resumen anual, los 518.550,21 

euros corresponden a cuotas a compensar del ejercicio 2006, y, el resto, 239.058,10 

eran las cuotas a compensar pendientes de 2005. La liquidación de diciembre se 

indica recibida con incidencias, con fecha 29 de octubre de 2008. Por lo tanto, se 

envía requerimiento de documentación por la Agencia Tributaria a Campus por 

haberse abierto un procedimiento para examinar la tributación, a efectos de IVA, de la 

transmisión del inmueble de la calle Hernani. En la carpeta de 2006 (que debería 

contener estos datos) no hay información sobre el resultado de la comprobación 

practicada. 

El resto del saldo son 779.62 euros, debido a importes del IVA soportado de cuatro 

operaciones contabilizadas después del registro de la liquidación del último trimestre.  
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Ejercicio 2007. Saldo neto total acumulado de 4.451.050,84 euros. 

La declaración del último trimestre del ejercicio refleja un resultado a compensar de 

4.470.841,85 euros. La diferencia son -19.791.01 euros. Con fecha 31 de diciembre de 

2007 se registró una anotación al haber de la cuenta 470000 por importe de 

19.790,68 euros. La contrapartida de ese asiento son las cuentas 4720004, 4720007 y 

4720016 que quedan saldadas. 19.107.95 euros vienen del asiento 1524 de 31 de 

diciembre de 2007, con abono por ese importe a la cuenta de IVA soportado, que 

registraría la anulación de una factura. Aparentemente sería un IVA soportado que ya 

se dedujo y debería compensarse en otra liquidación posterior. No obstante, no se ha 

localizado en contabilidad (hay varias facturas de importe parecido pero ninguna otra 

con el importe exacto) la duplicidad que sería corregida con este apunte. 

Ejercicio 2008. Saldo neto total acumulado de 7.710.880.07 euros. 

En este ejercicio el importe a compensar, según la liquidación del cuarto trimestre era 

de 7.714.582,45 euros, y deja una diferencia de 3.702,38 euros de mayor importe 

liquidado sobre lo contabilizado. No obstante, el importe que la Agencia Tributaria 

acuerda devolver, según Acta de conformidad de fecha 23/6/2009, es de 

7.457.058,94 euros: la diferencia con lo declarado por Campus son 257.523,51 euros 

por certificaciones de obra pendientes de pago en 2008 (que se pagaron en 2009) y 

que la Agencia decide no devolver hasta entonces. Se incluye en la liquidación del 2T 

de 2009, pero la realidad es que ya estaba englobado en el saldo final de este 2008. 

Ejercicio 2009. Saldo neto total acumulado de 3.517.984,77 euros. 

En este ejercicio el importe a compensar, según la liquidación del cuarto trimestre de 

2009 es de  2.383.570,76 euros. La diferencia con el saldo a final de ejercicio, que es 

de 1.134.414,01 euros, se debe a lo siguiente: 

  (en euros) 

1. Diferencia entre liquidación 3º T contabilizada y la incluida en el resumen final 443.670,45 

2. IVA contabilizado 4º T no incluido en la liquidación del 4º T 728.153,89 

3. Intereses de demora abonados por la AEAT -33.708,01 

 
Diferencia acumulada desde el ejercicio 2008 -3.702,38 

 
Resto sin aclarar 0,06 

 
Diferencia saldo con liquidación 1.134.414,01 

 

A este respecto cabe decir que del tercer trimestre hay dos liquidaciones en el archivo, 

una con fecha de presentación 20/10/2009 que coincide con los importes 

contabilizados, y otra con fecha de presentación 28/1/2010, que coincide con lo 

asumido en el resumen general del ejercicio. No se ha podido localizar en la carpeta 

información sobre la causa de esta nueva presentación por importe inferior en esos 

443.670,45 euros (la diferencia en las bases declaradas es de 2.772.840,31 euros) 
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pero podrían ser certificaciones no pagadas en 2009 y pendientes de deducir hasta 

que se realice el pago. En cualquier caso, son importes de IVA ya contabilizados pero 

pendientes de deducir en las liquidaciones.  

 En la liquidación del IVA del cuarto trimestre solo se incluye IVA soportado por 

13.377,52 euros, pero, en contabilidad, hay contabilizados múltiples apuntes hasta un 

total de 741.531,41 euros. La razón de la diferencia puede ser por IVA soportado en 

certificaciones no pagadas pero no hay explicación alguna en los archivos. 

En cuanto a los intereses de demora que abona la AEAT por el tiempo transcurrido 

entre el 7 de agosto de 2008 y el 1 de octubre de 2009, cabe señalar que son 

ingresos para Campus. Se abonan por la Agencia Tributaria sin que estuvieran 

incluidos en el saldo pendiente de cobro. 

Ejercicio 2010. Saldo neto total acumulado de 2.695.569.33 euros. 

Aquí la liquidación del cuarto trimestre de 2010, refleja resultado de 390.818,67 

euros. La diferencia por 2.304.750,66 euros se debe a lo que a continuación se 

explica: 

 (en euros) 

IVA 2009 pendiente de incluir en liquidaciones 
 1. No declarado 954.954,56 

2. Declarado pero no abonado por la AEAT 446.182,12 

Saldo de la 470002 por IVA contabilizado en 2010 pendiente de declarar 909.949,17 

Saldo de la 4770018 (IVA repercutido no incluido en las liquidaciones de 2010 (no se ha podido ver la 
factura soporte porque no hay documentación original de 2010)) -6.520,51 

Saldo final cuenta 47200018 (deben ser importes menores soportados pendientes de liquidar) 185,32 

 
Diferencia sin explicar: 2.304.750,66 

 

Lo anterior reflejado es el resultado de la diferencia entre el saldo pendiente a 31 de 

diciembre de 2009, 1.134.414,01 euros, y las cantidades incluidas en las declaraciones 

de 2010, 179.459,45 euros. 

Por último, la liquidación final de 2009 reflejaba un resultado a compensar de 

2.383.570,76 euros y el importe efectivamente devuelto por la Agencia Tributaria el 5 

de octubre de 2010 fue de 1.937.388,64 euros. 

Ejercicio 2011. Saldo neto total acumulado de 2.825.798.82 euros.  

Para el ejercicio 2011 no consta en el archivo de documentación ninguna de las 

declaraciones de IVA del periodo. La composición del saldo (sin perjuicio de plantearse 

serias dudas) es la siguiente: 
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IVA soportado pendiente de deducir en las declaraciones: (en euros) 

  
Procedente del ejercicio 2009 956.745,18 

  
Procedente del ejercicio 2010 910.134,49 

  
Procedente del ejercicio 2011 8.546,55 

   
1.875.426,22 

IVA liquidado pendiente de compensar por la AEAT 
 

  
Ejercicio 2009 (diferencia entre lo liquidado y lo devuelto por la AEAT) 446.182,12 

  
Liquidación final ejercicio 2010 390.818,67 

  
Suma liquidaciones trimestrales 2011 113.371,91 

   
950.372,70 

    

 
TOTAL SALDO CONTABLE IVA 2011 2.825.798,92 

Ejercicio 2012. Saldo neto total acumulado de 2.538.686.33 euros.  

Para el ejercicio 2012 no consta en el archivo de documentación ninguna de las 

declaraciones de IVA del periodo. La composición del saldo (sin perjuicio de plantearse 

serias dudas) es la siguiente: 

IVA soportado pendiente de deducir en las declaraciones: (en euros) 

  

Procedente del ejercicio 2009 976.350,48 

  

(se suman a lo pendiente en 2011 19.605,30 euros que se ajustan contablemente el 31-
12-2012 en concepto de "Ajuste solicitud IVA 2009" , aunque no consta documentación 
justificativa) 

 

  

Procedente del ejercicio 2010 910.134,49 

  

Procedente del ejercicio 2011 8.546,55 

  

Procedente del ejercicio 2012 3.802,85 

   

1.898.834,37 

   
 

IVA liquidado pendiente de compensar por la AEAT 

 

  

Ejercicio 2009 (diferencia entre lo liquidado y lo devuelto por la AEAT) 446.182,12 

  

Liquidación final ejercicio 2010 390.818,67 

  

Suma liquidaciones trimestrales 2011 113.371,91 

  

Suma liquidaciones trimestrales 2012 (según datos contables) 199.378,71 

  

 
 

1.149.751,41 

- devoluciones recibidas de la AEAT en 2012 (según datos contables, no consta documentación) 

  
16/02/2012 398.737,72 

  
29/06/2012 110.844,81 

  
25/08/2012 316,92 

   

509.899,45 

    

 

TOTAL SALDO CONTABLE IVA 2012 2.538.686,33 
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Ejercicio 2013. Saldo neto total acumulado de 2.421.012.29 euros.  

Para el ejercicio 2013, tampoco consta en el archivo de documentación ninguna de las 

declaraciones de IVA del periodo. La composición del saldo (sin perjuicio de plantearse 

serias dudas) es la siguiente: 

IVA soportado pendiente de deducir en las declaraciones: (en euros) 

  

Procedente del ejercicio 2009 976.350,48 

  

Procedente del ejercicio 2010 910.134,49 

  

Procedente del ejercicio 2011 8.546,55 

  

Procedente del ejercicio 2012 -17.288,20 

  

+ asiento regularización a 31 de diciembre de 2013 8.556,33 

   

1.886.299,65 

IVA liquidado pendiente de compensar por la AEAT 

 

  

Ejercicio 2009 (diferencia entre lo liquidado y lo devuelto por la AEAT) 446.182,12 

  

Liquidación final ejercicio 2010 390.818,67 

  

Suma liquidaciones trimestrales 2011 113.371,91 

  

Suma liquidaciones trimestrales 2013 94.239,39 

   

1.044.612,09 

- devoluciones recibidas de la AEAT en 2012 (según datos contables, no consta documentación) 
 

  
16/02/2012 398.737,72 

  
29/06/2012 110.844,81 

  
25/08/2012 316,92 

   

509.899,45 

    

 

TOTAL SALDO CONTABLE IVA 2013 2.421.012,29 

 

Ejercicio 2014. Saldo neto total acumulado de 153.679,11 euros.  

Según la información de los asientos contables, no hay documentación en los archivos 

de las liquidaciones de 2014. En todo caso, el saldo lo componen únicamente los 

importes de las liquidaciones efectuadas en los cuatro trimestres  de 2014. 

Según la información contable, en agosto de 2014 se recibió devolución de la AEAT 

por el IVA de los ejercicios 2013 y anteriores por importe de 2.409.299,26 euros. 

Como el saldo pendiente en contabilidad era de 2.421.012,29 euros, la diferencia 

17.310,69 euros, se contabilizó como gasto del ejercicio 2014 (cuenta 659000). No se 

ha podido conocer la procedencia de esa diferencia puesto que en los archivos no 

consta documentación del IVA liquidado con posterioridad al ejercicio 2010. 
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2. Impuesto sobre Sociedades.  

 

Las cuentas que han registrado saldos y movimientos durante el periodo fiscalizado 

han sido las siguientes: 

Cuadro 58. Operaciones Impuesto de Sociedades (en euros). 

Cuenta Descripción 
Saldo a  

31-12-2005 
Saldo a  

31-12-2006 
Saldo a 

 31-12-2007 

4709000 HP. Deudor devoluciones impuestos     359.882,20 

4730000 H.P. retenc y pagos a cta. 26.944,46 26.944,46 26.944,46 

4730001 Pagos a cuenta impuesto sociedades   0   

4740000 Impuesto sobre beneficios anticipados     7.420,49 

4740001 Impto antic. Amort. Ejerc. 2005   254,89 254,89 

4740002 
Impto antic. Amort. gastos establecimiento y 
mobili 

  9.787,72 9.787,72 

4750002 HP. Impuesto sociedades -1.773.886,56 0   

4752000 HP acreedora por impuesto sociedades   -2.344.598,58 0 

    -1.746.942,10 -2.307.611,51 404.289,76 

Ejercicio 2005. Saldo neto total acumulado acreedor por 1.746.942,10 euros. 

En este periodo, la liquidación del Impuesto de Sociedades de 2005, presentada por 

vía telemática el 25/7/06 asciende a 1.774.141,45 euros. Hay una pequeña diferencia 

con el saldo de la cuenta 4750002 HP Impuesto Sociedades de 254,89 euros que, en 

2006, se cancelan con traspaso a la 474001 y se termina regularizando a finales de 

2008.  

Los 26.944,46 euros de saldo en la cuenta 4730000 pertenecen a retenciones en 

intereses bancarios que se deberían haber incluido en la liquidación del Impuesto de 

sociedades de 2005, pero no se hizo, y el saldo se quedó en cuenta hasta el ejercicio 

2014 en el que se regularizó. Por el error de no deducirlo en la liquidación, Campus 

perdió la posibilidad de recuperar este importe. 

Ejercicio 2006. Saldo neto total acumulado acreedor por 2.307.611,51 euros.  

En este periodo es de notar que 27.199.75 euros se arrastran como diferencia desde 

el ejercicio 2005, 26.944,46 por las retenciones no incluidas en la liquidación de 2005, 

y 254,89 por una diferencia sin aclarar pendiente de regularizar.  

El saldo pendiente en HP Acreedora por Impuesto de Sociedades, que asciende a 

2.344.598,58 euros, no coincide con el importe de la liquidación practicada el 24 de 

julio de 2007, 2.338.588,46 euros. A 31 de diciembre de 2006 se contabiliza un 

impuesto de sociedades por importe de 6.010,12 euros, superior al efectivamente 
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liquidado el 24 del mes de julio de 2007, al contabilizar el pago. Esta diferencia se 

abona a la cuenta 1130000 como mayores reservas. 

El saldo final en la cuenta 4740002, deudor por 9.787,72 euros, procede del asiento 

de contabilización del Impuesto de Sociedades del ejercicio. Este importe, en vez de 

cargarse a gastos, se carga a esta cuenta.  En diciembre de 2008, se lleva a gastos de 

ese ejercicio como Ajuste de auditoría. En la memoria de 2006 se informa de una 

diferencia temporal por amortización de 27.964,91 euros,  que se añaden al beneficio 

del ejercicio para calcular el impuesto, siendo amortizaciones practicadas por encima 

del criterio fiscal (el 35% de los 27.964,91 euros son los 9.787,72 euros que se 

contabilizan como impuesto diferido). En las memorias de 2005 y 2006 se informa de 

que, a pesar de que el coeficiente a aplicar al mobiliario según el criterio fiscal sería 

del 10%, se amortiza un 25%, por lo que parte del gasto diferido, 17.864,51 euros, 

corresponde al mobiliario (el importe del impuesto diferido correspondiente serían 

6.252.68 euros). Pero según la descripción del apunte, el resto, 10.100,10 euros, 

corresponderían a diferencias en amortización de gastos de primer establecimiento 

(los contabilizados en 2005 ascienden a 105.252,92  euros, y se llevan a resultados 

directamente en tres años, con asientos anuales por 35,084,31 euros), pero estando 

vigente el Plan de 1990, tanto fiscal como contablemente se permite la aplicación a 

gastos en un máximo de 5 años, por lo que no existiría diferencia entre la normativa 

contable y fiscal (es a partir del plan de 2007 cuando ya no se puede diferir 

contablemente el gasto pero sí fiscalmente y se producen diferencias) y no debería 

haber dado lugar al registro de impuesto diferido. No se justifican, por tanto, 

10.100,10 euros de gastos aplazados que derivan en un impuesto diferido de 3.535,04 

euros. El impuesto por la amortización de mobiliario se difiere hasta que finaliza la 

amortización contable y solo se practica fiscalmente, es decir, en 2010, no obstante 

en el ejercicio 2008 se cancela el saldo pendiente con un asiento cuya descripción es 

“Ajuste de auditoría”.  

Ejercicio 2007. Saldo total acumulado deudor por 404.289,76 euros. 

En este periodo, se mantienen desde el ejercicio anterior los saldos: deudor por 

26.944,46 euros en la cuenta 4730000 por las retenciones en el abono de intereses no 

incluidas en la liquidación del Impuesto de Sociedades de 2005, deudor por 254,89 

euros en la 4740001, por una diferencia sin aclarar pendiente de regularizar, y 

9.787,72 euros en la 4740002 por el impuesto diferido contabilizado por la diferencia 

en amortizaciones en 2006. 

Los 359.882,20 euros de saldo en la cuenta 4709000 coinciden con el importe 

reseñado en la liquidación del impuesto de sociedades de 2007 por retenciones 

practicadas en intereses abonados a Campus por entidades financieras y que 

constituye el importe a devolver por la AEAT como resultado de la liquidación. La 

devolución se comunica con fecha 20/12/2011, y se añaden intereses de demora 
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devengados por un importe de 50.866,94 euros, a lo cual se le deduce una deuda 

pendiente de Campus con la AEAT por 289.389,92 euros por lo que el importe 

efectivamente devuelto es de 121.359,22 euros. No obstante, en otro Acuerdo de 

compensación de oficio, que consta en los archivos, fechado el 14 de abril de 2009, 

también se detalla como crédito este importe de 359.882,20 euros por devolución de 

Impuesto Sociedades 2007 y dice compensarse con el pago a cuenta del segundo 

trimestre de 2007. Por lo tanto, parecería que la AEAT lo hubiera compensado dos 

veces. Se ha enviado carta a la AEAT para que confirme saldos pendientes con 

Campus que no ha contestado en el momento de elaborar el Informe. 

 Además, a 31 de diciembre de 2007, consta un saldo deudor pendiente por importe 

de 7.420.49 euros en la cuenta 4740000. Se contabiliza un asiento de 10289,81 euros 

con abono a la cuenta 630000 por Impuesto sobre beneficios anticipados, y otro con 

cargo a la 63300 por ajustes negativos sobre beneficios. En la nota 9 de la Memoria 

que acompaña a las cuentas anuales de 2007, se reseñan como ajustes a la pérdida 

del ejercicio - 10.289,81 euros como "Efecto impositivo diferencias temporales 2007" y 

2.869,32 euros por "Ajuste efecto impositivo por cambio tipo gravamen", sin más 

explicación.  No se tiene  información sobre la razón de estos apuntes, pero si estos 

importes se ajustan a la base del impuesto, el efecto impositivo sería de un 35% de 

los importes y no del importe total. También se reflejan en la memoria 41.159,24 

euros de ajuste positivo por "diferencias temporales por amortización", pero los 

14.570,37 euros de efecto impositivo correspondientes a esa diferencia en gasto no se 

contabilizan. En 2007, el resultado es negativo por lo que no se paga ningún Impuesto 

de Sociedades, y no ha lugar a ningún gasto anticipado. Los ajustes a la base del 

impuesto serían extracontables. El saldo de esta cuenta se corrige con un asiento con 

fecha 31 de diciembre de 2008 en concepto de "Ajuste de auditoría". 

Ejercicio 2008. Saldo total acumulado deudor por 504.665,44 euros repartido en dos 

únicas cuentas: 359.882,20 euros en la 4709000 por el importe de la liquidación del 

Impuesto de Sociedades de 2007 pendiente de compensar por la AEAT, y 144.783,24 

euros en la cuenta 473000. De este último saldo, 26.944,05 se arrastran desde 2005 

por las retenciones en el abono de intereses no incluidas en la liquidación del 

Impuesto de Sociedades del ejercicio, y el resto, 117.838,78 euros, coincide con el 

que se ha hecho constar en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2008, y que 

constituye el importe a devolver. 

Ejercicio 2009. El saldo total acumulado deudor que asciende a 3.152.489,04 euros, 

procede de tres cuentas: 

- La cantidad de 3.005.082,20 euros de saldo deudor, en la 4709000, coincide 

con la suma de los dos pagos fraccionados que la AEAT estimó debería haber 

realizado Campus en 2007 pero que no hizo. Tras reclamarlos, la Agencia 

Tributaria dedujo su importe del pago efectuado del IVA de 2009 que tenía 
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pendiente de devolver a Campus. El saldo se cancela en un asiento único el 16 

de noviembre de 2011 cuando se recibe la devolución.  

- La cantidad de 144.808,00 euros, de saldo deudor en la 4730000, que acumula 

al saldo pendiente del ejercicio anterior tan solo otros 25,17 euros por 

retenciones en intereses contabilizadas.  

- La cantidad de 2.598,84 euros, de saldo deudor, en la 4730001 lo es también 

por retenciones por intereses, el total contabilizado entre esta cuenta y la 

anterior por retenciones en intereses abonados, 2.624.01 euros, es inferior a 

los 4.905,54 euros que constaron como importe a devolver en la liquidación del 

impuesto de 2009. 

Ejercicio 2010. Saldo total acumulado deudor por 3.030.266,35 euros. 3.005.082,20 

euros de la cuenta 47090000 proceden del ejercicio 2009 por los pagos a cuenta del 

ejercicio 2007, 2.598.84 euros de la cuenta 4730001 también del ejercicio 2009 por 

retenciones pendientes de liquidar, y 22.585.31 euros en la cuenta 4730000. 

En la cuenta 4730000 se registran abonos por los ingresos recibidos por los resultados 

de las liquidaciones del Impuesto de Sociedades de 2008: 117.838,78 euros, y, en 

2009, 4.905,54 euros. Gran parte de las retenciones que dan lugar a esta última 

devolución no estaban contabilizadas, por lo que se minora el mayor saldo del 

existente por este concepto. Los 22.585,31 euros de saldo final, recogen los 

26.944,46 euros pendientes desde 2005 por las retenciones en el abono de intereses 

no incluidas en la liquidación del impuesto de ese ejercicio, 521,63 euros de 

retenciones en intereses del ejercicio corriente (2010) menos 4.880,78 euros de 

mayor importe del abono efectuado por las retenciones liquidadas en 2009 sobre las 

contabilizadas. 

Ejercicio 2011. No hay documentación en los archivos sobre el Impuesto de 

Sociedades de 2011. El saldo total acumulado deudor lo es por 39.826,12 euros, que 

figura  en dos cuentas: 

- Los 2.598.84 euros de retenciones contabilizadas en 2009 en la cuenta 

4730001, pero no saldadas con la liquidación del impuesto. 

- Y 37.227.28 euros en la 4730000. Partiendo de los 22.585,31 euros de saldo 

inicial, esta cuenta recoge cargos por las retenciones practicadas por los 

bancos en las liquidaciones de intereses a favor de Campus durante el 2011, 

por un total de 15.715,75 euros. El único abono del ejercicio es por 1.073,78 

euros en concepto de “Dev. AEAT 2010” (devolución), importe superior a los 

cargos en la cuenta en dicho ejercicio (521,63 euros). Se arrastra, pues, un  

saldo antiguo de 22.063,68 euros que no se regulariza hasta 2014. 
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Ejercicio 2012. El saldo total acumulado deudor lo es por 45.573,62 euros. En los 

archivos no hay documentación relativa a los tributos de 2012. En todo caso: 

- Los 2.598.84 euros de retenciones contabilizadas en 2009 aparecen en la 

cuenta 4730001, pero no como saldadas con la liquidación del impuesto. 

- Y con respecto a los 42.974.78 euros en la cuenta 4730000, no se han 

registrado abonos en el ejercicio, solo cargos por importe de 5.747,50 euros 

por las retenciones practicadas por intereses bancarios a favor de Campus. La 

mayor parte del saldo procede de ejercicios anteriores. 

Ejercicio 2013. El saldo total acumulado deudor lo es por 29.358,58 euros. En este 

caso, en una única cuenta, la 4730000. Durante el ejercicio se contabilizan cargos por 

un total de 782,55 euros por las retenciones de intereses en el ejercicio, y un abono 

por 14.398,75 euros el 23 de mayo de 2013 en concepto de “Devolución IS 2011”. No 

hay ninguna documentación en los archivos sobre los tributos de 2013 por lo que no 

se ha podido comprobar ese abono. Las operaciones contabilizadas en el 2011 por 

retenciones en esta cuenta ascendían a 15.715.75 euros. 

Ejercicio 2014. El saldo total acumulado deudor lo es por 950,09 euros, todo en la 

cuenta 4730000, por retenciones en intereses a cuenta del Impuesto de Sociedades. 

El saldo final coincide con la suma de asientos por retenciones en intereses; del saldo 

inicial, 29.358,58 euros, 782,55 euros se cancelan mediante un abono contabilizado el 

3 de noviembre de 2014 en concepto de “Devolución IS 2013”, el importe cuadra con 

los asientos que se registraron en dicho ejercicio. El resto del saldo, 28.576.03 euros, 

se cancela con el asiento 95, de 30 de septiembre de 2014, en concepto de Ajuste 

retención de intereses de ejercicios anteriores con cargo a la cuenta 7950000. 

3. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados.  

La única cuenta que ha registrado saldos y movimientos durante el periodo fiscalizado 

ha sido la siguiente: 

Cuadro 59. Saldos relativos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (en euros). 

El saldo de esta cuenta, a 31 de diciembre de 2008, lo componen dos cifras: 

89.438,93 euros, por el ITP por la constitución en enero de 2005, y 425.812,29 euros, 

por el ITP por la ampliación de capital en 2006.  La Sociedad se consideró exenta en 

los dos casos, pero la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid no lo 

Cuenta Descripción

Saldo a 31-

12-2005

Saldo a 31-

12-2006

Saldo a 31-

12-2007

Saldo a 31-

12-2008

Saldo a 31-

12-2009

Saldo a 31-

12-2010

Saldo a 31-

12-2011

Saldo a 31-

12-2012

Saldo a 31-

12-2013

Saldo a 31-

12-2014

4753000 HP ITP 0,00 0,70 0,00 -515.251,00 -82.809,78 -82.809,78 -82.809,78 -82.809,78 -82.809,78 0,00
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vio así y practicó una liquidación provisional que se notificó en noviembre de 2008. A 

pesar de corresponder a 2005 y 2006, se contabilizaron como gastos de 2008, que fue 

cuando se recibió la notificación de Hacienda. El cobro, según la comunicación de la 

Dirección General de Tributos (lleva referencia bancaria), se produjo el 4/3/2009. Así, 

las cantidades contabilizadas incluyen todo lo abonado a la Dirección General de 

Tributos, cuota tributaria y los correspondientes incrementos por sanciones y/o 

intereses.  

El saldo a partir del ejercicio 2009 procede del asiento número 1032 del 31 de 

diciembre de 2009, con contrapartida en la cuenta 113 y en concepto de "Ajustes 

auditores" por importe de 82.810 euros. No se ha localizado en los archivos ninguna 

documentación que soporte esta operación. Este asiento se cancela el 30 de 

septiembre de 2014, con el asiento número 95 en concepto de “Ajuste provisión ITP 

2009”, con cargo a ingresos del ejercicio, en la cuenta 7950000. En el ejercicio 2009, 

se formalizaron tres ampliaciones de capital: la primera en enero por 8.281.000 euros 

y dos en febrero, por 4.998.000 y 3.283.000 euros. El artículo 26 del Real Decreto 

Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, en la redacción vigente en el momento en el que se realizaron las 

operaciones, establece un tipo impositivo para operaciones societarias de un 1%. 

Según esto, parece que se habría provisionado el importe del ITP para la ampliación 

de capital legalizada en enero de 2009 por importe de 8.281,000 euros, pero no para 

los 8.281.000 euros que suman las ampliaciones formalizadas en febrero. Ante esta 

tesitura de que falta documentación en los archivos de Campus, se circularizó a la 

Dirección General de Tributos de la CM con el fin de obtener información sobre todas 

las deudas tributarias generadas durante el periodo fiscalizado y sus correspondientes 

pagos. 

En todo caso, hay que advertir que en el momento de cerrar el presente Informe, 

todavía no se ha recibido ninguna contestación de los datos requeridos por esta 

Cámara de los órganos competentes en materia tributaria de la Comunidad de Madrid. 

4. Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas a 

trabajadores y profesionales.  

 

Las cuentas que han registrado saldos y movimientos durante el periodo fiscalizado 

han sido las siguientes: 
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Cuadro 60. Retenciones practicadas a trabajadores de Campus (en euros). 

 

Ejercicio 2005. Saldo total acumulado acreedor por 8.573.06 euros. 

La declaración de las retenciones practicadas por Campus durante el último trimestre 

de 2005, y liquidada en 2006, refleja un importe de 8.573,25 euros. La diferencia con 

el saldo pendiente a 31 de diciembre de 2005 es inmaterial. 

Ejercicio 2006. Saldo total acumulado acreedor por 6.895.76 euros. 

La declaración de las retenciones practicadas por Campus durante el último trimestre 

de 2006, liquidada en 2007, refleja un importe de 6.895,84 euros. La diferencia con el 

saldo pendiente a 31 de diciembre de 2006 es inmaterial. 

Ejercicio 2007. Saldo total acumulado acreedor por 32.074,96 euros. 

Los dos importes que componen el saldo, 21.313,68 euros por retenciones a 

trabajadores y 10.761,36 euros por retenciones a profesionales, coinciden con los que 

constan en la liquidación del cuarto trimestre de 2007, presentada telemáticamente el 

21/1/2008. 

Ejercicio 2008. Saldo total acumulado acreedor de 53.432,07 euros, por saldos que 

figuran en dos cuentas: 

- 43.252,12 euros en la cuenta 4751000 HP Acreedor por retenciones practicadas. 

El importe reflejado en la liquidación del cuarto trimestre del 2008 presentada 

en el ejercicio siguiente es de 49.201,88 euros. La diferencia con el saldo 

pendiente a 31 de diciembre de 2008,  5.949.76 euros, se debe a diferencias 

que se han ido acumulando entre las retenciones contabilizadas y las declaradas 

en cada uno de los trimestres del ejercicio, según el siguiente detalle: 

 (en euros) 

Primer trimestre 2.586,26 

Segundo trimestre 2.264,28 

Cuarto trimestre 1.099,14 

 Total 5.949,68 

  

Cuenta Descripción

Saldo a 31-

12-2005

Saldo a 31-

12-2006

Saldo a 31-

12-2007

Saldo a 31-

12-2008

Saldo a 31-

12-2009

Saldo a 31-

12-2010

Saldo a 31-

12-2011

Saldo a 31-

12-2012

Saldo a 31-

12-2013

Saldo a 31-

12-2014

4750000 HP IRPF TRABAJADORES 29.259,77 0,00 -21.313,68 0,00 -22.205,61 -22.811,75 851,53 0,00

4750001 HP. IRPF PROFESIONALES -37.832,83 0,00 -10.761,28 -10.179,95 -10.179,95 -10.179,95 -10.179,95 0,00

4751000

HP. ACREEDOR POR 

RETENCIONES -6.895,76 -43.252,12 5.947,00 5.947,00 4.346,28 0,00 -3,22

-8.573,06 -6.895,76 -32.074,96 -53.432,07 -26.438,56 -27.044,70 -4.982,14 0,00 0,00 -3,22
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Estas diferencias se terminaron regularizando con el asiento 386, a 30 de diciembre 

de 2012, con contrapartida en la cuenta de gastos.  

- 10.179,95 euros en la 4750001 HP IRPF Profesionales. Los únicos movimientos 

del ejercicio, que componen saldo,  son dos por importes de 8.406,52 y 

1.773,43 euros. El primero, en concepto de "Ventas 2008" con cargo a la cuenta 

de ingresos 759000, y, el segundo, en concepto de Ajuste CCAA y con cargo a la 

cuenta 477 HP IVA repercutido. Estos importes no se incluyen en la liquidación 

de las retenciones practicadas en el ejercicio ni posteriormente, por lo que 

parece pueden deberse a errores. Los mismos son objeto de regularización a 31 

de diciembre de 2012 junto con otras diferencias acumuladas en cuentas de 

Administraciones Públicas con contrapartida en la cuenta de gastos.  

Ejercicio 2009. El saldo total acumulado acreedor, lo es por 26.438,56 euros. 

10.179,95 euros acreedores en la cuenta 4750001 y 5.947,00 euros deudores en la 

cuenta 4751000 que proceden del ejercicio 2008, y se regularizan en 2012. El saldo 

en la cuenta 4750000, por 22.205,61 euros, es el que cuadra, salvo una diferencia 

inmaterial, con la liquidación del cuarto trimestre de 2009 practicada el 20 de enero 

de 2010 (por 22.208,37 euros). No obstante, se localiza en los archivos otra 

liquidación del cuarto trimestre practicada el 14/4/2010 con un resultado de 22.440,82 

euros, y no constan detalles del porqué de la corrección. La diferencia son 232,45 

euros por retenciones que no parece que estuvieran contabilizadas. 

Ejercicio 2010. El saldo total acumulado acreedor lo es por 27.044,70 euros: los 

10.179,95 euros acreedores, en la cuenta 4750001, y los 5.947,00 euros deudores en 

la cuenta 4751000 proceden del ejercicio 2008 y se regularizan en 2012.  El saldo en 

la cuenta 4750000 por 22.811,75 euros, es el que habría de coincidir con la 

liquidación del cuarto trimestre realizada en el ejercicio siguiente. Según se ha 

comprobado, esta liquidación refleja un importe de 22.812,35 euros que cuadra, salvo 

una diferencia inmaterial de 0,50, euros con el saldo pendiente en este ejercicio 2010. 

Ejercicio 2011. El saldo total acumulado acreedor lo es por 4.982,14 euros, que 

aparece en tres cuentas: 10.179,95 euros acreedores en la cuenta 4750001, proceden 

del ejercicio 2008, y se regularizan en 2012; 4.346,28 euros deudores en la cuenta 

4751000 proceden de los 5.947,00 euros por diferencias acumuladas de 2008 menos 

1.600,72 euros de diferencia entre las retenciones contabilizadas durante el ejercicio y 

las incluidas en los asientos de liquidación de los trimestres segundo y tercero. El 

importe de la liquidación del cuarto trimestre, según el asiento registrado el 20 de 

enero de 2012, era de 1.215,84 euros, pero  no se ha podido comprobar con la 

liquidación del cuarto trimestre porque no consta en los archivos. En la cuenta 

4750000 el saldo es deudor por los 851,53 euros de diferencia entre las retenciones 

practicadas según las anotaciones contables, y el mayor importe del ingreso en la 
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Hacienda Pública por la liquidación del primer trimestre, que se regulariza con el 

asiento 386 en diciembre de 2012.  

No hay saldos pendientes en 2012 y 2013 y en 2014  

VII.4.8.  Provisiones y deudas a corto. 

En este apartado cabe señalar que los saldos reflejados en los Balances de Situación 

de cada uno de los ejercicios de vida de esta Sociedad y referentes a esta área, son 

los siguientes:  

Cuadro 61. Saldos de los Balances de Situación (en euros). 

PASIVO 
EJERCICIO 

2005 
EJERCICIO 

 2006 
EJERCICIO 

 2007 
EJERCICIO 

 2008 
EJERCICIO 

 2009 
EJERCICIO 

 2009 
EJERCICIO 

 2010 
EJERCICIO  

2011 
EJERCICIO 

 2012 
EJERCICIO 

2013 
EJERCICIO 

2014 

Provisiones a 
largo plazo       319.959,00 319.959,00 319.959,00 319.959,00 1.532.362,00 2.062.551,00 1.245.190,00 0,00 
Deudas a 
largo plazo 0,00 0,00 0,00 192.911,00 129.212,00 129.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otras deudas 
a largo plazo       192.911,00 129.212,00 129.212,00           

Provisiones y 
deudas a 
largo plazo 0,00 0,00 0,00 512.870,00 449.171,00 449.171,00 319.959,00 1.532.362,00 2.062.551,00 1.245.190,00 0,00 

Provisiones a 
corto plazo       871.261,00 1.860.177,00 1.860.177,00 7.650.039,00 6.353.074,00 0,00 0,00 0,00 
Deudas a 
corto plazo 0,00 0,00 0,00 4.492.159,00 13.895.815,00 13.895.815,00 19.239.887,00 18.612.444,00 20.839.129,00 20.666.728,00 0,00 
Otras deudas 
a corto plazo       4.492.159,00 13.895.815,00 13.895.815,00 19.239.887,00 18.612.444,00 20.839.129,00 20.666.728,00 0,00 

Provisiones y 
deudas a 
corto plazo 0,00 0,00 0,00 5.363.420,00 15.755.992,00 15.755.992,00 26.889.926,00 24.965.518,00 20.839.129,00 20.666.728,00 0,00 

Total 
PROVISIONES 
Y DEUDAS 0,00 0,00 0,00 5.876.290,00 16.205.163,00 16.205.163,00 27.209.885,00 26.497.880,00 22.901.680,00 21.911.918,00 0,00 

Porcentaje 
sobre total 
pasivo 0,00% 0,00% 0,00% 9,44% 19,58% 19,58% 98,47% 77,63% 84,15% 85,96% 0,00% 
Variación 
sobre el 
ejercicio 
anterior ------ ------ ------ ------ 175,77% 0,00% 67,91% -2,62% -13,57% -4,32% -100,00% 

TOTAL 
PASIVO 12.470.787,15 66.585.332,20 71.089.128,96 62.241.476,00 82.761.389,00 82.761.389,00 27.632.225,00 34.135.173,00 27.215.800,00 25.491.627,00 25.121.599,00 

1. Provisiones. 

El desglose por subcuentas de esta agrupación es el que a continuación se indica: 

Cuadro 62. Subcuenta de la agrupación de Provisiones (en euros). 

Código 
cuenta 

Descripción 
Saldo a 

31/12/2005 
Saldo a 

31/12/2006 
Saldo a 

31/12/2007 
Saldo a 

31/12/2008 
Saldo a 

31/12/2009 
Saldo a 

31/12/2010 
Saldo a 

31/12/2011 
Saldo a 

31/12/2012 
Saldo a 

31/12/2013 
Saldo a 

31/12/2014 

1410000 Provisiones a largo plazo ------ ------ ------ 319.959,00 319.959,00 319.959,00 0,00 ------ ------ ------ 

1420000 
Provisiones para otras 
responsabilidades ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1.532.362,00 2.062.551,00 1.245.190,00 0,00 

  Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 319.959,00 319.959,00 319.959,00 1.532.362,00 2.062.551,00 1.245.190,00 0,00 

4990000 Provisiones ACCIONA ------ ------ ------ ------ 1.370.408,56 7.196.557,00 6.353.074,00 0,00 ------ ------ 

5291000 Provisiones a corto plazo ------ ------ ------ 871.261,34 489.768,34 453.482,34 0,00 0,00 ------ ------ 

  Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 0,00 871.261,34 1.860.176,90 7.650.039,34 6.353.074,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL PROVISIONES 0,00 0,00 0,00 1.191.220,34 2.180.135,90 7.969.998,34 7.885.436,00 2.062.551,00 1.245.190,00 0,00 
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Según la información de las memorias,  los saldos registrados se corresponden con la 

estimación de la Dirección de la Sociedad para hacer frente a posibles contingencias 

de carácter fiscal derivadas de ejercicios anteriores, las cuales se han clasificado, a 

corto o largo plazo, en función de cuándo se prevé que pudiera ser necesario hacer 

frente a las mismas. Además, a partir del ejercicio 2010, la Sociedad mantiene una 

dotación para hacer frente a las posibles contingencias derivadas de la cancelación 

anticipada de los contratos de construcción y de redacción de proyectos de aquellos 

edificios que forman parte del proyecto.  

La información contable, por ejercicios es la que inmediatamente se expresa: 

- Ejercicio 2008. Total provisiones: 1.191.220,34 euros. Con el siguiente 

desglose: 

Cuadro 63. Provisiones a largo y corto plazo (en euros). 

Código cuenta Descripción 
Saldo a 

31/12/2008 

1410000 Provisiones a largo plazo 319.959,00 

5291000 Provisiones a corto plazo 871.261,34 

  Total Provisiones 1.191.220,34 

- Estos datos corresponden a los siguientes asientos: 

Cuadro 64. Asientos relativos a provisiones (en euros). 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Haber 

1410000 31-dic-08 210 Recargo apremio 3T IS 07 (Ajuste auditoria) 319.959,00 

5291000 30-dic-08 201 Intereses Demora Pagos Cta. IS 2007 183.392,00 

5291000 31-dic-08 205 Recargo apremio 2T/IS 07 (Ajuste auditoria) 319.959,00 

5291000 31-dic-08 206 ITP Plusvalías Hernani (Ajuste auditoria) 248.110,00 

5291000 31-dic-08 207 Intereses demora plusv Hernani (ajuste auditoria) 37.632,85 

5291000 31-dic-08 208 ITP plusv Fdez. de la Hoz (Ajuste auditoria) 66.980,00 

5291000 31-dic-08 209 Int. Demora Fdez. de la Hoz (Ajuste audit) 15.187,49 

    
1.191.220,34 

Las explicaciones sobre el contenido del precedente cuadro son las siguientes: 

 Los asientos 201, 205 y 210, por un importe total de 823.310 euros, se 

deben a la provisión de los posibles recargos de apremio e intereses de 

demora que podría cobrar la Administración Tributaria por el pago 

reclamado de los pagos fraccionados del ejercicio 2007, en el que la 

Sociedad no satisfizo sus deudas. Como se informa en la Memoria que 

acompaña a las cuentas anuales de 2008, sobre los pagos fraccionados del 

Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2007, existe una divergencia de 

criterio entre Campus de la Justicia de Madrid, S.A. y la Agencia Estatal de 
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Administración Tributaria. La Sociedad, en la creencia de su condición de 

Gran Empresa, presentó las declaraciones trimestrales de acuerdo con la 

modalidad de base recogida en el artículo 45.3 del TRLIS, de la cual no se 

derivan pagos a cuenta, debido al signo negativo del resultado de los 

sucesivos trimestres de 2007. Por su parte, la Agencia Tributaria no 

reconoce a Campus de la Justicia, S.A. tal condición, y le reclama los pagos 

fraccionados de 2T y 3T 2007, calculados en función de la Cuota Tributaria 

del Impuesto de Sociedades de 2006. Tras sucesivos recursos de la 

Sociedad, la AEAT ha comunicado a aquella que no procede sanción pues la 

Sociedad “ha puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por actuar amparándose en una interpretación 

razonable de la norma (art. 191.2.d LGT)”. A la espera de la resolución de 

este asunto, la Sociedad, de acuerdo con el principio de prudencia, ha 

decidido provisionar tanto los intereses de demora acumulados a 31 de 

diciembre de 2008 como una cantidad adicional en concepto de estimación 

de los posibles recargos que se pudieran derivar de la falta de estos pagos. 

 En cuanto a los asientos 206, 207, 208 y 209, por un importe total de 

367.910,34 euros, estos se deben a la provisión de las cantidades que 

deberían haberse pagado de más por los Impuestos sobre Transmisiones 

Patrimoniales devengados, si las adquisiciones de los edificios de las calles 

Hernani y Fernández de la Hoz se hubieran realizado a valor de mercado. 

También se provisionan los posibles intereses de demora. La explicación 

que consta en la Memoria de 2008 es la siguiente: Campus de la Justicia 

de Madrid, S.A. considera que la constitución y la ampliación de capital por 

aportaciones no dinerarias (edificios) que tuvieron lugar en los ejercicios 

2005 y 2006, se hicieron a un valor inferior al de mercado, dado que las 

ventas en pública subasta de los mismos se produjeron escasos meses 

después de las respectivas ampliaciones de capital, lo cual supone la 

existencia de sendos errores contables con incidencias fiscales de 

relevancia, toda vez que de las ventas de los edificios resultaron 

importantes plusvalías en las cuentas de la Sociedad que no corresponden 

al periodo de tenencia de los inmuebles por la misma. De acuerdo con este 

planteamiento, la Sociedad está estudiando la posibilidad de presentar una 

solicitud de devolución de ingresos indebidos por el importe pagado, en 

concepto de Impuesto sobre Sociedades de 2005 y 2006. Por coherencia 

con este planteamiento, se ha procedido a subsanar el error contable y se 

ha provisionado el importe que, en concepto de ITP, se generaría como 

consecuencia de una mayor valoración en la constitución y la ampliación de 

capital mencionadas, así como los intereses de demora. 
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- Ejercicio 2009. Total provisiones: 2.180.135,90 euros. Con el siguiente 

desglose: 

Cuadro 65. Provisiones a largo y corto plazo (en euros). 

Código 
cuenta 

Descripción 
Saldo a 

31/12/2009 

1410000 Provisiones a largo plazo 319.959,00 

  Provisiones a largo plazo 319.959,00 

4990000 Provisiones ACCIONA 1.370.408,56 

5291000 Provisiones a corto plazo 489.768,34 

  Provisiones a corto plazo 1.860.176,90 

  Tota provisiones 2.180.135,90 

 

 A estas provisiones corresponde  los siguientes asientos: 

Cuadro 66. Asientos relativos a provisiones (en euros). 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Debe Haber 

      Saldo de apertura en la 5291000   871.261,34 

      Saldo de apertura en la 1410000   319.959,00 

5291000 31-dic-09 1036 Ajuste auditores nº6   36.286,00 

4990000 31-dic-09 1038 Ajuste auditores nº8   8.615,00 

5291000 31-dic-09 1068 Reclasificaron Prov. impuestos 417.779,00   

4990000 31-dic-09 1076 Provisiones Acciona   1.361.793,56 

    
417.779,00 2.597.914,90 

En cuanto a los concretos datos señalados cabe explicar que en marzo de 2009 la 

Sociedad regulariza su situación con la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 

realizando el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) 

correspondiente a la constitución y aumento de capital de los años 2005 y 2006 

(ajustando el valor de los edificios recibidos en dichas transmisiones al de mercado). 

Además, a finales de ejercicio, la AEAT también había compensado ciertos importes 

relativos a los pagos a cuenta, con los recargos y los intereses de demora 

correspondientes, con la devolución de otros tributos de carácter estatal. Por ello, de 

la provisión a corto plazo se han aplicado 417.779 euros. Lo aplicado son los 

367.910.34 euros que correspondían al ITP y el resto, 49.868,66 euros, debe 

corresponder a las compensaciones de los pagos a cuenta que se citan en la Memoria. 

El resto de la provisión por los recargos e intereses de demora de los pagos 

fraccionados del IS de 2007,  773.441,34 euros, permanecen en balance a 31 de 

diciembre de 2009. 

Se realiza, además, una dotación por importe de 1.406.695 euros que, según la 

información de la Memoria, se destinaría a cubrir ciertos riesgos por litigios y la 

resolución anticipada del contrato de redacción del proyecto de ejecución y del estudio 

de seguridad y salud; y la ejecución y redacción facultativa de las obras del nuevo 

edificio para los juzgados de menores del Campus de la Justicia de Madrid, que 
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implica el registro de una indemnización por desistimiento unilateral. Son tres los 

asientos de dotación que se contabilizan en 2009: para el 1036, por 36.286 euros, en 

concepto de “Ajuste auditores nº 6”; y el 1038 por 8.615 euros en concepto de 

“Ajuste auditores nº 8”. No se dispone de mayor información complementaria que 

hubiera sido útil para un mejor conocimiento de estas operaciones. Los 1.361.793,56 

euros de provisión dotada en concepto de “provisiones Acciona” que coinciden con el 

importe que los gestores del proyecto, hacen constar en su cuadro sobre “Resumen 

de la situación de los principales contratos del proyecto” para el referido al Juzgado de 

Menores. El contrato se resolvió sin que se hubiera iniciado la obra. En todo caso es 

de advertir que el proyecto de ejecución se entregó y en el mismo se detectaron una 

serie de deficiencias. 

- Ejercicio 2010. Total provisiones: 7.969.998,34 euros. Con el siguiente 

desglose: 

Cuadro 67. Provisiones a largo y corto plazo (en euros). 

Código cuenta Descripción 
Saldo a 

31/12/2010 

1410000 Provisiones a largo plazo 319.959,00 

1420000 Provisiones para otras responsabilidades ------ 

  Provisiones a largo plazo 319.959,00 

4990000 Provisiones ACCIONA 7.196.557,00 

5291000 Provisiones a corto plazo 453.482,34 

  Provisiones a corto plazo 7.650.039,34 

  TOTAL PROVISIONES 7.969.998,34 

 

 Los datos descritos corresponde a los siguientes asientos: 

Cuadro 68. Asientos relativos a provisiones (en euros). 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Debe Haber 

      Saldo de apertura en la 5291000   489.768,34 

      Saldo de apertura en la 1410000   319.959,00 

4990000 16-dic-10 585 Provisión Isolux   4.296.557,00 

5291000 31-dic-10 627 Ajuste auditoria 10 36.286,00   

4990000 31-dic-10 632 prov. cancelación anticipada contratos   2.900.000,00 

    
36.286,00 8.006.284,34 

Las explicaciones se resumen apuntando lo siguiente: 

 Las “Provisiones Acciona”, que componían el saldo al inicio del ejercicio, se 

cancelan mediante traspaso a cuenta de inmovilizado (aunque el asiento se 

denomine “reclasificación a proveedores”, en realidad la cuenta a la que se 

abona el asiento es a la 2310001). 

 Los 809.727,34 euros de saldo de apertura están compuestos por los 

773.441,34 euros no cancelados de la provisión realizada para el pago de 
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posibles recargos de apremio e intereses de demora por los pagos 

fraccionados de 2007, inicialmente no abonados por la Sociedad (es a 

finales de 2011 cuando la AEAT cobra dichos pagos fraccionados al 

deducirlos del importe de IVA que tenía pendiente de devolver a la 

sociedad desde 2009) y 36.286,00 por “ajuste auditores nº 6”, 

contabilizado en diciembre de 2009, y que se cancela con el asiento 627 en 

diciembre de 2010. No se dispone de mayor información sobre este último 

extremo. 

 Las dotaciones en este ejercicio son los 4.296.557,00 euros por la 

“provisión Isolux”, que coinciden con el importe que los gestores del 

proyecto, hacen constar en su Resumen de la situación económica de los 

principales contratos del proyecto, como coste estimado de la rescisión del 

contrato sobre el Aparcamiento Parcela 7, y los 2.900.000 por “prov. 

Cancelación anticipada contratos” que corresponderían al coste estimado 

de la rescisión del resto de los contratos. La información aportada por los 

gestores del proyecto (actualizada a 28 de octubre de 2011) evalúa ese 

coste en 7.185.985 euros (una vez contabilizados ya otros 3.785.217 

euros). Si a los 7.185.985 se les restan los 4.296.557 de Isolux por el 

aparcamiento, quedan 2.889.423,78 euros que, al ser una estimación, se 

habrían redondeado a 2.900.000 euros. 

- Ejercicio 2011. Total provisiones: 7.885.436,00 euros. Con el siguiente 

desglose: 

Cuadro 69. Provisiones a largo y corto plazo (en euros). 

Código cuenta Descripción 
Saldo a 

31/12/2011 

1410000 Provisiones a largo plazo 0,00 

1420000 Provisiones para otras responsabilidades 1.532.362,00 

  Provisiones a largo plazo 1.532.362,00 

4990000 Provisiones ACCIONA 6.353.074,00 

5291000 Provisiones a corto plazo 0,00 

  Provisiones a corto plazo 6.353.074,00 

  Total provisiones 7.885.436,00 

 

 Los reseñados datos corresponden a los siguientes asientos: 
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Cuadro 70. Asientos relativos a provisiones (en euros). 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Debe Haber 
       Saldo de apertura en la 5291000   453.482,34 
       Saldo de apertura en la 1410000   319.959,00 
       Saldo de apertura en la 4990000   7.196.557,00 
 1420000 30-dic-11 399 RECLASIFICACIÓN PROVISIÓN A L.P.   1.532.362,00 
 4990000 30-dic-11 399 RECLASIFICACIÓN PROVISIÓN A L.P. 1.532.362,00   
 5291000 30-dic-11 399 PROVISIÓN PARA IMPUESTOS 367.909,34   
 

1410000 31-dic-11 348 CANCELACIÓN PROVISIÓN IS 2007 319.959,00   
 5291000 31-dic-11 348 CANCELACIÓN PROVISIÓN IS 2007 85.573,00   
 4990000 31-dic-11 388 AJUSTE AUDITORIA   944.072,00 
 4990000 31-dic-11 389 AJUSTE AUDITORIA 255.193,00   
 

    
2.560.996,34 10.446.432,34 7.885.436,00 

 

 Como se puede comprobar en el Cuadro, en este ejercicio se cancelan 

todas las provisiones que se referían a impuestos y quedan, a final de 

ejercicio, solo las referentes a cancelación de contratos. En la memoria que 

acompaña a las cuentas anuales de 2011 se adjunta este cuadro con el 

desglose de las cantidades provisionadas:4 

Cuadro 71. Desglose de cantidades provisionadas (en euros). 

EJERCICIO 2011 

Contratista Concepto Importe 
A corto 
plazo 

A largo 
plazo 

C1 

Ejecución obras, redacción proyecto y dirección 
facultativa del edificio que sería sede del Juzgado 
Social y Mercantil. 789.542,00 0,00 789.542,00 

C2 
Ejecución obras, redacción proyecto y dirección 
facultativa de los aparcamientos. 5.011.558,00 4.296.557,00 715.001,00 

C3 Dirección facultativa TSI y Audiencia Provincial 261.905,00 261.905,00 0,00 

C4 Dirección facultativa Central Térmica 90.667,00 90.667,00 0,00 

C5 Dirección facultativa Urbanización Fase II 156.108,00 156.108,00 0,00 

C6 
Dirección facultativa y Redacción Proyecto del 
edificio que sería sede del Decanato Juzgados. 43.630,00 43.630,00 0,00 

C7 

Dirección facultativa y Redacción Proyecto del 
edificio que sería sede del Juzgado Contencioso 
Administrativo. 99.191,00 99.191,00 0,00 

C8 Dirección Facultativa y Redacción Proyecto Fiscalía 55.273,00 55.273,00 0,00 

C9 
Gestión Proyecto del edificio que sería sede del 
Juzgado de lo Penal. 5.592,00 0,00 5.592,00 

C10 
Gestión Proyecto del edificio que sería sede del 
Juzgado de lo Civil. 11.251,00 0,00 11.251,00 

C11 
Ejecución obras Central Térmica 1.155.187,00 1.155.187,00 0,00 

C12 

Ejecución de Obra de movimiento de tierras y 
contención mediante pilotes de los edificios de la 
Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. 194.956,00 194.956,00 0,00 

Otros   10.576,00 -401,00 10.977,00 

TOTAL   7.885.436,00 6.353.073,00 1.532.363,00 

 

                                           
4
 Estas Empresas Contratistas con su correspondiente denominación, figuran en la documentación 

soporte de la presente fiscalización (con la sigla C con números correlativos).  
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 Se ha contrastado el cuadro anterior con la información proporcionada por 

los gestores del proyecto, sobre la situación económica de los contratos 

actualizada a 28 de octubre de 2011. Y se han obtenido las diferencias que 

se detallan a continuación:5 

Cuadro 72. Diferencias entre las cantidades provisionadas y los datos aportados por la 

Empresa gestora de proyecto (en euros). 

EJERCICIO 2011 Coste 
estimado de 

rescisión  Diferencia Contratista Concepto Importe 
A corto 
plazo 

A largo 
plazo 

C1 

Ejecución obras, redacción proyecto y 
dirección facultativa del edificio que sería 
sede del Juzgado Social y Mercantil. 789.542,00 0 789.542,00 789.541,97 0,03 

C2 
Ejecución obras, redacción proyecto y 
dirección facultativa de los aparcamientos. 5.011.558,00 4.296.557,00 715.001,00 4.296.557,22 715.000,78 

C3 
Dirección facultativa TSI y Audiencia 
Provincial 261.905,00 261.905,00 0 261.905,17 -0,17 

C4 Dirección facultativa Central Térmica 90.667,00 90.667,00 0 166.902,47 -76.235,47 

C5 Dirección facultativa Urbanización Fase II 156.108,00 156.108,00 0 152.638,00 3.470,00 

C6 

Dirección facultativa y Redacción Proyecto 
del edificio que sería sede del Decanato 
Juzgados. 43.630,00 43.630,00 0 32.118,05 11.511,95 

C7 

Dirección facultativa y Redacción Proyecto 
del edificio que sería sede del Juzgado 
Contencioso Administrativo. 99.191,00 99.191,00 0 86.476,50 12.714,50 

C8 
Dirección Facultativa y Redacción Proyecto 
Fiscalía 55.273,00 55.273,00 0 48.853,30 6.419,70 

C9 
Gestión Proyecto del edificio que sería 
sede del Juzgado de lo Penal. 5.592,00 0 5.592,00 5.592,11 -0,11 

C10 
Gestión Proyecto del edificio que sería 
sede del Juzgado de lo Civil. 11.251,00 0 11.251,00 11.251,27 -0,27 

C11 Ejecución obras Central Térmica 1.155.187,00 1.155.187,00 0 1.334.144,51 -178.957,51 

C12 

Ejecución de Obra de movimiento de 
tierras y contención mediante pilotes de 
los edificios de la Audiencia Provincial y 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 194.956,00 194.956,00 0 91.050,18 103.905,82 

Otros   10.576,00 -401 10.977,00 2.332.372,86 -2.321.796,86 

TOTAL   7.885.436,00 6.353.073,00 1.532.363,00 9.609.403,61 -1.723.967,61 

 El importe que se ha incluido en “Otros” por figurar en el cuadro de la 

Empresa gestora, pero no en el cuadro de la Memoria (no se ha calculado 

provisión por ellos), tiene el siguiente desglose:6 

                                           
5
 Estas Empresas Contratistas con su correspondiente denominación, figuran en la documentación 

soporte de la presente fiscalización (con la sigla C con números correlativos). 
6
 Estas Empresas Contratistas con su correspondiente denominación, figuran en la documentación 

soporte de la presente fiscalización (con la sigla C con números correlativos). 
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Cuadro 73. Desglose de provisiones aportadas por la empresa gestora del proyecto (en 

euros). 

Contratista Contrato 
Coste estimado rescisión 
en cuadro de la Empresa 

C13 
Urbanización Fase I. 1.335.300,53 

C14 Dirección Facultativa Urbanización Fase I. 8614,5 

C15 Ejecución obras urbanización II. 988.457,83 

  
2.332.372,86 

 

 No se ha dispuesto de información sobre la razón de las diferencias 

mostradas. 

- Ejercicio 2012. Total provisiones: 2.062.551,00 euros. Con el siguiente 

desglose: 

Cuadro 74. Total provisiones (ejercicio 2012). (en euros) 

Código cuenta Descripción 
Saldo a 

31/12/2012 

1420000 Provisiones para otras responsabilidades 2.062.551,00 

  Provisiones a largo plazo 2.062.551,00 

 

 Los movimientos en el ejercicio han sido los siguientes: 

Cuadro 75. Movimientos en el ejercicio 2012 (en euros). 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Debe Haber 
       Saldo apertura a largo plazo en cuenta 1420000   1.532.362,00 
       Saldo apertura a corto plazo en cuenta 4990000   6.353.074,00 
 4990000 23-jul-12 272 C12 194.956,25   
 4990000 30-jul-12 47 Fra. 506120001, detalle BI 536.325,83   
 4990000 30-jul-12 48 Fra. 506120002, detalle BI 522.322,56   
 4990000 03-oct-12 300 C7 86.476,50   
 4990000 03-oct-12 301 C8 48.853,30   
 4990000 03-oct-12 302 C4 86.923,84   
 4990000 03-oct-12 303 C18 261.905,17   
 4990000 03-oct-12 304 C5 152.638,00   
 4990000 03-oct-12 305 C6 32.118,05   
 4990000 30-dic-12 383 C15 96.538,65   
 

4990000 30-dic-12 385 
APLICACIÓN PROVISIÓN RETENCIONES ACUERDOS 
CONTRATO 37.458,63   

 4990000 31-dic-12 328 C19 4.296.557,22   
 4990000 31-dic-12 366 AJUSTE PROV. 2012   530.189,00 
 

    
6.353.074,00 8.415.625,00 2.062.551,00 
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 La mayor parte de las rescisiones de contrato se firmaron en 2012. La 

provisión pendiente a finales de 2012, según la información de la Memoria, 

cubría los costes de rescisión pendientes de los siguientes contratos:7 

Cuadro 76. Provisiones de cobertura de determinados contratos pendientes de rescisión. 

 (en euros). 

EJERCICIO 2012 

Contratista Concepto Importe 
A corto 
plazo 

A largo 
plazo 

C1 

Ejecución obras, redacción proyecto y 
dirección facultativa del edificio que 
sería sede del Juzgado Social y 
Mercantil. 789.542,00 0,00 789.542,00 

C2 

Ejecución obras, redacción proyecto y 
dirección facultativa de los 
aparcamientos. 715.001,00 0,00 715.001,00 

C9 
Gestión Proyecto del edificio que sería 
sede del Juzgado de lo Penal. 5.592,00 0,00 5.592,00 

C10 
Gestión Proyecto del edificio que sería 
sede del Juzgado de lo Civil. 11.251,00 0,00 11.251,00 

C16 

Redacción del proyecto. Estudio de 
Seguridad y Dirección Facultativa de 
las Obras para el nuevo Edificio de 
Accesos y Servicios del Campus de la 
Justicia de Madrid 379.589,00 0,00 379.589,00 

C17 

Redacción del proyecto. Estudio de 
Seguridad y Dirección Facultativa de 
las Obras para el nuevo Edificio de 
Juzgados de Guardia del Campus de la 
Justicia de Madrid 150.600,00 0,00 150.600,00 

Otros.   10.976,00 0,00 10.976,00 

TOTAL   2.062.551,00 0,00 2.062.551,00 

 

 Los cuatro primeros ya se incluían en la provisión a finales de 2011. 

Son los dos siguientes los que, no estando provisionados en 2011, son 

objeto de dotación en 2012 por un total de 530.189 euros. 

- Ejercicio 2013. Total provisiones: 1.245.190,00 euros. Estas figuran en 

una única cuenta de acuerdo con lo que inmediatamente se refleja:  

                                           
7
 Estas Empresas Contratistas con su correspondiente denominación, figuran en la documentación 

soporte de la presente fiscalización (con la sigla C con números correlativos). 
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Cuadro 77. Total Provisiones (ejercicio 2013) (en euros). 

Código 
cuenta 

Descripción Saldo a 31/12/2013 

1420000 Provisiones para otras responsabilidades 1.245.190,00 

  Provisiones a largo plazo 1.245.190,00 

  Total Provisiones 1.245.190,00 

 

 El único asiento pues, registrado en el ejercicio en esta cuenta, es el 

siguiente: 

Cuadro 78. Asiento registral (en euros). 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Debe Haber 

1420000 31-dic-13 199 Ajuste exceso de provisiones contratos. 817.361,00   

 

 Este asiento corrige el saldo inicial de la provisión, eliminando los importes 

a favor de determinadas Empresas. La provisión a final de ejercicio, según 

la información de la Memoria, cubriría los costes de rescisión pendientes de 

los siguientes contratos:8 

 Cuadro 79. Provisiones de cobertura de la rescisión de determinados contratos (en euros). 

EJERCICIO 2013 

Contratista Concepto Importe A corto plazo A largo plazo 

C1 

Ejecución obras, redacción proyecto y 
dirección facultativa de los 
aparcamientos. 715.001,00 0,00 715.001,00 

C16 

Redacción del proyecto. Estudio de 
Seguridad y Dirección Facultativa de las 
Obras para el nuevo Edificio de Accesos y 
Servicios del Campus de la Justicia de 
Madrid 379.589,00 0,00 379.589,00 

C17 

Redacción del proyecto. Estudio de 
Seguridad y Dirección Facultativa de las 
Obras para el nuevo Edificio de Juzgados 
de Guardia del Campus de la Justicia de 
Madrid 150.600,00 0,00 150.600,00 

TOTAL.   1.245.190,00 0,00 1.245.190,00 

- Ejercicio 2014. Total provisiones: 0 euros. No existen provisiones en el 

balance a 31 de diciembre de 2014, que es balance de liquidación. La memoria 

que acompaña a las cuentas anuales informa en resumen de lo siguiente: 

 En Julio de 2014 se formalizaron dos acuerdos para el pago de las demandas 

presentadas por la cancelación anticipada de contratos de obras y redacción 

                                           
8
 Estas Empresas Contratistas con su correspondiente denominación, figuran en la documentación 

soporte de la presente fiscalización (con la sigla C con números correlativos). 
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de proyectos por un importe total de 264.849 euros, lo que supone el 50% 

de las cantidades solicitadas y provisionadas por estos conceptos, según los 

acuerdos firmados por ambas partes. Se ha aplicado contra resultado el 

exceso de la provisión por importe de 264.320 euros.  

 A 31 de diciembre de 2014 se ha aplicado también contra los resultados del 

ejercicio 2014, como exceso de provisión, el importe relativo al pago de 

intereses en relación con la Sentencia del proyecto y Dirección Facultativa de 

los aparcamientos del Campus por importe de 715.001 euros. La Sociedad ha 

aplicado esta provisión basándose en que ha pasado mucho tiempo desde la 

ejecución del fallo de la Sentencia sin que se haya reclamado a Campus 

cantidad alguna por este concepto, todo ello sin detrimento de las posibles 

consideraciones que puedan hacer al respecto los auditores. 

 A la fecha de formulación de las cuentas anuales abreviadas, Campus de la 

Justicia de Madrid, S.A. en Liquidación, no tiene conocimiento de ninguna 

otra posible contingencia susceptible de ser provisionada. 

 A pesar de lo expresado en el párrafo anterior, en la propia Memoria, en el 

punto 19 “Hechos posteriores” se hace constar lo siguiente: 

o A la fecha de formulación de estas cuentas la Sociedad está realizando 

todo lo necesario para poder practicar su Liquidación /disolución y 

posterior entrega del patrimonio resultante a la Comunidad de Madrid que 

es su único accionista. A fecha 28/01/2015 se ha dado entrada en el 

Registro Auxiliar de Presidencia , Justicia y Portavocía del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, de un escrito por el que un tercero solicita la 

resolución del contrato de REDACCIÓN DEL PROYECTO Y ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DEL NUEVO 

EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA DE 

MADRID, y a consecuencia de ello, se solicita que se le reconozca el 

derecho a percibir la cantidad de 415.173,99 euros por los trabajos en la 

redacción de los proyectos, y el lucro cesante valorado como máximo en 

127.683,16 euros, y más los intereses legales. 

 La Sociedad entiende que dicho escrito contiene diversas falsedades e 

inexactitudes, poniendo en duda la viabilidad de la reclamación; además, se 

considera que hasta que no se reciba una Demanda Judicial en legal forma 

no procede dotar ninguna provisión, pero, a efectos de la transparencia en la 

gestión y para cumplir el deber de información, se incluye en la memoria la 

existencia de esta reclamación. 

 De la información verbal obtenida del coordinador asignado para la 

fiscalización se ha deducido que a la fecha de liquidación de la Sociedad, y 

aún en la actualidad, no se habían resuelto judicialmente las reclamaciones 
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por la resolución de los contratos de los edificios del Juzgado de lo Social y 

del Juzgado de lo Penal, a pesar de que en las cuentas de 2014 no conste 

ninguna provisión. Se ha comprobado que en la memoria de las cuentas 

anuales de la Comunidad de Madrid para 2015 entre los pasivos contingentes 

aparecen los siguientes que se reseñan ut supra: 

 Y de la información recibida de la Intervención General de la Comunidad de 

Madrid en su respuesta a nuestro requerimiento de información sobre 

informes emitidos sobre la Sociedad Campus de la Justicia de Madrid, S.A. se 

ha obtenido que, el cálculo de la indemnización para la resolución del 

contrato con determinada Empresa9, sobre el edificio del Juzgado de lo Social 

y lo Mercantil, alcanza los 1.826.814,93 euros (el 6% de las obras dejadas de 

realizar y el 6% del presupuesto de adjudicación de la Dirección Facultativa), 

pero se informa de que el contratista se opone a ese cálculo y solicita un 

importe total de 6.632,719,37 euros.  

2. Deudas.  

El desglose por subcuentas de esta agrupación es el siguiente: 

Cuadro 80. Agrupación de deudas (en euros). 

Código 
cuenta 

Descripción 
Saldo a 

31/12/2005 
Saldo a 

31/12/2006 
Saldo a 

31/12/2007 
Saldo a 

31/12/2008 
Saldo a 

31/12/2009 
Saldo a 

31/12/2010 
Saldo a 

31/12/2011 
Saldo a 

31/12/2012 
Saldo a 

31/12/2013 
Saldo a 

31/12/2014 

189 Deudas a largo plazo ------ ------ ------ 192.910,96 129.212,15 0 0 ------ ------ ------ 

  Deudas a largo plazo 0 0 0 192.910,96 129.212,15 0 0 0 0 0 

194 
Capital emitido 
pendiente de 
inscripción 

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 20.666.728,31 20.666.728,31 0 

523 
Proveedores de 
inmovilizado a corto 
plazo 

0 0 0 4.492.159,03 13.895.815,64 19.239.888,83 18.612.443,66 172.401,00 0 0 

  Deudas a corto plazo 0 0 0 4.492.159,03 13.895.815,64 19.239.888,83 18.612.443,66 20.839.129,31 20.666.728,31 0 

  TOTAL DEUDAS 0 0 0 4.685.069,99 14.025.027,79 19.239.888,83 18.612.443,66 20.839.129,31 20.666.728,31 0 

Los saldos de las cuentas 523 se han analizado ya en el área de acreedores a la cual 

se hace remisión.  

Las memorias que acompañan a las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios 

informan de que se contabilizan, como Deudas a largo plazo, las retenciones 

practicadas a diferentes empresas en concepto de garantía sobre las certificaciones de 

obra parciales realizadas en los terrenos donde se ubicará el Campus de la Justicia. 

Durante el ejercicio 2008, se han registrado altas por importe de 79.924 euros, con un 

                                           
9
 Estas Empresas Contratistas con su correspondiente denominación, figuran en la documentación 

soporte de la presente fiscalización (con la sigla C con números correlativos). 
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saldo final a 31 de diciembre de 2008 de 192.911 euros. Durante el ejercicio 2009 se 

registran bajas por importe de 178.294 euros y unas altas por importe de 114.595 

euros, con un saldo final a 31 de diciembre de 2009 de 129.212 euros. Durante el 

ejercicio 2010 se registran altas por retenciones practicadas a diferentes empresas por 

importe de 5.287 euros, resultando un saldo de 134.499 euros. A fecha 31 de 

diciembre de 2010, estas retenciones se encuentran pendientes de ser pagadas ya 

que las obras han finalizado, por lo que este saldo ha sido traspasado a deudas a 

corto plazo.  

Asimismo, el importe registrado como Deuda a corto plazo corresponde a las deudas 

pendientes de liquidar a 31 de diciembre con los contratistas que se encuentran 

ejecutando las actuaciones de urbanización y ejecución de las obras del Campus de la 

Justicia. El ejercicio 2009 se refiere, principalmente, a las deudas correspondientes a 

los meses de agosto a diciembre; y en el ejercicio 2010 a las anteriores al mes de abril 

de 2010. Durante el ejercicio 2011 se registraron bajas por importe de 1.049.984 

euros y unas altas por importe de 422.541 euros, con un saldo final a 31 de diciembre 

de 2011 de 18.612.444 euros. Durante el ejercicio 2012 se registraron bajas por 

importe de 18.489.463 euros (1.049.984 euros en 2011) y unas altas por importe de 

49.420 euros (422.541 euros en 2011), con un saldo final a 31 de diciembre de 2012 

de 172.401 euros (18.612.444 euros a 31 de diciembre de 2011). Durante el ejercicio 

2013, se han registrado bajas por importe de 16.422 euros y cancelaciones de saldos 

por importe de 156.979 euros por devoluciones pendientes de certificaciones de 

obras. A 31 de diciembre de 2013, se considera que desde la paralización de las obras 

en 2010 se han devuelto todas las certificaciones solicitadas por los contratistas y que 

es improbable que alguno haya olvidado solicitarlas.  

La Sociedad, al no disponer de fondos suficientes para hacer frente a las deudas 

contraídas con sus proveedores, se acogió al mecanismo de pago del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas derivado del acuerdo 6/2012 de 6 de marzo de 

2012 aprobado por el Consejo de política Fiscal y Financiera, por un importe de 

20.666.728,31 euros. (La finalidad de este procedimiento, es autorizar a las 

Comunidades Autónomas que lo solicitan, una operación de endeudamiento 

extraordinario, por el cual deben someterse a un plan de ajuste y amortización 

supervisado por el Ministerio de Hacienda). En el caso del Campus de la Justicia de 

Madrid, S.A., esos recursos financieros así obtenidos, se destinaron a realizar una 

ampliación de capital por compensación de los créditos enviados para el pago con el 

citado mecanismo. La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de 

Diciembre de 2012, acuerda la ampliación del capital Social en veinte millones 

seiscientos sesenta y seis mil setecientos veintiocho euros con treinta y un céntimos  

(20.666.728,31 euros), incrementando el valor nominal de las 1.418 acciones hasta 

los 63.574,561576 euros. Esta ampliación de capital, a la fecha de formulación de las 

cuentas de 2012, 2013 y 2014 no figuraba inscrita en el Registro Mercantil. A este 
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respecto cabe decir que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en su 

resolución número 37 de marzo de 1999, establece que la Empresa deberá registrar 

contablemente los importes que pudiera haber recibido a cuenta de la futura 

ampliación como una deuda, mientras que la ampliación de capital no esté inscrita en 

el Registro Mercantil.  Por  esa razón, la Sociedad, a 31 de diciembre de 2012 y 2013, 

registra en su balance una deuda por 20.666.728,31 euros en la cuenta 1940000 

Capital emitido pendiente de inscripción. A 31 de diciembre de 2014 la Sociedad 

contabilizó el importe de la ampliación de capital que se encuentra pendiente de 

inscripción en el Registro Mercantil bajo el epígrafe de Capital Social del Balance de 

Situación (que es balance de liquidación), a pesar de que la inscripción no se había 

realizado aún, contraviniendo lo establecido en la resolución citada. 

VII.5. CUENTA DE RESULTADOS 

VII.5.1.  Gastos de Personal 

En este apartado, y en principio, cabe señalar que el gasto de personal  total del 

Campus de la Justicia de Madrid, durante todo el período analizado (2005 a 2014, 

aunque en los dos últimos ejercicios no tuvo personal contratado), ascendió a 

2.765.716,95 euros, distribuidos por conceptos y ejercicios de la siguiente forma: 

Cuadro 81. Distribución de gastos de personal (en euros). 

 Ejercicio 
 2005 

Ejercicio  
2006 

Ejercicio 
 2007 

Ejercicio  
2008 

Ejercicio 
 2009 

Ejercicio 
 2010 

Ejercicio 
2011 

Ejercicio 
2012 

Gastos de personal. 102.135,98 246.710,38 373.665,50 818.773,00 620.879,00 415.829,00 83.295,00 68.145,00 

Sueldos, salarios y 
asimilados. 

82.810,49 199.117,34 306.151,77 681.994,00 535.685,00 350.106,00 65.539,00 53.606,00 

Prestaciones sociales. 19.325,49 47.593,04 67.513,73 136.779,00 85.194,00 65.723,00 17.756,00 14.539,00 

-Seguridad Social. 19.325,49 47.593,04 63.329,06           

-Otros gastos sociales. 0 0 4.184,67           

Hay que señalar a este respecto que, para el análisis de estos gastos no se ha podido 

disponer de una documentación suficiente, ni completa. No ha aparecido, durante la 

fiscalización, ningún tipo de contrato de personal, por lo que no se han podido 

determinar, las funciones de cada uno de los empleados, ni el tipo de relación 

contractual con la Sociedad, ni el período por el que se pactaban los servicios, las 

condiciones económicas ni de ningún tipo que se pudieron establecer. No hay 

constancia, tampoco, de que existiera ningún procedimiento para la elección de las 

personas y que se aplicaran para este fin los principios de igualdad, mérito y 

capacidad, ni publicidad alguna. 

Siguiendo con esta problemática es de significar también que no existe tampoco 

constancia documental, ni de ningún otro tipo, de los motivos que tuvo la dirección de 

la empresa, en cada momento, para la contratación de más o menos personal, para 
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unas funciones concretas, ni de los criterios, posteriormente, para la rescisión de la 

relación contractual con los empleados (rescisión que generó unos gastos para la 

empresa de, al menos, de 236.646,42 euros en el total del período). 

Solo se ha dispuesto, documentalmente, de una serie no completa, de los recibos 

mensuales de nómina y de los certificados anuales de retribuciones a efectos fiscales. 

En algunos casos, además, aparecen duplicados y con importes diferentes, lo que 

hace suponer que son errores rectificados posteriormente, pero que dificultan conocer 

cuál fue el gasto definitivo. Todo ello, ya de principio plantea la escasa fiabilidad 

contable de los datos obtenidos, lo que se proyecta, a su vez, sobre los resultados de 

la fiscalización. 

A) Plantilla. 

Ha resultado enormemente dificultoso determinar exactamente las fechas de alta y 

baja de cada empleado. En general, el alta si figura en los recibos de nómina, pero las 

fechas de baja, en algunos casos, ha habido que determinarla de forma aproximada.  

- Datos concretos de la evolución de personal. 

El Campus comienza en 2005 con sólo tres personas: 

El Director Técnico. 

El Responsable de área financiera. 

Y la Secretaria. 

A finales de ese mismo año se contrata a otra persona cuya función (según siempre el 

recibo de salarios) es la de “Responsable de Relaciones Internacionales”.  Al año 

siguiente dos nuevos empleados entran en la empresa: Un subdirector técnico y un 

administrativo. 

En 2007 se contratan otras cuatro personas: Un Director Adjunto, una Secretaria, un 

Responsable de Publicidad, y un Director de Seguridad. 

En resumen, a diciembre de 2007, y para un total de 10 empleados, el Campus 

dispone de 7 directivos (entendiendo como tales a los Directores, subdirectores, y 

responsables de área), a los que se suman 3 administrativos. 

En 2008, se producen 6 nuevas altas, todos directivos: Director General, Directora 

Adjunta al Consejero Delegado, Director Adjunto de Seguridad, Director de expansión, 

Director de Asesoría Jurídica, y Responsable de Publicidad, si bien se producen 

algunas bajas, en algún caso, con solo con meses de servicio.  

En 2008, la plantilla de CJM alcanza su máximo número, en torno a las 12 o 13 

personas. Y coincidiendo con la llegada del nuevo Director General, en julio de ese 
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año, se producen numerosos cambios en los puestos directivos, y comienza una 

tendencia a la reducción del número de empleados, a la par que el proyecto que dio 

origen a la creación de la empresa va ralentizándose o paralizándose directamente. 

El período en el que se concentran las indemnizaciones por la rescisión de los 

contratos comienza en julio de 2008, y se prolonga a lo largo de 2009 y 2010. 

Mientras, la plantilla pasa de los 13 a los 6 empleados en diciembre de 2009, hasta 

quedarse sin personal en julio de 2012. 

Cuadro 82. Resumen de personal. 

Año Personal en diciembre 

2005 4 

2006 6 

2007 10 

2008 11 

2009 6 

2010 6 

2011 5 

2012 0 

Es significativo en esta área de personal el tema de la seguridad. Durante buena parte 

del ejercicio 2008, el Campus dispuso de tres personas dedicadas a la seguridad (un 

Director, y dos Directores Adjuntos de Seguridad), en una plantilla que no 

sobrepasaba la docena de personas, y que mantenía un contrato con una empresa 

externa para tal menester.  Todo esto no fue obstáculo para que en varias ocasiones  

se dieran casos de robos de ordenadores  y teléfonos móviles que fueron denunciados 

por la Sociedad. 

La nómina conjunta de estas tres personas sobrepasaba los 14.000 euros mensuales, 

y las indemnizaciones de sus despidos supusieron para el Campus más de 60.000 

euros, pese a que los supuestos servicios a la Empresa no se prolongaron, en algún 

caso, más de algunos meses.  

Cuadro 83. Duración del contrato, cese e indemnización de los Directores de Seguridad.  

(en euros). 

Puesto Empleado Tiempo Salarios Indemnización 

Director Adjunto de Seguridad. 1 6 meses 44.732,25 6.016,43 

Director Adjunto de Seguridad. 1 15 meses 54.261,97 16.490,91 

Director de  Seguridad. 1 24 meses 154.595,65 39.440,21 

  Total   253.589,87 61.947,55 
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Del resto de funciones no es fácil determinar si el personal del que disponían en cada 

momento era el adecuado o no, ya que, como queda dicho, se desconocen las 

funciones concretas para las que fueron contratados.  

Cabe señalar a este respecto que, una Empresa de consultoría facturó a Campus, más 

de 132 miles de euros en el período, por consultas contables y laborales 

correspondientes a desarrollo habitual de la empresa, lo que hace pensar que no 

disponía de personal alguno, o en todo caso, escasamente capacitado, para el trabajo 

administrativo habitual. 

 En el detalle de la facturación aparecen conceptos como:  

“Visita al cliente para explicarle como se calculan las nóminas”, “Revisión de los cálculos totales de la 

nómina realizada por Campus”, “Trámite en la seguridad social presentación partes IT”, “preguntas sobre 

% de IRPF a aplicar a determinados trabajadores” 

Cada uno de estos conceptos se facturaban según una tarifa horaria, llegando a 

sobrepasar, en algún caso, en el importe mensual, los 22 miles de euros. No consta 

que hubiera contrato con esta empresa, sino  solamente una oferta que la Empresa 

realiza en febrero de 2009, en la que, esta hace referencia a una reunión previa.  

En esta propuesta se ofrecen los siguientes servicios: 

- Contables (entre los que se encuentran la ordenación y archivo de documentos 

contables). 

- Reporting  (emisión mensual de estados financieros). 

- Cumplimentación de obligaciones tributarias (IVA, IRPF, Sociedades, etc.) 

- Laborales: Confección de nóminas, generación de asientos de nómina, 

documentos de SS, pago de Seguridad Social.  

- Servicios anuales (Contabilidad oficial y cuentas anuales). 

En esta oferta aparece, además, una tarifa horaria dependiendo de la persona que 

realizara el trabajo. Haciendo un cálculo somero, para una dedicación completa de 

una persona durante un mes,  podríamos decir que el coste alcanzaría los 18.000 

euros, que serían suficientes para abonar la nómina de varias personas dedicadas al 

trabajo administrativo (contabilidad y nóminas) de una empresa con 8 0 10 empleados 

como era el Campus. 

La mayor actividad de Campus se realizó en el ejercicio 2009 (aprox. 50.000 euros), 

para estabilizarse sobre los 25.000 euros anuales hasta el año 2.013. 

En lo que respecta al trabajo técnico que hiciera necesario el desarrollo de los trabajos 

de construcción del Campus, o su preparación, se contrató con una Empresa externa  

mediante un procedimiento de contratación para la Gestión integrada del proyecto. 

Este contrato se adjudica en agosto de 2007. Para su desarrollo, a partir de enero de 
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2008, se instalan en las dependencias del CJM varias personas de la adjudicataria, que 

en algún momento, llegaron a ser hasta diez en las oficinas de Ribera del Loira, más 

otras 5 instaladas directamente en las obras.  

En el contrato firmado no consta que la ubicación de este personal debería hacerse en 

las dependencias del Campus. No se ha podido averiguar si utilizaban medios propios 

o los que CJM ponía a su disposición,  pero no consta que se ingresara ningún tipo de 

cantidad como compensación de los gastos comunes (luz, teléfono, etc.).  En 

concreto, parece evidente que los metros cuadrados necesarios para ubicar a una 

plantilla que nunca superó las 10/11 personas, sería sensiblemente inferior a la 

necesaria para albergar al doble. En 2007, por ejemplo, el gasto contabilizado en 

alquileres de oficina, superó los 230.000 euros. 

B) Retribuciones. 

No hay ninguna tabla salarial ni ningún documento análogo que fije los emolumentos 

de los empleados. Tampoco existe ningún organigrama, y ni siquiera se ha podido 

comprobar con fiabilidad las funciones que desarrollaban cada uno de ellos.  

Se desconoce, también, si se aplicaba o no algún Convenio colectivo. La única 

referencia sobre la normativa laboral aplicable es la siguiente: 

En abril del 2009 se recibe en el CJM un escrito de la Secretaría General Técnica de 

la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, indicando que, ante el inicio de la 

negociación del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid, 

se pronuncien por una de estas tres opciones: permanecer en el ámbito de 

aplicación de Convenio si ya lo estaban, solicitar la integración si no lo estaban, o 

manifestar la intención de negociar un Convenio Colectivo propio. El Consejero 

Delegado responde a este escrito diciendo que “esta Empresa Pública opta por 

permanecer en la situación actualmente vigente, es decir, permanecer dentro del 

ámbito de aplicación del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la 

Comunidad de Madrid”. No obstante, los salarios de la empresa eran 

sustancialmente superiores a los establecidos en el mencionado convenio en el 

período fiscalizado". En 2009 el salario establecido en el nivel 1 de este Convenio era 

de 15.263,64 euros anuales. 

El importe medio de la nómina bruta de los empleados (teniendo en cuenta la 

dificultad ya comentada de conocer exactamente el número de empleados en cada 

momento), y haciendo un cálculo sobre las cantidades contabilizadas mensualmente, 

ascendió considerablemente desde el inicio de las actividades hasta el año 2009, a 

partir del cual comenzó a descender. En este ejercicio, ese importe bruto alcanzó los 

5.000 euros por persona. La evolución fue la siguiente:  
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Cuadro 84. Importes medios de abono (ejercicios 2005 a 2010) (en euros). 

Ejercicio Importe 

2005 2.478,00 

2006 3.091,00 

2007 3.309,00 

2008 4.441,00 

2009 5.089,00 

2010 4.041,00 

En el ejercicio 2008, con una plantilla que osciló entre los 10 y los 12 efectivos, al 

menos 7 de ellos sobrepasaban los 5.000 euros mensuales en su recibo de nómina. 

Se desconocen los criterios para la asignación de las retribuciones, y quien era el 

responsable de decidir los incrementos anualmente. Sin embargo, se observa que las 

cantidades aumentan año a año, en algunos casos con importes y porcentajes muy 

significativos. Se incumplió el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se 

adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y en concreto su 

artículo 25, que afectaba al personal laboral del sector público estatal, y que decía 

expresamente “experimentará […] la minoración, con efectos de 1 de junio de, en un 

5 por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la 

nómina y que les corresponda percibir”. 

A efectos de fiscalización se seleccionaron a cinco personas y en el siguiente cuadro 

se recogen los importes declarados a la Agencia Tributaria como retribuciones anuales 

de cada uno: 

Cuadro 85. Retribuciones del personal directivo (en euros). 

Cargo 2005 2006 2007 2008 2009 

Director Técnico. 43.999,92 68.838,00 82.969,68 102.637,52   

Responsable Area Financiera. 23.233,00 32.333,00 33.334,80 61.771,80 31.807,18 

Responsable Relaciones Internacionales. 4.981,00 32.333,00 33.334,98 5.940,60   

Secretaria. 8.785,00 15.645,00 16.852,92 18.417,92 22.024,79 

Subdirector Técnico.   39.451,42 59.282,40 78.379,62   

Con las cifras anteriores, los porcentajes de variación interanual deducidos se recogen 

en el siguiente cuadro, aunque hay que tener en cuenta que algunos de los datos no 

son significativos ya que uno de los términos no se corresponde con un año completo, 

por lo que aparece la fecha de alta y baja.  
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Cuadro 86. Porcentajes sobre retribuciones personal directivo.  

Cargo Alta 06/05 07/06 08/07 09/08 Baja 

Director Técnico. abr-05 56,5% 20,5% 23,7% 
 

nov-08 

Responsable Area Financiera. ene-05 39,2% 3,1% 85,3% -48,5% jun-09 

Responsable Relaciones 
Internacionales. 

nov-05 549,1% 3,1% -82,2% 
 

2008 

Secretaria. may-05 78,1% 7,7% 9,3% 
 

? 

Subdirector Técnico. abr-06 
 

50,3% 32,2% 
 

oct-08 

El Director Técnico, como puede verse incrementa su salario un 20,5% en el ejercicio 

2007, en relación con el ejercicio anterior, mientras que en 2008 vuelve a 

incrementarse otro 23%. 

El responsable del área financiera aumenta su nómina un 3,1% en el 2007, pero un 

85,3% en el 2008. Pasando de unas retribuciones brutas mensuales de 1.600 euros 

en 2.005, cuando causó alta en la Empresa, a otra de 5.147 euros en 2008 (tres años 

después). 

C) Indemnizaciones por rescisión de contratos. 

El importe total de las indemnizaciones por despido supusieron, para el Campus de la 

Justicia, un total de 236.646,42 euros en el período analizado. Al menos, esto es lo 

que aparece contabilizado en la cuenta 641 Indemnizaciones. Sin embargo, la 

ausencia casi total de documentación impide conocer si todos los importes 

contabilizados en esa cuenta tienen ese carácter, ni si existen otras cantidades, 

abonadas como salarios, que serían, en realidad indemnizaciones por despido. Al 

desconocer también las cláusulas contractuales y el tipo de relación laboral que 

mantenían se hace imposible el cálculo de los importes que correspondería abonar.  

Hay evidencias de que al menos  algunas de estas rescisiones de contratos han tenido 

un recorrido judicial pero, en la mayoría de los casos, no constan en la documentación 

ofrecida. En otros casos parece que fueron pactadas o al menos aceptadas, las que 

fueron ofrecidas por la Empresa, pero siguen faltando aquí los datos que permitan 

ejercer una fiscalización plena.  

Por último significar que hay trabajadores que desaparecen de las nóminas mensuales 

sin dejar ningún rastro de indemnización, como es el caso de la responsable de 

relacionales internacionales de Campus (según aparece en el recibo de nómina de 

“RESP. RELACIONES IN”), con una antigüedad en la empresa de 1 de noviembre de 

2005, y que en 2008 causa baja, desconociéndose si esta es voluntaria o no. Pero, en 

todo caso no consta ningún tipo de indemnización. 

En el ejercicio 2008, el Campus llega a tener hasta 14 empleados, pero a mitad de 

ejercicio, y coincidiendo con la llegada del nuevo Director General, empieza a 
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producirse una dinámica de bajas/despidos de trabajadores. Esta circunstancia 

coincide también con la ralentización o paralización de las obras de construcción del 

proyecto. 

Los asientos realizados en la cuenta 641 durante el período analizado son los 

siguientes: 

Cuadro 87. Asientos de la Cuenta 641 (en euros). 

Fecha Asiento Concepto Importe 
 

01-jul-08 63 Indemnización  AC. 1.861,64   

31-ago-08 80 Indemnización JCF. 16.490,91   

31-oct-08 100 Indemnización I. 20.142,50   

31-oct-08 100 Indemnización  M. 11.510,00   

31-oct-08 100 Indemnización AC. 4.154,79   

31-oct-08 100 Salarios tramitación I. 2.335,16   

30-dic-08 127 Indemnización I B. 29.690,80   

30-dic-08 128 Indemnización CT. 7.424,30   

31-dic-08 203 Nomina Extra J. M. 2.000,00   

31-dic-08 223 Ajuste auditoria conc. Bancaja   16.490,91 

21-ene-09 82 Indemnización MSP. 21.318,00   

30-jul-09 641 Nomina julio 09 48.357,35   

31-oct-09 923 Nomina octubre 8.967,18   

30-jun-10 359 Nomina junio 9.108,09   

31-oct-10 518 Liq. JMSM 29.522,03   

15-nov-10 541 Indemnización AG 38.961,04   

16-dic-10 594 Intereses JMSM 443,84   

16-dic-10 594 Costas JMSM 354   

16-dic-10 594 Intereses AGG 479,17   

31-dic-10 627 Ajuste auditoria 10   36.286,00 

28-feb-11 45 Nomina febrero 4.352,02   

31-jul-12 294 Nominas julio 31.950,51   

  Total 289.423,33 52.776,91 

Como puede observarse en la relación anterior, el primer asiento se produce en julio 

del 2008, y casi todos se concentran entre esa fecha y 2010.  

El total retributivo de los cargos asciende a 289.423,33 euros, mientras que los 

abonos suman 52.776,91euros. Sin embargo estos abonos no están acreditados como 

tales: 

- El asiento 223 de 31 de diciembre es un “Ajuste auditoría conciliación Bancaja” 

para cuadrar el saldo del Banco al final del ejercicio.  
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Este es un pago que se hace de la indemnización a quien según el recibo de salarios, 

ocupaba el puesto de DIRECTOR ADJUNTO DE SEGURIDAD, y figuraba de alta en CJM 

desde el 13 de septiembre de 2007. El tiempo que se mantiene en la Empresa no llega 

al año, mientras que la indemnización que se le abona ronda las cuatro mensualidades 

(de una nómina bruta mensual de más 4.000 euros), y a la que no se le practica 

ningún tipo de retención fiscal ni de Seguridad Social.  

El abono de 31 de diciembre de 2010 (asiento 627) carece de toda documentación, ya 

que es uno de los provenientes de los “ajustes auditoría”. Proviene de la 

contabilización de una provisión en la 5291,  “Provisión a corto plazo para impuestos”, 

con cargo a la cuenta 644 Retribuciones a largo plazo, mediante sistemas de 

prestación definida, realizada en el ejercicio anterior (2009), mediante el “Ajuste de 

auditoria nº6 de ese año, por lo que no puede asegurarse que corresponda a una 

indemnización y, es más, ni la misma contabilidad lo considera como tal. 

Por tanto, el saldo de las indemnizaciones estaría infravalorado en este importe, es 

decir, 36.286 euros. 

Por otro lado, como se decía en párrafos anteriores, podría haber importes abonados 

como retribuciones, en la cuenta 640, que, en realidad, tuvieran la consideración de 

indemnizaciones. La ausencia sistemática de documentación impide conocerlo con 

exactitud, pero, al menos, en un caso esta circunstancia se ha producido. Y se trata 

del despido del Director General. Aunque la documentación de que se dispone no está 

firmada, por lo que no cabe asegurar que sea definitiva, el 14 de mayo de 2.010, el 

citado empleado, Director General de CJM hasta ese momento, acepta el cobro de su 

liquidación, poniendo fin a su relación contractual. La indemnización firmada asciende 

a 33.277,60 euros, cantidad que fue contabilizada en el asiento 375. 

Cuadro 88. Liquidación indemnizatoria del Director General (en euros). 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Debe Haber 

6400000 30-jun-10 375 Liquidación MGC 33.277,60  

4650000 30-jun-10 375 Liquidación MGC  25.191,14 

4750000 30-jun-10 375 Liquidación MGC  8.086,46 

Aunque el concepto del asiento es el de liquidación, al menos en una gran parte, si no 

toda, se corresponde con la indemnización por ausencia de preaviso en el despido, 

contabilizándose, sin embargo, en su totalidad, como salarios (cta. 640). 

Los salarios de tramitación, en algunos casos se imputan en la cuenta 640, y, en otros 

en la 641, incluso, a veces, dentro del mismo asiento (provocando una clara distorsión 

contable). 
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Análisis de casos de despido10. 

Existe un supuesto en donde se ha encontrado un acta de conciliación de 23 de 

diciembre de 2008. El trabajador figura de alta desde 27 de marzo de 2008, con 

funciones de Director de Expansión, con un salario mensual de 4.412 euros.  

En la citada Acta la empresa acepta la improcedencia del despido y concede una 

indemnización de 5.834 euros, y unos salarios de tramitación de 6.005 euros. El 

empleado acepta estas cantidades y la conciliación finaliza con avenencia. Sin 

embargo el importe que se contabiliza como indemnización es de 7.424 euros, 1.590 

euros superior a la cantidad pactada. 

Director Adjunto de Seguridad. 

Aunque se vuelve a no tener la documentación, este supuesto hace pensar que se 

está ante una reclamación judicial, del citado Director Adjunto, por despido, con una 

antigüedad en la Empresa desde 2 de enero de 2008 en el puesto según recibo de 

salarios. A este respecto cabe advertir además que se contrataron dos directores 

adjuntos de seguridad en apenas 4 meses, que estuvieron de alta simultáneamente 

durante siete meses, y con una nómina mensual de 4.412 euros mensuales.  

Hay un recibo de salarios con fecha de 18 de julio firmado por el propio trabajador, 

por un importe total de 9.215 euros, que incluye la “liquidación de vacaciones” y 

“otras liquidaciones”, además de un concepto “Indemnización” por 1.861 euros.  

En principio, la firma del empleado parece indicar su conformidad con dicha 

liquidación, sin embargo el 22 de octubre de ese mismo año 2008, aparecen otros 

recibos de salarios (estos sin firma) por unas cantidades mensuales diferentes a las 

que tenía cuando supuestamente estaba en activo y una indemnización de 4.154 

euros, (en total 6.638 euros), que son transferidos a la cuenta de esta persona en la 

misma fecha.   

Subdirector Técnico. 

Figura de alta en el Campus el 24 de abril de 2006, y causa baja por despido por 

“causas objetivas económicas por amortización del puesto de trabajo” el 23 de 

octubre de 2008, según comunicación por escrito que recibe el empleado en esa 

misma fecha. El puesto que ocupó durante este período es el de Subdirector Técnico, 

y provenía de la Empresa a la que se adjudica, unos meses más tarde, la gestión 

integrada y la construcción del proyecto del Campus.  

                                           
10

 La identificación de las personas a que se hace referencia consta en la documentación soporte de la presente 

fiscalización. 



 

 

 

110 

Hay una liquidación en la que, además de constar el importe del período de preaviso 

(un mes) y las vacaciones no disfrutadas, figura una indemnización de 11.510 euros, 

en total y con los descuentos correspondientes (IRPF y Seguridad Social), que 

alcanzan un importe bruto de 21.948 euros. 

Tanto esta liquidación, como la comunicación de la extinción de su contrato, el 

empleado lo firma como “no conforme”, por lo que parece probable que acudiera al 

Juzgado de lo social, aunque al no tener más documentación, se desconocen los 

motivos alegados. No obstante, en enero de 2.009 se le abona un nuevo importe de 

indemnización por 21.318 euros. 

Con la misma fecha en que se contabiliza la indemnización anterior  y se emite el 

cheque para su pago (enero de 2009), se emite otro para el pago de un “Master 

Executive MBA” celebrado en Febrero de 2008. Este cheque se justifica con una 

factura del Instituto de Empresa, SL (CIF B-82334319) en la que figura como alumno 

el empleado referido. El importe de esta factura es de 37.000 euros, mientras que el 

cheque en cuestión era de 38.050 euros. La diferencia entre ambas cantidades, está 

soportada por un Certificado del director de la Fundación de Instituto de Empresa (CIF 

G-81711459) que indica que el día 24 de enero de 2008 (un año antes), el trabajador 

realizó una donación a la citada Fundación de 1.050 euros. Este certificado está 

expedido a fin de ser utilizado para la correspondiente deducción en la declaración de 

IRPF. No es posible saber la razón por la que se emite un cheque a nombre de una 

Sociedad de la que se dispone de un certificado de ella misma en la que se reconoce 

haber cobrado esa misma cantidad que ya había sido cobrada un año antes, y en la 

que, en todo caso, el Campus es totalmente ajena, pues se trata de una donación 

voluntaria. 

La procedencia del pago del master al empleado es, muy discutible, pero el abono de 

la donación, que además parece que ya se había efectuado en el año anterior, hay 

que considerarlo totalmente injustificado, y entraría en la categoría de pagos 

indebidos. 

Director Técnico. 

Este puesto se ocupó desde el 27 de abril de 2005 hasta el 8 de noviembre de 2008 

(3 años y 6 meses). El 23 de octubre de 2008 se le entrega al titular la comunicación 

de la extinción de su contrato por causas objetivas económicas a raíz de la 

amortización del puesto de trabajo, poniéndose a su disposición la liquidación 

correspondiente, que incluye el mes de preaviso y una indemnización de 20 días por 

año trabajado. El empleado firma esta comunicación como “no conforme”. Su 

retribución mensual ascendía, en el momento del despido, a 8.752 euros. 

La indemnización que el CJM calcula en base a los 20 días por año alcanza los 20.142 

euros, y su finiquito los 12.780 euros. 
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El 8 de noviembre, la empresa acepta, en conciliación, la improcedencia del despido, y 

junto con el trabajador firma el acta pactando una cantidad que incluye la 

“indemnización por despido y salarios de tramitación hasta el día 8 de noviembre de 

2008” de 49.653 euros, detallando en el Acta que como ya habían sido abonados los 

anteriores 20.142 euros, deberían hacerse efectivos al trabajador los restantes 29.511 

euros. 

El Campus procede a abonar la cantidad estipulada, pero, con anterioridad (el mismo 

día 31 de octubre), contabiliza también unos salarios de tramitación de 2.335 euros 

brutos (aunque el recibo de nómina sin firma que se ha encontrado, tiene un total 

devengado de 2.043 euros). 

En definitiva, se pagó al trabajador un importe de 2.335 euros que no estarían 

justificados, al superar el importe establecido en el acta de conciliación. 

Todo parece indicar que CJM, en la mayoría de los casos, ha pactado unos despidos 

de 45 días por año, pero, para salvar las apariencias ofrece, en principio, solo 20, para 

reconocerlos, con posterioridad en el trámite de conciliación.  

Director del Área Financiera. 

Este Director figura como responsable del Área Financiera desde el 17 de enero de 

2005 hasta junio de 2009 (cuatro años y medio). En esta última fecha causa baja con 

una retribución mensual de 5.100 euros aproximadamente. La cantidad contabilizada 

como indemnización ascendió a 48.357 euros. Un cálculo somero llevaría a calcular 

una indemnización de, al menos, 64 días por año, sobrepasando pues, de forma 

significativa la establecida en el Estatuto del Trabajador para un despido 

improcedente.  

En todo caso hay constancia de que esta extinción de contrato pasó por el Servicio de 

Mediación Arbitraje y Conciliación,  a través de una factura, que gira un Despacho de 

abogados, “por la asistencia, negociación con la parte demandante, redacción de 

documentos y formalización de acuerdo de extinción de la relación laboral de acuerdo 

a los intereses del cliente”, y que asciende a 5.220 euros. 

Existen algunos indicios de que este era un contrato de alta dirección, pero no se 

tiene la seguridad de ello, ni se conocen, evidentemente, las cláusulas que podría 

contener acerca de una posible indemnización por rescisión del mismo. 

Director de Seguridad. 

La persona que figura como Director de Seguridad, lo es con una antigüedad desde el 

8 de octubre de 2007, y causa baja en septiembre de 2009 (dos años). Su nómina 

mensual en 2008 era de 6.000 euros. No se ha podido obtener la liquidación que se le 

práctica al trabajador, ni la causa del despido, pero se imputa a indemnización, 38.961 

euros, lo que supone, considerando que fuera un despido improcedente y se le 
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abonaran 45 días/año,  aproximadamente 170 días de salario, lo que le correspondería 

si hubiera trabajado casi cuatro años en CJM, cuando, en realidad no llegó a dos.  

Esta cantidad se le abona en noviembre de 2010, y,  tras la retención de IRPF, queda 

una cantidad a cobrar, de 30.000 euros. La tardanza en abonar la indemnización, que 

será consecuencia de recurrir a los tribunales por parte del empleado, genera unos 

intereses que se asientan también en la cuenta 649.  

Finalmente, el 14 de diciembre de ese mismo año, 2010, el Juzgado de lo Social nº 1 

de Madrid, embarga la cuenta corriente del CJM, por un importe de 2.704,28 euros a 

instancias del demandante. En el asiento se anota como concepto “embargo JSMS”. 

Otros gastos sociales (cta. 649). 

Los importes contabilizados en esta cuenta, por los distintos ejercicios fueron los 

siguientes: 

 (en euros) 

Ejercicio Importe 

2007 4.184,67 

2008 37.000,00 

2009 5.582,56 

2010 5.988,56 

2011 575,75 

Total 53.331,54 

En 2007 aparece la prima de un seguro sanitario para los empleados del Campus. Hay 

años que aparece este gasto y otros en que no, desconociéndose si durante todo el 

período los empleados, estaban cubiertos por la póliza y el gasto ha sido imputado a 

otras cuentas, o dejaron de estar protegidos.  

En 2008, se recoge un solo concepto, que es el relativo a la “provisión para el pago 

del Master” al Instituto de Empresa S.L. para un empleado la Sociedad, abonándose a 

la cuenta 4001999, proveedores. En realidad no es una provisión ni se trata como tal, 

sino la contabilización de un gasto imputable al ejercicio, aunque aún no se hubiera 

pagado. 

Los asientos de 2009 ascienden a 5.582 euros, e incluyen, además de pequeños 

gastos sin ningún concepto, y algunos pagos a Sanitas, los 1.050 euros que se pagan 

al Instituto de Empresa S.L. (que la propia entidad certifica que fueron pagados por 

determinado trabajador en enero de 2008, como “donación irrevocable”), y otros 

importes por un total de 1.767 euros, como “ajuste de conciliación La Caixa”, de los 

que no se tiene ningún soporte documental justificativo. 
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Estos últimos apuntes comentados en el párrafo anterior, forman parte de dos 

asientos de “ajuste de conciliación La Caixa” por un importe total de más de 110.000 

euros. En el parece que se recoge el pago de la nómina de agosto, como si no se 

hubiera abonado. Sin embargo en agosto, sí aparece un pago de nómina aunque por 

importe diferente   

Pago de la nómina. 

Se hace normalmente por La Caixa salvo entre los meses de Diciembre de 2008 a 

Mayo de 2009 ambos inclusive, que se realiza por Bancaja. Las indemnizaciones 

también se realizan por ambas Entidades. 

VII.5.2.  Otros gastos de explotación. 

En esta área se analizan los siguientes gastos: 

Cuadro 89. Gastos de Explotación (ejercicios 2005-2014) (en euros). 

  
Ejercicio 

 2005 
Ejercicio 

 2006 
Ejercicio 

 2007 
Ejercicio  

2008 
Ejercicio 

 2009 
Ejercicio  

2010 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

 2012 
Ejercicio 

 2013 
Ejercicio 

 2014 

                      

Aprovisionamientos 0,00 -426,20 0,00 30.344,00 29.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Devoluciones de compras y op. 
Similares 0,00 -426,20 0,00               

Otros gastos de explotación 1.647.030,08 1.038.681,23 4.368.665,15 3.782.688,00 743.753,00 697.254,00 -239.397,00 600.600,00 353.229,00 466.103,00 

Servicios exteriores 1.644.691,33 1.038.681,23 4.367.959,35 3.667.122,00 734.718,00 614.637,00 789.237,00 600.600,00 353.229,00 466.103,00 
    Servicios profesionales 
independientes                   324.901,00 

    Primas de seguros                   3.185,00 

    Servicios bancarios y similares                   523,00 

    Suministros                   5.262,00 

   Otros Servicios                   114.921,00 
   Otras pérdidas por gestión 
corriente                   17.311,00 

Tributos 2.338,75 0,00 705,80 11.862,00 143,00 82.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros gastos de gestión 
corriente       103.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pérdidas, deterioro y variación 
de provisiones         8.892,00 -337,00 -1.028.634,00 0,00 0,00 0,00 

                      

Otros resultados ------ ------ ------ ------ 3.735.451,00 7.199.541,00 940.515,00 245.861,00 -156.979,00 -74.258,00 

                      

Impuestos sobre beneficios 1.773.886,56 8.382.638,83 -10.289,81 17.463,00             
Ajustes negativos imposición de 
beneficios     2.869,32               

Excesos de provisiones         0,00 0,00 0,00 0,00 -817.361,00 -980.341,00 

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de inmovilizado         -1.615 57.414.403,00 573.381,00 2.405.000,00 1.629.000,00 -398.510,00 
                      

TOTAL GASTOS DEL ÁREA 
(Explotación salvo 
amortizaciones) 3.420.916,64 9.420.893,86 4.361.244,66 3.830.495,00 4.507.111,00 65.311.198,00 1.274.499,00 3.251.461,00 1.007.889,00 -987.006,00 

% variación Servicios exteriores 
sobre el año anterior ------ -17,78% 35,35% -13,44% -79,34% -1,03% -1,43% 65,91% -7,61% 11,20% 

% variación Gastos explotación, 
salvo provisiones,  sobre el 
ejercicio anterior ------ 175,39% -53,71% -12,17% 17,66% 1349,07% -98,05% 155,12% -69,00% -197,93% 
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Para la realización del trabajo se seleccionó una  amplia muestra de operaciones  para 

compensar la limitación sobre la situación en que se encontraba la documentación. 

Una vez analizados los archivos se ha comprobado que la documentación original 

sobre operaciones de gasto, facturas y certificaciones de obra, sí está en general 

archivada, salvo la correspondiente a los meses de septiembre 2009 a diciembre de 

2010 que no hay ninguna, ni original ni copia, como se ha hecho referencia. 

Son numerosos los apuntes en los que la descripción no aporta ninguna información 

sobre la naturaleza del apunte e incluso, en el ejercicio 2008, la contabilización de las 

operaciones se ha realizado mediante un apunte global mensual por lo que la 

contabilidad no aporta ninguna información sobre las operaciones individuales que se 

registran.  

De las 2.933 operaciones totales registradas durante los diez ejercicios a fiscalizar, 

536 se incluyeron en la muestra seleccionada. El resumen de la muestra seleccionada 

es el siguiente (para el ejercicio 2014 los movimientos negativos seleccionados son de 

mayor valor que los positivos, por eso el porcentaje resumen de la importancia de la 

muestra refleja una cifra por encima de 100): 

Cuadro 90. Resumen de las operaciones seleccionadas (en euros). 

 

Ejercicio 
2005 

Ejercicio 
2006 

Ejercicio 
2007 

Ejercicio 
2008 

Ejercicio 
2009 

Ejercicio 
 2010 

Ejercicio 
2011 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
 2014 

Total 
Muestras 

Total 
movimientos: 279 551 883 57 411 311 147 133 72 89 2.933 
Incluidos en 
la muestra: 47 101 139 20 69 47 39 32 15 27 536 
Porcentaje 
muestra 
sobre total: 16,85% 18,33% 15,74% 35,09% 16,79% 15,11% 26,53% 24,06% 20,83% 30,34% 18,27% 

                        
Importe total 
gastos 
incluidos en 
el área: 3.420.916,64 9.420.893,86 4.361.244,66 3.830.497,00 4.507.109,37 65.311.198,10 1.274.500,41 3.251.461,51 1.164.868,43 -987.016,83 95.555.673,15 
Importe total 
muestra: 1.454.602,80 9.127.276,49 3.111.658,26 3.439.069,87 4.253.209,96 65.016.536,24 1.122.397,04 3.092.584,48 968.416,24 -1.221.143,79 90.364.607,59 
Porcentaje 
muestra 
sobre total: 42,52% 96,88% 71,35% 89,78% 94,37% 99,55% 88,07% 95,11% 83,14% 123,72% 94,57% 

 

El análisis se detallará según las distintas agrupaciones en las Cuentas de Pérdidas y 

Ganancias del periodo (Aprovisionamientos, Otros gastos de explotación, Otros 

resultados, Impuestos sobre beneficios, Exceso de provisiones y Deterioro y resultado 

por operaciones de inmovilizado).  
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VII.5.2.1. Aprovisionamiento. 

La información en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del periodo fue la siguiente 

para esta agrupación: 

Cuadro 91. Aprovisionamiento, Devoluciones de compras y otros elementos (en euros). 

 

Sólo se registran movimientos en los ejercicios 2006, 2008 y 2009. En 2006 el importe 

es inmaterial por lo que no se analiza. 

En 2008 el importe reflejado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias coincide con la 

suma de dos de los movimientos en la cuenta 6070000 (para ninguno de ellos se 

obtuvo justificación alguna): 

     (en euros) 

Cuenta Fecha Asiento Documento Descripción Debe 

6070000 30/12/2008 139  Provisión facturas 17.413,00 

6070000 30/12/2008 139  Provisión facturas 12.931,00 

 

En 2009 el saldo coincide con el de la cuenta 6070000 que incluye estos apuntes: 

Cuadro 92. Saldos de la cuenta 6070000 (en euros). 

Fecha Asiento Documento Descripción Debe Haber 

02-oct-09 829 8629.7675 FRA.8629.7675 8.620,69   

20-oct-09 891 709 Maqueta Construcción 8.620,69   

31-dic-09 1044   Ajuste conciliación LA CAIXA 8.700,00   

31-dic-09 1064   Ajustes conciliación BANCAJA 3.579,76   

No se obtuvo justificación para ninguno de ellos aunque de la información de los 

mayores puede deducirse de dos de ellos que corresponden a dos operaciones con 

sendos acreedores por pago de maquetas de alguno de los edificios a construir, (en 

general el gasto de maquetas no se registraba en esta cuenta).  

VII.5.2.2.  Otros gastos de explotación. 

La información en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del periodo fue la siguiente 

para esta agrupación:  

Ejercicio 

2005

Ejercicio 

2006

Ejercicio 

2007

Ejercicio 

2008

Ejercicio 

2009

Ejercicio 

2010

Ejercicio 

2011

Ejercicio 

2012

Ejercicio 

2013

Ejercicio 

2014

Aprovisionamientos 0,00 -426,20 0,00 30.344,00 29.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Devoluciones de compras 

y op. similares 0,00 -426,20 0,00
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Cuadro 93. Agrupación Otros Gastos de Explotación (en euros). 

 

Los importes totales de la muestra seleccionada y su representatividad sobre el total 

de gastos de la agrupación se reflejan en el siguiente cuadro:  

Cuadro 94. Importes totales sobre la muestra seleccionada y porcentajes relativos al total de 

gasto (en euros). 

 

Ejercicio 
2005 

Ejercicio 
2006 

Ejercicio 
2007 

Ejercicio 
2008 

Ejercicio 
2009 

Ejercicio 
2010 

Ejercicio  
2011 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2014 

Gastos 1.647.030,08 1.038.681,23 4.368.665,15 3.782.688,00 743.753,00 697.254,00 -239.397,00 600.600,00 353.229,00 466.103,00 

Muestra 1.454.602,80 744.937,95 3.108.788,94 3.391.262,77 479.174,45 402.591,60 -391.499,50 412.007,61 156.777,24 214.654,43 

Porcentaje 
muestra 
sobre total 88,32% 71,72% 71,16% 89,65% 64,43% 57,74% 163,54% 68,60% 44,38% 46,05% 

Por ejercicios, los resultados del análisis se pueden resumir en: 

a) Ejercicio 2005. Para una única operación de la muestra, por importe de 819 

euros, no se localizó documentación justificativa: 

Cuadro 95. Relación de justificantes no localizados (2005) (en euros) 

Número muestra 
CCu 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Importe 

2005.45 6290009 29/12/2005 791,00 Gastos de correo 819,00 

Del análisis de la documentación analizada se ha deducido lo siguiente: 

- Más de la mitad del importe de las operaciones contabilizadas, 850.574,72 euros, 

se deben a premios del Concurso Internacional de Proyectos para el Campus de la 

Justicia, además otros 145.000 euros se abonaron al Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid por la gestión del concurso (115.000) y la edición de un libro con los 

proyectos presentados a concurso (30.000). Para estos pagos al COAM no se ha 

localizado contrato puesto que el Convenio marco de actuaciones en relación con el 

Ejercicio 

2005

Ejercicio 

2006

Ejercicio 

2007

Ejercicio 

2008

Ejercicio 

2009

Ejercicio 

2010

Ejercicio 

2011

Ejercicio 

2012

Ejercicio 

2013

Ejercicio 

2014
Otros gastos de explotación 1.647.030,08 1.038.681,23 4.368.665,15 3.782.688,00 743.753,00 697.254,00 -239.397,00 600.600,00 353.229,00 466.103,00

Servicios  exteriores 1.644.691,33 1.038.681,23 4.367.959,35 3.667.122,00 734.718,00 614.637,00 789.237,00 600.600,00 353.229,00 466.103,00

    Servicios  profes ionales  

independientes 324.901,00

    Primas  de seguros 3.185,00

    Servicios  bancarios  y 

s imi lares 523,00

    Suminis tros 5.262,00

   Otros  Servicios 114.921,00

   Otras  pérdidas  por 

gestión corriente 17.311,00

Tributos 2.338,75 0,00 705,80 11.862,00 143,00 82.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros  gastos  de gestión 

corriente 103.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pérdidas , deterioro y 

variación de provis iones 8.892,00 -337,00 -1.028.634,00 0,00 0,00 0,00
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concurso internacional de ideas para la ordenación y urbanización del Campus de la 

Justicia de la Comunidad de Madrid, firmado en diciembre de 2004, establece que 

este convenio "no genera gasto ni obligación de contenido económico alguno". En 

cambio sí se firman convenios para la gestión de los concursos individuales de cada 

edificio a partir del 2006, en los que se fijan condiciones económicas, pero no 

existe ninguno firmado en 2005.  

- Un 16.37% de los gastos, 237.930,38 euros son gastos de asesorías y consultorías, 

mientras en publicidad diversa se contabilizaron 280.981,07 euros, un 19,33% del 

total 

- Para gastos por un importe total de 524.238,01 euros, entre los que deberían 

haberse formalizado en contrato, no se ha podido confirmar que estos contratos 

existieran al no haberse localizado en los archivos. Este importe supone un 36,06% 

sobre el total de gastos de la muestra. 

b) Ejercicio 2006. Sobre una muestra de 101 operaciones, por importe de 

744.937,95 euros, las siguientes 5 operaciones, que suman 10.801,56 euros, 

carecen de documentación justificativa: 

Cuadro 96. Relación de justificantes no localizados (2006) (en euros). 

Número 
muestra CCu 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Importe 

2006.94 6290012 15/02/2006 142 Gastos viaje 1.176,02 

2006.19 6270000 28/02/2006 150 Publicidad 4.310,34 

2006.95 6290012 16/03/2006 145 Gastos viaje 2.376,00 

2006.97 6290012 21/05/2006 274 Gastos viajes 981,31 

2006.67 6290000 22/08/2006 1189 Otros servicios 1.957,89 

     
10.801,56 

Del análisis de la documentación manejada se ha deducido lo siguiente: 

- En el ejercicio 2006, solo un 1,35% del importe de las operaciones para las 

que se ha localizado justificación, 9.913,79 euros, se deben a gastos por los 

concursos de proyectos para la construcción de los edificios. 

- Un 8,99% del importe de las operaciones para las que se ha localizado 

justificación, 66.000 euros, son gastos de asesorías y consultorías. 

- Un 34,45%, 252.922,34 euros, son gastos de publicidad diversa. En varias de 

las operaciones no se ha podido obtener de la documentación analizada 

información sobre qué es lo que se publicita: 

- Un total de 38.833.44 euros por tres facturas de una misma empresa de 

publicidad del 1 de julio. En estas tres facturas el concepto es el mismo, y por 

inserciones en los mismos periódicos y el mismo día, u otras tres por 
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18.529,27, 6.862,72 y 8.299,44 euros netos también por gasto por inserciones 

publicitarias en periódicos del mismo acreedor. En ninguna de ellas se 

adjuntan los contratos ni copia de las inserciones por lo que no se ha podido 

comprobar qué es lo que se publicita. En una carpeta se han podido ver 

ofertas aceptadas sobre servicios publicitarios, pero todas fechadas en 2007 y 

2008. Nada se ha podido localizar sobre los servicios prestados en 2006. 

- Un 3,47%, 25.482,01 euros, son gastos de representación, en la mayoría de 

ellos no se ha hecho constar ni quiénes son los beneficiarios del gasto ni la 

razón de su realización. Entre los gastos acumulados, las muestras números 

2006.76 y 2006.77 recogen el mayor importe con el registro de sendas 

facturas, del mismo proveedor, con 8.400 y 8.000 euros de importes netos y 

con la misma fecha de prestación de servicio, que facturan en total 400 

servicios 200 de cenas en una factura y 200 de cóctel en otra. Aunque en las 

facturas no consta la razón del servicio, por otras facturas del mismo día se 

deduce se debe a un acto de presentación de maquetas. A pesar de ser 

importe elevado no alcanza al que obligaría a la formalización de un contrato. 

- Para gastos por un importe total de 217.317,53 euros, entre los que deberían 

haberse formalizado en contrato, no se ha podido confirmar que este exista al 

no haberse localizado en los archivos. El importe supone un 29,60 % sobre el 

total de gastos de la muestra, para los que se ha podido localizar alguna 

documentación soporte. 

- 30.875,65 euros de entre los gastos de publicidad corresponden a una factura 

de diciembre de 2005, gasto de 2005 por tanto, que se lleva a resultados en 

2006. Otra factura contabilizada en 2005 de este mismo acreedor también se 

refiere a la producción del video. Las dos suman  52.867,94 euros, incluyendo 

el IVA, pero, a pesar del elevado importe abonado por la producción de este 

video no se ha formalizado ningún contrato. Además, otro asiento recoge un 

gasto complementario del anterior, al corresponder a la versión inglesa del 

vídeo, por 4.198 euros. Todos estos importes están ya incluidos en el importe 

total de gastos sin contrato.  

- El asiento por importe de 9.452,57 euros corresponde a la contabilización de 

gastos sin sus justificantes. El asiento se realizó por el extracto de la tarjeta 

Visa en el que figuran relacionados los cargos sin que se hayan adjuntado los 

soportes documentales de cada uno de ellos. Además son gastos de viaje que 

se han incluido en el total de gastos de viaje pero no en la liquidación global 

de viaje. 

- Otro apunte por 9.460,62 euros recoge varias facturas de una compañía 

internacional de ingeniería por gastos asociados a la realización de un 

proyecto. También la número 2006.69 por 3.014,36 euros. Los abonos totales 

en la cuenta del acreedor en el ejercicio son 84.610,12 euros por lo que 
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parece que debería haberse formalizado contrato, y no se ha localizado en los 

archivos de Campus por lo que no se ha podido comprobar que en las 

cláusulas de dicho contrato se establezca que los gastos de viaje son por 

cuenta de la Sociedad. Además, por mucho que sean gastos de viaje, si van 

asociados al proyecto de construcción de un Edificio, deberían contabilizarse 

como mayor valor de dicho proyecto. 

- En todos los ejercicios hay un menudeo de gastos por combustible, 

aparcamientos, lavado de coche… No consta ninguna justificación documental 

por el que se hayan de abonar dichos gastos al personal, fuera de las 

liquidaciones de gastos de viaje. 

- La documentación soporte de un asiento suma 924,24 euros, y el gasto se 

contabiliza en dos anotaciones por 874,77 (la inicialmente seleccionada en la 

muestra) y 50,17 euros. En total son 924,94 euros que, con los 69,26 euros de 

IVA, suman 994,2 del total de la liquidación. No se elabora documento de 

liquidación. De los tiques de comidas solo en uno de ellos, por importe de 

627,77 euros por una comida con 8 comensales, se ha hecho una anotación al 

dorso sobre el objeto de la comida.  

- Dos asientos, por un importe de 25.862,06 euros cada uno, se refieren a 

sendas facturas de fecha 20/9 y 25/10/2006 de una empresa de servicios 

profesionales de consultoría de gestión y tecnología de la información en 

concepto de Análisis de necesidades de gestión del cambio en Campus de la 

Justicia. El contrato que se localiza en los archivos con este acreedor y por 

este concepto tiene fecha marzo 2007, no se ha localizado contrato que 

ampare estas dos facturas que suman 60.000 euros brutos facturados en 

2006. El contrato localizado es solo por 174.000 euros brutos (150,000 netos) 

que corresponden a dos facturas por solo 75.000 euros netos cada una 

registradas en marzo y octubre de 2007. 

- Un gasto de 200.000 euros imputado a la cuenta 629000 de gastos en 

concepto de “otros servicios”. El único documento justificativo en el archivo de 

documentación de gastos, es la solicitud del Presidente de la Sociedad al 

Banco de la transferencia a la Fundación Arte Viva Europa de 200.000 euros 

en concepto de la exposición: "La Justicia en el Arte". Dicha solicitud de 

transferencia no es justificación suficiente para el gasto ni para el pago, no 

tiene sello bancario, ni más datos que el importe y el concepto. Existe un 

Contrato de patrocinio entre la sociedad Campus de la Justicia, S.A. y la 

Fundación Arte Viva para el patrocinio de la exposición "La Justicia en el Arte. 

De la edad moderna hasta nuestros días” firmado el 27 de diciembre de 2006. 

El importe pactado en el contrato, 200.000 euros, coincide con el registrado 

en gastos con este asiento. La exposición se celebró del 15 de marzo al 22 de 

abril de 2007. Según la cláusula cuarta, a la finalización de la exposición, 
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Fundación Arte Viva pondrá a disposición de Campus de la Justicia una 

Memoria explicativa de la misma, certificando el empleo de los fondos 

recibidos para la organización y desarrollo de la misma. No se ha localizado 

dicha memoria en los archivos. El patrocinio de exposiciones no figura entre 

las actividades amparadas por el objeto social de la Mercantil. 

- Un asiento de gastos de 1.570,62 euros de suministros por varias facturas de 

diferentes proveedores y con fechas, de enero de 2007. Algunas corresponden 

a gastos de 2006, pero se han contabilizado con abono a cuenta de 

acreedores en vez de a ajustes por periodificación. No es real que exista a 31-

12-2006 deuda con los acreedores por estas facturas: 1.238,4 son gastos de 

2006 pero 332,22 son gastos del ejercicio 2007. 

- Mención especial merece, durante este periodo, el análisis de la utilización de 

la tarjeta de crédito contratada con la Entidad Bancaria la Caixa, una Visa 

Platinum. En efecto, en la muestra de gastos seleccionados para las 

operaciones realizadas con la citada tarjeta crediticia (número 

415936203687014 y asociada a la cuenta 21005731770200031204), se 

detectaron importantes irregularidades que pueden resumirse en una falta 

absoluta de justificación de la finalidad institucional de los referidos gastos 

desde el punto y hora de que no se encontró en la auditoría ningún tipo de 

documentación soporte que pudiera dar cobertura a los mismos. Ante esta 

tesitura y con el objetivo de completar la información contable de la que se 

disponía, se volvió a requerir a la Entidad Bancaria, y en concreto a su “Unidad 

de Negocio Institucional”, con fecha 1 de agosto de 2017, la serie de datos 

que a continuación se precisan: 

“1.- Relación de tarjetas de crédito expedidas a favor de Campus de la Justicia 

durante el periodo objeto de fiscalización (ejercicios 2005 a 2015), con todos los 

elementos identificativos de las mismas. 

2.- Especificación desglosada por ejercicios de los gastos realizados mediante las 

referidas tarjetas, es decir, la correlación entre el objeto del gasto y su 

cuantificación (que deberá aportarse en un cuadro resumen de liquidaciones.” 

Con fecha 11 de agosto de 2017, La Caixa Bank procede a contestar el anterior 

requerimiento de la Cámara en los siguientes términos: 

“En contestación a su petición de información de fecha 1 de agosto de 2017, concerniente a los 

datos de tarjetas de crédito expedidas a favor del Campus de la Justicia SA durante el periodo 

objeto de fiscalización (ejercicios 2005 a 2015) así como desglose por ejercicios de los gastos 

realizados, cúmplenos informarles que respecto de la relación de tarjetas de crédito expedidas a 

favor del Campus de la Justicia SA. tan solo nos consta la tarjeta n° 4159.3620.0368.7014 

asociada al contrato 9612.34.2003687-23. 
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Respecto del desglose por ejercicios de los gastos realizados, informarles que no se conserva 

información de detalle más allá de 10 años atrás, conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2010 de 

28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 

29/04/2010). Por tanto, tan solo disponemos de información de detalle del último movimiento 

efectuado con la tarjeta 4159.3620.0368.7014 en fecha 28.11.2007. 

Tarjeta Fecha H. T. O. Comercio Nombre Impr. M R Localidad Pais p C/D 

4139 96200368 
7014 

28/11/2007 00  Comp. 8001491E-3 GROSVENOROSO PR 
LANE 

76,16 978  711 PARK 
LANE 

Reino 
Unido 

50010125300 Crédito 

La tarjeta indicada se dio de baja el 20-11-2008 por lo que no hay movimientos posteriores a 

dicha fecha. 

Respecto de las operaciones efectuadas con anterioridad al 28.11.2007 no se dispone de los 

oportunos registros informáticos tal y como hemos comentado. No obstante ello, se ha podido 

localizar una serie de comunicaciones, en formato pdf, remitidas a Campus de la Justicia de 

Madrid, S.A. con detalle de las liquidaciones del contrato 9612.34.2003687-23 y tarjeta 

4159.3620.0368.7014 y que se adjuntan como anexo, n° 1 por si les es de utilidad. En concreto 

tan solo se han localizado del año 2006.” 

De la respuesta suministrada se deduce claramente que la mencionada tarjeta fue 

dada de baja el 20 de noviembre de 2008. Pero, además, y esto es lo importante, que 

falta la información relevante relativa a los gastos que se hubieran realizado en fecha 

anterior al 22 de diciembre de 2005 (teniendo en cuenta la fecha de firma del 

contrato), y la que concierne a las fechas que a continuación se indican: 

 Del 22 de agosto de 2006 al 21 de junio de 2007. 

 Del 22 de julio de 2007 al 21 de noviembre de 2007. 

 Y del 22 de diciembre de 2007 al 20 de noviembre de 2008 en que la tarjeta 

fue cancelada. 

Se dispone de información sobre los gastos realizados durante diez meses, pero se 

carece de los datos que atañen a otros veinticinco meses.  

Por lo que respecta a la fiscalización que en su momento realizó el Equipo Auditor de 

utilización de la meritada tarjeta Visa Platinum, cabe decir que se incluyeron en la 

muestra de operaciones las concernientes a las liquidaciones de diversos meses del 

ejercicio 2006 (febrero, abril y julio) por importes que suman un total de 15.647,20 

euros (en conceptos tales como: viajes  alquiler de coches, hoteles, restauración y 

otros gastos menores) de acuerdo con lo que se expone a continuación de manera 

más detallada: 

Fecha de cargo de 
las liquidaciones 

Periodo 
liquidado 

Viajes y 
alquiler de 

coches 
Hoteles Restaurantes Liquidaciones 

Facturas y 
tiquets 

21/02/2006 
22/01/06 a 
21/02/06 

1.928,54 263,38 327,38 2.519,89 1.079,90 

21/04/2006 
22/03/06 a 
21/04/06 

9.332,89 0,00 119,68 9.452,57  

21/07/26 
22/06/06 a 
21/07/06 

4.197,46 0,00 917,27 5.114,73 5.114,73 
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Como se ha visto en el reflejado Cuadro, algunas liquidaciones muestreadas de la 

tarjeta se acompañan de facturas, estas, por si solas, no justifican razonablemente la 

realización de los desembolsos, al faltar elementos básicos que puedan dar cobertura 

a dichos gastos y los conecten con algunas de las finalidades de tipo institucional, de 

las que se prevén en el Estatuto de la Mercantil publica, tal y como reiteradamente se 

exige por la doctrina de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. En 

definitiva, todos los gastos examinados carecen de los documentos formales de: 

autorización, comisión de servicios en caso de viajes y liquidaciones correspondientes, 

a lo que se une, en estos repetidos gastos, la falta de identificación de los viajeros o 

de los comensales en los supuestos de desembolso en materia de restauración. Estas 

circunstancias abocan a entender sobre la existencia de presuntos indicios de 

responsabilidad contable anudados a los repetidos desembolsos, que pueden cifrarse 

en una cantidad, de al menos, 15.647,20 euros. 

Todos los justificantes de caja acumulados durante el ejercicio se contabilizan en dos 

asientos conjuntos con varias imputaciones a la misma cuenta 629000. Existe una 

relación que se cuadra con el saldo inicial y el saldo final y en la misma carpeta se 

archivan todos los justificantes. De los 7.937,67 euros de gastos brutos contabilizados, 

170,05 corresponden a combustible, 567,65 a gastos varios que incluyen ferretería, 

registro mercantil, BOCAM, llaves, fotocopias..., 31 a peajes, 358 teléfonos, 365,81 

gastos de correos, 254,25 publicaciones, 1.027,75 taxis (61 fuera de Madrid no 

incluidos en gastos de viaje), 2.916,82 viajes fuera de liquidaciones y 2.246,34 gastos 

de restauración (77,09 de los gastos son fuera de Madrid por lo que deberían haberse 

incluido en liquidación de gastos de viaje).  

c) Ejercicio 2007. Los gastos totales en esta agrupación fueron 4.368.665,15 

euros. A este respecto, se seleccionó una muestra de 139 operaciones, que 

sumaban 3.108.262,77 euros (un 89,65% sobre el importe total). Para las 

siguientes 4 operaciones no se localizó ninguna documentación justificativa: 

Cuadro 97. Relación de justificantes no localizados (2007) (en euros). 

Número 
muestra CCu 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Importe 

2007.127 6290003 13/01/2007 15 Comida oficial. 337,00 

2007.51 6270000 15/03/2007 252 Muestra exposición. 116.500,00 

2007.69 6270000 20/04/2007 169 Creación logotipo. 3.755,00 

2007.139 6330000 31/12/2007 1474 Ajustes negativos sobre beneficios. 2.869,32 

     
123.461,32 
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Por la información del asiento contable referido, la muestra 2007.51 parece 

corresponder a una factura de un proveedor de servicios audiovisuales. A pesar del 

elevado importe de la operación, tampoco se han localizado en los archivos contratos 

formalizados con este proveedor. 

Del análisis de la documentación analizada se ha deducido lo siguiente: 

- Un 68,81 % de los gastos seleccionados en la muestra, 2.138.875,87 euros, 

son gastos diversos de publicidad y promoción, a pesar de que la promoción 

del proyecto no se contempla en el objeto social de la Sociedad según sus 

estatutos.   

- Un 1,24%, 38.504,00 euros, son gastos de asesorías y consultorías. un 0,83 

%, se deben a premios de los concursos de proyectos, el  0,32%, son gastos 

de representación, mientras que un 0,47 %, 14.666,08 euros, son gastos de 

viaje que no se incluyen en una liquidación global por viaje. 

- Para gastos por un importe total de 1.370.710,31 euros, entre los que 

deberían haberse formalizado en contrato, no se ha podido confirmar que este 

exista al no haberse localizado en los archivos. Ese importe supone un 44,10 

% sobre el total de gastos de la muestra para los que se ha localizado 

documentación soporte. 

- Con un proveedor de publicidad hay una concentración de operaciones 

importante, sobre todo en este ejercicio 2007. El importe bruto total de las 

operaciones supera los 2 millones de euros durante toda la vida de Campus y 

1.227.087,90 euros se concentran en 2007 (otros 696.077,12 euros en 2008, 

107.129,51 en 2006 y 58.862,97 en 2005). A pesar del elevado importe de las 

operaciones contratadas no consta en los archivos que se haya celebrado 

ningún acuerdo marco y en varias de las operaciones ni siquiera consta que se 

hayan pedido varias ofertas. Además de la factura, el soporte documental solo 

sería un impreso que, bajo el título de “contrato de publicidad”, más parece 

una simple oferta aceptada.  

- Son numerosas las facturas por inserciones publicitarias en prensa a las que no 

se adjunta copia del anuncio publicado, por lo que no hay constancia de qué 

es lo que se publicita. 

- Tampoco hay constancia, al no constar copia de unos cuadrípticos adquiridos, 

con la muestra por importe de 18.092 euros que corresponden a una factura 

por "Rediseño e impresión de cuadrípticos para el Campus de la Justicia". 

Además no se ha localizado contrato que soporte la operación. 

- No se ha localizado el contrato que soporte una operación por 41.760 euros 

brutos como coste total de una valla que se instaló en el Campus. De dos 

facturas que soportaban este gasto por 18.000 euros cada una, sólo se ha 



 

 

 

124 

encontrado una, por lo que para 18.000 euros no está acreditado el soporte 

documental.  

- Cuatro facturas corresponden a servicios prestados por el mismo acreedor, 

relacionadas con una exposición del proyecto en Plaza de Castilla. Los gastos 

de esta exposición son muy elevados (solo esas cuatro operaciones 

seleccionadas en la muestra, suman 234.593,93 euros de importe base). 

Además y, a pesar de que el importe bruto total de las operaciones en el 

ejercicio alcanza los 467.935,44 euros, no se ha localizado ningún contrato con 

este acreedor. Se han encontrado, con la factura, lo que parecen ser dos 

ofertas más de proveedores diferentes pero que pertenecen al mismo grupo 

empresarial, según la propia web del grupo en cuestión. 

- Aparecen otras tres facturas de otra empresa del mismo grupo que se 

comentaba en el párrafo anterior, con un importe global de 254.616,76 euros 

también referidas a la exposición del proyecto en Plaza de Castilla, y tampoco 

se ha podido localizar en los archivos de Campus contrato que soporte estas 

operaciones. 

- Aparece contabilizada una factura en concepto de “Acto presentación 

maquetas Norman Foster. Campus de la Justicia. Casa de Correos”, de 

22/11/06. por  79.516,03 euros netos. Hay un presupuesto de fecha 10/11/06 

por importe de 76.265 euros. La factura es por importe superior pero, además, 

otras dos facturas por actividades que parecen complementarias a éstas se 

adjuntan a la documentación y elevarían el importe de lo pagado. No se ha 

localizado en los archivos ningún contrato con este acreedor. El total del 

importe bruto de las operaciones contabilizadas en 2007 con este acreedor es 

de 100.590,86 euros. 

- Con fecha 1-3-2007 se contabilizan varias facturas del mismo proveedor por 

gastos de publicidad que parecen corresponder a un mismo evento y cuyos 

importes netos suman 21.047,50 euros, lo que exigiría formato contractual 

pero no se ha localizado ningún contrato con este acreedor. 

- Se registran dos facturas de sendos acreedores, por importes netos de 

25.000,00 y 19.850,00 euros, y referidas las dos a la organización de unas 

jornadas (“I Jornadas sobre justicia en el periodismo local”). No parece que la 

actividad tenga acomodo en el objeto social de Campus. Se cataloga como 

publicidad, porque parece podría haberse organizado para promocionar el 

proyecto porque una de las mesas redondas, según información en web, se 

destinaría a hablar del impacto del proyecto de Ciudad de la Justicia. Como 

justificante, solo la factura con la carta por la que el gerente del medio de 

comunicación la remite al Director Financiero de Campus. No sería patrocinio 

de una actividad sino la propia organización de la misma. No se ha localizado 

ningún contrato sobre este servicio. 
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- Dos Operaciones, por 75.000 euros netos, que contabilizan cada una el 50% 

de “Contrato de Asesoría Técnica para la elaboración de la estrategia de 

gestión del cambio del Campus de la Justicia de Madrid”. El contrato localizado 

tiene fecha marzo 2007 y es por 174.000 euros brutos (150.000 netos) que 

corresponden a las dos facturas citadas. El objeto del contrato es Asesoría 

técnica para la elaboración de la estrategia de Gestión del Cambio de Campus 

de la Justicia de Madrid, según consta en el acuerdo de adjudicación 

correspondiente de fecha 5 de marzo de 2007. Se ha comprobado la existencia 

del informe (aunque no consta fecha en él). 

- Se recogen gastos relacionados con la organización de la exposición “Iustitia. 

La justicia en las artes”. La suma de los importes netos de esas operaciones 

alcanza los 183.361,63 euros. No está entre el objeto social de la sociedad la 

organización de exposiciones culturales. En diciembre de 2006 se firma para 

esta exposición un contrato de patrocinio por 200.000 euros, pero no consta 

que se hayan firmado prórrogas ni adendas y, además, en dicho contrato 

Campus no se compromete a ningún gasto distinto del patrocinio general de la 

exposición, ya abonado en el ejercicio 2006, por lo que los gastos 

contabilizados en 2007 no estarían amparados por dicho contrato. 

- Se contabiliza una factura de 01/03/2007, en concepto de publicidad en la 

Revista EUROINMO y un importe neto de 18.000 euros. Como único 

justificante consta en los archivos la factura. Es publicidad en una revista y el 

importe del servicio sí parece requeriría expediente de contratación. No hay 

copia del anuncio por lo que no hay constancia de qué es lo que se publicita. 

- Las muestras números 2007.62 y 2007.63 se refieren a la contabilización de 

las facturas 701341 y 701038 del mismo acreedor, con fechas 31/03/2007 y 

15/3/2007 e importes 48.268,23 y 85.595,00 euros, con las siguientes 

descripciones: SOPORTE: PUBLISISTEMAS (AUTOBUSES MADRID) Campus de 

la Justicia 15 caras. Del 19/3 al 17/4/2007 y SOPORTE: PUBLISISTEMAS 

(AUTOBUSES MADRID) Campus de la Justicia 550 caras laterales. Del 14 al 

27/3/2007. Como justificante en los archivos solo constan las facturas, no se 

adjunta documentación complementaria, ni hay copia de lo que se anuncia en 

los autobuses por lo que no se puede saber qué se publicita. Con este 

acreedor hay un acuerdo general firmado el 28 de febrero de 2007 en el que 

se fijan las condiciones económicas para cuando esta sea la Empresa 

contratante de la publicidad en medios de Campus de la Justicia de Madrid, 

S.A. (en realidad solo se acuerda que la comisión será del 0% y la forma de 

pago, que será a 13, 28 o 60 días según el soporte publicitario del servicio). 

Servicios facturados de importe menor de 18.000 euros se consideran 

amparados con ese acuerdo general, dado que su importe no requiere 
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formalización de contrato. En este caso el importe es muy elevado por lo que 

sí se debería haber formalizado expediente de contratación específico. 

- Se contabiliza un gasto de 8.122,38 euros. Por la documentación analizada se 

deduce un error en este asiento que registra conjuntamente dos facturas que, 

con el mismo número y fecha, constan en los archivos como justificante. Una 

tiene un importe bruto de 4.600,28 euros  y otra de 8.122,38 euros. Siendo el 

mismo número de factura, una debería sustituir a la otra. No sólo se 

contabilizan las dos sino que se asume como gasto el importe bruto y se 

calcula un IVA sobre él, con lo que la deuda contabilizada con el acreedor por 

este único asiento es de 14.758,29 euros. No se pudo obtener mayor 

información de la circularización de acreedores, porque este acreedor no 

respondió, aunque se explican las diferencias con más detalle en dicha área. 

- Dos operaciones por el mismo importe neto, 45.000 euros cada una, y con el 

mismo acreedor,  por spots en televisión bajo el título "Campus de la Justicia". 

No se localiza contrato para este servicio ni acreedor. El importe total son 

90.000 euros netos y 104.400 euros brutos. 

- Las facturas telefónicas, recogen consumos de 9 líneas de teléfonos móviles. 

Los trabajadores eran 6 a principio de año y 10 al final. 

- Varias de las operaciones seleccionadas en la muestra corresponden a la 

contabilización de facturas por actos de presentación, visitas de altos cargos u 

otros actos de lo que parece ser promoción de los proyectos, algunos con 

importes muy elevados, todos ellos se han computado en el cuadro resumen 

como gastos de promoción y publicidad.  

- Se ha producido duplicidad en la contabilización de dos facturas por gestión de 

los concursos de proyectos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. El 

importe total de gasto duplicado serían 40.000 euros, con un importe bruto 

registrado de más en el acreedor por 46.400 euros. Se detalla esta duplicidad 

también en el área de Acreedores. 

- Uno de los asientos seleccionados recoge la contabilización de los gastos del 

mes de una de las trabajadoras de Campus.  Es la primera justificación de 

gastos revisada que se incluye dentro de una liquidación (hasta ahora eran 

tiques y facturas juntos en un sobre, sin ningún documento resumen) pero hay 

gastos menores por revistas, cafetería, gasolina… que no queda claro si 

deberían asumirse por Campus al no tener la oportuna cobertura jurídica. En 

todo caso se ha calculado mal el IVA. 

- Los asientos 1158, 1160 y 1272 que contabilizan unos gastos de 4.125,33, 

1.599,00 y 1.157 euros por el viaje, la estancia y los gastos de alquiler de un 

coche con conductor. Son 4 personas las que viajan a Londres del 27 al 28 de 

noviembre de 2007. Es para una única noche, se ocupan 4 habitaciones 
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individuales a 400 euros cada una. Son gastos que no se incluyen en 

liquidación total del viaje, tampoco hay en los justificantes del gasto 

información sobre cuál es la razón del viaje, ni la relación de tres de los 

viajeros con Campus (el cuarto es el Presidente de la Entidad) porque no están 

en la plantilla de personal de la Mercantil. Uno de ellos consta como director 

científico de las dos exposiciones que organiza la Fundación Arte Viva Europa, 

y es su nombre el que figura en la factura del alquiler de vehículo para 3 

personas. 

- El asiento 1150 de 27-11-2007 que registra una factura de fecha 27/11/2007, 

por “Reordenación de las alternativas consideradas para parcelas en Plaza de 

Castilla 1, Capitán Haya 66 y Pradillo 66, descartando la de Pradillo 66 y 

modificando la edificación principal de Plaza de Castilla 1”. Parece ser una 

modificación sobre el contrato inicial. Este tenía una duración de dos meses y 

se refería a la redacción y tramitación de la modificación puntual del PGOU de 

Madrid sobre las parcelas de suelo urbano de Plaza de Castilla, nº 1, Calle 

Capitán Haya 66 y calle pradillo 66 promovida por la Sociedad Campus de la 

Justicia de Madrid, con un precio pactado de 105.000 euros. No se localizan en 

la contabilidad más pagos del contrato inicial que el que correspondería al 

primer 10%, el segundo pago debería haber sido del 50% y no aparece 

contabilizado. Por tanto se habrían hecho modificaciones sobre lo inicialmente 

solicitado y el trabajo finalmente realizado habría sido menor y facturado con 

el documento que aquí se contabiliza. Se entiende amparado con el contrato 

inicial al ser por importe muy inferior al que quedaba pendiente de facturación 

del inicial. 

- El asiento 1156 que registra 250.000 euros en concepto de “Patrocinio 

exposición imágenes de la justicia”,  que es el importe total pactado en el 

contrato firmado con fecha 24 de noviembre de 2007, entre la Sociedad 

Campus de la Justicia de Madrid, S.A. y la Fundación Arte Viva para el 

patrocinio de la exposición "Campus. Imágenes de la Justicia”. Según la 

cláusula cuarta del contrato a la finalización de la exposición, Fundación Arte 

Viva pondrá a disposición de Campus de la Justicia una Memoria explicativa de 

la misma, certificando el empleo de los fondos recibidos para la organización y 

desarrollo de esta. Pero no se ha podido localizar dicha Memoria en los 

archivos. En el ejercicio 2008 se firma una ampliación de ese contrato por 

150.000 euros, aunque no se amplían las fechas de la Exposición (en el 

contrato inicial figura que será del 23 de enero al 23 de marzo de 2007, se 

supone que con error en el ejercicio, pero este error no se corrige. En todo 

caso no parece que esta actividad tenga acomodo en el objeto social de 

Campus fijado en sus estatutos. 
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- El asiento 1353 contabiliza la liquidación de todos los gastos de caja del 

ejercicio 2007. En total suma 13.469,96 euros. Según la cuenta del Mayor, 

durante el ejercicio se han ido contabilizando asientos hasta un total de 

8.525,15 euros. A 30 de diciembre de 2007 se contabiliza el resto en este 

apunte con dos anotaciones a gastos. No se ha podido deducir a qué asientos 

concretos de la liquidación corresponde el importe, parece que se hubiera 

contabilizado por diferencia lo que quedaba por registrar. Son 227 justificantes 

los de todo el año (no se puede deducir cuáles son los que se contabilizan en 

el asiento seleccionado en la muestra). Se analiza solo una muestra de 17 de 

ellos, que suman 7.723,21 euros. En general, los justificantes de mayor 

importe son de restauración, pero también hay múltiples tiques de taxis, 

algunos de fuera de Madrid que no van unidos a liquidación de gastos y 

algunos otros del extranjero: Niza, Cannes…, gastos de minibar del hotel en 

Cannes. De los 17 documentos analizados, 11 son gastos en restaurantes, por 

un total de 2.624,29 euros, en cuyos documentos no consta identificación de 

los comensales ni razón del gasto. 

d) Ejercicio 2008. Los gastos totales en esta agrupación fueron 3.782.688,00 

euros. En todo este ejercicio solo se contabilizaron 57 asientos, ya que las 

facturas se contabilizaron con un único asiento mensual que agrupaba a todas 

las fechadas en dicho mes. Pero, dado el elevado número de operaciones que 

se incluyen en cada asiento mensual, para cada uno de estos se hizo la 

comprobación de que todas las facturas que se relacionaban eran reales y sus 

importes coincidían con los relacionados. Pero solo se analizó la 

documentación de una muestra de ellas. De los 7 meses inicialmente 

seleccionados, se analizaron 100 facturas. La muestra final de operaciones, por 

tanto, ascendía a 109, que son las que se relacionaran en Cuadro anexo, por 

un total de 1.852.727,67 euros. Para las 10 de las 11 operaciones que no 

correspondían a asientos genéricos de contabilización de facturas no se 

localizó justificación alguna y son las siguientes: 

Cuadro 98. Relación de justificantes no localizados (2008) (en euros). 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Debe 

6070000 31/12/2008 225 Ajuste auditoria (conc. La Caixa) 40.000,00 

6070000 31/12/2008 225 Ajuste auditoria (conc. La Caixa) 17.413,00 

6210000 30/12/2008 139 Rescisión contrato alquiler 49.882,00 

6260000 30/12/2008 197 Comisión bancaria La Caixa 2.249,91 

6270000 30/12/2008 139 Prov. fras. GCP 20.000,00 

6310000 30/12/2008 137 Pago Cuota Cameral 2005 11.862,48 

6070000 31/12/2008 225 Ajuste auditoria (conc. La Caixa) 40.000,00 

6070000 31/12/2008 225 Ajuste auditoria (conc. La Caixa) 17.413,00 

6290004 31/12/2008 229 Prov. suscripción Worters (ajuste auditoria) 30.000,00 

6340000 31/12/2008 232 Ajuste IVA (auditoria) 103.705,00 

      Total 332.525,39 
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Del análisis de la documentación analizada sobre las 101 operaciones restantes (que 

suman 1.594.856,66 euros), se ha deducido lo siguiente: 

- Algo más del 50% de los gastos analizados, 808.327,87 euros, son gastos de 

publicidad y promoción diversa. Un 15,86 %, 253.015,86 euros, se debe a 

gastos por concursos de proyectos de los edificios (premios y maquetas). Un 

17,07%, 272.284,85 euros, corresponden a gastos de asesorías y consultorías 

externas y 1.466,41 euros, son gastos de representación. 

- Para gastos por un importe total de 541.657,36 euros, entre los que deberían 

haberse formalizado en contrato, no se ha podido confirmar que este exista al 

no haberse localizado en los archivos. Ese importe supone un 33,96 % sobre el 

total de gastos de la muestra para los que si se ha localizado documentación 

soporte. 

- Hay dos facturas por importes de 102.784,5 y 51.391,73 euros por un 50% y 

un 25% del “Contrato de Consultoría, Asistencia y desarrollo para la puesta en 

marcha del autobús del Campus de la Justicia”. No consta la existencia de 

dicho contrato. Su importe total sería de  205.569 euros netos y 238.460,04 

euros brutos.  

- Pese a que se ha identificado a un acreedor como una compañía de referencia 

en "software inmobiliario", la descripción de las facturas ("Juzgado de lo Penal 

8.000 euros" y "1 Juzgados de Guardia 3.800 euros, 1 Edificio de accesos y 

servicios 4.200 euros") es demasiado inespecífica para saber cuál es el servicio 

adquirido. 

- Como también ocurre en ejercicios anteriores, entre las facturas analizadas hay 

varias que corresponden a inserciones publicitarias en periódicos a las que no 

se adjunta copia de la inserción por lo que no hay constancia de qué es lo que 

se publicita. Como ejemplo, una de 28/01/2008 por 13.635,00 euros, otra de 

22/02/2008 por 10.850,00 euros, y una más de 02/01/2008 por 2.000,00 

euros, en concepto de “Realización de faldón de lona c/Goya, 66”. En esta 

última no se hace referencia al anuncio impreso en la lona ni consta foto de 

ella, por lo que no hay constancia de qué es lo que se publicitaba. 

- Tampoco hay constancia de qué se publicita por la factura de 30/01/2008 de 

12.960,00 euros, por el mailing de 50.000 folletos. Con la factura se adjuntan 

lo que serían 3 ofertas de 3 proveedores diferentes, sólo en una figura la fecha 

de dicha oferta.  No adjunta muestra del folleto por lo que no hay constancia 

de qué es lo que se publicita. 

- De la muestra seleccionada, solo una factura corresponde a gastos de 

comidas, por 1.466,41 euros. La factura incluye 4 desayunos, 2 caterings, 1 

coffebreak y 1 lunch, de fechas entre el 24-4-07 y el 21.12.07; 21 comidas 

según vales adjuntos y 11 comidas a 10,90 euros "según vales adjuntos". No 
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se adjuntan los vales de la mayoría de lo facturado, (solo dos), ni se detallan 

los beneficiarios del gasto ni la razón por la que la sociedad lo asume. 

- En la muestra aparece un recibo fechado el 23/01/2008 y firmado por 

determinada persona por un importe de 50.000,00 euros. Los 50.000 euros se 

abonan como premio de un concurso escultórico. En el recibo (cuya copia 

firmada escaneada fue remitida por el premiado desde Londres) se incluye 

este párrafo: Ahora bien, atendidas tanto la naturaleza de la escultura a 

realizar, como la complejidad de la urbanización de la parcela donde se 

ubicará, así como la imposibilidad de la instalación de la escultura hasta que no 

se encuentren finalizados los edificios próximos al enclave definitivo de la 

escultura, es por lo que Campus de la Justicia de Madrid, S.A. avisará al artista 

con una antelación de tres meses la fecha en que deban comenzar las labores 

de ejecución de la escultura, sin que hasta dicho aviso nazcan obligaciones por 

ninguna de las partes. En la práctica Campus abonó los 50.000 euros sin que 

la escultura haya sido realizada.  

- Factura 20/01/2008 por un importe 7.500,00 euros por el "Estudio de 

alternativas para la financiación del proyecto Campus de la Justicia, S.A." En la 

justificación del apunte no consta el informe.  En este supuesto no se ha 

exigido contrato para formalizar la operación. 

- Se registran gastos relacionados con la “Exposición Campus. Imágenes de la 

Justicia”, que se celebró en la Real Fábrica de Tapices del 25 de enero al 24 de 

marzo de 2008, por inserciones publicitarias y realización de un vídeo recorrido 

de la exposición. Su importe total neto fueron 60.110,20 euros.  No parece que 

en el objeto social que fijan los estatutos de la sociedad tenga cabida la 

celebración de una exposición y la publicidad de ella. 

- Inserción publicitaria en un periódico nacional por importe de 16.435,20 euros. 

Aunque no se adjunta copia de la inserción ni consta en la factura el texto del 

anuncio, por la referencia que se hace a la "Real Fábrica de Tapices", que sí 

consta en la factura, lo publicitado no es el proyecto sino la exposición 

Imágenes de la Justicia que tuvo lugar en dicho Edificio. 

- Se contabiliza una factura por 176.200,00 euros, por circuito de 640 muppis 

urbanos, 2 semanas (del 22 al 28 de enero, del 11 al 17 de marzo) y cartelería. 

Los mupis son carteles de mobiliario urbano para información. No hay copia del 

cartel por lo que no hay información sobre qué es lo que se publicita. Se 

adjunta copia de lo que serían 3 ofertas, la factura es del acreedor que oferta la 

más barata, pero no consta la existencia de contrato a pesar del elevado 

importe facturado. 
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- Las facturas de consumos telefónicos recogen hasta 11 números diferentes.  

- Dentro de la muestra aparecen tres facturas de un fotógrafo, las tres por igual 

importe de 3.500 euros netos. En la primera se detallan 10 servicios concretos, 

en la segunda no se detallan qué servicios se facturan y en la tercera se cita 

un presupuesto, pero no se adjunta, por lo que tampoco hay constancia de a 

qué servicios se refiere por lo que no se puede comprobar su razonabilidad. 

Este acreedor empieza a recibir en 2008 pagos mensuales sin justificación de 

los servicios prestados. No se ha localizado contrato en los archivos de Campus 

y hay indicios de que, al menos en 2009, los servicios de este acreedor no se 

prestaban a Campus. 

- Aparece también una factura con fecha 29/02/2008 por “2x3 pantallas 

gigantes Clearchannel 18 producción incluida Clearproducción”, por un importe 

de 97.970,00 euros. Por la descripción de la factura no es posible saber a qué 

evento se refiere el servicio. Además, a pesar del elevado importe de la factura 

no se ha localizado en los archivos de Campus ningún contrato con este 

acreedor. 

- En una factura de fecha 29/02/2008 por un importe 1.441,38 euros figura 

como concepto “1 MacBook Air 13,3" 1.60 GHz Intel Core 2 Duo/sGB/80GB nº 

serie SW88070XYY51 1 Second Skin funda neopreno para MacBook Air, gris”. 

Debería haberse registrado como inmovilizado y darse de alta en inventario 

(inventario que, por otra parte, no ha aparecido). 

- En la relación del mes de abril la factura de fecha 01/04/2008 por 18.000,00 

euros, en concepto de Patrocinio de 10.000 ejemplares quincenales de La 

Tribuna del Derecho desde abril de 2008 hasta julio de 2008 y de la sección 

"Justicia en Madrid" contenida en el periódico. Son dos las facturas que por 

este concepto e importe se contabilizan, esta y otra anterior que consta en la 

relación de facturas con fecha 1 de marzo, que facturan el mismo concepto. El 

total del patrocinio parecen ser 36.000 euros más IVA. No se ha localizado en 

los archivos de Campus ningún acuerdo o convenio en el que se formalice y 

regule este patrocinio. No parece tampoco que el gasto tenga acomodo en el 

objeto social de Campus. 

- Se incluyen en la relación de abril dos facturas de 30/04/2008 del mismo 

proveedor.  A las facturas se adjuntan varios presupuestos, el de menor 

importe es el del proveedor de la factura. La suma de las facturas de este 

acreedor, por servicios para el acto de puesta 1ª piedra y que figuran seguidas 

en la relación de abril (dos de ellas son las incluidas en la muestra), alcanza los 

70.661 euros de gasto, 81.966,75 euros de importe total, sólo de este 

proveedor. A pesar de ello no se ha localizado ningún contrato con este 

proveedor en los archivos de Campus. 
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- Del mismo acreedor citado en el punto anterior, se localizaron dos facturas 

junto con las archivadas de la relación del mes de noviembre de 2008 pero no 

incluidas en dicha relación. Se corresponden a las facturas con fechas 

30/09/2008, y 27/11/2008 con importes 14.300,00 y 4.400,05 euros.  No hay 

constancia de su contabilización. La primera factura se debe a gastos por una 

"visita de obra", y la segunda por un servicio relacionado con las "Jornadas de 

Justicia e Interior", las dos facturas están a nombre de Campus. 

- En una factura de fecha 25/02/2008 por 37.460,50 euros el concepto es 

“3.058 ejemplares del libro FOSTER+PARTNERS-COM. MADRID (a 35 euros el 

ejemplar)”. No se ha localizado el contrato que soporte esta operación porque, 

aunque en la relación de archivo sí aparece una signatura con el título 

Distribución del libro de Foster & Partners sobre el Campus de la Justicia de 

Madrid / Everest Ediciones y Distribución, S.L., la carpeta que debería 

contenerlo no está en el archivador que se indica. Se incluye entre los gastos 

de promoción. Estas actividades de promoción de proyecto no parece que 

tengan acomodo con el objeto social fijado en los Estatutos de la sociedad. 

- Factura de fecha 01/04/2008, por 63.000,00 euros  en concepto de “La Gaceta 

de los Negocios: Patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (Sección 

Legal y Fiscal: diciembre de 2007 a mayo de 2008)”. No se ha localizado 

contrato para esta operación. Solo se han encontrado las tres ofertas, la que 

coincide con la factura, sin fecha, y no se concreta qué es lo que se va a 

publicar. En las otras dos ofertas sí se concreta que lo que se va a insertar, es 

el logo de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid en las páginas 

de la sección patrocinada.  

- Factura de fecha 02/06/2008 por 1.933,57 euros en concepto de “Suministro 

de agua Dirección suministro: CRA M-12 S/N JUNTO ÁREA SERVICIO. 

Consumos del 1-4 al 30-5-2008, aducción, distribución, depuración y 

alcantarillado”. Hay una factura mensual por este concepto, más que gastos 

corrientes, parece un gasto de la construcción, a inmovilizar con el importe de 

las certificaciones de obra. Algunos meses se contabiliza como mayor valor de 

inmovilizado y otros como gasto, no hay criterio único de contabilización. 

- Dos facturas de restaurantes por importes de 1.636,00 euros, y de 1.926,60 

euros, se refieren a gastos de organización de unas "Jornadas de Justicia e 

Interior", no parece que dicha operación tenga acomodo en el objeto social de 

la sociedad. Se entienden referidas a la organización para la promoción del 

proyecto, por lo que se suma como gasto de promoción.  
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- El 30/12/2008 se contabiliza en la cuenta 6270000, 150.000 euros en concepto 

de Fra.11/08 F Arte Viva. Dicha factura no se localizó en los archivos pero sí el 

contrato que le sirve de soporte. Es el importe total de la ampliación de 

contrato de patrocinio de la exposición "Campus. Imágenes de la Justicia" 

firmado el 1 de marzo de 2008. El contrato inicial de 24-11-2007 pactaba un 

importe de 250.000 euros, pero el patrocinio completo de la exposición 

ascendió a 400.000 euros.   

e) Ejercicio 2009. Los gastos totales en esta agrupación fueron 742.753 euros, 

se seleccionó una muestra de 58 operaciones, que sumaban 479.174,45 euros 

(un  64,43% sobre el importe total). De las citadas operaciones no se localizó 

justificación para 17 de ellas (en los archivos de facturas de Campus no hay 

ninguna documentación para los meses de septiembre 2009 a diciembre 

2010). Las operaciones para las que no se ha localizado documentación 

soporte suman 130.693,85 euros y son las siguientes: 

Cuadro 99. Operaciones no localizadas (ejercicio 2009) (en euros). 

Número 
muestra CCu 

Cuenta Fecha Asiento Documento Descripción Importe 

2009.12 6210003 01/08/2009 666 
2009-

7200347031 Renting Agosto 1.173,06 

2009.30 6270000 11/08/2009 674 021/09 Fra. 021/09 a pagar, D. P. 4.386,00 

2009.55 6290023 30/09/2009 786 9140 Fra. 9140 a pagar, C.I.T 10.942,69 

2009.31 6270000 02/10/2009 816 008/09 Fra. 008/09 a pagar, D. P. 3.597,00 

2009.37 6280000 02/10/2009 828 4109091116237 Fra. 4109091116237 a pagar, U.F. 3.465,82 

2009.38 6280000 30/10/2009 907 4109101097198 SUMINISTRO OCTUBRE 1.098,47 

2009.56 6290023 31/10/2009 910 2009/0459 Fra. 2009/0459 a pagar, A. S., 13.186,26 

2009.10 6210002 01/11/2009 926 882112 Alquiler noviembre 549,30 

2009.39 6280000 29/12/2009 1000 098086087 Fra. 098086087 a pagar, C.I.II 973,48 

2009.7 6210000 31/12/2009 1044   Ajuste conciliación LA CAIXA 1.303,33 

2009.8 6210000 31/12/2009 1063   Ajustes conciliación BANCAJA 777,20 

2009.26 6260000 31/12/2009 1063   Ajustes conciliación BANCAJA 500,00 

2009.32 6270000 31/12/2009 1044   Ajuste conciliación LA CAIXA 11.600,00 

2009.33 6270000 31/12/2009 1044   Ajuste conciliación LA CAIXA 11.600,00 

2009.57 6290023 31/12/2009 1033   Ajustes auditores 55.666,00 

2009.62 6290098 31/12/2009 1044   Ajuste conciliación LA CAIXA 1.048,06 

2009.63 6290098 31/12/2009 1055   Ajustes conciliación LA CAIXA 8.827,18 

       
130.693,85 

Del análisis de la documentación sobre las restantes 41 operaciones, que suman 

348.480,60 euros, se ha deducido lo siguiente:  

- Un 57,43 % de los gastos para los que se ha localizado justificación, 

200.123,50 euros, son gastos de asesorías y consultorías, un 11 %, 38.320 

euros, son gastos de publicidad y promoción diversa, y un 2,47% gastos de los 

concursos de proyectos y construcción de los edificios 
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- Para gastos por un importe total de 220.819,47 euros, entre los que deberían 

haberse formalizado en contrato, no se ha podido confirmar que éste exista, al 

no haberse localizado en los Archivos. Ese importe supone un 63,37 % sobre 

el total de gastos de la muestra para los que se ha localizado documentación 

soporte. 

- En relación a ocho de las operaciones seleccionadas en la muestra, hay que 

significar que corresponden, en todo o en parte, a gastos y/o facturas de 

ejercicios anteriores, sumando un total de 120.841,38 euros (un 34,68% del 

importe total de las operaciones para las que se ha localizado documentación) 

y éstas son las siguientes:  

 El asiento de fecha 02/04/2009 por 8.620,69 euros se corresponde con 

una factura de 2008 por la elaboración de la maqueta del nuevo Edificio 

del Juzgado de Menores. 

 Otro asiento de 02/04/2009, tiene su origen en la factura de 6-4-2009 en 

concepto de “2.500 camiseta -100% algodón color gris grabadas con el 

logotipo a 1 color blanco. Realizadas en enero de 2008”. Son 7.250 euros 

de importe base. 

 Asiento 02/04/2009, por 40.000 euros de gasto por la factura cuyo 

concepto es “Newsletter electrónica Campus Justicia Madrid Suscripción 

periodo 5/3/2008 a 4/3/2009”.  La mayor parte del gasto está devengado 

en 2008 (alrededor de 30.000 euros). Dado el importe, la operación 

debería haberse formalizado un contrato,  pero no consta su existencia. 

 El 02/04/2009 se contabilizan en la cuenta 6290018  cinco facturas de 

2008, por cuotas de mantenimiento mensual de la web de varios meses de 

2007 y 2008. Además no se ha localizado el contrato que soporte estos 

gastos. Hay un contrato de fecha 1-4-2006 que fija los importes del 

desarrollo de la Web, pero no del mantenimiento posterior que es lo que 

se factura en estas operaciones. 

- Se registra un gasto de 2.359,86 euros por el pago a una empresa de trabajo 

temporal por la contratación de una persona para cubrir una baja de 

secretaría. Se han abonado gastos durante 5 meses, de octubre 2008 a febrero 

2009. Dado el tipo de servicio debería haberse formalizado el correspondiente 

contrato pero éste no se ha localizado en los archivos de Campus.  
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- Se contabilizan 9.855 euros por la factura de Servicio de seguridad y vigilancia 

en C/ Miguel Ángel, nº 28 MADRID correspondiente a enero 2009. Contrato nº 

283-08 del 31-12-08. En el ejercicio 2009 se contabilizan otras 7 operaciones 

por el mismo importe de este acreedor (el total neto de las 8 operaciones es 

de 78.840 euros). A pesar del tipo de servicio, el importe y de que en la 

factura se cita un contrato, no se ha localizado este en los archivos de 

Campus. 

- El asiento 130, de fecha 02/02/2009, que contabiliza en la cuenta 6270000 

21.450 euros de gasto por una factura de La Tribuna del Derecho en concepto 

de Acuerdo de colaboración y apoyo a la edición regional en Madrid. Y, adjunto 

a ella, hay archivada una fotocopia del acuerdo de colaboración firmado entre 

el Presidente de La Tribuna del Derecho y el Consejero Delegado de Campus 

por importe de 21.450 euros IVA no incluido y en concepto de "Apoyo a la 

edición especial de 5.000 ejemplares mensuales de La Tribuna del Derecho con 

el objeto de difundir las actividades e iniciativas del Campus de la Justicia entre 

los profesionales del Derecho, mediante su distribución gratuita en los 

Juzgados y Tribunales madrileños". Esto que se considera gasto de promoción 

tiene un difícil acomodo en el objeto social fijado en los Estatutos de la 

Mercantil. 

- Como en el ejercicio anterior se le abonan a un fotógrafo tres facturas de 

3.500 euros netos en este ejercicio 2009. No se ha localizado el 

correspondiente contrato en los archivos de Campus, que especifique sus 

servicios. Sí hay en el archivo una carpeta que en la relación se denomina 

Cobertura fotográfica del Campus de la Justicia de Madrid, S.A. Proposiciones 

económicas de distintas empresas pero contiene ofertas, no un contrato, y 

copias de mails de los que se han deducido serias dudas sobre la prestación 

real de estos servicios a Campus. 

- En la cuenta 6230001,  con fecha 31/03/2009, se recoge una factura de una 

empresa de asesoría contable por 19.520,10 euros netos. Lo facturado son 

honorarios mensuales del mes de marzo, en base a una propuesta de 

servicios, según la factura, con  una relación con detalle de horas trabajadas y 

dedicación. Los movimientos brutos totales en el ejercicio 2009 ascienden a 

54.808,53 euros por lo que debería existir un contrato formalizado pero este 

no se ha localizado en los archivos. 

- En la cuenta 6290023, figura una factura de una empresa de seguridad en 

concepto de Servicio de seguridad y vigilancia en las obras del campus de la 

justicia de Madrid durante marzo, 09 por 13.186,26 euros netos.  El gasto de 

vigilancia de seguridad en las obras se contabilizaba como gasto de éstas en el 

inmovilizado. Esta factura (vigilancia mes de marzo) se lleva a gastos pero en 
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abril vuelve a contabilizarse en el inmovilizado. No parece que haya 

justificación a este cambio de criterio contable. 

- Se contabilizan 25.143 y 35.000 euros de gasto en la cuenta 6230001, asientos 

por sendas facturas de una empresa de asesoría referidas a una propuesta de 

servicios de 6 de abril de 2009. Ponen de manifiesto diversas irregularidades, 

como por ejemplo que no se adjunta a las facturas dicha propuesta y no se ha 

localizado en los archivos ni está el contrato que soporte la operación. En total 

son 60.000 euros netos. Dado el importe reseñado no parece que bastara con 

una propuesta aceptada en vez de tramitar un expediente de contratación. 

- En la cuenta 6230000 se contabilizan tres facturas de una SL de abogados, con 

importes netos de 15.200,00, 8.860,00 y 46.480,00 euros que presentan 

también diversas irregularidades. No se ha localizado para ellas contrato ni 

propuesta sobre estos servicios. Aunque en los dos primeros el importe 

unitario no obligaría a expediente de contratación sí parece que, dado el 

volumen de las operaciones con este acreedor, hubiera sido conveniente la 

firma de un contrato global de servicios. 

- En la cuenta 6210001 se contabilizan Recibos de gastos de comunidad de 6 

plazas de aparcamiento. A este respecto debería haberse formalizado un 

contrato pero este no ha sido encontrado en los archivos de Campus. 

- Aparecen registradas dos facturas por importes de 17.900,00 y 14.720,00 

euros. La primera por los Servicios profesionales de auditoría de las cuentas 

anuales de 2008 y la segunda por "honorarios adicionales" sobre la auditoría 

de cuentas de 2008. No se ha localizado contrato sobre este servicio. El gasto 

total por la auditoría de 2008, como suma de estas dos facturas, era de 32.620 

euros netos, 37.839,2 euros brutos. 

f) Ejercicio 2010. Los gastos totales en esta agrupación ascendieron a 

697.254,00 euros. A este respecto se seleccionó una muestra de 40 

operaciones, que sumaban 402.591,60 euros (un 57,74% sobre el importe 

total). Para la mayoría de ellas (36 por un importe total de 317.199,60 euros, 

un 78,79% de la muestra) no se ha obtenido ninguna documentación 

justificativa, principalmente porque no hay en los archivos de Campus ningún 

archivador con facturas del ejercicio 2010. Además, dos operaciones de las 

seleccionadas corresponden a “ajustes” y tampoco ha podido obtenerse del 

archivo documentación que los soporte. Las operaciones para las que no se ha 

obtenido justificación son las siguientes:  
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Cuadro 100. Operaciones seleccionadas sin sustrato documental (ejercicio 2010) (en euros). 

Número 
muestra CCu 

Cuenta Fecha Asiento Documento Descripción Importe 

2010.6 6210003 04/01/2010 7 2010-7200027381 Renting enero. 814,20 

2010.24 6260000 20/01/2010 62   Comisiones. 747,75 

2010.9 6220000 02/02/2010 96 CENA10010036 Factura 29012010. 2.982,75 

2010.11 6230000 02/02/2010 107 454125310 Factura 31012010. 2.336,00 

2010.25 6270000 02/02/2010 97 9500001813 Factura 31102010. 12.115,38 

2010.26 6270000 02/02/2010 98 0010268251 Factura 01022010. 32.400,00 

2010.33 6290021 02/02/2010 103 771001 Factura 31012010 limpieza enero. 1.620,62 

2010.12 6230000 03/02/2010 122 000150-10 Honorario ampliación del capital. 1.394,78 

2010.29 6280000 18/02/2010 138 4110011102166 09-12-09 a 12-01-10 2.614,21 

2010.41 6310000 18/02/2010 140   Impuesto Ampliación de capital. 49.980,00 

2010.38 6290027 28/02/2010 154   Regularización caja. 6.886,44 

2010.21 6230001 02/03/2010 167 793-1253-10 Honorarios Febrero 10. 1.838,80 

2010.1 6210000 30/03/2010 203 26710 Alquiler marzo. 363,00 

2010.13 6230000 31/03/2010 217 9 Contabilidad marzo. 5.362,45 

2010.39 6290027 31/03/2010 210   Gastos caja Marzo 2010. 1.428,90 

2010.2 6210000 01/04/2010 224 4 Alquiler fotocopiadora abril. 549,30 

2010.14 6230000 02/05/2010 283 1627-1253-10 Auxadi Abril. 2.273,65 

2010.32 6290018 02/05/2010 285 2010010166474 Vigilancia parcela 7 campus. 975,64 

2010.30 6280000 11/05/2010 291 01100311210167 08022010-10032010. 2.776,53 

2010.27 6270000 02/06/2010 321 015-10 Fra. 015-10, detalle BI. 12.995,90 

2010.10 6220000 15/06/2010 332 CENA10060026 Trabajos ascensor. 22.560,00 

2010.28 6270000 17/06/2010 335 017-10 Fra. 017-10, detalle BI. 8.330,00 

2010.34 6290023 30/06/2010 361 6023 Junio 2010. 10.942,69 

2010.37 6290025 30/06/2010 376 CENA10060070 Junio 2010. 2.982,75 

2010.5 6210002 01/07/2010 379 948099 Xerox Junio. 549,30 

2010.4 6210001 02/07/2010 385 29 3 Trimestre parking. 707,94 

2010.35 6290023 31/07/2010 411 7017 Vigilancia Julio 2010. 10.942,69 

2010.7 6210003 01/09/2010 447 2010-7200389773 Cuota septiembre. 411,81 

2010.3 6210000 26/10/2010 501   Pago aparcamiento calle Miguel Ángel. 13.249,40 

2010.40 6290099 04/11/2010 530   Sanción devolución IVA 209. 36.682,08 

2010.31 6280000 10/11/2010 538 01100810830991 6170286  0807-1008. 2.679,38 

2010.8 6210003 02/12/2010 572 20107600001476 Liquidación Coche. 1.589,59 

2010.18 6230000 15/12/2010 579 S2926-10 Minuta JMSM. 2.925,00 

2010.19 6230000 15/12/2010 580 S2927-10 Minuta AGG. 2.925,00 

2010.36 6290023 16/12/2010 592   
Ajuste factura Mayo, Junio y Julio 
seguridad. 52.265,67 

2010.23 6230003 31/12/2010 625   Ajuste auditoria nº 7. 5.000,00 

       
317.199,60 

Tan solo se ha podido obtener justificación para 5 operaciones que se refieren a 

facturas de una empresa de consultoría y que fueron localizadas juntas en una 

carpeta aparte. Todas ellas por gastos de asesorías y/o consultorías. Tres de la 

empresa auditora, y dos de ellas por los trabajos de auditoría de las cuentas anuales 

de 2009 por un total de 18.400 euros netos, y otra a cuenta de los trabajos a realizar 

por la auditoría de las cuentas anuales de 2010 por 14.000 euros.  No se han 

localizado en los archivos ninguno de los contratos de auditoría que se debieron 
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formalizar con estos auditores. Las otras dos facturas localizadas, con importes netos 

de 36.592,00 y 16.400,00 euros, corresponden a facturas Por servicios profesionales 

prestados desde septiembre de 2009 hasta la fecha, según el desglose adjunto 

HONORARIOS  y  Asistencia en el procedimiento de rectificación de autoliquidación del 

Impuesto sobre Sociedades de 2005 y solicitud de devolución de ingresos indebidos. 

Para ninguna de las dos se ha localizado en los archivos de Campus contrato alguno. 

El importe total de las facturas que han podido ser localizadas de toda la muestra de 

este ejercicio asciende a 85.392 euros. 

g) Ejercicio 2011. El importe neto total de las operaciones registradas en este 

ejercicio es negativo, por un importe de 239.397 euros. El total de las 

operaciones seleccionadas en la muestra, dado que se han seleccionado más 

operaciones negativas que positivas, es negativo por un importe superior, 

391.499,54 euros. La muestra seleccionada la componían 28 operaciones. Para 

13 de ellas no se ha obtenido documentación soporte, 10 correspondían a 

anotaciones genéricas por ajustes, provisiones o reclasificaciones para las que 

no se ha obtenido información aclaratoria de la razón del apunte o de los 

cálculos efectuados para llegar a la cantidad contabilizada, 9 son anotaciones 

deudoras y suman en total 445.940,99 euros y 4 son anotaciones acreedoras y 

suman un total de 1.029.516,34 euros. En detalle son las siguientes: 

Cuadro 101.Operaciones seleccionadas de las que no se ha obtenido soporte (ejercicio 2011) 

(en euros). 

Número 
muestra CCu 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Debe Haber 

2011.15 6250000 04/05/2011 95 Pol.82209876 7.972,50   

2011.22 6290000 06/05/2011 97 Pago asesoramiento técnico CAM 2.000,00   

2011.16 6250000 17/05/2011 101 Póliza seguro 82209876 3.980,62   

2011.37 7940000 30/12/2011 399 Provisión para impuestos   367.909,34 

2011.1 6070000 31/12/2011 342 Activación inmov. Certificación BOVIS 323.482,00   

2011.3 6210000 31/12/2011 347 Reclasificación I Y G Extraordinarios   882,00 

2011.12 6230000 31/12/2011 373 Provisión Auditoria 2011 22.302,00   

2011.17 6250000 31/12/2011 326 Periodificacion Seguro 2011 2012 663,00   

2011.18 6250000 31/12/2011 327 Cancelación Seguro del EJ. 2010 3.321,87   

2011.23 6290000 31/12/2011 345 Asiento correcto 2.392,00   

2011.24 6290000 31/12/2011 347 Reclasificación I  y G Extraordinarios 79.827,00   

2011.38 7940000 31/12/2011 348 Cancelación Provisión IS 2007   405.532,00 

2011.39 7950000 31/12/2011 389 Ajuste Auditoría   255.193,00 

     
445.940,99 1.029.516,34 

Las operaciones para las que se ha podido analizar la documentación justificativa son 

15, todas anotaciones deudoras, por un importe total de 192.075,81. Del análisis de la 

documentación analizada se ha deducido lo siguiente:  
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- Un 51,01 %, 97.986,64 euros, son gastos de publicidad y promoción diversa, 

mientras que un 39,47 %, 75.812,10 euros son gastos de asesorías y 

consultorías. 

- Para gastos por un importe total de 135.612,10 euros, entre los que deberían 

haberse formalizado en contrato, no se ha podido confirmar que este exista al 

no haberse localizado en los archivos. Ese importe supone un 70,60 % sobre el 

total de gastos de la muestra para los que se ha localizado documentación 

soporte. 

- La cuenta 6230003 recoge un gasto de 5.000 euros por ampliación auditoría 

2009. Esta factura, añadida a las dos contabilizadas en 2010, refleja un coste 

total de la auditoría en el ejercicio 2009 de 23.400 euros. No se ha localizado 

en los archivos de Campus el contrato por esta auditoría. Por otro lado 

también se registra otro gasto de 4.400,00 euros por servicios profesionales de 

auditoría de 2010. El importe total de la auditoría de 2010 habría sido de 

18.400 euros, 14.000 se habrían facturado ya a cuenta en 2010 y aquí se 

factura el resto. En este ejercicio 2011 se contabilizan gastos de auditoría de 

2009 (una ampliación), 2010 (facturas emitidas en 2011) y 2011 (provisión 

contabilizada a 31-12-2011 por 22.302 euros), lo cual supone un claro desfase 

en materia de contabilización que resulta inexplicado.  

- Como en ejercicios anteriores se registran facturas de una asesoría contable en 

concepto de: Honorarios mensuales correspondientes a propuesta de servicios. 

Marzo 11: Procesamiento de la nómina del mes, de acuerdo con el fichero 

adjunto. Asistencia a CJM durante el proceso de auditoría para las cuentas del 

ejercicio 2010.Suplidos: desplazamientos. Las reseñadas operaciones deberían 

contar con su correspondiente contrato soporte, pero este no consta en los 

archivos de la Sociedad. 

- Se contabiliza en la cuenta 6230000 y con fecha 26/05/2011, por 60.000,00 de 

una factura de otra empresa de asesoría. El servicio facturado correspondiente 

es: Análisis de distintos modelos de funcionamiento de una muestra 

representativa de juzgados de la Comunidad de Madrid con el objetivo de 

identificar las mejores prácticas y emitir recomendaciones para la mejora de 

los modelos de funcionamiento actuales. No se ha localizado ningún contrato 

en los archivos de Campus. Por la descripción de la factura no parece que el 

servicio entre dentro de las actividades que prevé el objeto social de la 

Sociedad. Además, a la fecha de la factura, 26 de mayo de 2011, el proyecto 

ya estaba paralizado. En  la Memoria del ejercicio 2011 ya se indica que la 

actividad principal de la Sociedad consistió en practicar todas las acciones 

necesarias para su liquidación, disolución y posterior entrega del patrimonio 

resultante a la Comunidad de Madrid, que es su único accionista. El servicio 

que aquí se factura no guarda relación con esas acciones. 
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- Se contabiliza en la cuenta 6230000 el 1 de julio de 2011, un importe  de 

59.800,00 euros por los servicios profesionales prestados de conformidad con 

nuestra propuesta de servicios de fecha 26 de enero de 2011 en relación con 

la preparación de una nota sobre la resolución de los principales contratos del 

Proyecto Campus de la Justicia de Madrid.  Se ha localizado una carta de 

encargo de 25 de enero de 2011 por el Análisis de los contratos de obras 

suspendidos a fin de determinar su posible resolución, y análisis de los 

contratos resueltos, pero no está firmada la aceptación. Según la propuesta el 

trabajo quedaría plasmado en un informe donde se recogerían las conclusiones 

del diagnóstico, pero no se ha localizado dicho informe en los archivos. 

h) Ejercicio 2012. Los gastos totales en esta agrupación fueron 600.600,00 

euros. Al respecto se seleccionó una muestra de 21 operaciones, que sumaban 

412.007,61 euros (un 68,60% sobre el importe total, en realidad es un 

39,81% de los movimientos deudores y un 100% de los movimientos 

acreedores.). De esas 21 operaciones no se localizó justificación para 3  de 

ellas, que suman 26.454,58 euros. 

Cuadro 102. Operaciones seleccionadas carentes de justificación (ejercicio 2012) (en euros). 

Número 
muestra CCu 

Cuenta Fecha Asiento Documento Descripción Debe 

2012.11 6230000 30/12/2012 379   Provisión factura auditoria KPMG 2012 22.302,00 

2012.15 6250000 31/12/2012 378   Regularización gastos 3.317,63 

2012.18 6280000 31/12/2012 356   Ajuste suministros 834,95 

      
26.454,58 

Del análisis de la documentación analizada de las restantes 18 operaciones, que 

suman 385.553,03 euros, se ha deducido lo siguiente: 

- Un 48,05 % del importe de las operaciones para las que se ha localizado 

justificación, 185.243,02 euros, se deben a gastos de asesorías y consultorías. 

Ninguna de las operaciones seleccionadas corresponde a gastos de publicidad, 

ni gastos de representación, ni gastos de viaje. 

- Para gastos por un importe total de 1.750,30 euros, entre los que deberían 

haberse formalizado en contrato, no se ha podido confirmar que este exista al 

no haberse localizado en los archivos. Ese importe supone un 0,45 % sobre el 

total de gastos de la muestra para los que se ha localizado documentación 

soporte. 

- Las facturas de fecha 06/07/2012 y 06/11/2012 de una fundación universitaria 

por la 1ª y 2ª certificación (50% cada una) del desarrollo del proyecto: Ciudad 

de la Justicia, cada una por 71.645 euros de importe base, corresponden al 

Convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia y Justicia de la 

Comunidad de Madrid y la Fundación, para el desarrollo del proyecto de la 
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Ciudad de la Justicia, firmado el 20 de junio de 2012. Del texto del Convenio 

podría deducirse que es un instrumento preparatorio para iniciar ese proyecto, 

porque en ningún punto del articulado se hace referencia a que es un proyecto 

en marcha o, incluso, abandonado a esa fecha, con una gran inversión 

realizada y con estudios e informes previos y durante su desarrollo. Además, 

no es la Sociedad la que lo encarga y firma, por lo que no parece que tuviera 

que haber hecho frente a los gastos. A la fecha de encargo de estos informes 

ya se había decidido la disolución futura de la sociedad (vid la Ley 9/2010, de 

23 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del 

Sector Público, en su disposición adicional segunda, quinto párrafo) por lo que 

no parece que los gastos de planteamiento de un nuevo proyecto deban 

asumirse por ella. 

- Se contabilizan varias facturas por “Guardamuebles” sin que se haya localizado 

en los archivos información sobre qué era, en concreto, el material que se 

guardaba. Es de notar que con destrucción de parte del archivo en septiembre 

a la que se suma otra destrucción posterior de 10 palets de cajas de folletos de 

imágenes de la Justicia y Foster Partners, y otras 131 cajas con documentación 

de ofertas presentadas a diversos concursos. La conclusión sobre esto es que 

hay un gasto grande en publicidad por impresión de folletos en otros años y 

parece que gran parte terminó destruyéndose. 

- Como en ejercicios anteriores, aparecen facturas de la misma asesoría 

contable en concepto de “Honorarios mensuales correspondientes a nuestra 

propuesta de servicios de acuerdo al siguiente detalle: mes marzo 12 Tiempo 

incurrido… apoyo a la auditoría 2010. Procesamiento de la nómina del mes y 

suplidos por desplazamientos”. Debería en esta operación haber existido el 

correspondiente contrato, pero este no se ha localizado en los archivos. 

- Un asiento contabiliza un ingreso por el importe de una licencia como 

resultado del acuerdo de cancelación y liquidación del contrato, que debería 

venir de la cuenta de la UTE Medicina Legal, pero lo hace en la cuenta 

personal de una empleada de Campus. La explicación encontrada en una nota 

manuscrita firmada por la propia empleada, es la siguiente: “Por un error en el 

número de cuenta que figura en el documento-acuerdo firmado por Campus 

de la Justicia y la UTE Medicina Legal el 18.06.12 por el que esta última tenía 

que ingresar este importe en la cuenta de CJM en concepto de tasa 

urbanística, pero por error se realizó la transferencia en una cuenta de una 

empleada de la empresa que, una vez se dio cuenta, se subsanó el error 

realizando una transferencia de su cuenta a la cuenta de La Caixa de CJM. A lo 

que firmo y certifico. 28.06.12”. 

i) Ejercicio 2013. Los gastos totales en esta agrupación fueron de 353.229,00 

euros. Al respecto, se seleccionó una muestra de 13 operaciones, que 
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sumaban 156.777,24 euros (un 44,38% sobre el importe total). De las  

operaciones no se localizó justificación para dos de ellas, son las siguientes: 

Cuadro 103. Operaciones seleccionadas carentes de justificación documental (ejercicio 

2013) (en euros). 

OPERACIÓN SELECCIONADA 

Número 
muestra CCu 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Debe Haber 

2013.5 6230000 31/12/2013 181 Provisión factura KPM 2013 22.302,00   

2013.13 6290098 31/12/2013 179 Regularización cuentas   5.957,76 

La primera operación corresponde a la estimación de los gastos de la auditoría del 

ejercicio, calculada según lo pagado en 2012. Es la segunda sobre la que no se 

dispone de ninguna información. 

Del análisis de la documentación de las 11 operaciones restantes (que suman un 

importe de 140.433 euros) se ha deducido lo siguiente: 

- Un 93,19% del importe de las operaciones para las que se ha localizado 

justificación, 130.870 euros, se deben a gastos de asesorías y consultorías. 

- Para gastos por un importe total de 122.970 euros, entre los que deberían 

haberse formalizado en contrato, no se ha podido confirmar que éste exista al 

no haberse localizado en los archivos. Ese importe supone un 87,56 % sobre el 

total de gastos de la muestra para los que se ha localizado documentación 

soporte. 

- Ocho de las operaciones seleccionadas en la muestra (suman 110.270 euros) 

corresponden a facturas de un bufete de abogados por honorarios de 

asesorías. Solo una de ellas, de 4 de enero de 2013, parece corresponder al 

único contrato localizado con este acreedor, que está fechado el 6-12-2012 y, 

aunque no se fija un plazo concreto, hay una estimación de tiempo de entre 3 

y 5 meses.  El resto de las facturas incluidas en la muestra tienen fechas que 

exceden el plazo máximo que consta en dicho contrato, incluyen algún 

concepto diferente de los pactados en el contrato citado o facturan mayores 

importes de los fijados. 

- En una factura por importe de 19.100,00 euros de 30/12/2013 aparece como 

concepto: la Revisión contable de fecha 08-10, el Informe gestión contable 

mensual Aeat. Rehacer contabilidad de 2011 y 2012, la Administración y 

contabilidad de 2013 la colaboración auditoría del ejercicio 2011-2013, la 

asistencia reuniones y otras gestiones. No se ha localizado en los archivos 

contrato con este acreedor. Estos mismos conceptos los factura, en otros 

meses, según se ha visto en la  muestra, otro bufete distinto. Esta factura, de 
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importe total 23.111 euros, no se abona a la cuenta del acreedor sino a la 

4001999 en concepto de  "Provisión diciembre 2012". 

j) Ejercicio 2014. Los gastos totales en esta agrupación fueron 466.103,00 

euros. A este respecto, se seleccionó una muestra de 18 operaciones, que 

sumaban 214.654,43 euros (un 46,05% sobre el importe total). No se localizó 

justificación para 2  de ellas, que suman 26.184,50 euros y son las siguientes: 

Cuadro 104. Operaciones seleccionadas carentes de justificación documental (ejercicio 

2013) (en euros) 

Número 
muestra CCu 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Importe 

2014.4 6230000 30/09/2014 95 Ajuste provisión KPMG 2014 23.000,00 

2014.15 6250000 14/10/2014 91 Seguro Resp. Civil Liquidación Campus 3.184,50 

     
26.184,50 

La primera parece corresponder a la provisión de los gastos de auditoría del ejercicio 

2014, para la segunda no hay mayor información de la que proporciona la descripción 

del apunte. 

Del análisis de la documentación analizada sobre las restantes 16 operaciones (que 

suman 188.469,93 euros) se ha deducido lo siguiente: 

- Un 83,29 % de los gastos seleccionados, 156.978,49 euros, son gastos de 

asesorías y consultorías. Son 8 operaciones, con dos bufetes de abogados. Con 

uno no se ha localizado ningún contrato en los archivos de Campus, con el otro sí, 

pero solo uno, fechado el 6 de diciembre de 2012 y con una duración estimada de 

5 meses que no recoge tampoco algunos de los conceptos incluidos en las 

facturas seleccionadas en la muestra. Lo localizado en los archivos son fotocopias 

de las facturas, no los originales. 

- Para gastos por un importe total de 156.978,49 euros, entre los que deberían 

haberse formalizado en contrato, no se ha podido confirmar que este exista al no 

haberse localizado en los archivos. Ese importe supone un 83,29 % sobre el total 

de gastos de la muestra para los que se ha localizado documentación soporte. 

k) Resumen de la muestra de operaciones seleccionadas por conceptos. 

En el siguiente cuadro se resumen los importes que se han detallado en los apartados 

anteriores referentes a Otros gastos de gestión, por sus correspondientes conceptos:  
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Cuadro 105. Resumen de la muestra de operaciones seleccionadas por concepto (ejercicios 

2005 a 2014) (en euros) 

 Importes de la muestra que se ha localidad soporte documental. 

Ejercicio 

Importes de la 
muestra sin 

soporte 
documental 

Premios 
concursos 

Gasto de asesoría/ 
consultoría 

Gasto de 
publicidad y 
promoción 

Gasto de 
representación 

Gastos de viaje 
sin liquidación 

Importe de gasto para 
el que no se ha 

localizado contrato 

2005 819,00 850.574,72 237.930,38 280.981,07 24.837,32 247,84 524.238,01 

2006 10.801,56 9.913,79 66.000,00 252.922,34 25.482,01 31.779,32 217.317,53 

2007 123.461,32 25.862,07 38.504,00 2.138.875,87 9.849,95 14.666,08 1.370.710,31 

2008 362.869,39 253.015,86 272.284,85 808.327,87 1.466,41   541.657,36 

2009 160.214,99 8.620,69 200.123,10 38.320,00     220.819,47 

2010 317.199,60   85.392,00       85.392,00 

2011 1.475.457,33   75.812,10 97.986,64     135.612,10 

2012 26.454,58   185.243,02       1.750,30 

2013 28.259,76   130.870,00       122.970,00 

2014 26.184,50   156.978,49       156.978,49 

Total 2.531.722,03 1.147.987,13 1.449.137,94 3.617.413,79 61.635,69 46.693,24 3.377.445,57 

(11) 

VII.5.2.3. Otros resultados. 

La información en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del periodo fue la siguiente 

para esta agrupación: 

Cuadro 106. Resumen de las cuentas de pérdidas y ganancias durante el período fiscalizado. 

(en euros) 

 

Según la información de las memorias, a partir del ejercicio 2009 se contabilizan como 

“Otros resultados” los gastos ocasionados como consecuencia de la finalización 

anticipada de los contratos con diversas empresas del sector de la construcción, 

debido a la ralentización de las obras de la Sociedad. En dichas memorias se informa 

de las operaciones que componen el saldo de Otros resultados. Así: 

- En 2010 los gastos ascienden a 7.287.607 euros como consecuencia  

principalmente del gasto por indemnización derivado de la cancelación 

anticipada del contrato con un acreedor. Por otro lado, se registra  un ingreso 

extraordinario en el ejercicio 2010 por importe de 88.066 euros.  

                                           
11

 Toda la documentación soporte de los datos que se refleja en el cuadro resumen, y de los que si se ha 

podido disponer, constan en el archivo de la Unidad Fiscalizadora. 

Ejercicio 

2005

Ejercicio 

2006

Ejercicio 

2007

Ejercicio 

2008

Ejercicio 

2009

Ejercicio 

2010

Ejercicio 

2011

Ejercicio 

2012

Ejercicio 

2013

Ejercicio 

2014
Otros resultados ------ ------ ------ ------ 3.735.451,00 7.199.541,00 940.515,00 245.861,00 -156.979,00 -74.258,00
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- De los 940.515 euros contabilizados en 2011,  715.001 euros corresponden a 

los intereses de demora calculados por la Sociedad en relación a la 

indemnización por cancelación anticipada del contrato con el acreedor del 

párrafo anterior registrada en 2010. 

- A 31 de diciembre de 2012 el saldo era de 245.861 euros. Se habían dotado 

provisiones en relación con la cancelación de Contratos de obra por importe de 

396.191 euros y se habían registrado ingresos por importe de 150.330 euros, 

de los cuales un importe de 121.359 euros correspondían a con intereses y 

principal abonado por la AEAT en relación con la liquidación del Impuesto 

sobre Sociedades del ejercicio 2007. 

- A 31 de diciembre de 2013 el saldo es negativo debido a que se ha cancelado 

un saldo de 156.979 euros por devoluciones pendientes de certificaciones de 

obra. Desde la paralización de las obras, en 2010, se han devuelto todas las 

retenciones solicitadas por los contratistas. Y a 31/12/2013 es improbable que 

alguno haya olvidado solicitarlas.  

- A 31 de diciembre de 2014 el saldo es también negativo al haberse 

regularizado un importe de 74.258 euros correspondientes a importes 

residuales de provisiones registradas en ejercicios anteriores.  

En la práctica, algunos de los apuntes registrados en la agrupación de Otros 

resultados se habían contabilizado en cuentas de operaciones financieras por lo que 

no cuadran los saldos de los balances de comprobación con la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, aunque sí cuadre el total.  

VII.5.2.4. Exceso de provisiones. 

La información en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del periodo fue la siguiente para 

esta agrupación: 

Cuadro 107. Información derivada de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias (en euros). 

 

Para las cuentas de esta agrupación, las 790000 y 795000, solo se registran 

movimientos en los mayores de cuentas de los ejercicios 2013 y 2014 y son los 

siguientes:   

Ejercicio 

2005

Ejercicio 

2006

Ejercicio 

2007

Ejercicio 

2008

Ejercicio 

2009

Ejercicio 

2010

Ejercicio 

2011

Ejercicio 

2012

Ejercicio 

2013

Ejercicio 

2014
Excesos de provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 -817.361,00 -980.341,00
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Cuadro 108. Registro de movimientos contables (en euros). 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Debe Haber Saldo 

7900000 31/12/2013 199 Ajuste exceso retenciones garantía certificaciones   817.361,00 -817.361,00 

    
 

TOTAL 2013 0,00 817.361,00 -817.361,00 

7950000 30/07/2014 65 Ex prov. Demanda.   189.789,82 -189.789,82 

7950000 30/07/2014 65 Ex prov. Demanda.    75.550,19 -75.550,19 

7950000 30/09/2014 95 Ajuste provisión 2014.   20.006,00 -20.006,00 

7950000 30/09/2014 95 Ajuste factura.    18,15 -18,15 

7950000 30/09/2014 95 Ajuste provisión ITP 2009   82.809,78 -82.809,78 

7950000 30/09/2014 95 Ajuste ret intereses ejercicios  anteriores 28.576,03   28.576,03 

7950000 31/12/2014 110 Ajuste intereses.    715.001,00 -715.001,00 

      TOTAL 2014 28.576,03 1.083.174,94 -1.054.598,91 

La suma de movimientos del mayor, 1.054.598,91 euros, no coincide con el saldo 

reseñado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, 980.341,00 euros. Hay una diferencia 

de menor ingreso en esta última por -74.257,91 euros que podría corresponder a 

operaciones de liquidación pero no existe constancia de ello. 

VII.5.2.5. Impuestos sobre beneficios. 

La información en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del periodo fue la siguiente 

para esta agrupación: 

Cuadro 109. Impuestos sobre beneficios (ejercicios 2005 a 2014) (en euros). 

 

- Para el ejercicio 2005 el impuesto efectivamente liquidado al ejercicio siguiente 

ascendió a 1.774.141,45 euros. Consta la presentación telemática realizada el 

25/7/06 y el justificante bancario de dicha presentación en la AEAT por el importe 

reseñado. La diferencia con el gasto por impuesto contabilizado, 254,89 euros, 

coincide con el importe de un asiento contabilizado el 31/12/06 en concepto de 

IMPTO ANTIC. AMORT. EJERC. 2005, con contrapartida en la cuenta 4740001. Esta 

última cuenta registra solo dos asientos en el periodo fiscalizado, el citado y otro 

con contrapartida en la cuenta 63000 realizado el 31/12/08 en concepto de Ajuste 

auditoría. 

- En el ejercicio 2006 hay una diferencia entre el impuesto contabilizado y el 

efectivamente liquidado al ejercicio siguiente. Se contabilizan 8.382.638,83 euros 

con el siguiente asiento 1171 de 31 de diciembre de 2006:  

Ejercicio 

2005

Ejercicio 

2006

Ejercicio 

2007

Ejercicio 

2008

Ejercicio 

2009

Ejercicio 

2010

Ejercicio 

2011

Ejercicio 

2012

Ejercicio 

2013

Ejercicio 

2014
Impuestos sobre beneficios 1.773.886,56 8.382.638,83 -10.289,81 17.463,00

Ajustes negativos 

imposición de beneficios 2.869,32

1.773.886,56 8.382.638,83 -7.420,49 17.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Cuadro 110. Contabilización de impuesto (en euros). 

6300000 Impuesto sobre Bº 8.382.638,83   

4740002 Impuesto anticipo. Amort  gastos establecimiento y mobiliario 9.787,72   

4730000 Retenciones soportadas ejercicio 2006   38.964,44 

4730001 Pagos a cuenta realizados 2006   6.008.863,53 

4752000 Cuota diferencial IS 2006   2.344.598,58 

El importe efectivamente liquidado, el 24 del mes de julio de 2007, fue de 

2.338.588,46 euros, la diferencia, -6.010,12 euros, se abona, al contabilizar el 

pago, a la cuenta 1130000 como mayores reservas. 

- En el ejercicio 2007 se contabiliza un asiento de 10.289,81 euros con abono a la 

cuenta 630000 por el Impuesto sobre beneficios anticipados, y otro, de 2.869,32 

euros, con cargo a la 63300 por ajustes negativos sobre beneficios. En la nota 9 de 

la Memoria que acompaña a las cuentas anuales de 2007 se reseñan como ajustes 

a la pérdida del ejercicio - 10.289,81 euros como "Efecto impositivo diferencias 

temporales 2007" y 2.869,32 euros por "Ajuste efecto impositivo por cambio tipo 

gravamen", sin más explicación.  No se tiene por tanto información sobre la razón 

de estos apuntes, pero si estos importes se ajustan a la base del impuesto, el 

efecto impositivo sería de un 35% de los importes no del importe total. También se 

reflejan en la Memoria 41.159,24 euros de ajuste positivo por "diferencias 

temporales por amortización". Pero, los 14.570,37 euros de efecto impositivo 

correspondientes a esa diferencia en gasto, no se contabilizan. En 2007 el 

resultado es negativo por lo que no se paga ningún Impuesto de Sociedades, y no 

ha lugar a ningún gasto anticipado, los ajustes serían técnicamente extracontables.  

- En el ejercicio 2008 el resultado es negativo, por lo que no se devenga ningún 

impuesto de beneficios. El importe que se lleva a gastos procede del siguiente 

asiento que regulariza los saldos acumulados en las cuentas 4740000 Impuesto 

sobre beneficios anticipados, 4740001 Impto. Antic. Amort. Ejerc. 2005 y 4740002  

Impto. Antic. Amort. Gastos establecimiento inmobiliario por asientos de ejercicios 

anteriores: 

Cuadro 111. Regulación de saldos acumulados (en euros). 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Debe Haber 

4740000 31-dic-08 224 Ajuste auditoria   7.420,49 

4740001 31-dic-08 224 Ajuste auditoria   254,89 

4740002 31-dic-08 224 Ajuste auditoria   9.787,72 

6300000 31-dic-08 224 Ajuste auditoria 17.463,10   
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VII.5.2.7. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado. 

La información en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del periodo fue la siguiente 

para esta agrupación: 

Cuadro 112. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (en euros). 

 

Los asientos que componen cada uno de estos saldos en el Balance de Comprobación 

son los siguientes: 

Cuadro 113. Asiento de los saldos del Balance de Comprobación (en euros). 

Cuenta Fecha Asiento Descripción Debe Haber Saldo 

7710000 31/12/2009 1025 VENTA ORDENADORES PRADA   1.615,14 -1.615,14 

Total 7710000     BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 1.615,14 -1.615,14 

      TOTAL 2009   1.615,14 -1.615,14 

6710000 31/12/2010 635 Ajuste deterioro inmov. 20.008.599,46   20.008.599,46 

Total 6710000     GASTOS DETERIORO INMOVILIZADO 20.008.599,46 0,00 20.008.599,46 

6920000 31/12/2010 629 Deterioro activos 37.405.804,00   37.405.804,00 

Total 6920000     PROVISIONES POR DETERIORO DE INMOVILIZADOS 37.405.804,00 0,00 37.405.804,00 

      TOTAL 2010 57.414.403,46 0,00 57.414.403,46 

6700000 40908 365 RECLAS. INMOV. INMAT. 58.470,53   58.470,53 

Total 6700000     PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 58.470,53 0,00 58.470,53 

6710000 40908 366 RECLAS. INMOV. MAT. 89.454,61   89.454,61 

6710000 40908 381 AJUSTE DET. INMOV. 425.456,00   425.456,00 

Total 6710000     PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL 514.910,61 0,00 514.910,61 

      TOTAL 2011 573.381,14 0,00 573.381,14 

6710000 41274 340 AJUSTE DET. INMOV. 2.405.000,00   2.405.000,00 

Total 6710000     PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL 2.405.000,00 0,00 2.405.000,00 

      TOTAL 2012 2.405.000,00 0,00 2.405.000,00 

6710000 41639 108 AJUSTE DET. INMOV. 1.629.000,00   1.629.000,00 

Total 6710000     PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL 1.629.000,00 0,00 1.629.000,00 

      TOTAL 2013 1.629.000,00 0,00 1.629.000,00 

7910000 42004 105 AJUSTE TASACIÓN EDIFICIO MED.LEGAL   398.510,00 -398.510,00 

Total 7910000     REVERSIÓN DEL DETERIORO DE INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 398.510,00 -398.510,00 

      TOTAL 2014 0,00 398.510,00 -398.510,00 

VII.5.3.  Ingresos 

En este apartado se analizarán las fuentes de ingresos de la Sociedad Campus de la 

Justicia, durante todos los ejercicios objeto de la fiscalización, y que consisten 

fundamentalmente en: ingresos financieros, resultados procedentes del inmovilizado 

material, e ingresos extraordinarios. 

Ejercicio 

2005

Ejercicio 

2006

Ejercicio 

2007

Ejercicio 

2008

Ejercicio 

2009

Ejercicio 

2010

Ejercicio 

2011

Ejercicio 

2012

Ejercicio 

2013

Ejercicio 

2014
Deterioro y resultado por 

enajenaciones de 

inmovilizado -1.615 57.414.403,00 573.381,00 2.405.000,00 1.629.000,00 -398.510,00
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- Ingresos del ejercicio 2005. 

Los ingresos de este ejercicio ascendieron a 6.949.539,88, desglosados de la siguiente 

forma: 

Cuadro 114. Resumen total de ingresos del ejercicio 2005 (en euros). 

Ingresos financieros. 179.629,76 

Resultados procedentes del inmovilizado material. 6.768.212,50 

Ingresos extraordinarios. 1.697,62 

o Análisis de los ingresos financieros: 

Estos ingresos constituyen el saldo de la cuenta 769, que se corresponde con los 

intereses generados en las dos cuentas corrientes de la Sociedad (CCM y La Caixa), y 

que están recogidos en los siguientes asientos: 

Cuadro 115. Asientos de ingresos financieros (en euros). 

7690000 29-mar-05 60  CCM 0  9,69 

7690000 29-jun-05 473  LA CAIXA 0  21.482,97 

7690000 29-jun-05 832  CCM 0  16.017,52 

7690000 29-sep-05 833  CCM 0  34,94 

7690000 30-sep-05 650  LA CAIXA 0  72.255,07 

7690000 30-dic-05 820  LA CAIXA 0  69.829,41 

7690000 31-dic-05 821  CCM 0  0,16 

7690000 31-dic-05 858  Asiento de regularización. B 179.629,76  

o Resultados procedentes del inmovilizado material:  

Estos ingresos constituyen el beneficio contabilizado por la venta del inmueble de 

Fernández de la Hoz, 35 (sede del Juzgado de lo mercantil). El edificio se cede a la 

Sociedad por parte de la Comunidad como aportación de capital a la misma. Se valora 

por el precio de una tasación que realiza la Comunidad: 6.850.000 euros (en realidad 

la tasación encargada por la CM ascendía a 6.900.000 euros). El 13 de mayo de 2005 

se enajena el inmueble como se ha referido ut supra mediante subasta por un importe 

13.548.000 euros (más el IVA correspondiente, que en este ejercicio ascendía al 

16%). No se ha encontrado el expediente de enajenación ni la escritura de 

compraventa. Se calculó una amortización del 2% anual, contabilizándolo por el 

período que permaneció en la Sociedad, algo menos de la mitad del año, por lo que se 

anotó un 1% del valor contable del inmueble (70.212 euros).  
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Cuadro 116. Resultados del inmovilizado material (en euros). 

Valor contable. 6.850.000,00  

Amortización. 70.212,50 1,0% 

Valor neto. 6.779.787,50  

   

Precio de compraventa. 13.548.000,00  

Beneficio. 6.768.212,50  

   

IVA. 2.167.680,00 16,0% 

Como se describe en el área de inmovilizado, el asiento realizado en contabilidad se 

hizo de una forma totalmente irregular desde la perspectiva de técnica contable. En 

efecto, en la operación se anotó en el debe de la cuenta de inmovilizado nuevamente 

el valor inicial del inmueble, aunque por un importe cuyo origen se desconoce  (cta. 

221 D 6.698.000 euros), también se anotó al debe la amortización acumulada (cta. 

281  D  70.212,50 euros), e igualmente al haber, para cuadrar en el asiento el  

beneficio (771 H   6.768.212,50). 

Por otro lado, se realizó otro asiento por el importe de la transacción referida, que es 

el siguiente: 

D 15.715.680 euros  (572)    a    H 15.715.680 euros  (430) 

Y, por último, el IVA se regularizó en el momento de la liquidación del impuesto, 

cuando antes no se había contabilizado. 

Con estos asientos, en la contabilidad manejada, las dos cuentas quedarían con unos 

saldos irreales que a continuación se exponen: 

   (en euros) 

 
Cuenta Saldo  Cta. Mayor Saldo Real 

221 Construcciones. 13.548.000,00 0,00 

430 Acreedores. -15.715.680,00 0,00 

477 IVA Repercutido. 2.167.680,00 0,00 

No obstante, el Balance oficial ofrece unas cifras correctas, incluyendo la rectificación 

necesaria. 

o Ingresos extraordinarios. 

Se trata de un ingreso en Caja Castilla la Mancha del que no se ha podido encontrar 

ninguna documentación del origen de estos ingresos.  
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- Ingresos ejercicio 2006. 

Los ingresos de este ejercicio ascendieron a 25.294.335,03, desglosados de la 

siguiente forma: 

Cuadro 117. Resumen total de ingresos del ejercicio 2006 (en euros). 

Devoluciones de compras y operaciones similares. 426,20 

Otros ingresos de gestión corriente. 25.046,54 

Ingresos financieros. 455.203,97 

Resultados procedentes del inmovilizado material. 24.811.000,00 

Ingresos extraordinarios. 2.658,32 

o Ingresos financieros: 

Es el saldo que ofrece la cuenta 769 que se corresponde con los intereses generados 

por la cuenta de La Caixa (ya que la cuenta de CCM está prácticamente inoperativa 

durante el ejercicio 2006), y que están recogidos en los siguientes asientos: 

Cuadro 118. Asientos sobre ingresos financieros (en euros). 

04-feb-06 134 Otros ingresos financieros. 24.414,50 

04-mar-06 135 Otros ingresos financieros. 22.316,76 

01-abr-06 186 Otros ingresos financieros. 26.273,13 

06-may-06 276 Otros ingresos financieros. 25.317,05 

03-jun-06 278 Otros ingresos financieros. 24.794,72 

01-jul-06 404 Otros ingresos financieros. 25.163,68 

05-ago-06 469 Otros ingresos financieros. 23.963,81 

02-sep-06 620 Otros ingresos financieros. 20.711,84 

30-sep-06 621 Otros ingresos financieros. 19.862,22 

04-nov-06 729 Otros ingresos financieros. 12.641,93 

02-dic-06 814 Otros ingresos financieros. 34.303,04 

31-dic-06 1196 Otros ingresos financieros. 195.440,53 

Como es fácil observar en el cuadro precedente, los importes mensuales son similares 

hasta diciembre, ya que a finales de noviembre se ingresa el importe de la venta del 

inmueble de la calle Hernani, pasando la cuenta de un saldo medio de 8 millones de 

euros a 65 millones de euros, durante el último mes del año. 

o Resultados procedentes del inmovilizado material:  

En julio de 2006 se produce una ampliación de capital de la Sociedad, suscrito por su 

accionista único, la Comunidad de Madrid, por un importe de 37.289.000 euros. Esta 

ampliación se concreta en una aportación no dineraria, consistente en la cesión de 

otro inmueble, sito en la calle Hernani, 59 de Madrid, y sede del Juzgado de lo Social. 

No se ha localizado la documentación completa de la adjudicación ni la escritura de 
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compraventa, pero el precio de licitación se correspondía con el valor contable del 

mismo. 

La venta del inmueble se realizó el 24 de noviembre por un total de 62.100.000 euros, 

no constando que se haya contabilizado IVA alguno. Pero al no haber dispuesto de la 

escritura de compraventa, se desconoce si, por algún motivo, no era procedente la 

aplicación de este impuesto. Tampoco se realizó ninguna amortización por el período 

que permaneció el referido inmueble en el balance del Campus. 

No obstante, la Agencia Tributaria realizó un requerimiento por el ingreso del 

Impuesto de esta transmisión, aunque se desconoce hasta el momento en que 

términos finalizó el procedimiento tributario. 

El beneficio contabilizado ascendió, por tanto, a 24.811.000 euros, resultado de la 

diferencia entre el importe del balance y el precio de venta, que es el saldo que 

presenta la cuenta 771,” beneficio procedente del inmovilizado material”. 

o Otros ingresos de gestión corriente: 

Se corresponden con los gastos ocasionados por la tramitación de la subasta del 

inmueble de la Calle Hernani, que se repercuten al adquirente, y se contabilizan en la 

cuenta 759 Ingresos por servicios diversos.  

o Ingresos extraordinarios: 

Es un importe que resulta del asiento de liquidación anual del IVA, y parece más bien 

un descuadre entre los importes recogidos en contabilidad y los que pudieron haber 

salido de otros registros que se desconocen, con los que se confeccionaría la 

liquidación del impuesto presentado, y que se contabiliza como beneficio 

extraordinario en la cuenta 778. 

o Devoluciones de compras y operaciones similares: 

Se corresponde con el saldo de la cuenta 608. Esta cuenta debería recoger las 

remesas devueltas a proveedores, normalmente por incumplimiento de las condiciones 

del pedido. En esta cuenta se contabilizan también los descuentos y similares 

originados por la misma causa, que sean posteriores a la recepción de la factura. El 

pequeño importe registrado por este concepto parece referirse más bien a un 

pequeño descuadre  entre el pago de un factura para atenciones protocolarias y el 

importe retirado de la cuenta y la posterior devolución de las cantidades sobrantes.  

- Ingresos ejercicio 2007. 

Los ingresos de este ejercicio ascendieron a 2.028.720,76, desglosados de la siguiente 

forma:  
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Cuadro 119. Resumen total de ingresos del ejercicio 2007 (en euros). 

Otros ingresos de gestión corriente. 79.695,11 

Devoluciones de ventas. 403,36 

Ingresos financieros. 1.941.167,00 

Resultados procedentes del inmovilizado material. -863,05 

Ingresos extraordinarios. 0,00 

Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores. 8.318,34 

o Otros ingresos de gestión corriente: 

Al igual que sucede en el ejercicio anterior, estos ingresos se producen principalmente 

por la inserción de los anuncios en los periódicos oficiales que se repercuten al 

adjudicatario  (de los concursos convocados) y que se contabilizan en la cuenta 759 

Ingresos por servicios diversos. A continuación se expone la relación de adjudicatarios 

y el importe abonado por los mismos12: 

Cuadro 120. Ingresos abonados por adjudicatarios (en euros). 

C20 18.114,01 

C21 24.745,11 

C22 2.326,55 

C23 3.121,49 

C14 2.991,83 

C24 0,92 

C12 18.106,93 

C14 1.648,73 

C25 1.107,58 

C26 1.131,14 

C27 683,40 

C28 589,14 

C29 315,45 

C30 315,45 

C1 4.591,18 

C31 1.131,14 

C32 1.270,20 

 

o Devolución de ventas: 

Constituye el saldo de la cuenta 708. Se trata de un abono en una factura de Caixa 

Renting que esta Empresa giro erróneamente. No es la cuenta adecuada, si no que 

                                           
12

 La identificación de las firmas adjudicatarias obra en el soporte documental de la fiscalización. 
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debería abonarse en la 608, ya que el tercero es un proveedor y no un cliente. Sin 

embargo el importe es irrelevante y sin incidencia en la cuenta de resultados. 

o Ingresos financieros: 

Constituyen el saldo de la cuenta 769, que se corresponde con los intereses 

generados por la cuenta de La Caixa, y que están recogidos en los siguientes asientos: 

  (en euros) 

Fecha Asiento Importe 

03-feb-07 156 179.780,37 

03-mar-07 237 161.261,59 

30-abr-07 423 167.196,67 

30-may-07 499 170.000,71 

30-jun-07 519 166.286,52 

04-ago-07 800 165.064,89 

01-sep-07 867 164.917,30 

04-abr-07 920 181.831,13 

06-oct-07 983 159.870,63 

03-nov-07 984 152.471,68 

01-dic-07 1193 135.223,52 

31-dic-07 1346 137.261,99 

o Resultados procedentes del inmovilizado material: 

No es propiamente un ingreso si no que resulta un gasto, recogido en la cuenta 671, 

“pérdidas procedentes del inmovilizado material”. Se trata del robo de un ordenador, 

cuyo valor contable era 1.252 euros que, menos el importe amortizado (un 30%), que 

también se da de baja, arroja una pérdida de 863 euros. 

o Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores: 

Deberían recogerse en la cuenta 120, “remanente”, y, sin embargo, se recogen en la 

cuenta 113, “reservas”. A efectos explicativos cabe decir que se compone de dos 

importes muy diferentes:  

- Por un lado, la diferencia entre la previsión que se había realizado para la 

liquidación del Impuesto de Sociedades. Se habían contabilizado 2.344.598,58 

euros, mientras que el importe finalmente ingresado se quedó en 2.338.588,46 

euros. La diferencia (que ya se había cargado a gastos en el ejercicio 2006), se 

abona en la cuenta 113. 

- Por otro lado, lo que parece ser un descuadre en los saldos de las dos cuentas 

corrientes: 19,78 euros en negativo en CCM, y 2.328,00 euros en positivo en la 

Caixa, lo que hace un neto de 2.308,22 euros. 
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- Ingresos ejercicio 2008. 

Los ingresos de este ejercicio ascendieron a 610.934,00 euros: 

Cuadro 121. Resumen total de ingresos del ejercicio 2008 (en euros). 

Otros ingresos de gestión corriente. 60.310,00 

Ingresos financieros. 550.624,00 

o Otros ingresos de gestión corriente: 

Estos ingresos se corresponden con el saldo de la cuenta 759, “Ingresos por servicios 

diversos”, cuyos movimientos, a lo largo del ejercicio, fueron los siguientes: 

Fecha Asiento Concepto Importe 

30/05/2008 50 Ingresos anuncios concursos. 6.450,72 

30/06/2008 61 Ingresos anuncios concursos. 7.108,51 

30/12/2008 141 Ventas 2008. 46.750,64 

En los dos primeros asientos, se da la circunstancia que son asientos directos con 

cargo a la cuenta bancaria, sin utilizar ninguna cuenta de deudores (572 a 759 

directamente), por lo que, a falta de más documentación, se desconoce quién era el 

obligado al pago. La descripción de los asientos sería del siguiente modo: 

572 Cuenta bancaria a: 
Ingresos por servicios diversos.                   759 

Hacienda Pública, IVA repercutido.               477 

En el último caso, el importe es bastante superior (46 miles de euros), y, aunque 

tampoco se dispone de ninguna documentación, serían los importes deudores 

correspondientes (unos cobrados y otros no), que, al finalizar el ejercicio, deben 

recogerse como ingresos imputables a 2008. Se realiza un asiento por el importe total 

de lo facturado, y aún no contabilizado (46.750.64 euros más el IVA 8.406,52), 

cargándolo a la cuenta de deudores genérica (4300 0000), bajo el concepto de 

“Ventas 2008”, como a continuación se refleja: 

4300 0000 Deudores a: 
Ingresos por servicios diversos.                   759 

Hacienda Pública, IVA repercutido.               477 

 

De este importe se cobraron 48.574,05 euros, cuyo ingreso se contabiliza en la cuenta 

572, quedando un saldo de 6.583,11, que, no solo no se cobran en este ejercicio, si 

no que en 2009 se llevan a pérdidas por incobrables. No se ha encontrado ninguna 

documentación ni de quien era el obligado al pago, ni del procedimiento por el que 

fueron declarados incobrables.  

En 2009 se dota la cuenta 490 “Deterioro de valor de créditos por operaciones de la 

actividad” cargándolo a gastos (cuenta 694 “Pérdidas por deterioro de créditos por 
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operaciones de la actividad”), mientras que, en el ejercicio 2010, se da como pérdida 

la cantidad definitivamente realizando el asiento siguiente: 

490  Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad 

a 

Deudores   4300 0000 

El concepto de este último asiento es el de “Ajuste auditoría n 6”, que al igual que el 

resto de estos “ajustes” carece absolutamente de documentación. 

Hay que señalar que este ajuste por incobrables no se realiza por el importe 

comentado en los párrafos anteriores (6.583,11 euros), sino  por  8.892,00 euros. En 

efecto: 

- Por un lado, el saldo de la cuenta 4300 0000 está sobrevalorada porque a 30 

de diciembre de 2008 se anota un asiento de 1.010 euros abonando dicha 

cuenta, con cargo a la cuenta bancaria. Se supone que la factura se cobró (en 

el concepto del asiento figura “Cobro fra. Fundación Arte Viva”), pero no se 

había contabilizado, ni el ingreso (por lo que la cuenta de ingresos estaría 

infravalorada en el mismo importe), ni el cargo en la 430. 

- Por otro, se incluye en la dotación por incobrables (en diciembre de 2009) la 

venta de un ordenador realizada en octubre de 2009. Se imputa como deudor 

a una cuenta genérica. Sorprende, además, que la venta de un ordenador 

comprado en agosto de 2007 por 1.637 euros, se venda, más de dos años 

después, por 2.570 euros. 

El resumen de todo esto es el siguiente: 

Cuadro 122. Resumen de operaciones (en euros). 

Importe facturas. 46.750,64 

IVA. 8.406,52 

Total facturas. 55.157,16 

    

Cobros. 48.574,05 

Saldo teórico 4300 0000 6.583,11 

Cobro abonado en 4300 0000 -1.010,00 

Saldo contable 4300 0000 5.573,11 

    

Asientos incobrables.   

Saldo 4300 0000 5.573,11 

Venta ordenadores. 2.982,00 

Ajuste para cuadrar el asiento  a la cta. 794 337,00 

Importe contabilizado en 490 8.892,11 
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o Ingresos financieros: 

Es el saldo de la cuenta 769, que se corresponde con los intereses generados por las 

cuentas de La Caixa y Bancaja. Estos ingresos suponen aproximadamente la cuarta 

parte de los generados en el ejercicio anterior, debido al descenso drástico de los 

saldos líquidos de la Entidad. 

Los importes generados por la cuenta de la Caixa son los siguientes: 

Fecha Asiento Importe (en euros) 

01-feb-08 11 106.163,13 

01-mar-08 21 87.979,38 

01-abr-08 32 83.094,90 

01-may-08 43 70.239,20 

01-jun-08 53 52.017,03 

01-jul-08 65 9.334,93 

01-ago-08 74 6.354,07 

01-sep-08 82 5.982,09 

01-oct-08 94 5.441,82 

01-nov-08 101 3.354,67 

Mientras los de Bancaja son los siguientes: 

Fecha Asiento Importe (en euros) 

30-dic-08 123 120.662,85 

En enero se contabilizaron los intereses correspondientes al mes de diciembre (que ya 

se habían contabilizado como ingresos en el ejercicio 2.007), por lo que se habrían 

duplicado. En un ajuste de auditoría a final de año se procedió a regularizar el asiento. 

- Ingresos ejercicio 2009. 

Los ingresos de este ejercicio ascendieron a 25.917,00 euros: 

Cuadro 123. Resumen total de ingresos del ejercicio 2009 (en euros). 

Otros ingresos de gestión corriente. 773,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado. 1.615,00 

Ingresos financieros. 23.529,00 

o Otros ingresos de gestión corriente: 

Estos ingresos constituyen un recobro de los gastos ocasionados por una publicación 

en el BOCM, que en este ejercicio se contabiliza en la cuenta 705 “Prestaciones de 

servicios”, en lugar de la 759, donde se realizaba en los anteriores. A efectos de 

ingresos y gastos el tema no tiene ninguna incidencia, pero se da la circunstancia de 

que el mismo día que se contabiliza el gasto (7 de abril de 2.009) se contabiliza 
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también una retirada de efectivo de la cuenta corriente con cargo a la caja, lo que 

hace suponer que la factura se pagó en ese momento. Sin embargo, el pago efectivo 

no se contabilizó en todo el ejercicio, lo que explica los descuadres de caja que 

obligan a veces, a final de ejercicio, a realizar ajustes por diferencias en los saldos. 

Esta circunstancia origina un descuadre en la cuenta acreedora del BOCM. Si bien los 

importes no son muy significativos, dan idea de los escasos mecanismos de control 

que la Entidad tenía establecidos. 

o Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado: 

Este importe es el beneficio obtenido por la venta de un ordenador. El ordenador fue 

adquirido, e incluido en el activo de CJM, en agosto de 2007, por un importe de 

1.637,93 euros. La venta aparece contabilizada en octubre de 2009, más de dos años 

después, por valor de 2.570,69 euros (más su correspondiente 16% de IVA). En 

principio se realiza un asiento a la cuenta 555 “Partidas pendientes de aplicación”, 

para anotar el derecho de cobro, que se imputa a la cuenta deudora genérica. 

Al cierre del ejercicio se realiza el asiento completo, en el que se da de baja el 

elemento del inmovilizado, y se imputa a beneficios la diferencia, y se cancela la 

cuenta 555. En la misma fecha otro asiento lo dota a la cuenta 490 al considerarlo 

como un crédito incobrable, para, al ejercicio siguiente, eliminar el crédito de la 430. 

El resumen de la operación es el siguiente: 

 (en euros) 

Precio de adquisición. 1.637,93 

Amortización acumulada. 682,38 

Valor neto a fecha venta. 955,55 

Precio de venta. 2.570,69 

Beneficio. 1.615,14 

o Ingresos financieros: 

Vuelven a caer este tipo de ingresos, debido al descenso de los saldos mantenidos en 

las cuentas corrientes. Éstos suponen aproximadamente un 5% de los ingresos 

financieros contabilizados en el ejercicio anterior, pasando a alcanzar un importe de 

tan solo 23.528,71 euros, y eso a pesar de casi 8.500 no son, en realidad, 

rendimientos financieros. En este sentido. 

- 2.000 euros, provienen de la devolución de unas comisiones indebidamente 

cobradas en el ejercicio 2008. 

- 6.500 euros, son ajustes de conciliación con las cuentas bancarias y de los que 

no se dispone de mayor documentación, pero que parecen simplemente 
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descuadres originados por el escaso control que se ejercía durante el año 

sobre los saldos, y que obligaban a cuadrar de esta forma a 31 de diciembre. 

Los movimientos de la cuenta 769, Ingresos financieros,  en 2.009 fueron los 

siguientes: 

Cuadro 124. Movimientos en materia de ingresos financieros (en euros). 

Fecha Asiento Concepto Importe 

04-ene-09 23 Intereses La Caixa. 45,59 

02-mar-09 224 Devolución Comisión TME 2008. 500,00 

02-mar-09 225 Devolución Comisión TME 2008 2. 500,00 

02-mar-09 226 Devolución Comisión TME 2008 3. 500,00 

02-mar-09 227 Devolución Comisión TME 2008 4. 500,00 

04-mar-09 234 Intereses La Caixa. 14,24 

01-abr-09 330 Intereses Bancaja 1T.09. 11.258,67 

02-abr-09 368 Intereses La Caixa. 22,26 

04-may-09 443 Intereses La Caixa. 13,34 

04-jun-09 521 Intereses La Caixa. 15,87 

30-jun-09 572 Intereses Bancaja 2T09. 3.179,35 

04-jul-09 606 Intereses La Caixa. 14,14 

04-jul-09 607 Intereses La Caixa Agosto. 5,20 

04-sep-09 764 Intereses La Caixa Agosto. 23,48 

31-dic-09 1037 Ajuste auditores nº7. 468,00 

31-dic-09 1045 Ajustes conciliación LA CAIXA. 2.848,42 

31-dic-09 1050 Ajustes conciliación LA CAIXA. 3.380,68 

31-dic-09 1060 Ajustes conciliación Bancaja. 239,47 

- Ingresos ejercicio 2010. 

Los ingresos de este ejercicio ascendieron a 33.408,00 euros: 

Cuadro 125. Resumen total de ingresos del ejercicio 2010 (en euros). 

Otros ingresos de gestión corriente. 21.906,00 

Ingresos financieros. 11.502,00 

o Otros ingresos de gestión corriente: 

Se trata de un solo ingreso, al igual que en ejercicios anteriores, por el recobro de 

gastos del proceso de adjudicación de obras (en este caso la urbanización de la fase 

II). Aquí no se produce ingreso en efectivo, si no que se realiza una compensación 

entre los saldos de las cuentas deudora y acreedora de la misma Empresa.  
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o Ingresos financieros: 

Los ingresos contabilizados en la cuenta 769 ascendieron, en este ejercicio, solamente 

a 11.502,00 euros, aproximadamente la mitad que en el ejercicio anterior, aunque hay 

que señalar que, en su mayor parte, no son producto de los activos mantenidos en las 

cuentas bancarias (muy menguados por estas fechas), si no que provienen de 

devoluciones de impuestos, que resultan superiores a las cantidades contabilizadas 

anteriormente como deudoras, por lo que se recogen como ingresos financieros.  

Los intereses generados por los saldos de las cuentas bancarias, estrictamente, se 

quedarían reducidos a 2.747 euros. Los importes contabilizados son los siguientes: 

Cuadro 126. Intereses generados (en euros). 

Fecha Asiento Descripción Haber 

2-ene-10 2 Intereses enero. 48,97 

2-ene-10 5 Abono intereses netos. 281,63 

1-feb-10 89 Pago intereses febrero. 814,60 

1-mar-10 161 Pago intereses marzo. 123,89 

2-abr-10 231 Intereses Marzo. 86,16 

2-abr-10 232 Intereses Marzo. 7,47 

2-may-10 277 Intereses Abril 61,42 

1-jun-10 313 Pago intereses Mayo. 46,24 

1-jul-10 383 Intereses. 32,82 

1-ago-10 417 Intereses. 11,75 

1-sep-10 446 Intereses. 2,98 

1-oct-10 473 Intereses Septiembre. 0,02 

1-nov-10 523 Intereses Octubre. 869,64 

1-dic-10 569 Intereses Noviembre. 359,41 

 

Mientras que los dos movimientos que tienen su origen en las liquidaciones de 

impuestos, serían:  

   (en euros). 

Fecha Asiento Descripción Haber 

19-may-10 293 Devolución AEAT. 1.791,79 

5-oct-10 479 Devolución IVA 2009. 7.431,08 

Por otro lado, como ya había ocurrido en ejercicios anteriores, un asiento cuyo 

concepto aparece en el diario como “Ajuste Auditoría”, y del que no se ha podido 

recabar información alguna, parece ser un cuadre por diferencias con el saldo que 

aparece en la Entidad bancaria. Este saldo contablemente era cero, mientras que para 

Bancaja la cuenta arroja un saldo de negativo de 468,68 euros. El tema se soluciona 
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cargando a ingresos (menos ingresos). Lo que es otra muestra más del escaso control 

sobre los fondos de tesorería. 

- Ingresos ejercicio 2011. 

Los únicos ingresos de este ejercicio fueron los financieros: 

Cuadro 127. Resumen total de ingresos del ejercicio 2011 (en euros). 

Ingresos financieros 254.700,00 

Nuevamente, aquí la mayor parte del saldo de la cuenta 769, Ingresos financieros, no 

se corresponde directamente con los rendimientos de los saldos de las Entidades 

financieras, si no que vuelve a ser una diferencia entre la cantidad contabilizada como 

derecho de cobro por devolución de IVA, y el importe efectivo de la liquidación. Este 

importe (171.249,00 euros), se abona en la cuenta 769, incrementando su saldo, que 

eliminando esta circunstancia, alcanzaría la cantidad de 83.451,29 euros. Estos son los 

asientos durante el ejercicio: 

Cuadro 128. Asientos en materia de intereses. (en euros). 

Fecha Asiento Descripción Haber 

3-ene-11 6 Intereses cuenta corriente. 285,59 

1-feb-11 34 Intereses cuenta corriente. 215,84 

1-mar-11 51 Intereses cuenta corriente. 2.642,91 

1-abr-11 75 Intereses ccc. 5.822,60 

1-may-11 94 Intereses ccc. 7.137,89 

1-jun-11 117 Liquidación ccc. 8.053,35 

1-jul-11 148 Liquidación intereses. 8.011,25 

1-ago-11 161 Liquidación intereses. 9.459,60 

1-sep-11 173 Liquidación intereses. 9.114,60 

1-oct-11 204 Liquidación intereses. 8.696,62 

31-oct-11 239 Liquidación intereses. 12,21 

1-nov-11 240 Liquidación intereses. 8.949,78 

30-nov-11 257 Liquidación intereses. 722,16 

1-dic-11 260 Liquidación intereses. 7.392,89 

31-dic-11 392 Liquidación intereses. 6.934,00 

En todo caso, los rendimientos de cuentas pasan de los 2.747 euros del ejercicio 

2010, a los más de 80.000 euros en el 2011, por el incremento de saldo que se 

produce en la cuenta de la Caixa, a partir de febrero, debido al ingreso de 8.281.000 

euros de la ampliación de capital que se produce en esa fecha, con su 

correspondiente desembolso.  
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o Ingresos que no aparecen en la cuenta Pérdidas y Ganancias. 

Pese a que en el Balance oficial estos ingresos no constan, el Equipo Auditor en la 

contabilidad si lo ha localizado en otras cuentas de ingresos con saldos al final del 

ejercicio, que se supone integran la cuenta de pérdidas y ganancias, lo cual se refleja 

a continuación: 

    (en euros) 

7780000 31-dic-11 404 Pérdidas y Ganancias. 8.312,49 

7940000 31-dic-11 404 Pérdidas y Ganancias. 773.441,34 

7950000 31-dic-11 404 Pérdidas y Ganancias. 255.193,00 

Cuenta 778 (Ingresos excepcionales): Su saldo corresponde a un asiento de 

regularización de la cuenta 477 IVA repercutido, sin mayor documentación soporte 

(1.790,62 euros). Proviene del IVA de dos facturas de CJM de 2009 supuestamente no 

cobradas. Una de ellas resulta ser la del ordenador vendido (u ordenadores) 

comentada más arriba, en el ejercicio correspondiente. 

Por otro lado, lo que parece ser una factura girada (no se sabe si efectivamente, ya 

que no aparece documentación) a determinada Empresa por consumos de electricidad 

por valor de 42.745,59 euros en 2010. Esta cantidad se contabilizó minorando la 

deuda que CJM tenía con la Empresa y abonándolo en gastos, y en la cuenta 477. 

Cuenta 794 (Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales): 

Consiste en la cancelación de provisión para impuestos (largo y corto plazo), que se 

expone a continuación: 

 (en euros) 

141. Provisión para impuestos. 319.959,00 

5291. Provisión a corto plazo para impuestos. 453.482,34 

Cuenta 795 (Exceso de provisiones): Consiste en un ajuste de auditoría cargado a la 

cuenta 499 (Provisiones por operaciones comerciales), del que se carece de soporte. 

- Ingresos ejercicio 2012. 

Los únicos ingresos de este ejercicio fueron los financieros, lo que se expone a 

continuación: 

Cuadro 129. Resumen total de ingresos del ejercicio 2012 (en euros). 

Ingresos financieros 26.863,00 

Nuevamente estos ingresos se reducen considerablemente, representando 

aproximadamente el 30% de los del ejercicio anterior, al ir descendiendo los fondos 

que entraron en 2011 por la ampliación de capital reseñada. Se observa 

seguidamente, cómo mes a mes van bajando los importes que se abonan: 
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Cuadro 130. Liquidación y abono de intereses. (en euros). 

Fecha Asiento Descripción Debe Haber 

01-feb-12 80 Liquidación.  4.835,23 

01-mar-12 91 Liquidación intereses.  3.698,44 

01-abr-12 104 Liquidación intereses.  3.017,19 

01-may-12 118 Liquidación intereses.  2.536,00 

01-jun-12 132 Liquidación intereses.  2.478,07 

01-jul-12 148 Liquidación intereses.  2.327,80 

05-jul-12 152 Comisiones aval.  180,82 

01-ago-12 166 Liquidación intereses.  1.284,31 

01-sep-12 178 Liquidación intereses.  570,47 

01-oct-12 192 Liquidación intereses.  503,31 

01-nov-12 205 Liquidación intereses.  297,10 

01-dic-12 218 Liquidación intereses.  265,97 

02-ene-12 226 Intereses.  1.393,60 

23-ene-12 228 Anulación abono. 27,19  

01-feb-12 230 Abono intereses.  1.047,80 

01-mar-12 231 Abono intereses.  977,76 

01-sep-12 240 Abono intereses.  492,70 

01-oct-12 243 Abono intereses.  52,98 

01-oct-12 244 Comisiones.  0,35 

14-ene-12 255 Abono intereses.  476,35 

12-jul-12 256 Abono intereses.  453,66 

- Ingresos que no aparecen en la cuenta Pérdidas y Ganancias. 

Como en el ejercicio anterior, existen dos cuentas de ingresos, que no aparecen en la 

cuenta de pérdidas y ganancias oficial, que son las que a continuación se indican: 

    (en euros) 

7780000 31-dic-12 397 Pérdidas y Ganancias. 150.800,16 

7950000 31-dic-12 397 Pérdidas y Ganancias. 133.997,28 

 Cuenta 778 (Ingresos excepcionales): Esta cuenta se corresponde con varios 

conceptos: 

 El cobro de una factura que no pasa por ninguna cuenta de deudores, sino que 

se carga en bancos, con abono en la cuenta 778. Al no constar ninguna cuenta 

deudora se desconoce su origen y quien la abonó (en el concepto aparece 

“cobro factura técnica y proyectos ACE”). 

 Cobro de la devolución del impuesto de sociedades de 2008, que no se había 

contabilizado. 
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 Ajuste correspondiente a la solicitud de devolución del IVA de 2009. 

El resumen de lo reseñado es el siguiente: 

  (en euros). 

170 Cobro Fra. Técnica Y Proyectos Ace. 9.835,64 

257 Devolución Isoc 2008 No Contabilizada. 121.359,22 

353 Ajuste Solicitud IVA 2009. 19.605,30 

 TOTAL 150.800,16 

Cuenta 795: En esta cuenta aparecen dos asientos por exceso de provisiones, que a 

continuación se resumen: 

     (en euros) 

7950000 30-dic-12 383 Acuerdo Elecnor Exceso Provisión.  96.538,65 

4990000 30-dic-12 383 Acuerdo Elecnor Exceso Provisión. 96.538,65  

4990000 30-dic-12 385 Aplicación provisión retenciones acuerdos 
contrato. 

37.458,63  

7950000 30-dic-12 385 Aplicación provisión retenciones acuerdos 
contrato. 

 37.458,63 

 

- Ingresos ejercicio 2013. 

Los únicos ingresos que aparecen en este ejercicio fueron los financieros: 

Cuadro 131. Resumen total de ingresos del ejercicio 2013 (en euros). 

Ingresos financieros 289.350,00 

La cuenta 769, que recoge estos ingresos en la contabilidad que se ha facilitado, no 

arroja ese saldo, sino el de 414.958,68 euros, ya que hay tres asientos que no suman 

en el saldo anterior: 

Cuadro 132. Ingresos financieros (en euros). 

Fecha Asto. Descripción. Debe Haber 

30/05/2013 80 Devolución AEAT IVA 2012 intereses. 31.196,48  

30/05/2013 80 Devolución AEAT IVA 2012 intereses. 174,00  

31/12/2013 199 Ajuste exceso retenciones garantía.  156.979,23 

 En relación al cuadro reflejado se desconoce el motivo por el que los asientos 

referidos no han sido recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias pese a haber 

sido contabilizados.  

El último de los asientos es una regularización de la cuenta genérica 5230000, 

“Proveedores de inmovilizado a corto plazo”, pero que no recoge la identidad del 

proveedor. Esta cuenta se crea al cierre  del ejercicio 2008, por una “reclasificación de 

la auditoría” traspasando el saldo de otra cuenta genérica (4000000 “Proveedores”) en 
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la que se anotaban todas las facturas por meses, sin distinguir el proveedor. Bajo el 

concepto de “ajuste auditoria” y “ajuste CCAA”, por un importe total de 4.492.159,00 

euros.  Este saldo se liquida, casi en su totalidad, durante el ejercicio 2009 mediante 

transferencias bancarias a los acreedores, quedando al cierre 140.509,39 euros. En 

2010, se reclasifica un importe de 134.498,56 euros recogido inicialmente en la cuenta 

189 “Garantías financieras a largo plazo”, que eran cantidades que el CJM retenía a 

los adjudicatarios de las obras como garantía y que, una vez finalizado o resuelto de 

cualquier forma el contrato, tenía obligación de devolver. Así, al cierre de 2010, el 

saldo de la cuenta 5230000 alcanzaba los 275.007,95 euros. En 2012 y, tras abonar 

las siguientes cantidades con cargo a esta cuenta, el saldo quedó establecido en 

170.586,00 euros.  

   (en euros). 

24-jul-12 275 Devolución retención garantía C14 66.564,06 

03-oct-12 300 Acuerdo C7 ( R). 12.713,60 

03-oct-12 301 Acuerdo C8 (R). 6.419,90 

03-oct-12 302 Acuerdo C4 Y GRUPO JG (R). 3.742,68 

03-oct-12 304 Acuerdo C5 Y C33 (R). 3.469,96 

03-oct-12 305 Acuerdo C6 (R). 11.511,75 

Por fin, en el ejercicio 2013 se abona una pequeña cantidad y el resto del saldo, los 

156.979,23 euros, se regularizan con abono a la cuenta de ingresos financieros (en los 

mayores de los que se ha dispuesto), pero no se dispone de información suficiente 

para afirmar que se debió a errores en el momento de su contabilización inicial. 

En todo caso, deberían aparecer en la cuenta 795 “Exceso de provisiones”, y no en la 

de “ingresos financieros”. 

Los dos asientos de 30 de mayo son intereses cobrados por la AEAT en la liquidación 

del IVA correspondiente a 2012, que, en vez de anotarlos como gastos financieros, lo 

hacen restando los ingresos. 

- Ingresos financieros: 

El importe que aparece como tal en la cuenta de pérdidas y ganancias asciende 

(restando los asientos antes comentados) a 289.350,00. Esto supone un gran 

incremento, en relación a 2012, pero incluyen importes que no son estrictamente 

rendimientos de cuentas. En concreto, son devoluciones de la AEAT por un importe de 

285.623 euros, que aunque en algún caso sí que son intereses por la demora de la 

Administración, y están correctamente contabilizados, en otros casos son simplemente 

diferencias entre la cantidad abonada y la que recogía la contabilidad, por lo que no 

pueden considerarse ingresos financieros. 
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Los ingresos directamente derivados de las posiciones de tesorería del CJM suponen 

apenas 3.726,46 euros, dado los exiguos saldos que mantiene la Entidad en estas 

fechas. 

- Ingresos que no aparecen en cuenta Pérdidas y Ganancias. 

Además de lo comentado con anterioridad, no aparece tampoco recogido en las 

cuentas de pérdidas y ganancias el saldo de la cuenta 790, “reversión del deterioro del 

inmovilizado intangible”, que en realidad, debería ser la 795 “Exceso de provisiones”, 

ya que recoge otro ajuste por exceso contra la provisión recogida en la cuenta 142 

Provisión para otras responsabilidades.  

En resumen, según los datos de los mayores que se ha podido manejar, los ingresos 

de este ejercicio 2.013 serían, además de los que aparecen en el apartado de ingresos 

financieros, los siguientes: 

Cuadro 133. Resumen de ingresos financieros (en euros). 

7690000 30/05/2013 80 Devolución AEAT IVA 2012 intereses. 31.196,48  

7690000 30/05/2013 80 Devolución AEAT IVA 2012 intereses. 174,00  

7690000 31/12/2013 199 Ajuste exceso retenciones garantía.  156.979,23 

7900000 31/12/2013 199 Ajuste exceso retenciones garantía.  817.361,00 

   TOTAL. 31.370,48 974.340,23 

   SALDO.  -942.969,75 

- Ingresos ejercicio 2014. 

Los únicos ingresos de este ejercicio fueron los financieros: 

Cuadro 134. Resumen total de ingresos del ejercicio 2014 (en euros). 

Ingresos financieros 10.122,00 

Los movimientos anotados en esta cuenta, son los siguientes: 

01-ene-14 9 Intereses CC LA CAIXA. 578,25 

01-feb-14 16 Intereses C/C. 576,05 

01-mar-14 19 Intereses C/C. 518,22 

01-abr-14 31 Intereses C/C. 597,80 

01-may-14 41 Intereses C/C. 626,39 

01-jun-14 58 Intereses C/C. 670,30 

01-jul-14 61 Intereses C/C 373,02 

18-ago-14 66 Devolución IVA solicitada 4T 2013. 5.597,66 

01-ago-14 69 Intereses C/C. 255,99 

01-sep-14 80 Intereses C/C. 229,45 

01-oct-14 88 Intereses C/C. 49,14 

01-nov-14 93 Intereses C/C. 25,28 

01-dic-14 100 Intereses C/C. 24,37 

Como en ejercicios anteriores, una parte importante del saldo se corresponde con la 

devolución del IVA del ejercicio anterior, que supera los importes contabilizados en 
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2013, y que suponen el 50% de los ingresos. Los rendimientos de las cuentas que el 

CJM mantiene en las entidades financieras suponen apenas 4.524 euros. 

- Ingresos que no aparecen en cuenta Pérdidas y Ganancias. 

Dos cuentas no están recogidas en la cuenta de pérdidas y ganancias que son las 

siguientes: 

791 Reversión del deterioro del inmovilizado material. 398.510,00 

795 Exceso de provisiones. 1.054.598,91 

La cuenta 791 se corresponde con el ajuste para valorar el edificio de Medicina Legal 

de acuerdo a la tasación que se realiza. 

La 795, “Exceso de provisiones”, recoge las diferencias entre los importes 

provisionados y los importes efectivos que finalmente se abonan. Aparte de algunos 

asientos que se realizan directamente sobre la “cuenta de proveedores”, 980.341 

euros se cargan a la cuenta 142 “Provisión para otras responsabilidades a largo 

plazo”: 

Cuadro 135. Exceso y ajustes de provisiones (en euros) 

30-jul-14 65 Exceso provisión demanda C16.  189.789,82 

30-jul-14 65 Exceso provisión  demanda C17.  75.550,19 

30-sep-14 95 Ajuste provisión KPMG 2014.  20.006,00 

30-sep-14 95 Ajuste factura C34.  18,15 

30-sep-14 95 Ajuste provisión ITP 2009.  82.809,78 

30-sep-14 95 Ajuste ret. intereses ejercicios anteriores. 28.576,03  

31-dic-14 110 Ajuste intereses C21.  715.001,00 

Área de ingresos financieros 

Los saldos en el balance de comprobación, a finales de cada uno de los ejercicios 

fiscalizados, fueron los siguientes: 

Cuadro 136. Resumen del área de ingresos y gastos financieros (en euros). 

 
Acumulado 

Ejercicio 
2014 

Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
2011 

Ejercicio 
2010 

Ingresos financieros 592.537,00 10.122,00 289.350,00 26.863,00 254.700,00 11.502,00 

Gastos financieros 
  

-32.653,00 
  

0,00 
  

-31.382,00 
  

0,00 
  

-563,00 
  

-708,00 
  

Resultado Financiero 559.884,00 10.122,00 257.968,00 26.863,00 254.137,00 10.794,00 

No figura en las memorias que acompañan a las cuentas anuales de los ejercicios 

2010, 2011 y 2012 información sobre el detalle de lo registrado en estas cuentas. 
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En el ejercicio 2013 se informa de que se han registrado ingresos financieros por 

importe de 285.395 euros, que se corresponde con intereses cobrados de la AEAT en 

relación con la liquidación del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2007, e ingresos 

de intereses de cuentas corrientes por importe de 3.955 euros. Asimismo, se han 

pagado 31.382 euros a la AEAT en concepto de intereses por acuerdos de 

compensación. A 31 de diciembre de 2012 los ingresos financieros fueron de 26.863 

euros y se correspondían con intereses de cuentas corrientes. 

A 31 de diciembre de 2014, se han registrado ingresos financieros por importe de 

10.122 euros, que se corresponden con intereses cobrados de la AEAT con la 

devolución de IVA solicitada el cuarto trimestre de 2013, e ingresos de cuentas 

corrientes. 

VIII. CONTRATACIÓN 

VIII.1. Régimen jurídico de la contratación celebrada por CJM 

La contratación celebrada por CJM estuvo sujeta al texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2000 de 16 de junio, hasta el 1 de mayo de 2008, fecha de entrada en 

vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (LCSP). 

De conformidad con el artículo 2.1 TRLCAP (según la redacción introducida por el Real 

Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la 

productividad y para la mejora de la contratación pública), CJM quedaba sujeta: 

- "A las prescripciones de esta ley relativas a la capacidad de las empresas, 

publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación, para los 

contratos de obras, de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios de 

cuantía igual o superior, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, a 

5.278.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 211.000 euros, si se trata 

de cualquier otro contrato de los mencionados". 

- Los contratos no comprendidos en el epígrafe anterior, a tenor de la disposición 

adicional sexta, se "ajustarán ... a los principios de publicidad y concurrencia, salvo 

que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios". 

Desde el 1 de mayo de 2008, con la entrada en vigor de la LCSP, CJM es un poder 

adjudicador que no tiene el carácter de Administración Pública de manera que: 

- La adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada debía observar 

con carácter general las normas establecidas para la adjudicación de los contratos 

de las Administraciones Públicas con las adaptaciones establecidas en el artículo 

174 LCSP. 
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- La adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada quedaba 

"sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación", debiendo CJM 

aprobar unas "instrucciones de obligado cumplimiento...de forma que quede 

garantizada la efectividad de los principios...y que el contrato es adjudicado a quien 

presente la oferta económicamente más ventajosa" (artículo 175 LCSP). 

Los contratos celebrados por CJM tenían la consideración de contratos privados, 

artículo 20 LCSP, por lo que sus efectos y extinción se regían por el derecho privado. 

Las Instrucciones internas de contratación se aprobaron mediante Acuerdo del 

Consejero Delegado de 14 de abril de 2009, cuando la contratación de CJM era cada 

vez menor. 

Estas Instrucciones respetaban las cuantías establecidas en la Ley para la utilización 

de los diferentes procedimientos de adjudicación pero más allá de algunas remisiones 

a la Ley no realizaban aportaciones consistentes para articular aquellos principios en 

materias como segregación de funciones; mecanismos de control interno; adecuada 

justificación de las necesidades que los contratos iban a atender; presentación de 

proposiciones de manera que se guardase adecuadamente el orden de apertura de 

sobres y de valoración de los distintos tipos de criterios; custodia de las proposiciones; 

apertura de las mismas por varias personas en los casos en que no intervenía Mesa de 

contratación; participación de varios técnicos en la elaboración de informes de 

valoración de ofertas cuando la ponderación de los criterios que no tenían una 

aplicación automática era significativa; control de calidad de la ejecución etc. 

El 16 de diciembre de 2011 entró en vigor el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público (TRLCSP) aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre que mantuvo el régimen jurídico de la contratación de CJM. 

VIII.2. La contratación realizada por la Sociedad durante los ejercicios 

fiscalizados  

- Breve descripción. 

Como primer paso se licitó mediante convocatoria pública de 24 de enero de 2005 un 

“Concurso Internacional de Ideas” para la ordenación general que permitiera disponer 

de un plan director para la urbanización y edificación.  

El estudio ganador del concurso de ideas, adjudicado el 14 de julio de 2005, redactó 

el Anteproyecto General del Campus (contrato nº 2) base de todo lo que se iba a 

realizar.  

La mayoría de las redacciones de proyectos de los edificios se tramitó mediante 

concursos de ideas con intervención del  Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
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(COAM). El importe pagado al COAM por su participación en estos concursos fue de 

227.500,00 euros. 

Cuadro 137. Concurso de ideas (en euros).  

  Premios y maquetas 

Anteproyecto General  1.000.000,00 

Edificio del Decanato 60.000,00 

Edificio de Accesos y Servicios 230.000,00 

Edificio de la Fiscalía  130.000,00 

Edificio del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo 

130.000,00 

Edificio del Juzgado de Guardia  130.000,00 

Edificio del Juzgado de lo Civil  205.000,00 

Edificio Juzgado de lo Penal 220.000,00 

Edificio del Registro Civil  145.000,00 

Escultura urbana  50.000,00 

Total          2.300.000,00    

En abril del 2006 se contrató directamente la redacción de los proyectos de la 

Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia con  un estudio determinado 

(contrato nº 11).  

En el comienzo de las obras de construcción del Campus, se formalizó un contrato (nº 

7) cuyo objeto era la gerencia, control y coordinación de las obras.  

Se celebró el contrato nº 9 de ejecución de las obras de  urbanización de la Fase 1 y 

en diciembre 2006, se adjudicó la Concesión para la redacción de proyecto, 

construcción y explotación del estacionamiento de rotación (contrato nº 16).  

La primera licencia de obras se concede por el Ayuntamiento de Madrid para la 

construcción del edificio de Medicina Legal, de ahí que sea el primero (y único) que se 

construye.  

No se concedieron más licencias por parte del Ayuntamiento. 

A principios del 2007 se adjudica la redacción de proyecto y estudio de seguridad y 

salud, ejecución y dirección facultativa de las obras del nuevo edificio de los juzgados 

de Menores. 

En marzo de 2007 se contrata a consultores especializados para que colaboren con el 

estudio de arquitectura que realiza el diseño de los edificios del Tribunal Superior de 

Justicia y de la Audiencia Provincial.  

En mayo de 2007 se adjudica la redacción  del proyecto, ejecución,  y dirección 

facultativa de las obras del edificio de los Juzgados de lo Social y lo Mercantil.  
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Para facilitar la realización de los trabajos que se están ejecutando se contrata la 

construcción de un aparcamiento provisional.  

El 30 de noviembre de 2007 se adjudican las obras del edificio de la Central de 

Energía que no se iniciaron. 

En abril del 2008  en la parcela de los edificios de  la Audiencia Provincial y el TSJ, se 

realizan obras de movimiento de tierras y contención mediante pilotes,  las únicas que 

se ejecutarán relacionadas con estos edificios. 

En el mismo mes se adjudica la dirección de obra y asistencia técnica de las obras de 

urbanización Fase 2 Las obras a las que va asociado este contrato se adjudican el mes 

siguiente y no se llegan a realizar. 

En  mayo de 2008 se adjudican 4  contratos de gestión integrada de los proyectos y 

construcción de diferentes edificios pero no se formalizan posteriormente.  

El último contrato de obras, el de ejecución de rellenos en lindero norte de las 

parcelas 6 y 7 del Campus de la Justicia para evitar el deterioro por el paso del tiempo 

de parte de lo ejecutado hasta ese momento, se formaliza en septiembre de 2009. 

En diciembre 2009 ya se ha puesto  de manifiesto que no hay disponibilidad 

presupuestaria, que no se ha realizado la esperada venta de los edificios ni se han 

aprobado los proyectos de cambio de uso por parte del Ayuntamiento de varias 

parcelas, siendo evidente la parálisis del proyecto. 

 La mayoría de suspensiones de las obras se llevan a cabo durante 2009, excepto las 

obras de Urbanización de la fase 1 y las obras del edificio de Medicina Legal que se 

paralizan en 2010. A continuación se tramitaron las resoluciones de los contratos,  y 

se procedió a indemnizar a los adjudicatarios. 

En 2011 el único contrato vigente es el de gestión integrada de las obras de 

urbanización de la fase 1 que se prorroga hasta marzo de 2012. 

 La sociedad se disuelve por acuerdo de la Junta General Extraordinaria celebrada el 

31 de julio de 2014. 

- Universo de la contratación  y muestra fiscalizada. 

La Consejería de Justicia, Presidencia y Portavocía del Gobierno entregó una relación 

de los contratos formalizados durante el período fiscalizado, integrada por 69 

expedientes. Tras los trabajos de fiscalización y habiendo realizado las correcciones 

oportunas de los datos facilitados, se ha confeccionado una relación de 62 

expedientes (anexo 1), todos los cuales han sido fiscalizados. 
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En los siguientes cuadros se clasifican estos contratos según los tipos de contrato y 

los procedimientos de adjudicación: 

Cuadro 138. Contratación de CJM en los ejercicios fiscalizados: tipos de contratos (en euros). 

 

Concesión obra pública Obras Servicios Suministros Total 

AÑO Nº Imp. Adjud. Nº Imp. Adjud. Nº Imp. Adjud. Nº Imp. Adjud. Nº Imp. Adjud. 

2005         5 3.630.760,19     4 3.603.708,00 

2006 1 26.898.837,48 2 74.730.305,22 8 17.241.638,56     11 118.870.781,26 

2007     4 101.050.828,15 18 32.661.110,83 2 124.589,03 24 133.836.528,01 

2008     2 59.090.858,66 15 16.446.993,66     17 75.537.852,32 

2009     1 200.699,16 2 183.462,32     3 384.161,48 

2010         1 135.412,08     1 135.412,08 

2012         1 185.765,25     1 185.765,25 

Total 1 26.898.837,48 9 235.072.691,19 50 70.485.142,89 2 124.589,03 62 332.581.260,59 

 

Cuadro 139. Contratación de CJM en los ejercicios fiscalizados: procedimientos de 

adjudicación (en euros). 

 

Negociado S/P Abierto: un criterio Abierto: varios criterios Total 

AÑO Nº Imp. Adjudicación Nº Imp. Adjudicación Nº Imp. Adjudicación Nº Imp. Adjudicación 

2005 4 2.630.760,19     1 1.000.000,00 4 3.603.708,00 

2006 6 15.417.404,56     5 103.453.376,70 11 118.870.781,26 

2007 9 756.366,54     15 133.080.161,47 24 133.836.528,01 

2008 3 145.239,00     14 75.392.613,32 17 75.537.852,32 

2009 2 231.839,10     1 152.322,38 3 384.161,48 

2010     1 135.412,08     1 135.412,08 

2012 1 185.765,25     
  

1 185.765,25 

TOTAL 25 19.367.374,64 1 135.412,08 36 313.078.473,87 62 332.581.260,59 

 

El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización ha sido el 

siguiente:  

Cuadro 140. Importe total de la contratación (en euros). 

 

Importe  

Contratos formalizados        332.581.260,59  

Modificaciones, prórrogas              8.492.138,63   

Indemnizaciones             9.572.247,34   

Gastos sin soporte contractual             4.812.292,35   

Contratos menores                119.417,01  

Total        355.577.355,92   
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VIII.2.2. Resultados de la fiscalización. 

VIII.2.3. Preparación de los contratos 

- Necesidad.  

El TRLCAP y la LCSP exigen que la necesidad pública que el contrato está llamado a 

satisfacer mediante la eficiente utilización de los fondos destinados a su financiación 

esté previamente definida (artículo 1 LCSP)  y que se justifique en el expediente de 

contratación (artículos 13 y 67 TRLCAP;  22 y 93 LCSP y 73 RGLCAP). La naturaleza y 

extensión de la necesidad deben ser, artículo 22 LCSP, determinadas con precisión, así 

como la idoneidad del objeto y del contenido previsto para atender aquélla. 

En el epígrafe de este Informe acerca del “Control interno de los procedimientos de 

contratación” se ha destacado cómo no existía un trámite procedimental para definir y 

justificar con el detalle exigible las necesidades que se iban a atender de manera que 

con carácter general no se realizó una  concreción suficiente de las necesidades que 

pretenden cubrirse con el contrato proyectado para poder cotejar la idoneidad del 

objeto, del importe previsto y de la duración de la ejecución (artículo 23.1 LCSP) con 

la consecución de aquellas. 

Solamente en algunos casos como por ejemplo en el contrato de “Redacción y 

tramitación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid sobre las parcelas de suelo urbano de Plaza de Castilla nº 1, Capitán Haya nº 

66 y Pradillo nº 66”, el pliego de prescripciones técnicas expone con algún detalle las 

circunstancias  y hechos que determinan la celebración del expediente. En este caso, 

la mayor precisión del pliego no evitó que el contrato sufriese una modificación por la 

introducción de prestaciones nuevas que debieron tramitarse como otro contrato. 

En cambio, en el importantísimo contrato de “Gestión integrada del proyecto y la 

construcción de Fase 1 de urbanización y edificación del Campus de la Justicia de 

Madrid” por el que CJM externalizaba la gestión de una parte sustancial de su 

actividad no se realizó un detallado estudio y justificación de la necesidad de manera 

que se cumpliese la finalidad perseguida por el artículo 202 TRLCAP y por elementales 

exigencias del principio de buena gestión: al expediente de contratación deberá 

incorporarse un informe del servicio interesado en la celebración del contrato, en el 

que se justifique debidamente la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia 

de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta (el órgano de 

contratación) para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del 

contrato. 

Las contrataciones relacionadas con las obras suelen justificarse mediante la 

referencia a su previsión en el “Plan estratégico”, “Master Plan” o “Anteproyecto de 

planificación del Campus” adjudicado en el concurso de ideas que comenzó el 
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proceso, pero este documento no contiene la justificación de las diferentes 

modalidades de contratación del diseño y la ejecución de las obras de construcción de 

los edificios del Campus ni se han localizado los estudios económicos, jurídicos y 

técnicos que aconsejaban o justificaban la contratación conjunta de algunas 

prestaciones: elaboraciones de proyectos; direcciones de obras y la propia ejecución 

de éstas a la que más adelante se hace referencia. 

- Determinación del objeto de los contratos. 

La determinación precisa del objeto de los contratos es una exigencia legal (artículo 

13 TRLCAP y 74 LCSP) de manera que no debe quedar sujeto o condicionado a 

indicaciones o resoluciones del órgano de contratación posteriores a la celebración del 

contrato (artículo 2.2 RGLCAP).  

La determinación e idoneidad del objeto (artículo 22.1 LCSP) son garantía de los 

principios de transparencia y objetividad de las licitaciones ya que permiten a las 

empresas interesadas preparar con precisión, y con igualdad de oportunidades, sus 

proposiciones, así como de los principios de economía y eficiencia ya que además de 

minimizar la posibilidad de modificaciones del objeto ulteriores a la licitación, permiten 

calcular adecuadamente los valores estimados de los contratos y velar por su 

adecuación a los precios de mercado (artículos 14.1 TRLCAP y 75 LCSP). 

El pliego de prescripciones técnicas del contrato de “Asesoría técnica para la 

elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia de 

Madrid” está elaborado sobre una documentación que la empresa que resultó 

adjudicataria había entregado y cobrado de CJM previamente, como más adelante se 

detalla. 

Otros contratos como el de prestación de asesoramiento jurídico (contrato nº 62) 

carecen de pliego lo que imposibilita conocer el alcance de las prestaciones que la 

sociedad pública necesitaba. 

Las carencias en la determinación del objeto de los contratos determinan que en 

prácticamente todas las licitaciones realizadas por CJM se hayan utilizado criterios de 

valoración que tienden a suplir la falta de precisión en la definición de las prestaciones  

exigiendo a los licitadores que la completen con sus proposiciones. 

Así los criterios, continuamente utilizados, de la metodología propuesta, de la memoria 

constructiva, de los medios humanos y materiales o del valor añadido, además del 

pernicioso efecto que pueden producir en cuanto a la objetividad de las 

adjudicaciones por el importante componente de apreciación subjetiva que conlleva su 

valoración y de que algunos de ellos no deben utilizarse en ningún caso por tratarse 

de requisitos de la solvencia profesional exigible,  ponen de manifiesto que se confía a 

los licitadores el completar la determinación de las prestaciones. 
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En los contratos mixtos con prestaciones de redacción de proyecto y ejecución de 

obras son los licitadores los que deben elaborar los documentos técnicos que definen 

el contenido, extensión y el alcance de las prestaciones sin que conste que se hayan 

elaborado anteproyectos, estudios o memorias de necesidades con el contenido 

mínimo que deben comprender, por lo que son insuficientes para que los licitadores 

conozcan el contenido del contrato y puedan presentar sus proposiciones de forma 

homogénea. 

- Sistemas de contratación de proyectos y de obras 

CJM optó por diferentes estrategias para contratar los proyectos de las obras a 

realizar y las obras correspondientes, sin que conste una explicación suficiente de las 

razones por las que siguió cada una de ellas. 

Los diferentes sistemas de contratación seguidos a estos efectos por CJM fueron, 

básicamente los tres siguientes: 

1.  Contratación de la elaboración del proyecto mediante un concurso de ideas (o de 

proyectos) con la intervención de jurado para la posterior contratación de la 

ejecución de las obras que no llegó en ninguno de los proyectos a realizarse. 

Expedientes de contratación nº 2, 13, 24, 31, 33, 34, 39, 41, 50 y 52. 

2.  Contratación conjunta de la elaboración del proyecto, la construcción de la obra y 

la dirección facultativa de la misma mediante una sola licitación desarrollada 

mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso). 

Expedientes de contratación nº   14, 19 y 28. 

Este sistema de contratación conjunta debe ser excepcional y solamente debe ser 

utilizado cuando concurran las circunstancias legalmente establecidas, artículos 125 

TRLCAP y 108 LCSP, lo que no consta que se justificase suficientemente en estos 

expedientes. 

Así el Informe del Servicio Jurídico de la Consejería de Justicia e Interior emitido el 

día 24 de mayo de 2006 acerca del expediente de contratación de “redacción del 

proyecto de ejecución y del estudio de Seguridad y Salud; la Ejecución de las obras 

y la Dirección Facultativa del Nuevo edificio para el Instituto de Medicina Legal del 

CJM”, afirmó que en aplicación del artículo 125 TRLCAP “dada la pluralidad de 

objeto de este contrato se recomienda que se adjunte al expediente de 

contratación una memoria en la que se justifique el motivo por el que se realiza la 

contratación conjunta de las tres prestaciones que conforman el contrato”. 

“Asimismo y respecto a la consultoría y asistencia técnica para la Dirección 

facultativa de las obras y de acuerdo con lo establecido en el artículo 197.2 
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TRLCAP, parecería adecuado que se justificara de forma expresa en los Pliegos el 

motivo de su inclusión en este contrato”. 

El artículo 197.2 TRLCAP establecía que “los contratos de consultoría y asistencia 

que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución 

de obras e instalaciones, salvo que los pliegos dispongan expresa y 

justificadamente lo contrario, no podrán adjudicarse a las mismas empresas 

adjudicatarias de los correspondientes contratos de obras ni a las empresas a éstas 

vinculadas”. 

No consta que se incluyesen en este expediente ni en ninguno de los otros que 

supusieron la contratación conjunta de la elaboración del proyecto, la ejecución de 

las obras y la dirección facultativa de las mismas las justificaciones solicitadas por 

el Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid. 

3.  Contratación mediante contratación directa por razones de exclusividad, de la 

elaboración del proyecto. 

Expediente de contratación nº 11. 

La contratación directa, sin publicidad ni concurrencia, por razones de exclusividad, 

a un Arquitecto determinado no se justificó suficientemente y este contrato debió 

seguir un concurso de proyectos abierto a los profesionales que reuniesen la 

peculiar solvencia profesional que se hubiese considerado adecuado exigir. 

En este caso CJM sin que conste la tramitación del preceptivo expediente, se limitó 

a aceptar las condiciones impuestas por el adjudicatario en un memorándum 

redactado por él. 

- Solvencia 

Los empresarios admitidos a las licitaciones deben, artículos 15 TRLCAP y 51 LCSP, 

acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y 

financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. 

Así, una vez garantizada la idoneidad de los empresarios admitidos a la licitación, ésta 

debe centrarse en la selección de la oferta económicamente más ventajosa (artículos 

74 y 86 TRLCAP y 1 y 134 LCSP) 

En el acierto de la elección de los adjudicatarios de los contratos es fundamental, 

artículo 51 LCSP, “la determinación de los requisitos mínimos de solvencia que deba 

reunir el empresario…, debiendo estar vinculados al objeto del contrato y ser 

proporcionales al mismo”. 
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Los criterios de solvencia deben operar en el momento de la selección de los 

licitadores y no en el momento posterior de selección de la oferta económicamente 

más ventajosa. 

Salvo en aquellos contratos de obras o de servicios en los que se utilizó la clasificación 

para determinar la solvencia exigible, puede afirmarse que con carácter general no se 

establecieron correctamente los requisitos mínimos de solvencia en los pliegos de 

cláusulas. 

Así por ejemplo, en el contrato de “Gestión integrada del proyecto y la construcción de 

Fase 1 de urbanización y edificación del Campus de la Justicia de Madrid” se fijó una 

solvencia a las empresas para ser admitidas a licitación que no tenía el carácter de 

mínima que la ley exige en aplicación del principio de libertad de acceso a las 

licitaciones, ya que se pedía acreditar una cifra de negocios anual más de cuatro 

veces superior al presupuesto máximo de licitación del contrato. 

El criterio de solvencia técnica o profesional de contar de en el momento de la 

licitación “al menos con una oficina estable y permanente en Madrid dotada en la 

actualidad con al menos cincuenta personas” no solamente carecía de 

proporcionalidad con el objeto del contrato sino que, además, tenía un carácter 

discriminatorio por razón del territorio incompatible con los principios de concurrencia 

y libertad de acceso a las licitaciones. 

- Presupuesto 

Los principios de economía y eficiencia exigen la adecuación de los presupuestos de 

licitación y de los precios de los contratos al mercado (artículos 14 TRLCAP y 75 y 76 

LCSP) y los expedientes de contratación deben reflejar suficientemente cómo se han 

establecido dichos presupuestos. 

Con excepción de los contratos de obras cuyos presupuestos forman parte 

preceptivamente de los correspondientes proyectos, CJM se limita a indicar en los 

expedientes un importe a tanto alzado sin explicar los cálculos que han llevado a la 

determinación de dicha cantidad, lo cual resulta completamente insuficiente en orden 

a una gestión responsable y atenta a la eficiencia en el empleo de los fondos públicos. 

Así, el pliego del contrato de “Asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de 

gestión del cambio del Campus de la Justicia de Madrid” se limita a declarar que: “el 

presupuesto base de licitación es de 200.000 euros”. En un expediente, como éste en 

el que la empresa que resultó adjudicataria contaba con una singular ventaja sobre las 

demás (como ya se ha detallado en el epígrafe de determinación del objeto de los 

contratos) la licitación careció de transparencia y objetividad y no cabe decir que la 

concurrencia permitió adecuar el precio al mercado. 
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Tampoco puede afirmarse que la existencia de tres ofertas en los expedientes de 

“Mantenimiento de la sede social de Campus de la Justicia de Madrid, S.A., sita en 

calle Miguel Ángel nº 28”, y de “Edición y distribución de ejemplares del libro "Foster 

+ Partners" haya posibilitado ajustar  los precios al mercado ya que la concurrencia 

fue más aparente que real en la medida en que las tres ofertas de cada procedimiento 

se presentaron respectivamente por empresas pertenecientes al mismo grupo 

empresarial. En el expediente de Cobertura fotográfica del Campus de la Justicia de 

Madrid tampoco existió verdadera concurrencia. 

El expediente del contrato nº 11 de “Redacción de proyecto de las obras de la 

Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia”, adjudicado sin publicidad ni 

concurrencia, no se ha localizado por lo que se desconoce si se determinó con 

precisión y se justificó adecuadamente un precio que era muy superior (13.317.653 

euros) al de cualesquiera otros proyectos de los edificios del Campus, cuestión que se 

acentúa con la consideración de que hubo de contratarse (contrato nº 23) además a 

un estudio de arquitectura español para trabajos complementarios de “Asistencia 

técnica para el desarrollo de servicios de consultorías especializadas en las fases de 

diseño y construcción del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial del 

Campus de Justicia de Madrid” por un precio de 5.330.000 euros. 

VIII.2.4. Adjudicación de los contratos 

- Mesa de contratación 

La Mesa de contratación es un órgano colegiado de asistencia al órgano de 

contratación en el desarrollo de las licitaciones cuya constitución garantiza 

razonablemente la salvaguarda de los principios de objetividad; secreto e integridad 

de las proposiciones; transparencia y competencia técnica si sus integrantes tienen los 

adecuados perfiles profesionales. 

En diversos expedientes no consta que se constituyese Mesa de contratación: Asesoría 

técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la 

Justicia de Madrid; Servicios de asesoramiento jurídico (año 2012); Redacción y 

tramitación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid sobre las parcelas de suelo urbano de Plaza de Castilla nº 1, Capitán Haya nº 

66 y Pradillo nº 66; Consultoría especializada para la definición del sistema de gestión 

integral de instalaciones (SGII) del Campus de la Justicia de Madrid; Consultoría y 

asistencia para el proceso de contratación de servicios generales; Estudio geotécnico 

de la parcela 7 del Campus de la Justicia de Madrid; Aplicación de las nuevas 

tecnologías en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid; Instalación de un 

sistema de grabación de imágenes durante la ejecución de la obra del Campus de la 

Justicia de Madrid; Implantación de un sistema de CCTV, intrusión y control de 

accesos en el recinto de las obras de la Fase 1 CJM; Vigilancia y seguridad en el 
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recinto de las obras; Mantenimiento de la sede social de Campus de la Justicia de 

Madrid, S.A, sita en calle Miguel Ángel nº 28; Creación de la marca representativa y 

estrategia de comunicación del proyecto Campus de la Justicia de Madrid; Edición y 

distribución de ejemplares del libro "Foster + Partners"; Cobertura fotográfica del 

Campus de la Justicia de Madrid; Seguimiento arqueológico y geopaleontológico de los 

trabajos de movimientos de tierra de la urbanización fase 1 del Campus de la Justicia 

de Madrid etc. 

- Presentación y apertura de las proposiciones 

Con la entrada en vigor de la LCSP en mayo de 2008 se concreta legalmente, artículo 

134.2 LCSP, que “la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de 

aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia 

documental de ello. Las normas de desarrollo de esta Ley determinarán los supuestos 

y condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así como la forma en 

que deberán presentarse las proposiciones para hacer posible esta valoración 

separada”. 

Es decir, para salvaguardar los principios de transparencia, objetividad y no 

discriminación se deben presentar sobres cerrados distintos para la documentación de 

los criterios de adjudicación de evaluación automática mediante la aplicación de 

fórmulas y para la de los criterios cuya evaluación depende de juicios de valor.  

Además, la evaluación de los criterios de adjudicación automáticos, fundamentalmente 

la oferta económica, no debe producirse hasta que no se conozca la realizada a los 

criterios dependientes de un juicio de valor. 

Las Instrucciones internas de contratación de CJM no recogieron estas elementales 

cautelas y tampoco la sociedad pública las previó en guías o manuales reguladores de 

sus procesos, como ya se ha indicado. 

Estas cautelas, sin las que aquellos principios no están suficientemente 

salvaguardados, no se siguieron en la adjudicación de ninguno de los expedientes de 

contratación. 

- Criterios de valoración de las ofertas 

Los criterios de adjudicación o de valoración de las proposiciones deben ser objetivos 

en el doble sentido de no discriminatorios (artículos 11 TRLCAP y 11 y 123 LCSP) y de 

vinculados directamente al objeto del contrato (artículos 86 TRLCAP y 134 LCSP) y no 

a las características de las empresas que ya son tenidas en cuenta en la fase previa de 

admisión a la licitación. 
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Los artículos 86 TRLCAP y 134 LCSP enumeran una relación ejemplificativa de criterios 

de adjudicación admisibles, abierta a “otros semejantes”. 

En todos los concursos o procedimientos abiertos con pluralidad de criterios 

celebrados por CJM se han incluido criterios subjetivos de las empresas, medios 

humanos y medios materiales y experiencia que, en muchas ocasiones han tenido un 

peso muy importante en las adjudicaciones, y que no debieron utilizarse como 

criterios de adjudicación. 

Además, con carácter general, se han utilizado criterios como la “metodología” o la 

“memoria constructiva de las obras” que no guardan semejanza con los que enumera 

la legislación de los contratos del sector público. 

Como vienen afirmando informes de esta Cámara de Cuentas, los documentos 

descriptivos del contenido, programación y planificación de la ejecución de las 

prestaciones pueden ser necesarios para que los licitadores preparen sus  

proposiciones de forma rigurosa, previsora y con garantías razonables de viabilidad, 

pero no sirven para enjuiciar la idoneidad de una proposición. 

Son los órganos de contratación quienes deben cuidar especialmente la más completa 

posible preparación de los expedientes de contratación, justificando la idoneidad de 

los objetos de los contratos (artículo 22.1 LCSP) y detallando los medios humanos y 

materiales precisos para una correcta ejecución. 

El procedimiento abierto se utilizó para adjudicar 26 expedientes de contratación pero 

sólo en el “Servicio de vigilancia y seguridad de la parcela 7 del Campus de la Justicia 

de Madrid” figuraba el precio como único criterio de adjudicación; en los demás, se 

establecieron dos grandes criterios de adjudicación: la oferta técnica, dividida en 

varios subcriterios, y la oferta económica. 

El contenido y descripción de ambos criterios fue similar según los tipos de contratos.  

Los aspectos técnicos de las proposiciones que se valoraban en los contratos de 

servicios, eran con carácter general la metodología, el organigrama y personal (la 

experiencia), los medios materiales y valor añadido y en los contratos de obras, la 

memoria constructiva, el equipo humano, la programación de las obras, el plan de 

aseguramiento de la calidad, los plazos de garantía y de mantenimiento. 

La descripción que se realizó en los pliegos de los criterios técnicos era con frecuencia 

prolija, pero abstracta y carente de la necesaria concreción, que se realizaba 

posteriormente en los informes de valoración de las ofertas, es decir, los criterios de 

adjudicación adolecen usualmente de falta de concreción de manera que los 

licitadores no pueden conocer a priori con suficiente precisión cómo van a ser 
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evaluadas sus ofertas y, además, permiten una excesiva discrecionalidad en dicha 

evaluación. 

Como afirma el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 

resoluciones nº 575 y 923 de 2014, “los principios rectores básicos de la contratación 

pública exigen que tanto la descripción de los criterios de adjudicación como la 

determinación de las reglas de ponderación de los mismos queden fijados con el 

necesario nivel de concreción en los pliegos, permitiendo a los licitadores conocer de 

antemano cuáles serán las reglas precisas que rijan la valoración de sus ofertas y 

evitando que puedan producirse arbitrariedades en dicha valoración”. 

De esta manera, los parámetros concretos de la valoración de los diferentes criterios 

quedan, sin posibilidad de control, al arbitrio de quien realiza el Informe de valoración 

de las ofertas. 

La misma observación, de insuficiente concreción puede realizarse acerca del criterio 

del valor añadido que se refería a mejoras a presentar por los licitadores y que estaba 

enunciado de forma genérica sin precisar, de manera detallada y suficiente, sobre qué 

elementos y en qué condiciones quedaba autorizada su presentación. 

Un ejemplo ilustra la cuestión planteada de cómo la falta de concreción de los criterios 

dependientes de un juicio de valor permite distintas posibles valoraciones. 

El día 14 de febrero de 2007 la empresa adjudicataria del contrato nº 7 de “Gestión 

integrada del proyecto y la construcción de Fase 1 de urbanización y edificación CJM” 

presentó un “informe de evaluación de oferta técnica” de las ofertas presentadas a la 

licitación del contrato nº 23 de “Asistencia técnica para el desarrollo de servicios de 

consultorías especializadas en las fases de diseño y construcción del Tribunal Superior 

de Justicia y la Audiencia Provincial del Campus de Justicia de Madrid” por un precio 

de 5.330.000 euros. Aunque este informe se refería en principio solamente a los 

criterios técnicos, le añadieron la puntuación, de valoración automática, de las ofertas 

económicas y se obtuvieron las puntuaciones totales para cada oferta y un orden de 

clasificación de las mismas. 

Seis días después, el Director Técnico de CJM, redactó el “Informe de valoración de 

las ofertas” presentadas a la misma licitación. La clasificación de las ofertas fue en 

este segundo Informe diferente a la del Informe precedente. 

Ambos Informes partían lógicamente del mismo enunciado de los criterios recogido en 

el Pliego y de las mismas ofertas. 

La oferta de la empresa que resultó adjudicataria era la tercera más cara de las 7 

presentadas y había obtenido en el primer informe técnico la cuarta puntuación de 
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manera que en la clasificación de este Informe ocupó el cuarto lugar y, en 

consecuencia, no resultaba adjudicataria. 

El segundo informe técnico, elaborado por el Director Técnico de CJM, mantuvo 

lógicamente las puntuaciones de las ofertas económicas pero alteró significativamente 

las puntuaciones de las ofertas técnicas de manera que disminuyeron sustancialmente 

las de todas las ofertas técnicas menos la de la empresa que resultó adjudicataria que 

pasó de tener 38,79 puntos en el apartado técnico, a 53,73, ocupando el primer lugar 

de la clasificación definitiva y obteniendo la adjudicación. 

Las diferencias de opinión entre los dos informes técnicos son drásticas en muchos 

apartados y así, por ejemplo, los aspectos de aseguramiento de calidad y de 

seguridad y salud de la oferta ganadora merecieron 5,85 puntos sobre 10 en el primer 

Informe, mientras que el Director Técnico dice que la oferta en esos aspectos “alcanza 

un nivel sobresaliente”. 

También es significativo el modo de valorar el subcriterio del valor añadido acerca del 

cual el Informe técnico primero concedió a la oferta adjudicataria 6 puntos sobre 10 

mientras que el Informe técnico del Director Técnico le otorgó los 10 puntos sin 

ninguna explicación de las razones por las que se le otorgaba dicha puntuación. 

A continuación, se expone otro ejemplo del excesivo margen de discrecionalidad que 

deriva de la falta de una concreción adecuada de los criterios de adjudicación: en el 

análisis que más adelante se realiza del contrato nº 7 de Gestión integrada del 

proyecto y la construcción de Fase 1 de urbanización y edificación del Campus de la 

Justicia de Madrid se pone de relieve como la metodología se definió con insuficiencias 

que pudieron afectar la aplicación del principio de transparencia en la medida que los 

potenciales licitadores no pueden conocer con total precisión la forma en que sus 

proposiciones van a ser evaluadas. Así, el Informe de valoración de las ofertas tuvo en 

cuenta muy positivamente en la oferta ganadora de la licitación que en el epígrafe de 

metodología recogiese “la integración y coordinación” de la propuesta “con el ámbito 

del Parque de Valdebebas”, aspecto éste cuya carencia criticó en relación con otras 

ofertas. 

Sin embargo, en la descripción que el Pliego hizo del subcriterio de la “metodología” 

no contenía ninguna referencia explícita a la integración y coordinación con el ámbito 

del Parque de Valdebebas. 

Con carácter general, salvo en tres licitaciones en que la ponderación era del 50 %, la 

ponderación atribuida al criterio de la oferta económica (30 o 40 %) era 

sensiblemente inferior a la de la oferta técnica (60 o 70 %) cuya apreciación dependía 

de un juicio de valor. 
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En estos casos, por razones de prudencia, transparencia, y objetividad la LCSP 

estableció que la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor debía 

efectuarla un órgano colegiado (comité de expertos o comisión técnica). 

Esta medida no se adoptó en prácticamente ninguna de las licitaciones de CJM, pese a 

la complejidad y gran volumen económico de muchas de ellas, ya que, en general, se 

responsabilizó una sola persona de los Informes de valoración, habitualmente el 

Director técnico. 

En cuanto a la oferta económica fue habitual en las licitaciones de CJM que se diese 

una puntuación de 0 o 1 a la oferta más baja o que coincida con el presupuesto de 

licitación; la mayor puntuación (30, 40 o 50 puntos) a la oferta más económica; y a la 

que coincida con la media aritmética 20, 30 o 45 puntos (según que la puntuación 

máxima de la oferta económica fuese de 30, 40 o 50 puntos respectivamente). El 

resto de las ofertas se valora de manera proporcional a esas puntuaciones. 

El dar una puntuación elevada a la media aritmética de las ofertas (20 sobre 30, 30 

sobre 40 y 45 sobre 50) propicia que la puntuación de las ofertas esté muy próxima, 

por lo que el criterio precio, que ya en general tenía poca importancia, era todavía 

menos relevante. 

En algún caso se utilizaron criterios que tenían un carácter discriminatorio o que 

suponían una ventaja para alguno de los licitadores. 

Así, el expediente de contratación nº 22 de la “Asesoría técnica para la elaboración de 

la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia de Madrid” tuvo como 

uno de los criterios de adjudicación junto con la experiencia, el “conocimiento en el 

Campus de la Justicia” que, en esta licitación, supuso un trato ventajoso para la 

empresa que resultó adjudicataria ya que acababa de cobrar casi 60.000 euros por 

trabajos preliminares relativos a la misma materia que era objeto del contrato, y 

claramente discriminatorio para las demás empresas. Más adelante se analiza con 

detalle este contrato. 

- Ofertas desproporcionadas 

Los órganos de contratación, en aras de los principios de seguridad y certeza 

jurídicas; de transparencia y de objetividad no pueden tener criterios diferentes para 

afrontar situaciones iguales; y esto es lo que ha sucedido en CJM en el tratamiento de 

las bajas desproporcionadas o temerarias. 

La diferencia de criterio de CJM supuso, que en determinadas licitaciones, las 

empresas que habían presentado ofertas presuntamente temerarias o 

desproporcionadas recibían en el criterio de la oferta económica cero puntos y, de 

facto, quedaban fuera de toda posibilidad de resultar adjudicatarias, mientras que en 
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otras licitaciones se les permitía defender la viabilidad de sus ofertas y una vez 

aceptadas sus explicaciones recibieron la mayor puntuación posible en este criterio de 

adjudicación. 

Las ofertas presuntamente incursas en desproporción o temeridad tiene un 

tratamiento en la Ley, artículos 83 y 86 TRLCAP y 136 LCSP, conforme al cual no 

pueden ser automáticamente rechazadas o valoradas con una puntuación muy baja, 

sino que debe seguirse un procedimiento contradictorio en el que se conceda al 

licitador que ha formulado la oferta  un trámite de audiencia a fin de que intente 

acreditar que ésta es viable. 

Si el órgano de contratación, tras los asesoramientos oportunos, considera que la 

oferta es viable entonces ésta pasa de estar considerada como presuntamente incursa 

en desproporción o temeridad a ser la mejor oferta económica. 

En las licitaciones de los siguientes contratos formalizados en 2008, “Instalación de un 

sistema de control de accesos, CCTV e intrusión en el recinto de las obras de 

construcción del Campus de la Justicia de Madrid”, “Servicios de vigilancia y seguridad 

en el recinto de las obras de construcción del Campus de la Justicia de Madrid” y 

“Consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de 

seguridad en el Campus de la Justicia de Madrid” se valoró una oferta con 0 puntos 

por haber sido desproporcionada pero sin analizar su posible viabilidad ni solicitar las 

aclaraciones oportunas a la empresa que la había presentado. 

En cambio, en el expediente de contratación del contrato de gestión integrada del 

proyecto y la construcción de la urbanización y la coordinación de la edificación de la 

Fase 2 CJM, el pliego de cláusulas estableció un sistema de valoración de las 

proposiciones económicas de manera que “se considerará que una oferta es 

anormalmente baja o desproporcionada cuando su porcentaje de baja exceda en 10 

puntos respecto de la baja media…En cuanto a las ofertas declaradas anormalmente 

bajas o desproporcionadas, obtendrán como puntuación el valor medio que resulte de 

la menor de las puntuaciones otorgadas y el tipo (0 puntos)”. 

Pese a que las ofertas de dos empresas estaban en esa situación se les dio la 

oportunidad, prevista en la Ley como ya se ha indicado aunque no expresamente en 

el pliego, de que aportasen la “pertinente información detallada y exhaustiva que 

permitiese justificar la procedencia de las propuestas realizadas y evitar, por 

consiguiente, la declaración de temeridad o baja desproporcionada”. 

El Director Técnico consideró que las explicaciones dadas por ambas empresas fueron 

satisfactorias y propuso que las respectivas ofertas fueran admitidas sin que 

procediese la declaración de desproporción o temeridad y propuso la adjudicación a la 

misma empresa que era la adjudicataria del contrato de gestión integrada de la Fase 1 

(contrato nº7). 
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VIII.2.5. Ejecución de los contratos: Ineficacia e ineficiencia 

En la presentación pública del Proyecto Campus de la Justicia que tuvo lugar el día 15 

de julio de 2004, se afirmó que este Proyecto posibilitaría la sustitución de los 21 

edificios que se ocupaban en la ciudad de Madrid, mediante la creación de una sede 

judicial unificada de carácter definitivo, con suficiente amplitud, en un entorno 

ajardinado y buenas comunicaciones.  

El estudio ganador del primer concurso internacional de ideas, contrato nº 2, 

adjudicado el 14 de julio de 2005, redactó el Anteproyecto General del Campus que 

preveía un conjunto de edificios independientes entre sí, con formas iguales pero de 

diferentes tamaños. 
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El Proyecto CJM fue ineficaz ya que no logró el objetivo previsto, como se advierte 

claramente en las siguientes imágenes del único edificio, no terminado 

completamente, el Instituto de Medicina Legal. 

 

 

La ineficacia global del proyecto es el reflejo de la ineficacia de los contratos que lo 

integraron entre los que cabe distinguir los contratos cuyo objeto eran prestaciones 

incluidas en la ejecución material del Proyecto CJM, es decir, los relacionados con 

cada una de las grandes actuaciones de urbanización o edificación previstas, de 

aquellos otros de carácter instrumental o accesorio como los de publicidad o los 

derivados del funcionamiento de CJM. 

En el siguiente cuadro se pretende exponer el grado de ejecución de los edificios 

principales del proyecto Campus, agrupando los contratos relacionados con un mismo 

edificio. Se incluye también el proyecto de un conjunto escultórico. 

Las dos primeras columnas reflejan si se ha llegado a realizar la elaboración del 

anteproyecto, proyecto básico o de ejecución según corresponda, y la fase de 

ejecución real de las obras. 
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Las dos columnas finales diferencian entre el importe adjudicado de todos los 

contratos relacionados con cada construcción (premios de los concursos de ideas, 

elaboración de maquetas, redacción de proyectos, asistencias, modificaciones, 

prórrogas…) y lo que finalmente se ha pagado en relación a cada una (incluye no sólo 

el pago de facturas o certificaciones sino también las indemnizaciones o gastos 

adicionales que se hayan derivado en cada caso). 

Cuadro 141. Ejecución de la contratación de cada construcción (en euros). 

  Proyecto Ejecución Importe adjudicación Importe pagado  

ANTEPROYECTO, PLAN ESPECIAL Y 
URBANIZACIÓN FASE I 

SI PARCIAL 
            60.468.429,61                39.155.148,23   

MEDICINA LEGAL SI 
CASI EN SU 
TOTALIDAD 

            26.337.996,04  
 

             25.506.891,45   

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y 
AUDIENCIA PROVINCIAL 

SI NO             20.407.956,49                13.266.664,41   

APARCAMIENTO DE ROTACIÓN SI NO             26.898.837,48                  4.296.557,22  

URBANIZACIÓN FASE II SI NO             60.944.375,00                   3.133.836,49   

JUZGADO DE MENORES SI NO             27.030.515,75                   1.361.793,56  

FISCALÍA SI NO               1.202.895,00                      304.104,75  

DECANATO SI NO                   911.184,00                      262.353,06   

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SI NO               2.056.151,00                      340.748,50  

CENTRAL DE ENERGÍA SI NO             31.491.473,67                   2.739.897,65   

JUZGADO DE LO SOCIAL Y LO 
MERCANTIL 

SI NO             42.986.709,70                      600.674,90   

REGISTRO CIVIL NO NO               1.369.070,00                      145.000,00  

JUZGADO DE LO CIVIL NO NO             13.165.001,00                                       -     

JUZGADO DE LO PENAL NO NO               7.597.969,32                      220.000,00   

JUZGADO DE GUARDIA NO NO               1.629.733,00                      120.000,00  

EDIFICIO DE ACCESOS NO NO                   230.000,00                     262.353,05   

CONJUNTO ESCULTÓRICO NO NO                     50.000,00                        50.000,00   

Totales 324.778.297,06   91.766.023,27 

A los contratos anteriores debemos añadir los contratos suministro y de servicios 

necesarios tanto para la puesta en funcionamiento como para el desarrollo de la 

actividad de Campus de la Justicia, asesoramientos jurídicos, seguridad, publicidad, 

suministro de materiales así como servicios de carácter tecnológico.  
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Cuadro 142. Ejecución de la contratación de suministros y servicios (en euros) 

 
Importe de 

adjudicación 

Contabilidad 

 

Devengado Pagado 

Actuaciones previas 364.178,00 325.425,99 325.425,99 

Asesoramiento 69.600,00 352.415,25 352.415,25 

Audiovisual 150.361,22 134.120,22 66.154,63 

Nuevas tecnologías 304.458,00 330.056,32 285.294,57 

Publicidad 800.723,00 577.165,90 577.165,89 

Seguridad 808.165,31 1.607.315,51 1.088.161,28 

Servicios generales 705.191,46 917.845,57 826.817,55 

Suministros generales 303.554,15 303.554,16 303.554,15 

  3.506.231,14 4.547.898,92 3.824.989,31 

 
   (*) El importe devengado en contabilidad es superior al adjudicado porque en algunos de los contratos se producen prórrogas 

(cuyo importe no está incluido en el de adjudicación) 

(**) No se han tenido en cuenta los importes relativos a los suministros de agua, de telefonía y eléctrico. Tampoco el del contrato 

de servicios bancarios. 

A los gastos relacionados  hay que añadir otros gastos sin soporte contractual, de los 

que se hablará más adelante. 

Reiterar la ineficiencia de múltiples actuaciones comenzadas pero no terminadas e 

incluso la de las actuaciones, las menos, que prácticamente terminadas carecen de 

utilidad al formar parte de un proyecto global e integrado que como tal se frustró.  

Es decir, el CJM estaba concebido como un proyecto unitario con todos los edificios, 

accesos y servicios interconectados de manera que no puede darse utilidad a las obras 

por separado. 

Así por ejemplo, el edificio de Medicina Legal, el único erigido, no tiene sistema de frío 

y calor o de electricidad ya que estaba planificado edificar una Central de energía que 

diera servicio a todas las edificaciones y esta Central no se construyó. 

Desde esta perspectiva se puede considerar que el importe total abonado por razón 

de los contratos ejecutados ha sido un gasto ineficiente. 

Por último, el gasto derivado de las indemnizaciones por la resolución de los contratos 

abonadas por Campus a los distintos adjudicatarios asciende a 9.572.247,34 euros. 

VIII.2.6. Resultados de la fiscalización de algunos contratos 

Además de las indicaciones de carácter general que les sean de aplicación, de se 

destacan las siguientes incidencias de algunos contratos: 

- Gestión integrada del proyecto y la construcción de Fase 1 de urbanización y 

edificación del Campus de la Justicia de Madrid (contrato nº 7). 
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En aras de procurar una garantía razonable de objetividad y transparencia en esta 

licitación y para evitar potenciales conflictos de intereses habría sido deseable que 

CJM no hubiese encomendado la elaboración del Informe de valoración de las ofertas 

que fundamentó la propuesta de la Mesa de contratación y la propia adjudicación a 

una persona que había estado vinculada laboralmente a la empresa que resultó 

adjudicataria, al menos hasta el año 2004.  

Asimismo, esta persona formó parte de la Mesa de contratación y fue el encargado de 

supervisar la correcta ejecución del contrato (a esta circunstancia ya se ha hecho una 

amplia referencia ut supra, al tratar sobre la organización y gestión de la Mercantil 

pública). 

También habría sido oportuno, como ya se ha indicado, que CJM, en atención a la 

gran ponderación que tenían los aspectos técnicos de la oferta (70%) y a la 

complejidad de su evaluación hubiese encomendado esta tarea a una comisión u 

organismo colegiado integrado por más de una persona. 

No consta en el expediente un informe razonado acerca de la naturaleza y extensión 

de la necesidad a cubrir mediante este contrato, así como de las posibles alternativas 

a la decisión adoptada que suponía externalizar muchas de las tareas esenciales que 

CJM estaba llamada a desempeñar. Como ya se ha indicado, también debió 

incorporarse al expediente un informe en el que se justifique debidamente la 

insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios 

personales y materiales con que cuenta (el órgano de contratación) para cubrir las 

necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato. 

El pliego de cláusulas del expediente se limita a decir, en cuanto a la duración de la 

prestación, lo siguiente: “Plazo de ejecución: Total: 12 meses (prorrogables)”.  Más 

adelante se comentan las sucesivas prórrogas y modificaciones sufridas por el 

contrato. 

Tampoco consta el detalle del estudio de los costes que el contrato podía suponer 

para CJM, limitándose los pliegos a indicar que a tanto alzado el presupuesto base de 

licitación es de 1.200.000 euros, sin ninguna estimación del monto total en el caso de 

que se procediese a prorrogar el contrato como sucesivamente ocurrió. 

La solvencia exigida a las empresas para ser admitidas a licitación no tenía el carácter 

de mínima que la ley exige en aplicación del principio de libertad de acceso a las 

licitaciones, ya que se pedía acreditar una cifra de negocios anual más de cuatro 

veces superior al presupuesto máximo de licitación del contrato. 

El criterio de solvencia técnica o profesional de contar en el momento de la licitación 

“al menos con una oficina estable y permanente en Madrid dotada en la actualidad 

con al menos cincuenta personas”, no solamente carecía de proporcionalidad con el 
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objeto del contrato sino que, además, tenía un carácter discriminatorio por razón del 

territorio incompatible con los principios de concurrencia y libertad de acceso a las 

licitaciones. 

Los criterios de adjudicación del contrato se dividían en dos apartados, la propuesta 

técnica ponderada con 70 puntos y la propuesta económica ponderada con 30 puntos. 

La propuesta económica se subdividió en los aspectos siguientes: metodología (hasta 

25 puntos); organigrama y equipo (hasta 25 puntos); medios materiales (hasta diez 

puntos) y valor añadido (hasta diez puntos). 

El organigrama y equipo y los medios materiales no debieron utilizarse como criterios 

de adjudicación ya que son medios de acreditación de la solvencia técnica o 

profesional y requisitos de la ejecución de la prestación, definidos como tales en el 

pliego técnico correspondiente. 

La metodología se definió en los pliegos de una manera prolija pero con insuficiencias 

que pudieron afectar a la aplicación del principio de transparencia, en la medida que 

los potenciales licitadores no pueden conocer con total precisión la forma en que sus 

proposiciones van a ser evaluadas. Así, el Informe de valoración de las ofertas tuvo en 

cuenta muy positivamente en la oferta ganadora de la licitación que en el epígrafe de 

metodología recogiese “la integración y coordinación” de la propuesta “con el ámbito 

del Parque de Valdebebas”, aspecto éste cuya carencia criticó en relación con otras 

ofertas. 

Sin embargo en la descripción que el Pliego hizo del subcriterio de la “metodología” no 

contenía ninguna referencia explícita a la integración y coordinación con el ámbito del 

Parque de Valdebebas. 

Acerca de esta concreta cuestión, debe tenerse en cuenta que el análisis de la 

integración y coordinación con el ámbito del Parque de Valdebebas podía suponer una 

ventaja para la empresa que resultó adjudicataria en la medida en que había 

participado, como indica en su oferta, “en el desarrollo del Parque de Valdebebas” 

encargándose de “la fase inicial de la Gerencia del Programa”. 

Asimismo el Director Técnico de CJM que hasta enero de 2004 había estado vinculado 

laboralmente con la adjudicataria, trabajó durante ese año y hasta su contratación por 

CJM a comienzos de 2005 para la Junta de Compensación del Parque de Valdebebas. 

Cuando un criterio de adjudicación como el de la metodología es decisivo en la 

adjudicación, como en este contrato, es de esperar que la ejecución de la prestación 

se ajuste a la metodología ofrecida de manera que se minimicen las necesidades de 

modificación de  aquél. El informe de valoración afirmó a este respecto que “la 
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planificación del proyecto incluida está correctamente desarrollada, es muy detallada y 

claramente coordinada en fases y procedimientos al proyecto del Campus”. 

El pliego y el contrato (formalizado el 12 de enero de 2007) delimitaban  el alcance de 

los servicios a desarrollar en la gestión integrada a la Fase 1 del Campus de la Justicia 

de Madrid.  

El 3 de septiembre de 2007 y tras una iniciativa de la empresa contratista, el Director 

Técnico propuso una modificación del contrato “justificada…sobre todo, en la 

activación de proyectos incluidos en la Fase 2, cuyo desarrollo y contratación no 

estaban previstos en el momento de la licitación de la Fase 1”. 

La modificación formalizada el día 4 de septiembre de 2007 supuso un incremento en 

el precio del contrato de 93.264 euros, y demuestra la imprevisión de la planificación 

inicial al ampliar el objeto del contrato a un edifico de la Fase 2: el Edificio del Juzgado 

de lo Social y de lo Mercantil. 

A continuación, desde enero de 2008 se van sucediendo prórrogas y modificaciones 

del objeto del contrato, que ante la progresiva parálisis del Campus de la Justicia de 

Madrid no debieron tener lugar y sí la resolución del contrato o al menos su no 

renovación, ya que se fue haciendo evidente que las funciones y tareas a desarrollar 

eran cada vez menores y distintas a las inicialmente contratadas. 

El importe final abonado a la adjudicataria de este contrato ascendió a   2.143.777,70  

euros. 

El 22 de febrero de 2008 se aprobó la orden de tramitación del expediente de 

contratación del contrato de gestión integrada del proyecto y la construcción de la 

urbanización y la coordinación de la edificación de la Fase 2 CJM, cuyo presupuesto 

base de licitación ascendía a 2.900.000 euros (IVA incluido).  

El pliego de cláusulas estableció un sistema de valoración de las proposiciones 

económicas, de manera que “se considerará que una oferta es anormalmente baja o 

desproporcionada cuando su porcentaje de baja exceda en 10 puntos respecto de la 

baja media…En cuanto a las ofertas declaradas anormalmente bajas o 

desproporcionadas, obtendrán como puntuación el valor medio que resulte de la 

menor de las puntuaciones otorgadas y el tipo (0 puntos)”. 

Como ya se ha indicado y pese a que en otros expedientes se había asignado el valor 

mínimo fijado por el Pliego a las ofertas desproporcionadas o temerarias, en este caso 

se concedió a las empresas cuyas ofertas estaban incursas en presunción de 

temeridad el trámite, previsto en la Ley, de acreditar la posible viabilidad de sus 

ofertas. 
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El Director Técnico consideró que las explicaciones dadas por ambas empresas fueron 

satisfactorias y propuso que las respectivas ofertas fueran admitidas sin que 

procediese la declaración de desproporción o temeridad. 

Por ello la adjudicataria del contrato nº 7 obtuvo la mayor puntuación en cuanto a la 

oferta económica que sumada a la mayor puntuación también de su oferta técnica 

propició que fuese propuesta como adjudicataria de este nuevo contrato. 

No consta la formalización del contrato pero sí una renuncia de la empresa a la 

adjudicación de fecha 23 de octubre de 2009. 

- Asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del 

Campus de la Justicia de Madrid (contrato nº22) 

El objeto de este contrato era el estudio de las “necesidades y expectativas del 

personal de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid que se ubicará 

en el Parque de Valdebebas y establecer una estrategia de gestión del cambio para 

minimizar el impacto que pueda causar dicho traslado”. 

El contrato se formalizó el día 9 de marzo de 2007, y estuvo precedido, a tenor de la 

contabilidad de CJM, de dos pagos de 29.999,99 euros cada uno, a la misma empresa  

que luego resultó adjudicataria, para abonarle una serie de estudios y análisis 

relativos al objeto del mismo. 

En consecuencia añadiendo al precio del contrato, 174.000 euros, la suma, 59.999.98 

euros, de los pagos previos, resulta que el importe total abonado a la empresa 

adjudicataria fue de 233.999,98 euros. 

Consta un documento en el que la contratista tras enumerar las “actividades 

realizadas en Campus de la Justicia de Madrid, S.A.”, detalla tres “propuestas de 

colaboración profesional dirigidas a Campus de la Justicia de Madrid, S.A.” siendo el 

objetivo de la tercera (obtener un informe de conclusiones de las necesidades, 

percepciones y expectativas de los distintos colectivos analizados…para…definir la 

estrategia de Gestión del Cambio a seguir…) muy similar  al “alcance de los servicios” 

que estableció el Pliego de prescripciones técnicas (apartado 4.2) del expediente de 

contratación. Pese a esta semejanza, el coste estimado para esta propuesta en el 

documento de la empresa era de 135.000 euros mientras que en el Pliego se fijó un 

presupuesto base de licitación de 200.000 euros. 

Las actividades a desarrollar en las dos primeras propuestas de la empresa, valorada 

cada una en 30.000 euros, eran preparatorias de las que establecía la tercera 

propuesta. 

El pliego de prescripciones particulares no explica o justifica el presupuesto base de 

licitación de 200.000 euros. 
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Se configuró como criterio de valoración junto con la experiencia, el “conocimiento en 

el Campus de la Justicia” que, en esta licitación, supuso un trato ventajoso para la 

empresa que resultó adjudicataria ya que acababa de cobrar casi 60.000 euros por los 

trabajos preliminares descritos, y claramente discriminatorio para las demás 

empresas. 

Aunque la oferta de la empresa adjudicataria era la tercera más cara de las siete 

presentadas, obtuvo el contrato; y el Informe de valoración de las ofertas puso de 

relieve que aquélla obtenía la máxima valoración en el criterio de “experiencia y 

conocimiento en el Campus de la Justicia” ya que es “la única que conoce más en 

detalle el proyecto…por haber realizado trabajos…”. Dicho informe técnico no realizó 

la evaluación del criterio precio, pese a que era el de mayor ponderación (40%). 

Se ha producido, pues, un fraccionamiento del objeto del contrato en tres 

prestaciones y la definición de la licitación de la tercera prestación se ha llevado a 

cabo otorgando un trato de ventaja a la empresa que resultó adjudicataria de todas 

las prestaciones. 

El órgano de contratación debió tener en cuenta lo prescrito por el artículo 52.3 

TRLCAP y no permitir la concurrencia a la licitación de una empresa que había 

realizado unos trabajos preparatorios que permitieron la inmediata elaboración del 

pliego de prescripciones técnicas, ya que con ello provoca “restricciones a la libre 

concurrencia” y supone “un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 

licitadoras”. 

- Servicios de asesoramiento jurídico a Campus de la Justicia de Madrid, S.A. 

(contrato nº 62) 

El 6 de diciembre de 2012, cinco meses después de la adopción por el Consejo de 

Administración de la CJM de la decisión de iniciar los trámites para la extinción de la 

Sociedad, ésta formalizó con un despacho de abogados un contrato para la prestación 

de servicios jurídicos en materias laborales, fiscales y de contabilidad, por un periodo 

de tiempo estimado de hasta cinco meses. 

Pese a esta duración prevista, entre enero de 2013 y febrero de 2014, el Despacho de 

abogados cobró 252.829,51 euros, de los que 59.804,26 euros correspondieron a 

honorarios por actuaciones ante los Tribunales que no estaban incluidas en el 

contrato. 

En esta adjudicación directa irregular, no se realizó el preceptivo expediente de 

contratación ni se respetaron los principios de publicidad, concurrencia y liberta de 

acceso a las licitaciones. 
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Simultáneamente a la ejecución de este contrato, y sin que conste la existencia del 

correspondiente contrato, CJM fue abonando múltiples pagos a otra Sociedad 

mercantil que también presta servicios jurídicos por un importe total de  444.967,03 

euros, hasta 2015. 

En atención a que ambos despachos comparten domicilio social y sus respectivos 

administradores tienen socios comunes en otras empresas, pueden sumarse los 

importes correspondientes a ambos despachos que cobraron un importe total de 

697.796,54  euros por trabajos encargados, sin concurrencia ni transparencia, 

mediante la adjudicación directa al margen de la normativa aplicable. 

- Consultoría especializada para la definición del sistema de gestión integral de 

instalaciones (SGII) del Campus de la Justicia de Madrid (contrato nº 29) 

Las tres ofertas presentadas a este procedimiento de adjudicación debieron ser 

rechazadas: dos, porque solamente abarcaban la fase 1 de los trabajos previstos y la 

restante por no ajustarse al pliego de prescripciones técnicas. 

- Consultoría y asistencia para el proceso de contratación de servicios generales 

(contrato nº 25) 

La orden de inicio de este expediente de contratación se firma el 16 de marzo de 

2007, y el contrato se formaliza el 27 de abril de 2007, pero, en diciembre de 2006 la 

empresa que posteriormente resultó adjudicataria presentó un Informe titulado 

“asistencia técnica para el proceso de contratación de los servicios del Campus de la 

Justicia en modalidad de concesión” que pone de manifiesto que Campus de la 

Justicia de Madrid S.A. ya se había vinculado con la empresa previamente al inicio del 

expediente, de manera que éste solamente podía servir para ofrecer cobertura formal 

a una contratación ya realizada verbalmente. 

La documentación elaborada por CJM existente acerca de este contrato no explica o 

justifica el presupuesto base de licitación de 60.000 euros, que supone un importe 

justo en el límite que permite excluir la publicidad y acudir a un procedimiento 

negociado. 

Este contrato de consultoría, ineficaz en la medida que la contratación de los servicios 

generales no llegó a producirse, pone de relieva la falta de capacitación de CJM para 

abordar la tarea que tenía encomendada en la medida que tiene que recurrir a la 

contratación para realizar las actuaciones preparatorias de los futuros contratos, en 

este caso el de servicios generales, que planea celebrar. 

El informe de valoración de las tres ofertas presentadas afirma que solamente la 

empresa (la que había realizado los trabajos en 2006), sería la que presentase una 

oferta más ajustada a la definición del contenido y procedimiento que emplearía para 

llevar a cabo la Consultoría que se solicita”. 
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- Aplicación de las nuevas tecnologías en el proyecto del Campus de la Justicia 

de Madrid (contrato nº 30) 

Este contrato que pretendía “el uso y desarrollo de las Nuevas Tecnologías (para) 

ofrecer una visión completa del proyecto (CJM), transmitir los valores arquitectónicos 

y sociales del mismo y servir como herramienta y canal de comunicación con los 

ciudadanos” tuvo un coste de 220.375,32 euros. 

El informe de valoración de las ofertas consideró que la de la adjudicataria era la más 

completa de las presentadas, y destacó especialmente en ella la propuesta de “utilizar 

Second Life como plataforma”.  

Por la presentación de CJM, en Second Life, se abonaron 10.203,36 euros además del 

importe del contrato. 

El informe técnico no realizó la evaluación del criterio precio pese a que era el de 

mayor ponderación (40%). 

- Servicio de vigilancia y seguridad de la sede del Campus de la Justicia de 

Madrid, ubicada en la Calle Miguel Ángel nº 28 (contrato nº 60) 

El órgano de contratación consideró que una de las ofertas era “presumiblemente 

desproporcionada o temeraria”, y afirma que por ello: “en aplicación del art. 136 de la 

LCSP se solicitó a todos los licitadores la ratificación o corrección de sus ofertas, 

asegurándose que todas las propuestas presentadas incluyesen los pluses de 

Peligrosidad y Radioscopia”.  

Tres de las doce empresas concurrentes a la licitación hicieron uso de esta posibilidad, 

e incrementaron el importe de sus ofertas, entre ellas la que resultó adjudicataria. 

Este modo de actuar es incorrecto y no está previsto en absoluto por el artículo 136 

LCSP que contempla la apertura de un procedimiento contradictorio en el que la 

empresa, cuya oferta pueda ser considerada desproporcionada o anormal, justifique 

en trámite de audiencia la valoración de la oferta y precise las condiciones de la 

misma para poder determinar si dicha oferta se considera viable. 

Lo que no permite el artículo citado y además contradice el principio de transparencia  

es que una vez conocidas todas las ofertas se permita a los licitadores su 

modificación. 

Las ofertas que no incluían los pluses referidos debieron, ser rechazadas. 

- Instalación de un sistema de grabación de imágenes durante la ejecución de la 

obra del Campus de la Justicia de Madrid (contrato nº 35) 

El órgano de contratación, sin justificación alguna, adjudicó este contrato mediante 

procedimiento negociado sin publicidad que, al eliminar ésta, limita la concurrencia a 
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la de aquellas empresas que el propio órgano de contratación invite a presentar 

oferta. 

El informe de valoración de las tres ofertas recibidas pone de relieve que “las ofertas 

presentadas no se ajustan expresamente a la petición cursada por CJM y…no resultan 

fácilmente comparables entre sí”. 

Entre la documentación localizada no consta un pliego de prescripciones que defina 

adecuadamente el objeto del suministro, por lo que lo procedente habría sido redactar 

detalladamente el pliego y posteriormente convocar la licitación. 

- Consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de 

seguridad en el Campus de la Justicia de Madrid (contrato nº 45) 

El informe técnico no realizó la evaluación del criterio precio (el de mayor 

ponderación) como estaba previsto en el pliego (“máxima puntuación a la que tenga 

el precio inferior y cero puntos al tipo –presupuesto base de licitación- con reparto 

lineal de puntos entre el resto de las propuestas”), sino que calificó las ofertas 

económicas como excelentes; buenas; aceptables o deficientes, de manera que 

benefició a la empresa adjudicataria ya que su oferta quedó igualada en este apartado 

a la que quedó clasificada en segundo lugar (ambas calificadas como excelentes) pese 

a que ésta era de importe inferior. 

Como ya se ha indicado, una oferta fue puntuada con 0 puntos por haber presentado 

una oferta desproporcionada, pero este modo de  actuar que era el previsto en el 

pliego, es incorrecto ya que la solución ante bajas inferiores en determinado 

porcentaje a la media de las presentadas consiste en analizar su viabilidad con miras a 

conseguir la oferta económicamente más ventajosa. 

El órgano de contratación, vulnerando el sentido y la finalidad de la licitación, procedió 

a modificar el objeto del contrato desde el mismo día en que éste se formalizó 

mediante una ampliación del mismo que supuso un incremento del precio del contrato 

en cuantía superior al 64%. 

- Mantenimiento de la sede social de Campus de la Justicia de Madrid, S.A, sita 

en calle Miguel Ángel nº 28 (contrato nº 59) 

Este contrato, en atención al valor estimado derivado de su duración más la prórroga, 

debió celebrarse mediante procedimiento abierto con publicidad y libre concurrencia. 

Consta la existencia de tres ofertas presentadas por empresas que pertenecen al 

mismo grupo empresarial y de las que dos tienen un objeto social que no se 

corresponde con el objeto del contrato. 

En consecuencia, se ha documentado una apariencia de concurrencia que no se 

produjo realmente. 
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- Creación de la marca representativa y estrategia de comunicación del proyecto 

Campus de la Justicia de Madrid (contrato nº 32) 

Este contrato, en atención al valor estimado derivado de su duración más la prórroga, 

debió celebrarse mediante procedimiento abierto con publicidad y libre concurrencia. 

No consta la existencia de un expediente de contratación: únicamente la presentación 

de tres presupuestos, sin ninguna explicación de cómo fueron seleccionadas las 

empresas invitadas a presentar oferta.  

De las empresas concurrentes que no resultaron adjudicatarias, una indica en su 

página web que la adjudicataria es una empresa con la que colabora activamente 

(bussiness partner) y la otra es una cooperativa que agrupa a diversos freelances. 

- Alquiler de lona publicitaria para la fachada de Goya 66 (contrato nº 21) 

No consta la existencia de un expediente de contratación: únicamente un contrato 

formalizado en un documento de la empresa adjudicataria, sin ninguna justificación de 

la naturaleza y extensión de la necesidad que se quería satisfacer, ni de las razones 

por las que se eligió la fachada de determinado inmueble ni de la exclusividad de la 

empresa elegida sin publicidad ni concurrencia, para prestar el servicio publicitario.  

El coste de esta actuación publicitaria fue de 172.399,20 euros por un mes y medio de 

exposición de la lona publicitaria. 

- Edición y distribución de ejemplares del libro "Foster + Partners" (contrato nº 

46) 

Este contrato, en atención al valor estimado de la suma de los dos conceptos, edición 

y distribución, debió celebrarse mediante procedimiento abierto con publicidad y libre 

concurrencia. 

No consta la existencia de un expediente de contratación: únicamente el contrato y la 

presentación de tres presupuestos sin ninguna explicación de cómo fueron 

seleccionadas las empresas invitadas a presentar oferta.  

Las tres ofertas fueron presentadas por empresas que comparten órganos de 

administración y dirección y pertenecen al mismo grupo empresarial. 

En consecuencia, se ha documentado una apariencia de concurrencia que no se 

produjo realmente.  
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- Cobertura fotográfica del Campus de la Justicia de Madrid (contrato nº 48) 

No consta la existencia de un expediente de contratación: únicamente el contrato y la 

presentación de tres presupuestos, sin ninguna explicación de cómo fueron 

seleccionadas las empresas invitadas a presentar oferta.  

Las tres ofertas presentadas fueron presentadas por empresas de las que dos 

comparten domicilio social y tienen el mismo administrador único.  

En consecuencia, se ha documentado una apariencia de concurrencia que no se 

produjo realmente. 

- Patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (contrato nº 47) 

Entre la documentación se encuentra un presupuesto de 63.000 euros (IVA excluido) 

de una publicación para la promoción del campus de la Justicia en la publicación. 

Consta asimismo la correspondiente factura. 

No consta el expediente correspondiente y, en consecuencia se desconoce el 

procedimiento seguido para realizar esta contratación así como las razones de la 

misma y de la elección de la concreta publicación. 

- Servicio de asesoramiento jurídico (contrato nº 6) 

El 1 de enero de 2006 se formalizó un contrato de asistencia jurídica entre CJM y un 

despacho de abogados por el que se abonó la cantidad de 166.650 euros hasta el año 

2008. 

Para realizar esta contratación debió haberse seguido un procedimiento de 

contratación respetuoso de los principios de publicidad, concurrencia y libertad de 

acceso a las licitaciones pero, ante la ausencia de expediente no ha podido acreditarse 

que se hayan atendido aquellos principios. 

VIII.2.7. Gastos en publicidad 

Los gastos relacionados con la publicidad, durante los ejercicios 2005-2015, son los 

siguientes: 

- Gastos en publicidad con expediente de contratación: alcanzaron un importe 

total de, al menos, 957.989,91 euros. 

- Gastos en publicidad sin expediente de contratación: alcanzaron un importe 

total de, al menos, 5.481.291,83 euros.  
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Cuadro 143. Publicidad sin soporte contractual (en euros) 

Empresas 
Total 

Gastos Pagos 

1 1.728.389,10  1.496.239,51  

2 482.496,90  357.520,54  

3 467.935,44  465.945,44  

4 295.355,44  295.355,44  

5 263.141,71  241.493,68  

6 235.628,48  235.628,48  

7 207.420,11  207.420,11  

8 178.844,43  119.230,02  

9 170.122,29  124.620,36 

10 129.540,91  54.136,91 

11 116.145,00  116.145,00  

12 102.211,61  78.364,33  

13 100.659,00  44.232,97 

14 88.332,14  42.997,14 

15 79.955,17  28.440,49  

16 74.631,51  46.120,26  

17 74.379,20  74.379,20  

18 70.412,58  70.412,58  

19 62.840,00  41.960,00 

20 52.425,36  12.952,56  

21 52.200,00  52.200,00  

22 50.184,00  0,00  

23 49.041,20  49.041,20  

24 46.600,00  46.600,00  

25 45.936,00  31.320,00  

26 41.910,80  20.300,00 

27 41.760,00  41.760,00  

28 29.000,00  29.000,00  

29 25.670,80  25.670,80  

30 25.534,65  24.548,65  

31 24.882,00  24.882,00  

32 24.000,00  24.000,00  

33 23.026,00  23.026,00  

34 20.880,00  0,00  

TOTALES 5.481.491,83  4.545.943,67  

      Fuente: Contabilidad ejercicios 2005-2015 y facturas 

 

El gasto total en publicidad contabilizado por la sociedad Campus de la Justicia de 

Madrid durante los ejercicios 2005-2011 ascendió, al menos, a 6.439.481,74 euros.   
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Cuadro 144. Gasto en publicidad (en euros) 

  
Publicidad con expediente 

de contratación  
Publicidad sin expediente 

de contratación 
Totales 

%  publicidad sin 
contrato sobre el total  

Gastos 957.989,91  5.481.491,83  6.439.481,74  85,12% 

Pagos 948.768,71  4.545.943,67  5.494.712,38 82,73% 

 

VIII.2.8.  Otros gastos en suministros y servicios sin soporte contractual. 

En el análisis de la contabilidad del CJM relativa a los ejercicios 2005-2015, se 

seleccionan aquellas empresas que han generan un gasto significativo de forma 

global, superando el importe del contrato menor de servicios o suministros, sea 

individualmente, sea acumulado mediante gastos consecutivos que, sumados, lo 

superan,  y que no se encuentran en la relación certificada de contratos.  

Así podemos concluir que Campus de la Justicia comprometió un gasto en servicios y 

suministros distintos de los de publicidad  de, al menos, un importe de 2.147.497,18 

euros prescindiendo de soporte contractual adecuado. 

Cuadro 145 Gastos en suministros y servicios sin soporte contractual (en euros) 

Empresas 
Total 

Gastos Pagos 

1    605.903,62      605.903,62  

2    513.228,65      444.967,03   

3    138.227,04      138.227,04   

4    122.555,03      122.555,03   

5    120.042,08        99.710,67   

6    114.260,00      114.260,00   

7      91.454,40        80.022,60   

8      84.610,12        84.610,12   

9      83.884,00        78.084,00   

10      70.800,00        70.800,00   

11      59.999,98        59.999,98   

12      59.804,26        59.804,26   

13      41.426,00        41.426,00   

14      23.754,00        23.754,00   

15      17.548,00        17.548,00   

TOTALES 2.147.497,18  2.041.672,35  

Fuente: Contabilidad ejercicios 2005-2015 y facturas  
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La adjudicación del análisis de la gestión a una empresa se realizó sin publicidad ni 

concurrencia y sin que conste la existencia de expediente alguno tramitado por el 

órgano de contratación que explique las razones de esta adjudicación directa a una 

empresa determinada. Por la ejecución de este trabajo CJM abonó 81.365,88 euros. 

Entre marzo y septiembre de 2009, CJM encargó a otra empresa del mismo grupo 4 

trabajos de asesoramiento relativos a incidencias surgidas con el impuesto de 

sociedades de 2007. 

Tres de estos encargos tenían un precio inferior a los 18.000 euros que marca el límite 

de los contratos menores susceptibles de ser adjudicados directamente y el otro 

supuso unos honorarios, IVA incluido, de 28.040 euros, es decir, un importe superior 

al de los contratos menores. 

Aunque cada encargo recoge incidencias diversas de las derivadas del pago del 

impuesto de sociedades del ejercicio 2007 debe considerarse que todos los 

asesoramientos atienden una misma necesidad y, en consecuencia, que se ha 

producido un fraccionamiento irregular del objeto del contrato que ha posibilitado que 

no se respeten los principios de publicidad, concurrencia y libertad de acceso a las 

licitaciones. 

Poniendo en relación el gasto en publicidad comentado en el apartado anterior, con el 

gasto sin expediente contractual de otros servicios, obtenemos la siguiente 

comparativa:  

Cuadro 146. Gastos sin soporte contractual (en euros) 

  
Otros gastos sin expediente 

de contratación  
Gastos publicitarios sin 

expediente de contratación  
Total gasto sin 

soporte contractual 

Gastos 2.147.497,18 € 5.481.491,83 € 7.628.989,01 € 

Pagos 2.041.672,35 € 4.545.943,67 € 6.587.616,02 € 
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IX. CONTROL INTERNO DE LA SOCIEDAD 

En lo que concierne al control interno, este se ejercita a través de la Intervención 

General de la Comunidad de Madrid (en adelante IGCM), a través de su Plan anual de 

auditorías. El artículo 17.1 de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid 

establece a este respecto que:  

“1. El control de carácter financiero se ejercerá por la Intervención General de la Comunidad, de conformidad con 

lo prevenido en cada caso respecto a los servicios, Organismos Autónomos, Empresas y demás Entes Públicos, 

cualquiera que sea su denominación y forma jurídica, para comprobar su funcionamiento en el aspecto económico-

financiero y conforme a las disposiciones y directrices que les rijan. Dicha función podrá ejercerse con carácter 

permanente”.  

Por lo que respecta a las actuaciones de la IGCM en relación a la Sociedad, durante el 

periodo objeto de fiscalización, hay que señalar lo siguiente: 

a)   Que durante los ejercicios correspondientes al periodo fiscalizado no se 

llevó a cabo un control financiero interno de carácter permanente por la 

IGCM dentro de sus Planes de auditoría. 

b)   Que según se comunicó a esta Cámara por la Consejería de Economía, 

Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, durante el periodo objeto 

de fiscalización la IGCM se limitó solamente a la realización de informes 

puntuales –en número de diez- sobre determinadas operaciones de la 

Sociedad, informes que, en síntesis, se reflejan en el Cuadro que se expone 

a continuación:  
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Cuadro 147. Documentación e Informes emitidos por la IGCM sobre actuaciones de Campus 

de la Justicia. 

 
Referencia Fecha Objeto Importe Resultado Observaciones 

1 TFS/388/2015 27/10/2015 

Expediente de gasto destinado al abono al Ayuntamiento de 
Madrid del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, correspondiente al 
ejercicio 2015 de la parcela RS.EQ-M0001 del Proyecto de 
Reparcelación Parque Valdebebas, Finca 31.576, sita en la 
avenida Manuel Fraga Iribarne nº 10 de Madrid". Por importe 
total de 271.284,29 euros. 271.484,29 

Fiscalización 
favorable 

El gasto es sobre la parcela del Campus de 
la Justicia pero sobre el ejercicio 2015, una 
vez disuelta la sociedad y traspasado su 
patrimonio a la Comunidad de Madrid, el 
gasto es de esta última, no de Campus. 

2 FGS/401/2015 30/11/2015 

Propuesta de resolución del contrato denominado "Redacción 
del proyecto de ejecución y del estudio de seguridad y salud, la 
ejecución y la dirección facultativa de las obras del nuevo edificio 
de Juzgados de lo Social y lo Mercantil del Campus de la Justicia 
de Madrid" adjudicado a la empresa CORSAN-CORVIAM 
CONSTRUCCIÓN, S.A. Importe total: 1.826.814,93 euros. 
Programa: 112A; Subconcepto: 22609. 1.826.814,93 

Fiscalización 
favorable 

El importe por el que se calcula resolver el 
contrato es el reseñado en el cuadro: 
1.826.814,93 euros (el 6% de las obras 
dejadas de realizar y el 6% del presupuesto 
de adjudicación de la Dirección Facultativa), 
pero se informa de que el contratista se 
opone a ese cálculo y solicita un importe 
total de 6.632.719,37 euros. 

3 C-55 10/12/2015 

Convalidación de las actuaciones y el gasto derivado de la 
prestación del Servicio de Vigilancia en la Parcela 7 de 
Valdebebas (Campus de la Justicia) realizado por Alerta y 
Control, S.A. durante los meses de septiembre y octubre de 2015. 23.595,58 

Traslado de 
actuaciones al 
Consejo 
Consultivo para 
su valoración 

El gasto se refiere a la seguridad de la 
parcela del Campus de la Justicia pero 
posteriormente a la disolución de la 
sociedad y tras el traspaso de su patrimonio 
a la Comunidad de Madrid, el gasto es de 
esta última, no de Campus. 

4 C-56 11/12/2015 

Convalidación de las actuaciones y el gasto derivado de la 
prestación del Servicio de Vigilancia en la Parcela 7 de 
Valdebebas (Campus de la Justicia) realizado por Alerta y 
Control, S.A. durante los meses de mayo a agosto de 2015. 50.348,10 

Traslado de 
actuaciones al 
Consejo 
Consultivo para 
su valoración 

El gasto se refiere a la seguridad de la 
parcela del Campus de la Justicia pero 
posteriormente a la disolución de la 
sociedad y tras el traspaso de su patrimonio 
a la Comunidad de Madrid, el gasto es de 
esta última, no de Campus. 

5 TES C-14 06/07/2016 

Convalidación de las actuaciones y el gasto derivado de la 
prestación del Servicio de Vigilancia en la Parcela 7 de 
Valdebebas (Campus de la Justicia) realizado por Alerta y 
Control, S.A. durante los meses de noviembre y diciembre de 
2015 y enero, febrero y marzo de 2016. 58.795,00 

Traslado de 
actuaciones al 
Consejo 
Consultivo para 
su valoración 

El gasto se refiere a la seguridad de la 
parcela del Campus de la Justicia pero 
posteriormente a la disolución de la 
sociedad y tras el traspaso de su patrimonio 
a la Comunidad de Madrid, el gasto es de 
esta última, no de Campus. 

6 PSLL//2012 27/12/2012 

Fiscalización en aplicación arts. 16, 82 y sigtes L9/90 del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un gasto de 
20.666.728,31 euros derivado de la ampliación, por dicho 
importe, del capital social de la empresa pública "Campus de la 
Justicia, S.A.", mediante incremento del valor nominal de las 
acciones. Programa 112, partida 89410, por importe total de 
20.666.728,31 euros. 

20.666.728,3
1 

Fiscalización 
favorable 

Aunque es una ampliación del capital de 
Campus, el acto que se fiscaliza es el gasto 
de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno para suscribir esa 
ampliación. 

7 MJN/675/2010 29/12/2010 

Fiscalización en aplicación arts. 16, 82 y sigtes L9/90 del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno por el que se autoriza la adquisición a 
título oneroso por la Comunidad de Madrid de 169 acciones 
procedentes de una ampliación de capital de la empresa pública 
Campus de la Justicia de Madrid, S.A.". Programa 112, partida 
85010, por importe total de 8.281,000 euros. 8.281.000,00 

Fiscalización 
favorable 

Aunque es una ampliación del capital de 
Campus, el acto que se fiscaliza es el gasto 
de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno para suscribir esa 
ampliación. 

8 MJN/658/2009 29/12/2009 

Fiscalización en aplicación arts. 16, 82 y sigtes L9/90 del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno por el que se autoriza la enajenación de 
acciones por parte de la Sociedad Campus de la Justicia de 
Madrid, S.A. y su adquisición por la Comunidad de Madrid". 
Programa 112, partida 85010, por importe total de 3.282.000 
euros. 2009: 3.282.000 euros. 3.282.000,00 

Fiscalización 
favorable 

Aunque es una ampliación del capital de 
Campus, el acto que se fiscaliza es el gasto 
de la Consejería de Economía y Hacienda. 

9 MAAP/328/2009 06/11/2009 

Fiscalización en aplicación arts. 16, 82 y sigtes L9/90 del 
expediente de Ampliación del Capital de la Sociedad Campus de 
la  Justicia de Madrid, S.A. por importe total de 4.998.000,00 
euros. Programa 112, partida 85010. 2009: 4.998.000,00 euros.  4.998.000,00 

Fiscalización 
favorable 

Aunque es una ampliación del capital de 
Campus, el acto que se fiscaliza es el gasto 
de la Consejería de Economía y Hacienda. 

10 MAAP/641EH/2008 26/12/2008 

Fiscalización en aplicación arts. 16, 82 y sigtes L9/90 del 
expediente de Ampliación del Capital de la Sociedad Campus de 
la  Justicia de Madrid, S.A. por importe total de 8.281.000,00 
euros. Programa 211, partida 85010. 2008: 8.281.000,00 euros.  8.281.000,00 

Fiscalización 
favorable 

Aunque es una ampliación del capital de 
Campus, el acto que se fiscaliza es el gasto 
de la Consejería de Economía y Hacienda. 
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En el ámbito de control societario hay que significar que Campus de la Justicia carecía 

de:  

- Protocolos internos de control con respecto a la actuación económico-financiera 

desarrollada. 

- Un órgano interno de control específicamente creado para coordinar y 

supervisar las actividades económico-financieras de la Empresa Pública. 

- Y, en fin, a diferencia de lo que ya está sucediendo en otras sociedades 

públicas, de cualquier modelo de “Compliance Programs”, para controlar los 

riesgos de mala gestión en sus empleados y, en su caso, el eventual 

incumplimiento de los mandatos legales que fueran de aplicación a las 

operaciones de gestión de la Mercantil. 

X. CONCLUSIONES 

Cabe decir previamente al desarrollo de este apartado, que la elaboración del Informe 

se ha visto condicionada por las limitaciones reflejadas en su apartado IV, 

singularmente por la ausencia de una buena parte de la documentación justificativa, 

que ha dificultado de manera muy importante las tareas fiscalizadoras. 

1ª) En materia organizativa de la Sociedad. En la dinámica evolutiva de la 

estructura organizativa de la Mercantil pública Campus de la Justicia, S.A., es de 

significar que desde este punto de vista, dicha Sociedad no sigue ningún criterio 

de racionalidad económico-organizativo. En efecto, como figura en el cuerpo del 

Informe, CJM presenta un claro desequilibrio que se manifiesta en la existencia de 

un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal 

administrativo sumamente débil. Este desequilibrio se acrecienta durante los 

ejercicios 2008 a 2014, periodo en donde la Mercantil entra inequívocamente en 

una situación de declive empresarial pues en este periodo es fácil observar que la 

estructura directiva de la Sociedad no solo no disminuye sino que, por el 

contrario, se incrementa en el seno organizativo. Este incremento exponencial de 

cargos directivos supone una vulneración de los principios de economía, eficiencia 

y eficacia. Así, desde el ángulo organizativo, debió revisarse por el Accionista 

único esta inflación estructural mucho antes de que se adoptara la decisión de 

extinguir la Sociedad, máxime si en los últimos tiempos de vida de la misma su 

gestión no solo era “inoperativa” sino que era, sobre, todo “antirentable”, con la 

consiguiente repercusión negativa en el erario público de la Comunidad de Madrid 

(Apartados III.3 y III.4). 

  



 

 
 

205 

2ª)  En materia de rendición de cuentas. Por lo que se refiere a la rendición de 

cuentas anuales de la Sociedad cabe significar los siguiente: 

- Las cuentas correspondientes al ejercicio  2005 no fueron rendidas ante esta 

Cámara. 

- Las cuentas anuales de los ejercicios 2007, 2008 y 2009 fueron rendidas todas 

ellas fuera de plazo. 

- Las cuentas anuales concernientes a los ejercicios 2010 a 2014 fueron objeto de 

rendición conjunta, con fecha 14 de enero de 2016, y todas ellas fuera del plazo 

legal previsto.  

- Las cuentas correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013 no incorporaron 

los informes de gestión exigibles por la Ley Reguladora de la Hacienda de la 

Comunidad de Madrid. (Apartado V.1.2). 

3ª) En materia de Registros contables. En el requerimiento originario de 

información que se dirigió a la Sociedad Campus de la Justicia se solicitaban los 

Balances de comprobación a 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios objeto 

de fiscalización, así como los Libros mayores de cuentas de todos los ejercicios a 

fiscalizar. Pues bien, el Coordinador designado por la Consejería de Justicia 

informó de las dificultades para obtener esta información, y puso a disposición de 

la Cámara el ordenador en el que estaba cargada la aplicación con la contabilidad 

de Campus. Y tuvieron que ser los informáticos de esta Cámara quienes 

obtuvieron la aplicación en donde se encontraban los archivos Excel para cada 

ejercicio con los Diarios de operaciones. Sobre estos Diarios se tuvo que trabajar 

para poder obtener los Mayores de Cuentas y los Balances de comprobación. Del 

análisis de los citados archivos se comprobó que la contabilidad de Campus no se 

llevó en varios de los ejercicios de conformidad con los principios generales 

establecidos en el título III del Código de Comercio en las versiones vigentes para 

cada uno de los mismos. En particular, la llevanza contable de la Mercantil 

contradice lo establecido en los artículos 25 (en cuanto al seguimiento cronológico 

de las operaciones), 28.2 (en cuanto a la contabilización en 2008) y 29.1 (en 

cuanto al orden de fechas y los espacios en blanco). (Apartado VI.2) 

4ª) En materia de inmovilizado. La principal vía de financiación del proyecto para 

el que se creó CJM era la enajenación de una serie de edificios que albergaban las 

distintas sedes judiciales repartidas por la ciudad de Madrid, y que su propietaria, 

la Comunidad, debería ceder a la Empresa para lograr la referida finalidad de 

autofinanciación. En total, se trataba de seis edificios cuyo valor estimado, en 

base a las tasaciones realizadas, rondaba los 200 millones de euros. En realidad 

solo llegaron a traspasarse a CJM dos de ellos, cuyo valor de tasación ascendía a 

44 millones de euros, obteniendo en su venta unas plusvalías de 31,5 millones de 
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euros. El resto de los edificios, por diversos motivos, no llegaron a traspasarse a 

la Sociedad. 

No hay indicios de que existiera en su momento un “inventario de elementos de 

inmovilizado” de ningún tipo, lo que, evidentemente, impidió conocer el control 

efectivo que se realizaba sobre los inmuebles.  

El coste incurrido por la Sociedad en la ejecución de las nuevas sedes judiciales 

alcanzó la cifra de 80 millones de euros entre los años 2006 a 2010. En este 

último ejercicio, el proyecto se paralizó ya definitivamente, con lo que se dio de 

baja la totalidad del inmovilizado en curso, llevándose la mayor parte 

directamente a pérdidas, y traspasando a construcciones el valor estimado del 

único Edificio que, aun a falta de finalizar, pudo llegar a levantarse. Así, las únicas 

obras que llegaron a realizarse de todas las previstas fueron las relativas a la 

construcción del Edificio del Instituto de Medicina Legal, y, parcialmente también, 

las obras de urbanización de la fase I, que incluía la infraestructura concerniente 

a los túneles de intercomunicación de los edificios proyectados. 

Todos los edificios generaron costes durante el periodo objeto de fiscalización. 

Los mayores importes fueron los atinentes a: la urbanización de la Fase I, que 

ascendió a 35 millones de euros y la construcción del Instituto de Medicina Legal, 

que ascendió a 22 millones de euros. En lo que a esto afecta, resultan llamativos 

los casos del Tribunal Superior y de la Audiencia Provincial que, sin tener una sola 

piedra colocada, generaron unos costes de casi 19 millones de euros.  

Esa notable falta de diligencia en la custodia y buena gestión del patrimonio de la 

Entidad pudo originar pérdidas que, hoy por hoy, no es posible cuantificar dada la 

insuficiencia de la documentación soporte de las operaciones reseñadas.  

(Apartado VII.4). 

5ª) En materia de inversiones financieras y tesorería. Durante el procedimiento 

fiscalizador no se dispuso de suficiente información por parte de las Entidades 

financieras que sirviera para confirmar los saldos y otros datos que les fueron 

solicitados; lo que, unido a la muy deficiente sistemática contable que mantenía la 

Mercantil pública, hace prácticamente imposible dar una opinión fiable sobre la 

correcta salvaguarda de esta modalidad de activos (Apartado VII.4.4). De esta 

manera: 

- La no correspondencia entre los movimientos reales de fondos y los reflejados 

en la contabilidad societaria, hace imposible la reconstrucción y el seguimiento 

de los mismos. Como ejemplo de esta problemática, baste hacer mención al 

traspaso entre cuentas, por una cantidad de 9.000.000,00 euros, el cual tarda 

nada menos que siete meses en contabilizarse; y, además, omitiendo en los 

correspondientes Libros la apertura simultánea de un depósito a plazo en la 
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Entidad de destino. Esta circunstancia dificulta también el cálculo de los 

intereses generados por los referidos activos.  

- No existía ningún tipo de control riguroso sobre los saldos bancarios, ni 

tampoco conciliación alguna durante el ejercicio, mientras que al cierre, dichos 

saldos, se finiquitan con un “ajuste de auditoria” sin mayor documentación con 

significativos importes, los cuales algunas veces tienen la apariencia de 

“cuadres por diferencias”  

6ª) En materia de fondos propios. La sociedad se constituyó en 2005 con un 

capital social de 7,35 millones de euros, desembolsados en su totalidad por su 

Accionista único mediante la aportación de un inmueble y de 500.000 euros en 

metálico. A la fecha de liquidación de la Sociedad, el 31 de diciembre de 2014, el 

capital ascendía a 91.148.728,00 euros, fruto de sucesivas ampliaciones por parte 

de la CM.  En los ejercicios 2005 y 2006 coincide, además, que el resultado es 

positivo, circunstancia que no se vuelve a producir hasta el ejercicio 2014 

(Apartado VII.4.6). Además hay que considerar que: 

- Las aportaciones no dinerarias que consistieron en dos inmuebles, fueron 

valoradas a un precio inferior al de mercado, por lo que los Administradores de 

la Sociedad procedieron  a la corrección de los saldos iniciales del patrimonio 

neto al 31 de diciembre de 2007, reclasificando como reservas a prima de 

emisión la parte del beneficio de ambas enajenaciones que se estima formaba 

parte del valor de mercado. Un total de 15.517.292,00 euros. 

- La Reserva Legal se dotó conforme a lo establecido en la legislación vigente, 

con el 10% de los beneficios del ejercicio, que sólo ocurrió en los dos 

primeros, por lo que su saldo, 1.887.929 euros, nunca alcanzó el 20% del 

capital exigible legalmente. 

- Desde el ejercicio 2010 la Sociedad se halla incursa en causa de disolución, ya 

que los fondos propios representan menos del 50% del Capital Social según lo 

establecido por el artículo 363 1 e)  del Real Decreto 1/2010 por el que se 

aprueba Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Es en la sesión 

del Consejo de Administración de 17 de julio de 2012, en la que se acuerda 

proponer a la Junta General la disolución de la Sociedad, disolviéndose ésta 

finalmente en febrero de 2015. 

7ª) En materia de pasivos contingentes y de provisiones. Los saldos 

provisionados durante el periodo analizado son básicamente de origen fiscal (por 

diferencias de criterio e intereses de mora), y por las indemnizaciones a los 

adjudicatarios de los diversos proyectos por la paralización de los mismos. Los 

primeros están liquidados en el momento de la disolución de la Sociedad, 

mientras que los segundos, pese a que el Balance a 31 de diciembre de 2014 no 
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contienen ninguna provisión por pasivos contingentes. Las cuentas de la Mercantil 

pública de 2015 recogen un importe de 3,1 millones de euros derivados de varios 

procedimientos abiertos por reclamaciones de contratistas de la Sociedad por vía 

judicial. El importe reclamado asciende 9.238.615,86 euros, si bien la Consejería 

de Justicia informa que en uno de los casos de reclamación se ha llegado a un 

acuerdo con el contratista por el que se reduce la reclamación. En todo caso, el 

importe provisionado debería alcanzar 4,3 millones de euros, es decir, 1,2 

millones más que el importe provisionado por la Comunidad de Madrid (Apartados 

I.2.5, y VII.4.8). 

8ª) En materia de personal. En este ámbito resulta necesario destacar la falta 

prácticamente absoluta de la documentación soporte que debería haber dado 

cobertura formal a la contratación de personal realizada por la Sociedad. No hay 

constancia de que existiera ningún organigrama en donde se establecieran las 

funciones y competencias a desarrollar por el personal de plantilla de la Mercantil. 

También es significativo la desproporción existente entre el personal directivo 

(Directores, Subdirectores, y responsables de área) y el resto de personal (el 

auxiliar y administrativo). A modo de ejemplo en diciembre del ejercicio 2007 la 

nómina estaba compuesta por siete directivos y tres administrativos. Un caso 

destacable de las disfuncionalidades en la esfera de la contratación de personal es 

el que afecta al ámbito de la seguridad. En este sentido y para el ejercicio 2008, 

teniendo la plantilla once personas, la Mercantil contaba con un Director y dos 

Subdirectores de seguridad, con una retribución mensual conjunta, para los tres 

empleados, de más de 14.000 euros. Evidentemente, la escasez de personal de 

administración se tradujo en un importante gasto en la contratación con 

empresas externas para labores de pura gestión ordinaria, como eran el 

desarrollo de la contabilidad o la elaboración de las nóminas. Salvo alguna 

excepción, no se han encontrado los respectivos contratos de trabajo, con lo cual 

no se puede conocer el clausulado de los mismos, la determinación de 

indemnizaciones, y si estos contratos, en último término, fueron firmados por los 

contratantes. 

La nómina mensual media de la Mercantil llega a alcanzar los 5.000 euros en el 

ejercicio 2009, lo que dobla a las que existían en el momento en que se inician las 

actividades de la Sociedad. Estos incrementos retributivos anuales (que no son 

homogéneos para la totalidad de los empleados) resultan, por lo general, muy 

superiores a los establecidos para el personal al servicio de las Administraciones 

Públicas. Pero hay casos individuales en los que se alcanzan, para el personal 

directivo, porcentajes del 30% y hasta del 80% durante la vida de la Sociedad. Lo 

que resulta sorprendente es que el núcleo incremental de los salarios se da, 

principalmente, durante el ejercicio 2008, que es cuando la actividad del proyecto 

de la Mercantil comienza a paralizarse. En todo caso es de significar que en esta 
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materia la Sociedad incumple lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 

de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 

déficit público. En concreto, se conculca por la Mercantil lo establecido en el 

artículo 25 del citado Real Decreto-ley, que afectaba al personal laboral del sector 

público (estatal y autonómico), y que expresamente establece: “Dicho personal 

experimentará la reducción consecuencia de la aplicación al mismo de la 

minoración, con efectos de 1 de junio, de un 5%, de las cuantías de cada uno de 

los conceptos retributivos que integran la nómina y que les corresponda percibir”.  

En cuanto a los despidos generados durante el periodo de fiscalización, hay que 

señalar que no se ha podido localizar la pertinente documentación sobre las 

causas o motivos de los referidos despidos ni sobre los procedimientos seguidos 

(en algunos casos judiciales) para su resolución. En las indemnizaciones que se 

han podido analizar consta que se abonaron cantidades superiores a las 

establecidas en la normativa laboral (hasta 60 y 80 días por año trabajado según 

los cálculos realizados durante el procedimiento fiscalizador). Incluso en dos casos 

que si se han podido localizar, aparece el abono de cantidades superiores a las 

pactadas por las partes en el procedimiento de conciliación. También llama la 

atención, que en otro caso que se ha podido constatar, la cantidad indemnizatoria 

abonada duplica a la que el trabajador firmó como de conformidad en su 

liquidación. 

Otra de las irregularidades confirmadas en este ámbito, es que a un trabajador, 

varios meses después de su despido, se le abona el coste de un Master MBA, 

realizado un año antes, por un importe de 37.000 euros. 

En el ejercicio 2007, se instalan en las dependencias de la Sociedad personas 

pertenecientes a la empresa que fue adjudicataria del contrato para la “Gestión 

Integrada del Proyecto y la Construcción de la Fase I”, en número aproximado de 

diez (prácticamente idéntico al de la propia plantilla). Este hecho que no figura 

especificado en el contrato que se firmó, indudablemente tuvo que generar 

gastos que, en ningún momento, consta que fueran compensados; aunque los 

mismos, por falta de datos suministrados, son imposibles de cuantificar. 

(Apartado VII.5.1). 

9ª) En materia de otros gastos y de acreedores. El importe total de los gastos 

en los que incurrió la Sociedad en los ejercicios fiscalizados (excluidos los gastos 

de personal) alcanzó la cifra de 95,3 millones de euros. Esta cifra incluye 61,6 

millones que provienen de la inversión en las obras del proyecto que se dan como 

pérdidas tras la paralización del mismo (Apartado VII.5.2). 

En el ejercicio 2008 la contabilización de las operaciones se realizó mediante un 

apunte global mensual, por lo que la contabilidad no aporta ninguna información 
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sobre las operaciones individuales que se registran, y tampoco se ha dado 

ninguna justificación al cambio de criterio efectuado.  

Los gastos contabilizados durante el periodo comprendido entre septiembre de 

2009 y diciembre de 2010 carecen de documentación que los soporte, afectando 

dicha carencia tanto a gastos en servicios exteriores (por un importe de 901.175 

euros) como a la falta de certificaciones de obra (por un importe de 19.100.546,3 

euros). 

En lo que concierne a las muestras de saldos acreedores analizados, también hay 

que advertir que no se ha podido conciliar un importe que asciende a 2,15 

millones de euros. 

En la agrupación de “Otros resultados” se recogen a partir de 2009 los gastos 

ocasionados como consecuencia de la finalización anticipada de los contratos con 

diversas empresas constructoras (indemnizaciones e intereses de demora), 

debido a la paralización de las obras de la Mercantil por un montante total que 

asciende a 11.890.131 euros. 

Para “Otros gastos de explotación”, que sumaron 13,5 millones de euros, se 

seleccionó una amplia muestra del 74% de las operaciones realizadas (que 

alcanzaron los 10 millones de euros). De esta muestra, los justificantes 

correspondientes a 2,5 millones de euros no pudieron ser localizados. Con 

respecto a los justificantes que sí fueron localizados, un 48,6% correspondían a 

gastos de publicidad y promoción (3,6 millones), un 19,47% a asesorías y 

consultorías, y un 15,43% a premios de concursos. Es de notar, en lo que a esto 

concierne, que un importe que asciende a 3,4 millones de euros correspondía a 

gastos que deberían haberse formalizado mediante contrato, pero la existencia de 

dichos contratos no ha podido confirmarse, al no haberse localizado los mismos 

en los archivos de la Sociedad. En cuanto a los gastos de publicidad hay que 

señalar que, pese al gran volumen contabilizado, no consta ni el contrato ni la 

copia de las inserciones concretas, lo que ha imposibilitado determinar qué era lo 

que se publicitaba. Cuando se trata de gastos de comidas y viajes, es significativo 

que no aparece documentalmente justificado, en general, ni los participantes en 

esas actividades ni el motivo de las mismas, que permita claramente determinar 

la justificación  de su abono por parte de la Sociedad. De esta manera: 

- En los ejercicios 2006 y 2007 se firman dos contratos de patrocinio con una 

Fundación para sendas exposiciones (“La justicia en el Arte”, e “Imágenes de 

la Justicia”) cuyo objetivo parece escaparse de los fines de CJM. Los contratos 

fijan unas aportaciones de 200.000 y 250.000 euros respectivamente, pero los 

gastos acaban ascendiendo a 383.000 y 400.000 euros. En el primer caso sin 

soporte documental alguno; y, en el segundo, se firmó una ampliación, pero 



 

 
 

211 

no se ha encontrado ninguna factura justificativa de la operación aunque sí del 

pago de la misma. 

- En el ejercicio 2008, con prórroga al ejercicio siguiente, un determinado 

fotógrafo empieza a percibir un sueldo de 3.500 euros mensuales sin que 

exista ningún tipo de justificación sobre la efectividad de los servicios 

prestados a la Sociedad. No se ha localizado ningún contrato en los archivos de 

Campus que diera cobertura legal al citado pago.  

- En el ejercicio 2011 se abonó una factura de 60.000 euros a una Empresa de 

consultoría por un informe denominado “Análisis de distintos modelos de 

funcionamiento de una muestra representativa de juzgados de la Comunidad 

de Madrid, con el objetivo de identificar las mejores prácticas y emitir 

recomendaciones para la mejora de los modelos de funcionamiento actuales”. 

A este respecto llama la atención que además de que este tipo de Informe no 

encaja en el objeto estatutario de la Sociedad, en la memoria de este ejercicio 

ya se indica que la actividad principal de la Mercantil consistió en practicar 

todas las acciones necesarias para su liquidación, disolución y posterior 

entrega del patrimonio resultante al Accionista único, esto es, a la Comunidad 

de Madrid. Por lo tanto, es evidente la innecesaridad de encargar un informe 

cuando la Sociedad se encontraba en fase liquidatoria.  

- En el ejercicio 2012, aparecen dos facturas ascendiendo cada una de ellas a 

71.645 euros, que se abonan en base a un Convenio previo de colaboración, 

entre la Consejería de Justicia y una Fundación para el desarrollo del proyecto 

Ciudad de la Justicia, que se firmó el 20 de junio de 2012. En este sentido 

resulta que no es la propia Sociedad quien lo encarga y firma, por lo que no 

parece que la misma tuviera que haber hecho frente a los gastos. Además, 

cabe recordar que, a la fecha de la firma de Convenio, ya se había decidido la 

disolución de la Sociedad. (Apartado VII.5.2). 

10ª) En materia de utilización de tarjetas de crédito. No se ha podido 

disponer de los datos completos referidos a la operativa de una tarjeta Visa 

Platino, a pesar de los diversos requerimientos efectuados a la Entidad Bancaria 

correspondiente.  

- Con esta limitación, en las actuaciones fiscalizadoras se han podido detectar 

gastos de la citada tarjeta por un importe que asciende al menos a 15.647,20 

euros, que no se encuentran debidamente justificados. (Apartado VII.5.2.2 

“Otros gastos de explotación). 
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11ª) En materia de deudores e ingresos. Los ingresos contabilizados por la 

Sociedad durante el periodo comprendido entre los ejercicios 2005 a 2014, 

ascendieron a 35.523.889,67 euros, de los cuales el 89% corresponde a beneficios 

procedentes del inmovilizado. En concreto, la citada cantidad se deriva de las 

operaciones de enajenación de los dos inmuebles aportados por la Comunidad de 

Madrid que supusieron unos ingresos totales de 31,6 millones de euros (Apartado 

VII.5.3). 

La siguiente partida en importancia es la relativa a los ingresos financieros, que 

supusieron un montante total de 3.742.690,73 euros, que se generaron casi 

exclusivamente durante el trienio comprendido entre los años 2006 a 2008, 

momento en el que se produce la venta de los dos inmuebles referidos.  

12ª) En materia de contratación. CJM no estableció en materia de contratación un 

sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento 

de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, 

fundamentalmente el de los principios que deben presidir la contratación del 

sector público. En esta línea tampoco quedaba supervisada suficientemente la 

eficacia y eficiencia de la contratación, es decir la satisfacción adecuada al menor 

coste posible de las necesidades que la contratación estaba llamada a atender 

(Apartado VIII.2). 

En concreto los resultados de la fiscalización en esta materia contractual son los 

que a continuación se reflejan: 

- No existía un trámite procedimental para definir y justificar con el detalle 

exigible las necesidades que se iban a atender de manera que con carácter 

general no se realizó una  concreción suficiente de las necesidades que 

pretenden cubrirse con el contrato proyectado para poder cotejar la idoneidad 

del objeto, del importe previsto y de la duración de la ejecución (artículo 23.1 

LCSP) con la consecución de dichas finalidades. 

- Las carencias en la determinación del objeto de los contratos determinan que 

en prácticamente todas las licitaciones realizadas por CJM se hayan utilizado 

criterios de valoración que tienden a suplir la falta de precisión en la definición 

de las prestaciones, exigiendo a los licitadores que la completen con sus 

proposiciones. 

- Salvo en aquellos contratos de obras o de servicios en los que se utilizó la 

clasificación para determinar la solvencia exigible, puede afirmarse que con 

carácter general no se establecieron correctamente los requisitos mínimos de 

solvencia en los pliegos de cláusulas. 
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- Con excepción de los contratos de obras cuyos presupuestos forman parte 

preceptivamente de los correspondientes proyectos, CJM se limita a indicar en 

los expedientes un importe a tanto alzado sin explicar los cálculos que han 

llevado a la determinación de dicha cantidad, lo cual resulta completamente 

insuficiente en orden a una gestión responsable y atenta a la eficiencia en el 

empleo de los fondos públicos. 

- Determinadas cautelas sin las que los principios de la contratación pública no 

están suficientemente salvaguardados, que la evaluación de los criterios de 

adjudicación automáticos, fundamentalmente la oferta económica, no tenga 

lugar hasta que no se conozca la realizada a los criterios dependientes de un 

juicio de valor, no se siguieron en la adjudicación de ninguno de los 

expedientes de contratación.   

- En todos los concursos o procedimientos abiertos con pluralidad de criterios 

celebrados por CJM se han incluido criterios subjetivos de las empresas, 

medios humanos y medios materiales y experiencia que, en muchas ocasiones 

han tenido un peso muy importante en las adjudicaciones y que no debieron 

utilizarse como criterios de adjudicación. Además con carácter general se han 

utilizado criterios como la “metodología” o la “memoria constructiva de las 

obras” que no guardan semejanza con los que enumera la legislación de los 

contratos del sector público.  

- Los criterios de adjudicación adolecen con frecuencia de falta de concreción de 

manera que los licitadores no pueden conocer a priori con suficiente precisión 

cómo van a ser evaluadas sus ofertas y además, permiten una excesiva 

discrecionalidad en dicha evaluación. De esta manera los parámetros concretos 

de la valoración de los diferentes criterios quedan, sin posibilidad de control, al 

arbitrio de quien realiza el Informe de valoración de las ofertas.  

- La contratación directa, sin publicidad ni concurrencia, por razones de 

exclusividad, a un arquitecto determinado no se justificó suficientemente y 

este contrato (nº 11) debió seguir un concurso de proyectos abierto a los 

profesionales que reuniesen la peculiar solvencia profesional que se hubiese 

considerado adecuado exigir.  

- CJM en el tratamiento de las bajas desproporcionadas o temerarias no ha 

mantenido un criterio uniforme ante situaciones iguales lo cual contradice los 

principios de seguridad y certeza jurídicas; de transparencia y de objetividad.  

- La ineficacia global del proyecto es el reflejo de la ineficacia de los contratos 

que lo integraron y destacar la ineficiencia de múltiples actuaciones 

comenzadas pero no terminadas e incluso en las actuaciones, las menos, que 

prácticamente terminadas carecen de utilidad al formar parte de un proyecto 
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global e integrado que como tal se frustró. Así, el edificio de Medicina Legal, el 

único erigido, no tiene sistema de frío y calor o de electricidad ya que estaba 

planificado edificar una Central de energía que diera servicio a todas las 

edificaciones y esta Central no se construyó.  

- En algunas licitaciones en las que se solicitaron tres ofertas se ha 

documentado una apariencia de concurrencia que no se produjo realmente ya 

que las proposiciones pertenecen a empresas vinculadas entre sí. 

- En algunas licitaciones se produjo un trato de ventaja hacia uno de los 

empresarios concurrentes. 

- Se han producido múltiples gastos en publicidad, muchos de los cuales no 

están soportados por el correspondiente contrato. 

- Con carácter general se han producido múltiples gastos que carecieron del 

preceptivo soporte contractual y, en consecuencia, no han respetado los 

principios de libertad de acceso a las licitaciones, igualdad y no discriminación, 

publicidad y concurrencia. 

13ª) En materia de control económico-financiero.  Por lo que respecta al control 

interno ejercido a través de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, 

cabe señalar que, durante los ejercicios correspondientes al periodo fiscalizado, no 

se llevó a cabo un control financiero interno de carácter permanente, al no 

preverlo los Planes de auditoría de la IGCM. La Intervención se limitó durante el 

periodo objeto de fiscalización a realizar una serie de informes puntuales sobre 

determinadas operaciones de la Sociedad. En cuanto a los mecanismos de control 

en el ámbito de la propia Mercantil Campus de la Justicia, es de significar que la 

misma carecía tanto de órganos internos de control económico financiero, como 

de protocolos de actuación en esta materia, lo cual refleja las debilidades de la 

Sociedad en el señalado ámbito. (Apartado IX) 

XI. RECOMENDACIONES 

Al haberse extinguido con fecha 31 de julio de 2014 la Sociedad Campus de la Justicia 

de Madrid, no se procede, en consecuencia, a realizar eventuales recomendaciones 

derivadas de los resultados de la fiscalización operada.  

 

  



 

 
 

215 

 

 

 

 

 

 

 

XII. ANEXOS  

  



 

 

 

216 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS Pág. 
 

ANEXO I: Cuadro resumen de la circularización realizada a los acreedores ...................... 218 

ANEXO II. Cuadro resumen de los contratos adjudicados con sus correspondientes 

importes  ................................................................................................................... 220 

  



 

 
 

217 

 

ANEXO I: Cuadro resumen de la circularización realizada a los acreedores  

Cuenta Acreedor Carta enviada Recibida respuesta Carta devuelta Sin respuesta 

4000004 AC1 1 1     

4000005 AC2 1 1     

4000006 AC3 1 1     

4000051 AC4 1 1     

4000054 AC5 1 1     

4000055 AC6 1     1 

4000070 AC7 1 1     

4000082 AC8 1     1 

4000093 AC9 1 1     

4000096 AC10 1 1     

4000097 AC11 1 1     

4000098 AC12 1     1 

4000112 AC13 1   1   

4000121 AC14 NO SE ENVÍA ENTIDAD DISUELTA  

4000124 AC15 1 1     

4000136 AC16 1   1   

4000137 AC17 1   1   

4000138 AC18 1     1 

4000150 AC19 1     1 

4000156 AC20 1 1     

4000157 AC21 1 1     

4000158 AC22 1   1   

4000159 AC23 1     1 

4000168 AC24 NO SE ENVÍA ENTIDAD DISUELTA  

4000173 AC25 1 1     

4000177 AC26 1     1 

4000180 AC27 1   1   

4000188 AC28 1     1 

4000189 AC29 1 1     

4000198 AC30 1 1     

4000199 AC31 1 1     

4000205 AC32 1   1   

4000208 AC33 1 1     

4000210 AC34 1     1 

4000227 AC35 1     1 

4000236 AC36 1 1     
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Cuenta Acreedor Carta enviada Recibida respuesta Carta devuelta Sin respuesta 

4000237 AC37 1     1 

4000239 AC38 1 1     

4000244 AC39 1   1   

4000245 AC40 1   1   

4000256 AC41 1 1     

4000257 AC42 1     1 

4000269 AC43 1 1     

4000276 AC44 1 1     

4000277 AC45 1 1     

4070002 AC46 1     1 

4100005 AC47 1   1   

4100017 AC48 1     1 

4100028 AC49 1 1     

4100032 AC50 1 1     

4100035 AC51 1 1     

5230003 AC52 1 1     

 
Totales 50 27 9 14 

(*) La identificación de las personas y empresas reflejadas ut supra consta en la 

documentación soporte de la presente fiscalización. 
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ANEXO II. Cuadro resumen de los contratos adjudicados con sus correspondientes importes. (en euros)  

Nº OBJETO CONTRATO 

IMPORTE  
ADJUDICACIÓN  

CON IVA 

01 Arrendamiento de las oficinas de Campus de la Justicia de Madrid, S.A 611.491,68 € 

02 Elaboración del Anteproyecto General del Campus de la Justicia de Madrid 

 

 

 

1.000.000,00 € 

03 
Redacción del Plan Especial, del Proyecto básico de obras de urbanización del Campus de 
la Justicia de Madrid y del proyecto de ejecución de la Fase 1 de las obras de urbanización 1.971.450,00 € 

04 Rodaje de imágenes para el audiovisual Campus de la Justicia de Madrid. 27.052,19 € 

05 Estudio geotécnico de la parcela 7 del Campus de la Justicia de Madrid 20.766,32 € 

06 Servicio de asesoramiento jurídico 69.600,00 € 

07 
Gestión integrada del proyecto y la construcción de Fase 1 de urbanización y edificación 
del Campus de la Justicia de Madrid y su MODIFICACIÓN 

943.050,00 € 

08 Renting de un coche Toyota RAV4 31.198,56 € 
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Nº OBJETO CONTRATO 

IMPORTE  
ADJUDICACIÓN  

CON IVA 

09 Obras de urbanización de la fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid y sus MODIFICADOS 55.428.929,61 € 

10 
Servicios correspondientes a la implantación y gestión de la página web oficial de Campus de 
la Justicia de Madrid 25.122,00 € 

11 

Redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras de la Audiencia Provincial y 
Tribunal Superior de Justicia, obras de urbanización fase 2 del Campus de la Justicia de 
Madrid. 

13.317.653,00 € 

12 
Redacción de la fase 2 del proyecto de ejecución de las obras de urbanización del Campus de 
la Justicia de Madrid 1.773.831,00 € 

13 
Redacción del proyecto y la dirección de las obras del edificio del Decanato del Campus de 
la Justicia de Madrid 

881.184,00 € 

14 

Redacción del proyecto de ejecución y del estudio de seguridad y salud, la ejecución y 
dirección facultativa de las obras del nuevo edificio para el Instituto de Medicina Legal del 
Campus de la Justicia de Madrid 

19.301.375,61 € 

15 Patrocinio de la exposición "La justicia en el arte. De la Edad moderna hasta nuestros días" 200.000,00 € 

16 
Redacción de proyecto, construcción y explotación del estacionamiento de rotación de la 
parcela 7 del Campus de la Justicia de Madrid 26.898.837,48 € 
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Nº OBJETO CONTRATO 

IMPORTE  
ADJUDICACIÓN  

CON IVA 

17 

Redacción y tramitación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid sobre las parcelas de suelo urbano de Plaza de Castilla n

9
 1, Capitán Haya n-q 66 y 

Pradillo n
2
 66. Tiene una MODIFICACIÓN. 

105.000,00 € 

18 
Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de urbanización Fase 1 
del Campus de la Justicia de Madrid y sus modificaciones 1.125.000,00 € 

19 

Redacción del proyecto de ejecución y del estudio de seguridad y salud, ejecución y 
dirección facultativa de las obras del nuevo edificio de los Juzgados de Menores del 
Campus de la Justicia de Madrid. 

27.030.515,75 € 

20 
Servicio de vigilancia y seguridad de las oficinas de Campus de la Justicia de Madrid, S.A., sitas en 
Plaza de Castilla s/n 31.709,43 € 

21 Alquiler de lona publicitaria para Campus de la Justicia de Madrid, S.A. 149.292,00 € 

22 
Asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de 
la Justicia de Madrid 

174.000,00 € 

23 

Asistencia técnica para el desarrollo de servicios de consultorías especializadas en las fases 
de diseño y construcción del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial del 
Campus de Justicia de Madrid. 

5.330.000,00 € 

24 
Selección, encargo y realización de un proyecto de escultura urbana para el Campus de la 
Justicia de Madrid.  

50.000,00 € 
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Nº OBJETO CONTRATO 

IMPORTE  
ADJUDICACIÓN  

CON IVA 

25 
Consultoría y asistencia técnica para la contratación de los servicios generales del Campus de 
la Justicia de Madrid 

55.250,00 € 

26 
Seguimiento arqueológico y geopaleontológico de los trabajos de movimientos de tierra de 
la urbanización fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid. 

29.324,80 € 

27 Renting de un coche Toyota RAV4 136cv, color blanco. 31.361,28 € 

28 

Redacción del proyecto de ejecución y del estudio de seguridad y salud, la ejecución y la 
dirección facultativa de las obras del nuevo edificio de Juzgados de lo Social y lo Mercantil del 
Campus de la Justicia de Madrid. 

42.986.709,70 € 

29 
Consultoría especializada para la definición del sistema de gestión integral de instalaciones 
(SGII) del Campus de la Justicia de Madrid. 

29.928,00 € 

30 Aplicación de las nuevas tecnologías en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid. 220.375,00 € 

31 
Redacción del proyecto y estudio de seguridad y dirección facultativa de las obras del nuevo 
edificio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Campus de la Justicia de Madrid.  1.966.151,00 € 

32 
Creación de la marca representativa y estrategia de comunicación del proyecto Campus de 
la Justicia de Madrid. 

104.912,00 € 
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Nº OBJETO CONTRATO 

IMPORTE  
ADJUDICACIÓN  

CON IVA 

33 
Redacción del proyecto, estudio de seguridad y dirección facultativa del edificio del Registro 
Civil del Campus de la Justicia de Madrid. 

1.264.070,00 € 

34 
Redacción de los proyectos y dirección de obra para el edificio del Juzgado de lo Civil del 
Campus de la Justicia de Madrid.  

13.000.001,00 € 

35 
Instalación de un sistema de grabación de imágenes durante la ejecución de la obra del 
Campus de la Justicia de Madrid. 74.589,03 € 

36 Patrocinio de la exposición "Campus, imágenes de la justicia". 250.000,00 € 

37 
Asistencia técnica y dirección facultativa en la fase de construcción de la Central de Energía 
del Campus de la Justicia de Madrid. 1.196.767,00 € 

38 Ejecución de obras de la Central de Energía del Campus de la Justicia de Madrid. 30.294.709,67 € 

39 
Redacción del proyecto y dirección facultativa del Juzgado de lo Penal del Campus de la Justicia 
de Madrid. 7.597.969,32 € 

40 Ejecución de obras de logística y aparcamiento provisional durante las obras del DM 738.893,03 € 
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Nº OBJETO CONTRATO 

IMPORTE  
ADJUDICACIÓN  

CON IVA 

41 
Redacción del proyecto y dirección facultativa del edificio de la Fiscalía del Campus de la 
Justicia de Madrid.  1.112.895,00 € 

42 
Dirección facultativa y asistencia técnica de las obras de urbanización fase 2 del Campus de 
la Justicia de Madrid 1.840.000,00 € 

43 
Servicios de vigilancia y seguridad en el recinto de las obras de construcción del Campus de 
la Justicia de Madrid 183.552,79 € 

44 
Servicio de instalación de un sistema de control de accesos, CCTV e intrusión en el recinto de 
las obras de construcción del Campus de la Justicia de Madrid y su modificación 200.809,06 € 

45 
Consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de seguridad en 
el Campus de la Justicia de Madrid 136.069,00 € 

46 
Distribución de 1500 ejemplares del libro "Foster & Partners" sobre el Campus de la 
Justicia de Madrid 23.439,00 € 

47 Patrocinio y promoción CJM Servicios Publicitarios 73.080,00 € 

48 Cobertura fotográfica del Campus de la Justicia de Madrid 48.720,00 € 
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Nº OBJETO CONTRATO 

IMPORTE  
ADJUDICACIÓN  

CON IVA 

49 
Servicio de gestión de control de entradas y gestión de base de datos en las obras de la fase 1 
del Campus de la Justicia de Madrid 

58.961,00 € 

50 
Redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras del nuevo edificio del Juzgado 
de Guardia del Campus de la Justicia de Madrid. 

1.549.733,00 € 

51 Obras de construcción de la fase 2 de la urbanización del Campus de la Justicia de Madrid 57.330.554,02 € 

52 
Redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras del nuevo Edificio de 
Accesos y Servicios del Campus de la Justicia de Madrid 

4.453.226,30 € 

53 
Ejecución de obras de movimiento de tierras y contención mediante pilotes de los edificios de 
la Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia del Campus de la Justicia de Madrid 1.760.304,64 € 

54 
Gestión integrada del proyecto y la construcción del edificio del Juzgado de lo Civil del Campus 
de la Justicia de Madrid 1.559.436,93 € 

55 
Gestión integrada del proyecto y la construcción de los edificios del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo y Fiscalía del Campus de la Justicia de Madrid 1.562.110,41 € 

56 
Gestión integrada del proyecto y la construcción de los edificios del Registro Civil, Juzgado 
de Guardia y Accesos y Servicios del Campus de la Justicia de Madrid 2.092.873,32 € 
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Nº OBJETO CONTRATO 

IMPORTE  
ADJUDICACIÓN  

CON IVA 

57 
Gestión integrada del proyecto y la construcción del edificio del Juzgado de lo Penal del 
Campus de la Justicia de Madrid 1.552.087,85 € 

58 
Obras de ejecución de rellenos en lindero norte de parcelas 6 y 7 del Campus de la Justicia 
de Madrid 200.699,16 € 

59 
Mantenimiento de la sede social de Campus de la Justicia de Madrid, S.A, sita en calle 
Miguel Ángel nº 28 31.139,94 € 

60 
Servicio de vigilancia y seguridad de la sede del Campus de la Justicia de Madrid, ubicada en 
la Calle Miguel Ángel nº 28 152.322,38 € 

61 Servicio de vigilancia y seguridad de la parcela 7 del Campus de la Justicia de Madrid 135.412,08 € 

62 Servicios de asesoramiento jurídico a Campus de la Justicia de Madrid, S.A. 185.765,25 € 

 


